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S M L O U V A  O  D Í L O 

2025/OBN/1025 

 
 

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi následujícími smluvními stranami: 
 

Městská část Praha 10  

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Praha 10 

Číslo účtu:   9021-2000733369/0800 

IČ:    00063941 

DIČ:    CZ00063941 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. Roman Březina, vedoucí OBN 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více- práce a převzít dílo: 
Markéta Troníčková, referentka oddělení bytů a nebytových prostor, OBN ÚMČ Praha 10 

(dále jen „o b j e d n a t e l“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :   OTISTAV s.ro. 

                                         Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 

                                         Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 178539      
Zastoupená:   Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:           Československá obchodní banka, a.s., 304655639/0300 

IČ :               24832898 

DIČ:              CZ24832898 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. Otakar Trmal, jednatel, Tomáš Baumgartner 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  Ing. Otakar Trmal, jednatel 

(dále jen „z h o t o v i t e l“) 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, tuto smlouvu o dílo 

 

I 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je oprava níže uvedených volných bytových jednotek, dle zadávací dokumentace, která byla 
nedílnou součástí poptávkového řízení. 

 

 

 

adresa číslo bytu projektant 

Za Strašnickou vozovnou 821/2 2 Targeton s.r.o. 

Kounická 1815/74 8 E.T.A. stavby s.r.o. 

Kounická 1816/72 6 E.T.A. stavby s.r.o. 
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Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou 

dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele na zakázku 

 

 

Stavební úpravy bytu č.2, Za Strašnickou vozovnou 821/2, 100 00 Praha 10, bytu č.8,  

 Kounická 1815/74, 100 00 Praha 10, bytu č. 6, Kounická 1816/72, 100 00 Praha 10 

 

 
která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou 
osobou uvedenou v odst. 1. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve 
smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených. 

 

II. 

Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

1.1 provést dílo dle článku I. této smlouvy do 2 měsíců od předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním 
předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha  
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy 

3. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, 
že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému 
užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 

III. 

Cena plnění 

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně  

     Cena celkem bez DPH: 1 977 777,00 Kč 

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých)  

DPH ze základu 1 977 777,00 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné 
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

Cena bez DPH po zaokrouhlení: 1 977 777,00 Kč 

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání 
řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli v souladu s projektovými dokumentacemi, jakož i náklady na 
vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.  
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IV. 

Úhrada faktur 

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována bez DPH po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí 
každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých 
zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.  

 

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla 
(zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury. 

 

3. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy vůči 
objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.  

 

4. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh. 
 

5. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: 

a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami 
b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy 

 

6. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
 

7. Každá faktura musí minimálně obsahovat: 
• označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo 

• název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ 

• název smlouvy  
• bankovní spojení stran 

• fakturovanou částku 

• označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1 

• podpis oprávněné osoby zhotovitele 

• zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy. 
 

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této 
smlouvy na třetí osobu. 

 V. 

Závazky zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, řádně a včas, v 
souladu s projektovými dokumentacemi, platnými právními předpisy a technickými normami. 

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, 
omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele 
či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a 
platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy 
nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a 
bezchybně mohlo sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil s projektovými dokumentacemi a je 

povinen před zahájením prací upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektových dokumentacích, 

jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu 
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s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 15 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto 

skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost. 

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou 
zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po 
předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem 
souhlasí. 

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen 
na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor 
a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k odsouhlasení všech prací, které 
mají být podle popisu v projektové dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení 
částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 

občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela 
vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i 
zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a 
k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí 
díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději 
s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, 
protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu. 

9. V případě, že písemný pokyn TDO, který doplňuje či mění projektovou dokumentaci, má dle názoru zhotovitele 
dopad do ceny předmětu díla a/nebo termínu odevzdání dokončeného předmětu díla, doručí zhotovitel technickému 
dozoru objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů změnový list, ve kterém navrhne ocenění víceprací dle 
položkových cen stavebních prací ÚRS a navrhne nový termín dokončení předmětu díla (etapy-bytu). V případě, 
že TDO změnový list schválí, stává se nedílnou součástí této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší dodatek. 
Teprve poté zhotovitel provede takto sjednané vícepráce. V případě, že TDO změnový list neschválí, realizuje 
předmět díla dle projektové dokumentace.   

10. V případě, že TDO uplatní při přejímce vady předmětu díla, je zhotovitel povinen tyto vady na své náklady odstranit 
do 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je možno sjednat delší lhůtu, odpovídající charakteru vady. V 
případě, že zhotovitel ve lhůtě vadu neodstraní, je TDO oprávněn zajistit odstranění vady jiným dodavatelem na 
náklady zhotovitele. Teprve po odstranění všech přejímkových vad předmětu díla (etapy-bytu) je možno mezi 
smluvními stranami podepsat protokol o předání a převzetí dokončeného předmětu díla (etapy-bytu).  

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jeho podnikáním. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla. 

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení s 

odstraněním každé jedné přejímkové vady či nedodělku.  

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení 
ode dne splatnosti řádně vystavené faktury. 

4. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody. 
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VII.  

Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou 
dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě 
dohodnuté. 

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla 
objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

VIII.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně.  Pro účely této smlouvy se za 

podstatné porušení smluvních povinností, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, považuje: 

• zhotovitel je v prodlení s plněním části předmětu díla dle této smlouvy a/nebo konečným termínem předání 
dokončeného díla více než 30 kalendářních dnů; 

• zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle projektových dokumentací, platných právních předpisů a technických 
norem a na výzvu objednatele vadu ve stanovené lhůtě neodstraní; 

• zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dnů; 

• opakované porušení písemných pokynů technického dozoru objednatele zhotovitelem; 
• úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobená škoda zhotovitelem vzniklá v souvislosti s realizací předmětu díla; 
• prodlení s úhradou části ceny díla ze strany objednatele delší 30 dnů;   
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok náhrady škody.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné 
předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Výkonem technického dozoru objednatele (též „TDO“) pověřil objednatel Troníčkovou Markétu, 

 tel.: 267 093 314, e-mail: marketa.tronickova@praha10.cz .Objednatel může kdykoliv během plnění této 
smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru 
investora (dále jen „technický dozor") a takovou delegaci pravomoci muže také kdykoliv zrušit. Technický dozor 
je oprávněn ke všem 

právním či faktickým jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze 

zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem 

projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor 

zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma 

omezení stanovených dále. 
 

3. Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.  
TDO je oprávněn zejména:    

• zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem 

• na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším 
postupu realizace díla zakryty 

• provádět kontrolu kvality díla 

• provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění 
• vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 



 6 

• kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 
této smlouvy) 

• kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury 

• potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště 

 

TDO je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud: 
• odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný; 
• je ohrožena bezpečnost prováděného díla; 
• je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy; 
• je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob; 
• hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona. 
 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 

deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
 

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních. 
 

 

X. 

Přílohy smlouvy 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy pro provedení výše uvedených prací: 
 

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele  
Příloha č. 2 Harmonogram stavby (bude předložen při podpisu smlouvy) 
 

XI. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, 
podepsaných oběma stranami. 

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu. 

6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.  

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………     …………………………………. 

 

 

Ing. 

Otakar 

Trmal

Digitálně podepsal 

Ing. Otakar Trmal 

Datum: 2025.06.09 

06:36:23 +02'00'

Roman 

Březina

Digitálně 

podepsal Roman 

Březina 

Datum: 

2025.06.09 

10:37:26 +02'00'



Příloha č.1

Byt č.2, Za Strašnickou vozovnou 821/2, Praha 10 677 585,93 Kč
Byt č.8, Kounická 1815/74, Praha 10 642 494,22 Kč
Byt č.6, Kounická 1816/72, Praha 10 657 696,85 Kč
Celkem 1 977 777,00 Kč

Celkem bez DPH 1 977 777,00 Kč
DPH 12 % 237 333,24 Kč
Celkem s DPH 2 215 110,24 Kč

 

REKAPITULACE ROZPOČTŮ





















































































































































Harmonogram stavby "Praha_Stavební úpravy bytu č.2, Za Strašnickou vozovnou 8212, 100 00 Praha 10..."

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Nh Množství

VZ20250028 Praha_Stavební úpravy bytu č.2, Za Strašnickou vozovnou 8212, 100 00 

Praha 10...

06.05.2025 06.07.2025 62,00 1 977 777,00 1 689,346 0,000

  2024-064 Opravavolného ... 06.05.2025 06.07.2025 62,00 657 696,85 558,890 0,000

    HSV Práce a dodávky HSV 06.05.2025 06.07.2025 62,00 164 132,42 292,657 0,000

      1 Přidružené pomocné práce 06.05.2025 30.05.2025 25,00 12 053,88 0,000 0,000

      3 Svislé a kompletní konstrukce 02.06.2025 16.06.2025 15,00 4 626,45 4,271 0,000

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.05.2025 01.06.2025 15,00 70 451,53 203,313 0,000

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.05.2025 17.05.2025 12,00 42 601,26 19,066 0,000

      997 Přesun sutě 06.05.2025 25.05.2025 20,00 22 700,85 21,306 0,000

      998 Přesun hmot 06.05.2025 06.07.2025 62,00 11 698,45 44,701 0,000

    PSV Práce a dodávky PSV 18.05.2025 15.06.2025 29,00 472 027,43 261,379 0,000

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26.05.2025 04.06.2025 10,00 9 033,31 1,950 0,000

      722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 21 270,84 19,102 0,000

      723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 6 459,23 1,580 0,000

      725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 09.06.2025 13.06.2025 5,00 30 461,02 12,903 0,000

      726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 05.06.2025 08.06.2025 4,00 5 630,72 2,500 0,000

      734 Ústřední vytápění - armatury 05.06.2025 11.06.2025 7,00 3 660,04 1,768 0,000

      735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12.06.2025 15.06.2025 4,00 4 178,41 1,475 0,000

      741 Elektroinstalace - silnoproud 18.05.2025 27.05.2025 10,00 84 653,02 39,426 0,000

      742 Elektroinstalace - slaboproud 18.05.2025 27.05.2025 10,00 7 352,03 0,194 0,000

      751 Vzduchotechnika 18.05.2025 24.05.2025 7,00 16 910,10 10,953 0,000

      763 Konstrukce suché výstavby 02.06.2025 15.06.2025 14,00 7 961,65 9,389 0,000

      766 Konstrukce truhlářské 02.06.2025 08.06.2025 7,00 38 572,11 19,559 0,000

      767 Konstrukce zámečnické 02.06.2025 08.06.2025 7,00 3 038,77 1,800 0,000

      771 Podlahy z dlaždic 02.06.2025 15.06.2025 14,00 30 615,08 14,968 0,000

      775 Podlahy skládané 02.06.2025 15.06.2025 14,00 93 283,38 60,674 0,000

      776 Podlahy povlakové 02.06.2025 15.06.2025 14,00 3 678,07 7,985 0,000

      781 Dokončovací práce - obklady 02.06.2025 15.06.2025 14,00 27 860,14 22,025 0,000

      783 Dokončovací práce - nátěry 02.06.2025 13.06.2025 12,00 24 692,53 31,271 0,000

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 02.06.2025 13.06.2025 12,00 52 716,98 1,858 0,000

    M Práce a dodávky M 05.06.2025 09.06.2025 5,00 3 381,77 0,854 0,000

      22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 05.06.2025 09.06.2025 5,00 293,91 0,420 0,000

      23-M Montáže potrubí 05.06.2025 09.06.2025 5,00 111,60 0,114 0,000

      58-M Revize vyhrazených technických zařízení 05.06.2025 06.06.2025 2,00 2 976,26 0,320 0,000

    HZS Hodinové zúčtovací sazby 06.05.2025 06.07.2025 62,00 4 092,36 4,000 0,000

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 06.05.2025 06.07.2025 62,00 14 062,87 0,000 0,000

      VRN3 Zařízení staveniště 06.05.2025 06.07.2025 62,00 1 934,58 0,000 0,000

      VRN4 Inženýrská činnost 06.05.2025 06.07.2025 62,00 2 455,43 0,000 0,000

      VRN6 Územní vlivy 06.05.2025 06.07.2025 62,00 9 672,86 0,000 0,000

  2024-065 Opravavolného ... 06.05.2025 06.07.2025 62,00 642 494,22 528,213 0,000

    HSV Práce a dodávky HSV 06.05.2025 06.07.2025 62,00 165 289,10 263,268 0,000

      1 Přidružené pomocné práce 06.05.2025 30.05.2025 25,00 11 161,00 0,000 0,000

      3 Svislé a kompletní konstrukce 02.06.2025 16.06.2025 15,00 4 009,77 3,692 0,000

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.05.2025 01.06.2025 15,00 72 526,38 170,986 0,000

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.05.2025 17.05.2025 12,00 43 050,63 27,395 0,000

Kód položky

Květen Červen

2025

Týden

Měsíc

Rok



      997 Přesun sutě 06.05.2025 25.05.2025 20,00 23 577,53 49,926 0,000

      998 Přesun hmot 06.05.2025 06.07.2025 62,00 10 963,79 11,268 0,000

    PSV Práce a dodávky PSV 06.05.2025 06.07.2025 62,00 455 742,52 260,167 0,000

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26.05.2025 04.06.2025 10,00 9 154,22 1,950 0,000

      722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 21 382,08 19,102 0,000

      723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 6 580,14 1,580 0,000

      725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 09.06.2025 13.06.2025 5,00 30 581,93 12,903 0,000

      726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 05.06.2025 08.06.2025 4,00 5 630,72 2,500 0,000

      734 Ústřední vytápění - armatury 05.06.2025 11.06.2025 7,00 3 756,77 1,768 0,000

      735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12.06.2025 15.06.2025 4,00 4 263,24 1,475 0,000

      741 Elektroinstalace - silnoproud 18.05.2025 27.05.2025 10,00 74 585,05 43,020 0,000

      742 Elektroinstalace - slaboproud 18.05.2025 27.05.2025 10,00 5 928,65 0,194 0,000

      751 Vzduchotechnika 18.05.2025 24.05.2025 7,00 14 349,18 8,668 0,000

      762 Konstrukce tesařské 02.06.2025 15.06.2025 14,00 17 885,24 17,545 0,000

      763 Konstrukce suché výstavby 02.06.2025 08.06.2025 7,00 7 665,94 10,699 0,000

      766 Konstrukce truhlářské 02.06.2025 08.06.2025 7,00 49 990,79 21,717 0,000

      767 Konstrukce zámečnické 02.06.2025 15.06.2025 14,00 2 845,31 1,800 0,000

      771 Podlahy z dlaždic 02.06.2025 15.06.2025 14,00 34 477,74 17,802 0,000

      775 Podlahy skládané 02.06.2025 15.06.2025 14,00 79 448,25 47,452 0,000

      781 Dokončovací práce - obklady 02.06.2025 15.06.2025 14,00 26 764,05 22,035 0,000

      783 Dokončovací práce - nátěry 02.06.2025 13.06.2025 12,00 16 560,47 21,660 0,000

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 02.06.2025 13.06.2025 12,00 43 892,75 6,298 0,000

    M Práce a dodávky M 06.05.2025 06.07.2025 62,00 3 307,37 0,778 0,000

      22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 05.06.2025 09.06.2025 5,00 293,91 0,420 0,000

      23-M Montáže potrubí 05.06.2025 09.06.2025 5,00 37,20 0,038 0,000

      58-M Revize vyhrazených technických zařízení 05.06.2025 06.06.2025 2,00 2 976,26 0,320 0,000

    HZS Hodinové zúčtovací sazby 06.05.2025 06.07.2025 62,00 4 092,36 4,000 0,000

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 06.05.2025 06.07.2025 62,00 14 062,87 0,000 0,000

      VRN3 Zařízení staveniště 06.05.2025 06.07.2025 62,00 1 934,58 0,000 0,000

      VRN4 Inženýrská činnost 06.05.2025 06.07.2025 62,00 2 455,43 0,000 0,000

      VRN6 Územní vlivy 06.05.2025 06.07.2025 62,00 9 672,86 0,000 0,000

  2024-082 Oprava volného... 06.05.2025 06.07.2025 62,00 677 585,93 602,244 0,000

    HSV Práce a dodávky HSV 06.05.2025 06.07.2025 62,00 205 621,46 349,216 0,000

      1 Přidružené pomocné práce 06.05.2025 30.05.2025 25,00 16 741,50 0,000 0,000

      3 Svislé a kompletní konstrukce 02.06.2025 16.06.2025 15,00 7 733,67 8,080 0,000

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.05.2025 01.06.2025 15,00 85 745,00 208,248 0,000

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.05.2025 17.05.2025 12,00 53 017,10 52,566 0,000

      997 Přesun sutě 06.05.2025 25.05.2025 20,00 28 319,33 26,579 0,000

      998 Přesun hmot 06.05.2025 06.07.2025 62,00 14 064,86 53,743 0,000

    PSV Práce a dodávky PSV 06.05.2025 06.07.2025 62,00 450 278,67 248,022 0,000

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26.05.2025 04.06.2025 10,00 9 100,28 1,950 0,000

      722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 28 119,46 25,870 0,000

      723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26.05.2025 04.06.2025 10,00 10 620,38 1,396 0,000

      725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 09.06.2025 13.06.2025 5,00 13 714,90 4,618 0,000

      734 Ústřední vytápění - armatury 05.06.2025 08.06.2025 4,00 3 660,04 1,768 0,000

      735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 05.06.2025 11.06.2025 7,00 7 106,76 3,325 0,000

      741 Elektroinstalace - silnoproud 12.06.2025 15.06.2025 4,00 68 297,18 33,615 0,000

      742 Elektroinstalace - slaboproud 18.05.2025 27.05.2025 10,00 5 312,59 0,194 0,000

      751 Vzduchotechnika 18.05.2025 27.05.2025 10,00 5 432,89 3,130 0,000

      763 Konstrukce suché výstavby 18.05.2025 24.05.2025 7,00 13 035,14 10,349 0,000

      766 Konstrukce truhlářské 02.06.2025 15.06.2025 14,00 60 275,32 25,905 0,000

      767 Konstrukce zámečnické 02.06.2025 08.06.2025 7,00 3 599,32 0,000 0,000



      771 Podlahy z dlaždic 02.06.2025 08.06.2025 7,00 19 771,22 7,764 0,000

      775 Podlahy skládané 02.06.2025 15.06.2025 14,00 79 769,77 61,163 0,000

      776 Podlahy povlakové 02.06.2025 15.06.2025 14,00 18 500,10 19,118 0,000

      781 Dokončovací práce - obklady 02.06.2025 15.06.2025 14,00 37 860,58 26,126 0,000

      783 Dokončovací práce - nátěry 02.06.2025 15.06.2025 14,00 12 504,30 16,996 0,000

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 02.06.2025 13.06.2025 12,00 53 598,44 4,735 0,000

    M Práce a dodávky M 02.06.2025 13.06.2025 12,00 3 530,57 1,006 0,000

      22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 05.06.2025 09.06.2025 5,00 293,91 0,420 0,000

      23-M Montáže potrubí 05.06.2025 09.06.2025 5,00 260,40 0,266 0,000

      58-M Revize vyhrazených technických zařízení 05.06.2025 06.06.2025 2,00 2 976,26 0,320 0,000

    HZS Hodinové zúčtovací sazby 06.05.2025 06.07.2025 62,00 4 092,36 4,000 0,000

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 06.05.2025 06.07.2025 62,00 14 062,87 0,000 0,000

      VRN3 Zařízení staveniště 06.05.2025 06.07.2025 62,00 1 934,58 0,000 0,000

      VRN4 Inženýrská činnost 06.05.2025 06.07.2025 62,00 2 455,43 0,000 0,000

      VRN6 Územní vlivy 06.05.2025 06.07.2025 62,00 9 672,86 0,000 0,000

Ing. 

Otakar 

Trmal

Digitálně 

podepsal Ing. 

Otakar Trmal 

Datum: 

2025.04.24 

06:51:57 +02'00'


