Dohoda o změně celkové hodnoty objednávky č. 127/2025/KS/LaJ

	Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky


Objednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
743 01 BÍLOVEC 1
IČO: 00297755, DIČ: CZ00297755


Limitovaný příslib č. 30/808/2025
Bank. spojení: 27-1761833319/0800
	Zhotovitel:

	Rostislav Dukay

	Bílovec Za nemocnicí 902/6

	743 01 Bílovec 1  

	IČO: 09082620

	


NAŠE ZN: MBC/16221/25/KS/LaJ 119/2025 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 
E-MAIL: 
Datum: 09.06.2025
Termín plnění: 10.06.2025
Místo plnění: parc. č. 956/1 v k. ú. Bílovec-město
Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 127/2025/KS/LaJ ze dne 09.04.2025, příprava dětského hřiště pro umístění herního prvku vč. propojovacího chodníku se zpevněnou plochou stávajícího hřiště dle cenové nabídky. 
V průběhu realizace přípravy hřiště došlo ze strany objednatele k požadavku většího prohloubení plochy hřiště, čímž došlo k navýšení zemních prací, objemu kačírku, odvozu přebytečné zeminy.
	Objednávka č. 127/2025/KS/LaJ ze dne 09.04.2025 se mění takto:

Hodnota objednávky se navyšuje o 44 950,00 Kč bez DPH, tj. 54 389,50 Kč 

Celková hodnota objednávky po navýšení je 200 146,10 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 127/2025/KS/LaJ zůstávají beze změn.



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Tel.:
	Tel.:

	Datum.: 09.06.2025
	Datum.: 


…………………………………………..    
     ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková




Rostislav Dukay

vedoucí odboru kancelář starosty
