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1.  Smluvní strany 

Objednatel:   město Klatovy  

Sídlo:    nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:    00255661                                     

DIČ:    CZ00255661 

Bankovní spojení:  

Datová schránka:  24ebrt5 

TDS:    Ing. Jan Velíšek,

                                   

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických: 
 

 

 

                                                  

a 

 

 

Zhotovitel:   ROBSTAV k.s. 

Sídlo:    Mezi Vodami 205/29, Modřany 143 00 Praha 4 

IČ:   27430774 

DIČ:   CZ27430774 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Datová schránka:  zpixxe9 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Ing. Radek Kozák 

  

 ve věcech technických:  Ing. Radek Kozák 

  

  

Plátce DPH:  ANO  
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.04.2025 a rozhodnutí 
zadavatele z 12.05.2025. 

3. Předmět plnění díla 

3.1 

3.1.1  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „MK Franty Šumavského, 

úsek Dr. Sedláka - železniční viadukt“ dle dokumentace pro provádění stavby a 

soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

3.1.2  Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné 
podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo 
právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové 
dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související 
právní předpisy a legislativní opatření.  

3.1.3  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.  

 

3.2 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují 
jako závazné. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné 
nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.  

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. 

3.2.5 Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyfrézovanou živičnou směs za jednotkovou cenu 
90,00 Kč bez DPH za 1 tunu (bude uzavřena samostatná kupní smlouva). 

3.3 

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však 
objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění 
vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o 
to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského 
rejstříku.   
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3.3.2   Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

- hlavní stavbyvedoucí:  Ing. Radek Kozák 

- stavbyvedoucí:   

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. 
Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se 
účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno 
objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na 
předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit 
kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených 
osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím 
podmínkám kvalifikační dokumentace. 

3.4 

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy. 

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 
splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 
zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 
smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta 

dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou 
součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci 

s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele 

dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost 

porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody. 

4. Doba plnění 

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem 
zahájení díla. 

 Zahájení plnění díla (stavební práce): 01.07.2025. 

 

Akce bude zkoordinována s rekonstrukcí sítí vodovodu  

Dílčí termíny plnění díla: 
MK Franty Šumavského (úsek od pěšího podchodu - směrem k ulici Dr. Sedláka):  

vodovod: 07.07.–20.07.2025. 
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4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
15.09.2025 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.3 

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy 
objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, 
a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, 
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese 

odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění 
díla objednatel. 

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat 

objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

5.1.   

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je 
dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 28.04.2025. 

5.1.2  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2 a projektové dokumentace) činí:      

13.673.879,25,- Kč bez DPH  

(slovy: třináct milionů šest set sedmdesát tři tisíc osm set sedmdesát devět korun českých 
dvacet pět haléřů) 

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně 
objednatel.  

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 16.545.393,89 Kč. 

5.3 

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 

výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 28.04.2025 tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy.  
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5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění 
odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu 
podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. 

5.4  

5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

5.5 Způsob změny ceny 

5.5.1 Zvýšení ceny díla:  
Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 
ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou 
vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, 
které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy 
v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 
dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená 
cena dle ceníku ÚRS, a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla 
v ceníku ÚRS. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení 
změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není 
shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez 
zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl 
dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na 
zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich 
ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 

5.5.2 Snížení ceny díla:  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
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snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na 

vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 4), kde budou vyčísleny a popsány 
práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle 
tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající 
právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.  

5.5.3  V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy 

i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.5.4 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – 

přílohy č. 2 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není 
dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

5.6  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do 
původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním 
díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, náklady na pojištění stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1 

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně 
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž 
uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. 
Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy 

vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo 
vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že 
s protokolem souhlasí.   

6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní 
znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  

6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  
20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání 
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 

smlouvy o dílo. 

6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele  
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o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je 
oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto 
stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4 

6.4.1  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem 

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem 
účtu uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),           

- označení díla „MK Franty Šumavského, úsek Dr. Sedláka – železniční viadukt“,   
- číslo projektu (jedná-li se o dotační titul), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „Daň 
odvede zákazník“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace). 

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu 

elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a 
dodávek). 

6.4.3. Pokud je předmětem díla i vodovod a kanalizace a je dopředu domluven režim 
přenesené daňové povinnosti, je třeba upravit toto prohlášení: „Objednatel 
prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo 
bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.“ 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
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nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem. 

7. Záruka 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací 
dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v 
zadávací dokumentaci. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech 
díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 

předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků 

uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u 
tohoto druhu díla.                                                          

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 

7.5 Délka záruční doby 

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky 
za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. 

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů 
apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím 
není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady 
díla.  

7.7  

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění 
vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní 
bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je 
technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.  
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7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci 
neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být 
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost 

reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných 
případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v 
souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly 
nutné k odstranění vady. 

7.7.6  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 

obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro 
zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně 
telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad 
odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 
provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, 
který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny 

objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, 
v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, 

včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného 
souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí 
souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před 
dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu 
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provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby 
obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání 
řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného 
sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta 
k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, 

nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými 
nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté 
překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob 
odstranění této překážky nebo změnu díla. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním 

vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému 
projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby 

(DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, 
nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před 
realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových 
vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 

8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a 
technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby. 

8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené 
lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 
smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  

 

8.2  Staveniště  

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště 

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 
staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.  

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
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prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a 
v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně 
napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy 
jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady 
v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo 
jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. 
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí 
dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, 
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na 
staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů 
staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu 
neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá 
za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí 
objednatelem. 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými 
právními předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu 

viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje 
objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby 

a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není 
oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní 
či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou 
tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady 
odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby 
předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným 
třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu 
vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude 

třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 
k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  

a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou 

jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo 
uživatele. 

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 

dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.  
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8.3  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a 
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 
možnost vzniku jakýchkoli škod.  

8.4  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny 

předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového 

spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.  

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím 
předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do 
stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru 
objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 
zhotovitel. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před 
jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při 
předání díla. 

8.5  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol 

postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, 
dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto 

dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy. 

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, 

zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele 
další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný 
zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6  Zkoušky 

8.6.1  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
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8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-

mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických 
uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky 
se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví 
ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to 
místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může 
pokračovat v pracích.  

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle 

znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb. 

8.7 

8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8 Stavební deník  

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů.  

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a 

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu 
urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem 

na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu 
vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené 
lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
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8.8.5  Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (tj. „nový 
stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický 
stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem 
oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební 
deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich 
funkce vyžaduje. 

8.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní 
firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho 
pokyny. 

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10  Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli 
v místě provedení díla.  

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě 
dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo 

způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky 
je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 

stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně 
.dxf a geometrické zaměření stavby, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými 
právními předpisy nebo ČSN, 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů  
v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy, 

g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 
zařízení, 

h)  změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně 
a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění 
stavby, 

i) originály stavebních a montážních deníků, 

j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
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na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy, 

l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů  
a přístrojů, 

n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
a popsanou), 

p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli 
před plánovaným termínem dokončení díla. 

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.  

8.10.3 Objednatel nepřevezme dílo, pokud: 

a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen 
objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze 
využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž 
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 
některou její část. 

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran.  

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné 
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 
doby, kdy se prokáže opak. 

8.11  

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli 

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  
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8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání 
stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na 
skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. 

9. Smluvní pokuty 

9.1     

9.1.1  Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro 
celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z 
ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.1.2  Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní 
pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, 
její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den 
prodlení.  

9.2  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 
záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně 
použije pro nedodržení čl. 8.10.5. 

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.       

9.4  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 

DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.6 Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního 
deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
porušení.  

9.7  Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 

Kč za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.8  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.  

9.9 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý 
týden prodlení. 

9.10 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez 
DPH.  

9.11  Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i 
započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.  

9.12 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.13 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, 
zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.14 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí 
smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.15 

9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. 

9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 
oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

 

10.2  Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více 
než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu. 

 

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, 
jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu.   

 

 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1   

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. 

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 
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11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 
nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud 
se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení 
znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 
 

11.2  

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které 
brání užívání díla o více než 30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3, 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 
nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 
normami technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  

11.4  

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen 
předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně 
zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla 
náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva 
smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl 
nárok do dne odstoupení od smlouvy.  

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 
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12. Pojištění 

12.1 

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do 
díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být 
dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 
provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 

zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené 

v čl. 5.2.1. 

12.3  

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit 
rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla 
pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy 
v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně 
pojistné smlouvy. 

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném 
termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo 
odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním 
jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových 
pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti 
povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva 

vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.  
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13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje 
dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním 
strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho 
podala. 

 

13.3  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a 
technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy. 

 

13.4  Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 
zasílání na jinou adresu. 

 

13.5 

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2  
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 
části smlouvy.  

13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní 
administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti 
o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České 
republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též 
dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na 
zpracování osobních údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, 
stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku 
jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.  

13.5.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.     

13.5.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
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seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

13.5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

14. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 12.05.2025 , usnesením č. 11/2025, bod č. 208/11. 

 

 

V Klatovech       V Dobřanech 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města Klatov 

(objednatel)                                                            

  

 

          ………...................................... 
                         ROBSTAV k.s. 

Ing. Radek Kozák 

 (zhotovitel) 

 

 

Přílohy: 

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů  
Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 3 – pojištění 
Č. 4 – formulář změnového listu 

 

 

 

 

 

Ing. Radek 

Kozák

Digitálně podepsal 

Ing. Radek Kozák 

Datum: 2025.06.04 

12:30:11 +02'00'

DN: CN=Rudolf 
Salvetr, G=Rudolf, 
SN=Salvetr, C=CZ, 

O=Město Klatovy, 
SERIALNUMBER=
ICA - 10473968
Date: 2025.06.06 
07:58:35+02'00'

Rudolf 
Salvetr



 

 
Příloha č. 1 SoD: 

 

 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, otevřené řízení 

 

„MK Franty Šumavského, úsek Dr. Sedláka – železniční viadukt“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     ROBSTAV k.s. 

IČ   :     27430774 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 
číslo 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 
Podíl plnění v % 
vůči celku 
zakázky 

č. 1 INVEST TEL, s.r.o. 49193503 Veřejné osvětlení 8,48 % 

 

Celkem …………………..………………………………………………………….… 8,48 % 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení 
poddodavatelé.  
 

 

V Dobřanech dne 28.04.2025 

 

 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLATOVY Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Žižkovský Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 16 545 393,89

4524_1
KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

Vyplň údaj

13 673 879,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 673 879,25 2 871 514,6421,00%

0,00 0,0012,00%
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Příloha č. 2 SoD:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 4524_1

Stavba:

Místo: KLATOVY Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 402 662,481 159 225,19SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

13 673 879,25 16 545 393,89

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 142 731,4112 514 654,06SO101 KOMUNIKACE

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

24. 2. 2025

 
Žižkovský Petr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLATOVY Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Žižkovský Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 514 654,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 514 654,06 21,00% 2 628 077,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 142 731,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

SO101 - KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: KLATOVY Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 514 654,06

HSV - Práce a dodávky HSV 12 425 237,46

    1 - Zemní práce 1 747 283,86

    2 - Zakládání 110 500,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 163 020,00

    4 - Vodorovné konstrukce 196 076,44

    5 - Komunikace pozemní 6 043 298,56

    8 - Trubní vedení 345 079,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 370 445,28

    997 - Přesun sutě 425 405,40

    998 - Přesun hmot 24 128,29

PSV - Práce a dodávky PSV 12 216,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 216,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 600,00

SO101 - KOMUNIKACE

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLATOVY Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Žižkovský Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 514 654,06

D HSV Práce a dodávky HSV 12 425 237,46

D 1 Zemní práce 1 747 283,86

1 K 113154544
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 
m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

m2 1 510,000 38,00 57 380,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce:
frézovaná PAU ZAS-T2 viz zpráva č. 44/2024
bude odprodáno zhotoviteli viz smlouva o odkupu

předpokládané množství 208 t

VV komunikace stávající - úsek Franty Šumavského
VV 1510 1 510,000
VV Součet 1 510,000

2 K 113154558
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 
000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm

m2 3 900,000 29,00 113 100,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce:
frézovaná PAU ZAS-T2 viz zpráva č. 44/2024
bude odprodáno zhotoviteli viz smlouva o odkupu

předpokládané množství 897 t

VV komunikace stávající - úsek Nádražní a zpevněná plocha
VV 3900 3 900,000
VV Součet 3 900,000

3 K 113154590
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých 
dalších 10 mm

m2 31 200,000 0,50 15 600,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce:
frézovaná PAU ZAS-T2 viz zpráva č. 44/2024
bude odprodáno zhotoviteli viz smlouva o odkupu

předpokládané množství 718 t

VV
komunikace stávající - úsek Nádražní a zpevněná plocha 
celková tl. frézování 180 mm

VV 3900*8 31 200,000
VV Součet 31 200,000

4 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 985,000 37,10 36 543,50 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV chodníky a sjezdy stávající
VV 985 985,000
VV Součet 985,000

5 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 41,000 103,00 4 223,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV chodníky stávající
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

6 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

m2 4 680,000 17,60 82 368,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce:
odstranění na úroveň zemní pláně, průměrná tloušťka 380 mm
Suť v předpokládaném množství 2.714 t bude převezena na mezideponi 
v místě stavby a zpět použita do sanace aktiivní zóny.

VV komunikace stávající - úsek Nádražní a zpevněná plocha
VV 3900*1,2 4 680,000
VV Součet 4 680,000

7 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 1 812,000 21,40 38 776,80 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce:
odstranění na úroveň zemní pláně, průměrná tloušťka 500 mm
Suť v předpokládaném množství 1.359 t bude převezena na mezideponi 
v místě stavby a zpět použita do sanace aktiivní zóny.

VV komunikace stávající - úsek Franty Šumavského
VV 1510*1,2 1 812,000
VV Součet 1 812,000

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

SO101 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 135,000 155,00 20 925,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
budou odvezeny na mezideponii, očištěny a následně odvezeny do 
areálu TS Klatovy

VV stávající kamenné obruby ležaté
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

9 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 30,000 112,00 3 360,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV vytrhání stávajících žulových kostek drobných (přídlažba)
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

10 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 350,000 55,00 19 250,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV vytrhání stávajících silničních betonových obrub
VV 350 350,000
VV Součet 350,000

11 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 185,000 53,00 9 805,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV vytrhání stávajících záhonových betonových obrub
VV 185 185,000
VV Součet 185,000

12 K 003R Bourání uliční vpusti ks 3,000 5 510,00 16 530,00

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 K 004R
zrušení přípojky UV včetně zaslepení na stávajícím 
řadu, odvozu a likvidace suti ks 3,000 1 320,00 3 960,00

P
Poznámka k položce:
způsob zaslepení na stávajícím řadu bude konzutován s provozovatelem 
kanalizace

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

14 K 966072811R
Bourání stávajícího oplocení komplet podezdívka, 
výplň, základy včetně odvozu a likvidace suti m 17,000 979,00 16 643,00

VV stávající plot u křižovatky s ulicí Dr. Sedláka
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

15 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3

m3 3 227,700 9,72 31 373,24 CS ÚRS 2025 01

VV odkop pro sanaci komunikace a zpevněné plochy tl. 0,5 m
VV (3160+1470)*0,5*1,2 2 778,000
VV odkop pro spodní stavbu chodníky
VV 1512*0,26 393,120
VV odkop pro spodní stavbu sjezdy
VV 123*0,46 56,580
VV odkop Součet 3 227,700

16 K 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 87,500 365,00 31 937,50 CS ÚRS 2025 01

VV trativody
VV 0,5*0,35*500 87,500
VV hloub_1 Součet 87,500

17 K 132151252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
20 do 50 m3

m3 104,000 365,00 37 960,00 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV a žlabu
VV 1*2*47 94,000
VV UV
VV 10*1 10,000
VV hloub_2 Součet 104,000

18 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo 
na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 7,000 2 490,00 17 430,00 CS ÚRS 2025 01

VV nové stromy
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

19 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 7,000 1 330,00 9 310,00 CS ÚRS 2025 01
VV nové stromy
VV 7*1 7,000
VV hloub_3 Součet 7,000

20 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 600 do 800 mm

kus 7,000 1 450,00 10 150,00 CS ÚRS 2025 01

VV nové stromy
VV 7 7,000
VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 02650461M Dub letní /Quercus robur/ obvod kmínku 16/18 cm kus 3,000 3 730,00 11 190,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

22 M 02650300M
Javor klen / Acer pseudoplatanus / obvod kmínku 
16/18 cm

kus 2,000 4 410,00 8 820,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 M 00580035M
Lípa velkolistá / Tilia plathyphyllos / obvod kmínku 
16/18 cm

kus 1,000 7 300,00 7 300,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 00580030M Jilm horský / Ulmus glabra / obvod kmínku 16/18 cm kus 1,000 9 090,00 9 090,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 7,000 366,00 2 562,00 CS ÚRS 2025 01

VV nové stromy
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

26 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 21,000 146,00 3 066,00 CS ÚRS 2025 01

VV 7*3 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

27 K 010R
Péče o stromy 5 let (7 ks stromů zalévání, stříhání, 
údržba kotvení) kpl 1,000 7 700,00 7 700,00

28 K 162701105R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu 
se zákonem o odpadech

m3 3 426,200 20,52 70 305,62

VV odkop 3 227,700
VV hloub_1 87,500
VV hloub_2 104,000
VV hloub_3 7,000
VV Součet 3 426,200

29 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,150 605,00 12 795,75 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV a žlabu
VV 1*0,45*47 21,150
VV obsyp Součet 21,150

30 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 42,300 377,00 15 947,10 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
materiál pro obsyp

VV 21,15*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,300

31 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 68,400 184,00 12 585,60 CS ÚRS 2025 01

VV
doplnění zeminy v místě nové travnaté plochy u přechodu pro 
chodce

VV 180*0,38 68,400
VV Součet 68,400

32 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 123,120 269,00 33 119,28 CS ÚRS 2025 01

VV
doplnění zeminy v místě nové travnaté plochy u přechodu pro 
chodce

VV 180*0,38*1,8 123,120
VV Součet 123,120

33 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,150 282,00 21 192,30 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV a žlabu
VV 1*2*47 94,000
VV UV
VV 10*0,7 7,000
VV -lože -4,700
VV -obsyp -21,150
VV zásyp Součet 75,150

34 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 150,300 422,00 63 426,60 CS ÚRS 2025 01
VV zásyp*2 150,300
VV Součet 150,300

35 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 660,000 73,10 48 246,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ornice tl. 100 mm

VV 660 660,000
VV Součet 660,000

36 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 118,800 105,00 12 474,00 CS ÚRS 2025 01
VV 660*0,1*1,8 118,800
VV Součet 118,800

37 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 660,000 25,50 16 830,00 CS ÚRS 2025 01

VV 660 660,000
VV Součet 660,000

38 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,200 225,00 2 970,00 CS ÚRS 2025 01
VV 660*0,02 13,200
VV Součet 13,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 2 778,000 15,12 42 003,36 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 
mm

VV
sanace aktivní zóny komunikace a zpevněné plochy v tl. 500 
mm

VV (3160+1470)*0,5*1,2 2 778,000
VV sanace Součet 2 778,000

40 M 58344229 kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125 t 1 482,600 21,60 32 024,16 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 
mm

VV
výpočet - doplnění chybějícího materiálu do sanace (přepočet 
2t / m3)

VV sanace*2 5 556,000
VV -suť ze stávajících podkladních vrstev komunikace
VV -(2714,4+1359) -4 073,400
VV Součet 1 482,600

41 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 6 959,500 105,90 737 011,05 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV (3160+1470)*1,15 5 324,500
VV chodníky
VV 1512 1 512,000
VV sjezdy
VV 123 123,000
VV Součet 6 959,500

D 2 Zakládání 110 500,00

42 K 212751105

Trativody z drenážních trubek se zřízením betonového 
lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 
360° DN 125

m 500,000 221,00 110 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV trativody
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 163 020,00

43 K 348171130R

Nový plot včetně základu z betonu C12/15 š. 0,5m, hl. 
0,6m, kamenná podezdívka š. 0,4m, sloupky z 
betonových štípaných tvarovek a výplň z dřevěných 
planěk. Kompletní práce včetně všech materiálů, 
přesunů a skládek

m 16,500 9 880,00 163 020,00

P
Poznámka k položce:
plot podobný stávajícímu, na který navazuje

VV nový plot u křižovatky s ulicí Dr. Sedláka
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

D 4 Vodorovné konstrukce 196 076,44

44 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm m3 4,700 1 250,00 5 875,00 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV a žlabu
VV 1*0,1*47 4,700
VV lože Součet 4,700

45 K 452321161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu bez zvýšených 
nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 25/30

m3 24,000 3 720,00 89 280,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ochrana teplovodu

VV 48*2,5*0,2 24,000
VV Součet 24,000

46 K 273361413
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 
sítí, hmotnosti přes 6 kg/m2 t 2,112 36 200,00 76 454,40 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ochrana teplovodu

2 x KARI síť drát prům. 10 mm, velikost ok 100 x100 mm

VV 48*2,5*0,008*2*1,1 2,112
VV Součet 2,112

47 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,200 603,00 4 341,60 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ochrana teplovodu

VV  48*1,5*0,1 7,200
VV Součet 7,200

48 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 12,960 614,00 7 957,44 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ochrana teplovodu

VV 7,2*1,8 12,960
VV Součet 12,960

49 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 72,000 169,00 12 168,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
ochrana teplovodu

VV 48*1,5 72,000
VV Součet 72,000
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D 5 Komunikace pozemní 6 043 298,56

50 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 123,000 197,00 24 231,00 CS ÚRS 2025 01

VV sjezdy
VV 123 123,000
VV Součet 123,000

51 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 635,000 147,75 241 571,25 CS ÚRS 2025 01

VV chodníky
VV 1512 1 512,000
VV sjezdy
VV 123 123,000
VV Součet 1 635,000

52 K 564921411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 60 mm

m2 1 512,000 45,90 69 400,80 CS ÚRS 2025 01

VV chodníky
VV 1512 1 512,000
VV Součet 1 512,000

53 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 5 324,500 186,25 991 688,13 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV (3160+1470)*1,15 5 324,500
VV Součet 5 324,500

54 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 170 mm

m2 4 630,000 169,15 783 164,50 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV 3160+1470 4 630,000
VV Součet 4 630,000

55 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 4 630,000 218,70 1 012 581,00 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV 3160+1470 4 630,000
VV Součet 4 630,000

56 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 630,000 240,40 1 113 052,00 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV 3160+1470 4 630,000
VV Součet 4 630,000

57 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 9 260,000 8,80 81 488,00 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha 2 x postřik
VV (3160+1470)*2 9 260,000
VV Součet 9 260,000

58 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 4 630,000 213,20 987 116,00 CS ÚRS 2025 01

VV komunikace a zpevněná plocha
VV 3160+1470 4 630,000
VV Součet 4 630,000

59 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 123,000 330,50 40 651,50 CS ÚRS 2025 01

VV sjezdy
VV 123 123,000
VV Součet 123,000

60 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 635,000 312,40 510 774,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodníky
VV 1512 1 512,000
VV sjezdy
VV 123 123,000
VV Součet 1 635,000

61 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 12,000 636,00 7 632,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodníky dlažba pro nevidomé
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

62 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 12,240 682,00 8 347,68 CS ÚRS 2025 01

VV chodníky dlažba pro nevidomé
VV 12*1,02 12,240
VV Součet 12,240
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63 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 15,000 670,00 10 050,00 CS ÚRS 2025 01

VV sjezdy dlažba pro nevidomé
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

64 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 15,300 779,00 11 918,70 CS ÚRS 2025 01

VV sjezdy dlažba pro nevidomé
VV 15*1,02 15,300
VV Součet 15,300

65 K 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
dlažebních kostek velkých

m2 56,000 2 480,00 138 880,00 CS ÚRS 2025 01

VV rigol 3 řady žulových kostek
VV 36 36,000
VV skluzy do drnového potoka
VV 20 20,000
VV Součet 56,000

66 K 597069111
Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 280,000 38,40 10 752,00 CS ÚRS 2025 01

VV rigol 3 řady žulových kostek - lože tloušťka celkem 150 mm
VV 36*5 180,000
VV skluzy do drnového potoka
VV 20*5 100,000
VV Součet 280,000

D 8 Trubní vedení 345 079,63
67 K 001R.1 Napojení přípojky UV na stávající kanalizaci ks 8,000 3 490,00 27 920,00

VV napojení na stávající řad
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

68 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 15,000 581,00 8 715,00 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV a žlabu DN 150 mm
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

69 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x1000mm SN8

m 15,450 431,00 6 658,95 CS ÚRS 2025 01

VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

70 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 m 32,000 591,00 18 912,00 CS ÚRS 2025 01

VV přípojky UV DN 200 mm
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

71 M 28611167
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
200x1000mm SN8

m 32,960 583,00 19 215,68 CS ÚRS 2025 01

VV 32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 32,960

72 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
200

kus 3,000 1 546,00 4 638,00 CS ÚRS 2025 01

VV odbočky
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

73 M 28651032
odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou 
odolností DN 200/160/45°

kus 3,000 1 490,00 4 470,00 CS ÚRS 2025 01

74 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 30,000 802,00 24 060,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3 kolena / 1 UV
VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

75 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 30,000 134,00 4 020,00 CS ÚRS 2025 01
VV 3 kolena / 1 UV
VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

76 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
kalištěm kus 10,000 3 720,00 37 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

77 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 10,000 705,00 7 050,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

78 K 895941332
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 10,000 1 520,00 15 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

79 M 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm 
betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 10,000 1 260,00 12 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

80 K 895941362
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
středová 590 mm kus 10,000 1 340,00 13 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
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VV 10 10,000
VV Součet 10,000

81 M 59224462
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 
500/590x65mm

kus 10,000 788,00 7 880,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

82 K 895941313
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
horní 295 mm

kus 10,000 790,00 7 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

83 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 
450/295x50mm

kus 10,000 345,00 3 450,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

84 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 1 570,00 15 700,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

85 M 59223260
mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 
500x500mm

kus 5,000 2 380,00 11 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV mříže rovné
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

86 M 55242330 mříž D 400 - konkávní 500x500 4-stranný rám kus 5,000 3 100,00 15 500,00 CS ÚRS 2025 01
VV mříže prohnuté v rigolu zpevněné plochy
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

87 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 10,000 755,00 7 550,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

88 M 59224483R
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 
500x500mm

kus 10,000 425,00 4 250,00 CS ÚRS 2025 01

VV vpusti nové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

89 K 899132111
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s 
rámem samonivelačním s ošetřením podkladních 
vrstev hloubky do 25 cm

kus 16,000 2 420,00 38 720,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
nové samonivelační poklopy dodá správce kanalizace

VV stávající poklopy
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

90 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného šoupátkového kus 9,000 3 130,00 28 170,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
výšková úprava krycích hrnců šoupátkových, hydrantových -  nové krycí 
hrnce dodá správce vodovodu

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 370 445,28

91 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 13,000 3 597,00 46 761,00 CS ÚRS 2025 01

VV žlaby u podchodu pro pěší
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

92 M 003M
Žlab DN 150 mm D400 včetně mříží odtoku a čistících 
kusů (komplet setava) m 13,000 3 544,64 46 080,32

VV žlaby u podchodu pro pěší
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

93 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 1 000,000 651,00 651 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV kamenné obruby 150/250
VV 918 918,000
VV kamenné obruby 200/250
VV 82 82,000
VV Součet 1 000,000

94 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 936,360 881,28 825 195,34 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 104 kg/bm

VV kamenné obruby 150/250
VV 918*1,02 936,360
VV Součet 936,360

95 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 83,640 964,44 80 665,76 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 120 kg/bm

VV kamenné obruby 200/250
VV 82*1,02 83,640
VV Součet 83,640

96 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 40,000 2 820,00 112 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV
kamenné obruby 150/250 a 200/250 lože pod obruby tloušťka 
dalších 100 mm

VV 1000*0,4*0,1 40,000
VV Součet 40,000
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97 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek drobných 
v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
téže značky

m 1 000,000 455,00 455 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV přídlažba
VV 918+82 1 000,000
VV Součet 1 000,000

98 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 102,000 681,48 69 510,96 CS ÚRS 2025 01
VV přídlažba
VV 1000*0,1*1,02 102,000
VV Součet 102,000

99 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 415,000 378,00 156 870,00 CS ÚRS 2025 01

VV záhonové betonové obruby
VV 415 415,000
VV Součet 415,000

100 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 423,300 154,00 65 188,20 CS ÚRS 2025 01
VV záhonové betonové obruby
VV 415*1,02 423,300
VV Součet 423,300

101 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 63,000 107,00 6 741,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63 63,000
VV Součet 63,000

102 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 63,000 125,00 7 875,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63 63,000
VV Součet 63,000

103 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 6,000 456,00 2 736,00 CS ÚRS 2025 01

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

104 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 3,000 570,60 1 711,80 CS ÚRS 2025 01

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

105 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 13,000 2 283,00 29 679,00 CS ÚRS 2025 01

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

106 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 páskováním na sloupy

kus 3,000 387,80 1 163,40 CS ÚRS 2025 01

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

107 M 40445652 Dopravní značky dle PD kus 16,000 2 349,00 37 584,00 CS ÚRS 2025 01
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

108 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 26,000 101,00 2 626,00 CS ÚRS 2025 01

VV 13*2 26,000
VV Součet 26,000

109 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 10,000 1 070,00 10 700,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

110 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 643,00 6 430,00 CS ÚRS 2025 01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

111 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 894,00 8 940,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

112 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 24,70 247,00 CS ÚRS 2023 01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

113 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 875,000 22,50 19 687,50 CS ÚRS 2025 01

VV čára plná 0,25
VV 875 875,000
VV Součet 875,000

114 K 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 17,000 22,50 382,50 CS ÚRS 2025 01

VV čára přerušovaná 0,25
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

115 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 10,500 150,00 1 575,00 CS ÚRS 2025 01

VV přechod pro chodce
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500
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116 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 875,000 55,00 48 125,00 CS ÚRS 2025 01

VV čára plná 0,25
VV 875 875,000
VV Součet 875,000

117 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 17,000 55,00 935,00 CS ÚRS 2025 01

VV čára přerušovaná 0,25
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

118 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 10,500 450,00 4 725,00 CS ÚRS 2025 01

VV přechod pro chodce
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

119 K 911331111

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků 
jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti 
sloupků do 2 m včetně dvou náběhů na začátku a 
konci svodidla

m 290,000 1 240,00 359 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV svodidlo nové
VV 290 290,000
VV Součet 290,000

120 K 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků 
kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s 
výplní z tyčí

m 32,000 6 190,00 198 080,00 CS ÚRS 2025 01

VV nové zábradelní svodidlo
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

121 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 
spár silničních

m 135,000 50,30 6 790,50 CS ÚRS 2025 01

VV stávající kamenné obruby ležaté
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

122 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 
svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí 
silničního

m 160,000 378,00 60 480,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R

VV odstranění stávajících svodidel
VV 160 160,000
VV Součet 160,000

123 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 
svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do 
říms nebo krycích desek

m 29,000 1 020,00 29 580,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
bude odvezeno do areálu POVODÍ VLTAVY v Tajanově cca 2 km

VV odstranění stávajícího zábradlí
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

124 K 966006111

Odstranění kamenných sloupků s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním 
uklínovaných v zemi kameny

kus 14,000 1 070,00 14 980,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
bude odvezeno do areálu POVODÍ VLTAVY v Tajanově cca 2 km

VV odstranění stávajících kamenných patníků
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

D 997 Přesun sutě 425 405,40

125 K 997211511R
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně 
likvidace v souladu se zákonem o odpadech

t 210,834 225,00 47 437,65

P
Poznámka k položce:
suť z celého SO bez vytrhaných obrub, bez suti z kameniva, bez 
odkupované frézované a bez suti odvezené do areálu POVODÍ

VV suť z celého SO
VV 6152,409 6 152,409
VV - vytrhané obruby
VV -suť_obruby -39,150
VV - suť kamenivo do sanace
VV -suť_kamenivo -4 073,400
VV - odkupovaná frézovaná
VV -(208,38+897+717,6) -1 822,980
VV - suť odvezená na POVODÍ
VV -suť_povodí -6,045
VV Součet 210,834

126 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 4 112,550 29,00 119 263,95 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
- Nakladání očištěných žulových obrub š. 25 cm z mezidepone budou 
odvezeny do areálu TS Klatovy.



- Nakládání suti z mezideponie na stavbě - bude použita do sanace

VV
vytrhané kamenné obruby š. 25 cm - bude odvezeno do areálu 
TS Klatovy včetně naložení na palety

VV 39,15 39,150
VV suť_obruby Mezisoučet 39,150

VV
nakládání suti z mezideponie na stavbě - bude použito do 
sanace

VV suť_kamenivo 2714,4+1359 4 073,400
VV Součet 4 112,550

127 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4 073,400 59,00 240 330,60 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
jako mezideponie bude využita stávající zpevněná plocha v místě stavby

VV
doprava suti z podkladních vrstev komunikace na mezidoponii 
a zpět na stavbu

VV 2714,4+1359 4 073,400
VV Součet 4 073,400

128 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,045 59,00 356,66 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
odvoz do areálu POVODÍ VLTAVY v Tajanově u Klatov - vzdálenost cca 
2 km

VV suť zábradlí
VV 0,725 0,725
VV suť kamenné patníky
VV 5,32 5,320
VV Součet 6,045

129 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 6,045 14,20 85,84 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
odvoz do areálu POVODÍ VLTAVY v Tajanově u Klatov - vzdálenost cca 
2 km

VV suť zábradlí
VV 0,725 0,725
VV suť kamenné patníky
VV 5,32 5,320
VV suť_povodí Součet 6,045

130 K 005R
Odvoz vytrhaných žulových obrub na mezideponii, kde 
budou očištěny a odvoz očištěných obrub do areálu TS 
Klatovy

t 39,150 458,00 17 930,70

P
Poznámka k položce:
mezideponii zajišťuje zhotovitel

VV vytrhané žulové obruby
VV 39,15 39,150
VV Součet 39,150

D 998 Přesun hmot 24 128,29

131 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 680,921 9,00 24 128,29 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 12 216,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 216,60

132 K 711161274
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S výška nopu do 20 mm m2 90,000 86,30 7 767,00 CS ÚRS 2025 01

VV 180*0,5 90,000
VV Součet 90,000

133 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 108,000 41,20 4 449,60 CS ÚRS 2025 01

VV 180*0,5*1,2 108,000
VV Součet 108,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 600,00
134 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 23 400,00 23 400,00

135 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 28 700,00 28 700,00

P
Poznámka k položce:
zaměření skutečného provedení stavby

136 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00
137 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 2 300,00 2 300,00

138 K 034303000
Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské 
činnosti kč 1,000 14 500,00 14 500,00

139 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště ks 1,000 1 200,00 1 200,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 600,00

140 K 071203000
Provoz dalšího subjektu - koordinace s ostatními 
stavbami iženýrských sítí v místě stavby kpl 1,000 5 600,00 5 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Žižkovský Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 159 225,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 159 225,19 21,00% 243 437,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 402 662,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 159 225,19

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Žižkovský Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 159 225,19

1 K 1
montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. 
mechanizace

KS 16,000 3 135,00 50 160,00

2 K PRGB02A
VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3  - 
pro demontáž M3 10,200 1 210,00 12 342,00

3 K PRDB90A ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP M2 0,000 5 000,00 0,00

4 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,000 5 000,00 0,00

5 K PRDB91A
OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO 
VYKOP

M2 0,000 5 000,00 0,00

6 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,000 5 000,00 0,00

7 K PRDB94A DOSETI TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY M2 0,000 5 000,00 0,00

8 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,000 5 000,00 0,00

9 K PECB70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU M3 7,800 2 750,00 21 450,00

10 K PMEB31A
ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD 
VYKOPEM

M2 0,000 5 000,00 0,00

11 M 9870020300 VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT KS 0,000 5 000,00 0,00

12 K PMEB32A ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM M2 0,000 5 000,00 0,00

13 M 9870020090 VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL KG 0,000 5 000,00 0,00

14 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A KG 0,000 5 000,00 0,00

15 M 9870020180 VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG KG 0,000 5 000,00 0,00

16 M 9870020190 VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY KG 0,000 5 000,00 0,00

17 M 9870020340 VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 KG 0,000 5 000,00 0,00

18 M 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 KG 0,000 5 000,00 0,00

19 K PMEB33A ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP M2 0,000 5 000,00 0,00

20 K PMEB34A ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP M2 0,000 5 000,00 0,00

21 M 9870020100 VYK> STERKODRT FR.0-22 KG 0,000 5 000,00 0,00

22 M 9870020340 VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 KG 0,000 5 000,00 0,00

23 M 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 KG 0,000 5 000,00 0,00

24 K PRDB90A ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP M2 0,000 5 000,00 0,00

25 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,000 5 000,00 0,00

26 K PRDB91A
OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO 
VYKOP

M2 0,000 5 000,00 0,00

27 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,000 5 000,00 0,00

28 K PRAB04A RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 460,000 312,50 143 750,00

29 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 500,000 11,00 5 500,00

30 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 500,000 11,00 5 500,00

31 K PREB52A JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3 KS 0,000 5 000,00 0,00

32 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 0,000 5 000,00 0,00
VV počet*3 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet 0,000

33 M 9870039200 VYK> MATERIAL PRO PAZENI SADA 0,000 5 000,00 0,00
VV počet*7,463 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet 0,000

34 K 990 dopravní značení KS 1,000 2 200,00 2 200,00

35 K PRFB07A PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY M 0,000 5 000,00 0,00

36 M 9870011960 VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90 M 0,000 5 000,00 0,00

37 K PSMB56A KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY M 581,000 27,50 15 977,50

38 M 1004283310 KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V M 610,050 114,10 69 606,71

39 K 2 úprava pouzder pro zaústění kabelu KS 16,000 231,00 3 696,00

40 K 3 zřízení betonových límců stožárů KS 16,000 935,00 14 960,00

41 K 4 vytyčení podzemních zařízení M 300,000 11,00 3 300,00

42 M SR 481/721/E27 Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN KS 16,000 723,80 11 580,80

43 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 904,000 67,10 60 658,40

44 K PFLB05A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  20A KS 3,000 11,00 33,00

45 M 1004219010 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A KS 3,000 69,30 207,90

46 K PFLB04A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  16A KS 6,000 11,00 66,00

47 M 1004219000 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A KS 6,000 69,30 415,80

48 K PELB42A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA M 10,000 33,00 330,00

49 M 1000174110 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M M 10,500 56,10 589,05

50 K PFLB03A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  16A KS 0,000 5 000,00 0,00

KLATOVY - MK FRANTY ŠUMAVSKÉHO

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 1004218980 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A KS 0,000 5 000,00 0,00

52 M Č1002914518 rozváděč SRM 18x160 A v pilíři KS 2,000 26 447,30 52 894,60

53 M 10000896510 je zásuvka NEMA KS 16,000 1 991,00 31 856,00

54 M 1000040290 SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI KS 16,000 19,80 316,80

55 M 9876002600 DIN933-8.8-A2K KS 16,000 4,40 70,40

56 M 9876008300 DIN934-8-A2K KS 16,000 3,30 52,80

57 M 9876010400 DIN7980-230HV-A2K KS 16,000 2,20 35,20

58 K PRGB32A VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 M3 1,000 1 210,00 1 210,00

59 K PRGB36A ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 M3 1,000 275,00 275,00

60 M 1003559310 KERAMZIT LIAPOR 1-4MM BAL 2,000 249,70 499,40

61 M 1000040260 SVORKA SK KRIZOVA KS 32,000 19,80 633,60

62 K 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy KM 800,000 5,50 4 400,00

63 K 7 revize HOD 16,000 825,00 13 200,00

64 K 8 skládkovné T 68,425 236,50 16 182,51

65 K 999999 koordinační činnost zhotovitele HOD 100,000 55,00 5 500,00

66 K 10000124578 pokládka uzemňovacího drátu 10 mm M 904,000 27,50 24 860,00

67 K 11-1 demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace KS 10,000 2 750,00 27 500,00

68 M Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM KS 16,000 1 171,50 18 744,00

69 K 9 geodetické vytyčení stavby M 500,000 7,70 3 850,00

70 K 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení M 500,000 11,00 5 500,00

71 K 8821 zkoušky hutnění KS 1,000 2 200,00 2 200,00

72 K 10 geodeti. zaměř. skut.  stavu M 500,000 41,80 20 900,00

73 M 0121006076.1 vyloznik V1/89/1800 - 1000/60 KS 16,000 2 178,00 34 848,00

74 K PRGB02A.1 VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 M3 16,800 1 210,00 20 328,00

75 K PRDB01A RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 485,000 27,50 13 337,50

76 K PCCB51A KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY M 160,000 16,50 2 640,00

77 M 1000013290 KABEL CYKY-J 3X2,5 750V M 168,000 24,20 4 065,60

78 K PCIB01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 96,000 16,50 1 584,00

79 K PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 88,000 27,50 2 420,00

80 K PCIB05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 0,000 5 000,00 0,00

81 K PCIB68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 16,000 104,50 1 672,00

82 K PSMB03A KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY M 0,000 5 000,00 0,00

83 M 1000015120 KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 M 0,000 5 000,00 0,00

84 K PECB65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 17,440 495,00 8 632,80

85 M 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 M3 17,440 2 579,00 44 977,76

86 K PELB39A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA M 581,000 22,00 12 782,00

87 M 1000157960 TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M M 581,000 24,20 14 060,20

88 K PRAB40A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 25,000 830,50 20 762,50

89 M 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU SADA 21,125 11,00 232,38

90 M 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH SADA 21,125 11,00 232,38

91 K PRDB87A KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM M 485,000 6,60 3 201,00

92 M 1000327780 FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. KS 3,880 2 035,00 7 895,80

93 M Č100291451812 rozváděč RVO dle spec., 21 vyvodu KS 0,000 50 000,00 0,00

94 K PEKB33A ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1 M 25,000 93,50 2 337,50

95 M 1000056280 KD 1 KS 50,000 104,50 5 225,00

96 M 1000169590 KZ 1 KS 50,000 423,50 21 175,00

97 M 15080159891 STOZAR PRECHODOVY STP 6-B 159/108/89 KS 1,000 13 415,60 13 415,60

98 M 15080159892 STOZAR PRECHODOVY STP 6-C 159/138/114 KS 1,000 13 415,60 13 415,60

99 M 1235455880 svít. LED přechodové, 4000K, 45W KS 2,000 13 736,80 27 473,60

100 M 01215090891 vyloznik přechodový  UD1/B 89/60 2,0 m KS 1,000 2 277,00 2 277,00

101 M 01215090892 vyloznik přechodový  UD1/C 114/60 3,0 m KS 1,000 2 827,00 2 827,00

102 M 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89 KS 14,000 10 415,60 145 818,40

103 M Č10002604001 ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTŘIK KS 16,000 3 390,20 54 243,20

104 K PREB52A JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3 KS 2,000 825,00 1 650,00

105 K PRFB07A PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY M 10,000 1 980,00 19 800,00

106 M 9870011960.1 VÝK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90 M 11,000 262,90 2 891,90

P
Poznámka k položce:
20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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Příloha č. 3 SoD:

















Příloha č. 4 SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

"MK Franty Šumavského, úsek Dr. Sedláka – železniční viadukt"Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. ...

Zdůvodnění změny:  1)

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:



Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel: Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Dopady:


