
Název akce: 

 
„ZZS ZK – přístavba budovy výjezdové základny Uherské Hradiště“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 03 
 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. VZ/2024/3/03-SD ze dne 15.07.2024 

1. Oddíl stavby:  Architektonicko stavební řešení  

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, a.s.  
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

 xxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxx 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Zápis z kontrolního dne:  

KD č.11 ze dne 10.10.2024; KD č.4 ze dne 22.8.2024 

 

3.2 Jiné související dokumenty:  

Položkový rozpočet změn – příloha č.1 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

3.1. Ocelové schodiště na střechu (KD č.11 ze dne 10.10.2024) 
S ohledem na pravidelnou údržbu střechy a panelů FVE požaduje provozovatel bezpečný pří-
stup na střechu stávající budovy i nástavby po ocelovém schodišti. PD uvažovala s přístupem 
na střechu přes ocelový žebřík. 

 
3.2. Zpevněné plochy – propoj parkoviště (KD č.4 ze dne 22.8.2024) 

Pro zlepšení přístupu zaměstnanců a využití stávající asfaltové plochy, objednatel požaduje 
propojit stávající asfaltovou plochu s nově navrženým parkovištěm. Dále požaduje přesunout 
vjezdovou bránu, tak aby vstup do přístavby nebyl závislý na vstupu do areálu nemocnice. 

 
 

 Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
3.1. Ocelové schodiště na střechu 
 Je navrženo ocelové schodiště, které svým umístěním obslouží stávající budovu i přístavbu.   
      Schodiště je kotvené do betonových základových patek. Prostor kolem schodiště je vydlážděn. 
  

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 584 760,28,- Kč bez DPH 
(méněpráce -174 588,98 Kč, vícepráce 759 349,25,-Kč). 

Tyto práce vyplynuly z dodatečných zjištění v průběhu stavby, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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      3.2. Zpevněné plochy – propoj parkovišť  
Mezi navrženým parkovištěm a stávající asfaltovou plochou vznikne propojovací ko-         
munikace. Ze stávající asfaltové plochy vznikne parkoviště a bude nově vybudován sjezd na 
veřejnou komunikaci, tak aby byl umožněn přístup do prostor ZZS mimo areál nemocnice. 
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 584 045,39,- Kč bez DPH 
(méněpráce -28 400,00Kč, vícepráce 612 445,39,-Kč). 

Tyto práce vyplynuly z dodatečných zjištění v průběhu stavby, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 

 
 

Finanční náklady změny 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 1 371 794,64 bez DPH a méněpráce ve výši – 202 988,98 Kč bez DPH. Tyto práce vy-
plynuly z dodatečných zjištění v průběhu stavby, jsou naplněny podmínky § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. 

• Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 

• předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 

                                                                                   za zhotovitele Ing. Antonín Suchý 

2. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

• Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 
řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 

• Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 

• Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-
ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

• TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.  

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 03 odsouhlasit. 

 

V Uherském Hradišti dne ………………… …………………………………. 
 xxxxxxxxxxxxxxx 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 371 794,64 1 659 871,51

-202 988,98 -245 616,67

23 664 410,50 28 633 936,71

23 731 398,00 28 714 991,58

23 653 652,04 28 620 918,97

24 822 457,70 30 035 173,82

24 822 457,70 30 035 173,82

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.2

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  

POLOŽKA

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.3
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3. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 

• GP (AD) doporučuje ZL č. 03 schválit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………………… …………………………………. 
 Jiří Škára 
 
 
 
 
 
 
 

4. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 2148/170/03/24 na tuto akci. Na pokrytí finančního navýšení plynou-
cího ze změnového listu č. 3 bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele 
stavby – v rámci platného investičního záměru a jeho dodatků.  

 
 
 

Ve Zlíně dne …………… …………………………………. 
  
  
 JUDr. Josef Valenta 
                                                                                                                         ředitel  
                                                                                                        Zdravotnická záchranná služba   
                                                                                                               Zlínského kraje, p.o. 

 
 
 
 
 
Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č.1  položkový rozpočet změn 
 
 
 
 
 
Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk 
u objednatele, jeden u TDS a jeden u odboru investic KÚZK. 


