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ZMĚNOVÝ LIST  č. 2
Název díla dle SoD :

   Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43
Název projektu :
Zkvalitněni dopravní infrastruktury - PZ Svitavy
Číslo projektu :
122D201000005
Zhotovitel stavby :
EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa  1581/2, 140 00 Praha 4,  
(IČO 45274924)
Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo č. 628/2023 ze dne 23.10.2023, dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2024
část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  
Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo které požadují provozovatelé pro dodržení jejich standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 
1. Stavební objekt SO 102 – místní komunikace Spojovací
Úprava dopravního značení
Jde pouze o doplňující dopravní značení pro výjezd kamionů z areálů přiléhajících k řešenému dopravnímu napojení. Doplněné dopravní značky projektová dokumentace pro provedení stavby neobsahuje.
Výše popsané změny SO 102 jsou změnami dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

2. Stavební objekt SO 104  – cyklostezka
Zvýšení plotu kolem bývalého kovošrotu
Změna obsahuje posun oddělujícího plotu mezi cyklostezkou a areálem bývalého kovošrotu. Příčinou je ochranné pásmo blízkého vysokonapěťového kabelu. Posunem dále od hrany cyklostezky dochází ke snížení nivelity základny plotu, který musí být do původní horní úrovně navýšen.

Výše popsané změny SO 104 jsou změnami dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

3. Stavební objekt SO 601  – zázemí pro řidiče
Záměna standardní unimobuňky za provedení antivandal
Změnou je pouze záměna původně projektované buňky, která tvoří zázemí pro řidiče za odolnější provedení s nerezovým vybavením u kterého se předpokládají nižší budoucí náklady na opravy a údržbu. Záměna je dodatečně požadována investorem.
Výše popsané změny SO 601 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

Stanovisko projektanta :
Tento změnový list popisuje běžné dodatečné dokončovací práce, které se objevují při realizaci každé větší liniové stavby. Jde o drobné úpravy či zjištění, které se často projeví až při uvádění projektu do užívání.

Výše uvedené změny nemají žádný vliv na celkovou stavbu, resp. musejí být provedeny, aby byla kvalita díla zajištěna.
Dokumentace změny :
Výpočty a ocenění jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :
Jde o nezbytné úpravy a dodělávky, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví. Částečně jde o výkony, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle odst. 5 § 222 ZZVZ), částečně o změny, které si vyžádal investor z důvodu budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ).
část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%

	cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	99 742,34 Kč
	20 945,89 Kč
	120 688,23 Kč

	cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	 - 0,00 Kč
	- 0,00 Kč
	-  0,00 Kč

	souhrn vp – mp dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	99 742,34 Kč
	20 945,89 Kč
	 120 688,23 Kč

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	909 038,20 Kč
	190 898,02 Kč
	1 099 936,22 Kč

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	 - 252 627,00 Kč
	- 53 051,67 Kč
	- 305 678,67 Kč

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	656 411,20 Kč
	137 846,35 Kč
	794 257,55 Kč

	
	
	
	

	celkem vícepráce
	1 008 780,54 Kč
	211 843,91 Kč
	1 220 624,45 Kč

	celkem méněpráce
	-  252 627,00 Kč
	- 53 051,67 Kč
	- 305 678,67 Kč

	celkový souhrn změn dle ZL 01
	 756 153,54 Kč
	158 792,24 Kč
	914 945,78 Kč


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 102, SO 104, SO 601 (zvb_02_polozkove_rozpocty.pdf) , fotodokumentace.
datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
22.5. 2025 
Zhotovitel :

EUROVIA CZ, a.s.
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Technický a autorský dozor investora :

Optima spol. s r.o.
Podpis za technický dozor investora – xxxxxxx xxxxxxxx:
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxxx xxxxxxxx, místostarosta města:

