Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 348/2024, ze dne 23.9.2024
„Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa“
Smluvní strany
1.
Objednatel: 
Městská část Praha - Čakovice

se sídlem:
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice

zastoupený: 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta; 

                                               Ing. Michal Motyčka, Ph.D. 2. zástupce starosty

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

IČO:
00231291

DIČ:
CZ00231291

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:
19-2000922389/0800
a

2.
Zhotovitel:
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

spisová značka:
143091C

se sídlem: 
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

zastoupený: 
Františkem Šlehoferem, jednatelem


Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Fratišek Šlehofer, jednatel


Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Fratišek Šlehofer a Milan Bada

IČO:
27146324

DIČ: 
CZ27146324

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:
419305399/0800

dále společně jen „smluvní strany“
Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 348/24 uzavřené dne            23.9.2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa“ (dále taky jen „Smlouva o dílo“), která byla zadána v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona. 
Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo a prodloužení termínu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat článek 8.18.1 a 8.18.2 Smlouvy o dílo, pakliže s účinností od 3.4.2025 došlo k novele ZZVZ, na jejímž základě byl navýšen limit pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na stavební práce podle § 27 písm. b) ZZVZ na 9 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že celková hodnota závazku po jeho změně nepřesáhne nově stanovený limit, lze změnu závazku z této smlouvy provést bez aplikace pravidel pro změnu smlouvy uvedených v § 222 ZZVZ. Použitelnost zvýšených limitů pro VZMR ve vztahu k úpravě dle § 222 odst. 1 ZZVZ dopadá i na dříve (před účinností novely) uzavřené smlouvy (viz stanovisko MMR zveřejněné na jejich internetových stránkách). Změny předmětu díla jsou realizovány mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku malého rozsahu a její maximální finanční limit.
3. Podrobný rozpis víceprací a méněprací dle tohoto dodatku je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
4. Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.
5. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení díla, jelikož tyto dodatečné stavební práce mají prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
I. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany mění tímto dodatkem předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) a neprovést práce (méněpráce) uvedené Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany mění tímto dodatkem cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo je upravena takto:
5.1. Cena díla dle smlouvy byla stanovena ve výši:        
5 951 739,66
 Kč bez DPH


1 249 865,33
Kč 21% DPH

                                                                                              7 201 604,99
  Kč včetně DPH

--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                    3 126 760,60 Kč
    Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                               - 1 626 735,29 Kč
   Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                      1 500 025,31 Kč 

   Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1:                 7 451 764,97 Kč bez DPH

    1 564 870,64 Kč 21% DPH

                                                                                                            9 016 635,61 Kč včetně DPH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu  v rámci přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany mění tímto dodatkem  termín plnění, kdy provedení změn předmětu díla v podobě méněprací a víceprací si vyžaduje přiměřené prodloužení termínu plnění, a to tak, že termín plnění původně sjednaný v čl. II., bod 2.2 smlouvy o dílo je upraven takto:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 31.8.2025.“
II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 348/24 uzavřené dne 23.9.2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 07.05.2025, č. USN RMČ 222/2025.

V Čakovicích dne .............                                                           V Praze dne .............

________________________
________________________


objednatel
zhotovitel

      Ing. Jiří Vintiška, starosta                                                           František Šlehofer, jednatel


________________________
_______________________


objednatel
zhotovitel

       Ing. Michal Motyčka, Ph.D., 
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová

           2. zástupce starosty
jednatelka
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