
Název akce: 

 
„ZZS ZK – Výjezdová základna Luhačovice“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 02 
změny č 2.1 – 2.17 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. VZ/2024/3/04-SD ze dne 12.07.2023 

1. Oddíl stavby:  Architektonicko stavební řešení  

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, a.s.  
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Zápis z kontrolního dne: uvedeno u jednotlivých změn 

 

3.2 Stavební deník: řešeno v rámci kontrolních dnů 

 

3.3 Jiné související dokumenty:  

Položkový rozpočet změn 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla, resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Dále 
byly v rámci zefektivnění stavby některé dodávky a výkony vypuštěny či doplněny dle požadavku 
objednatele. 

 
Změnový list řeší  
2.1  Štít u souseda – KD č. 03 ze dne 7.8.2024,  

Při budování základů došlo u sousedního objektu k vychýlení stávajícího štítu objektu, který je 
umístěn na degradovaném dřevěném trámu. Vzhledem k nebezpečí spadnutí a po dohodě s maji-
telem objektu bude uvolněná část stržena a vyzděna znovu z lehčených tvárnic. Celý štít bude 
vyspraven a nově vymalován. 

 
2.2  Zvýšení násypu – KD č.  09 ze dne 25.09.2024  

Vzhledem k období vytrvalých dešťů a po prověření únosnosti pláně zátěžovými zkouškami.  
Byla zjištěna velmi nízká únosnost pláně – 10MPa, projektant navrhnul úpravu skladby. Únosnost 
podloží do jejího odkrytí nebyla známa a proto projektant nemohl tuto skutečnost předpokládat. 

 
2.3  Úprava podlahy v garáži – KD č. 19 ze dne 4.12.2024 a KD 23 ze dne 15.1.2025 

Na základě doporučení dodavatele byla projednána a dohodnuta úprava skladby podlahy v pro-
storu garáží - provedení skladby bude XPS tl 8 cm, systém podlahového vytápění bude součástí 
betonové podlahové desky tl. cca 15 cm (bez systémové desky) + 4 mm ochranná stěrka (poža-
davek objednatele). Touto úpravou dojde k prodloužení celkové životnosti konstrukce podlahy a 
podlahového vytápění, projektant, TDS a objednatel řešení odsouhlasili. 
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Dále objednatel upřesnil požadavky na odolnost povrchu podlahy v garáži – epoxidová stěrka tl. 4 
mm -  ochranná stěrka z důvodu delší životnosti obrusného povrchu . 

 
2.4  Změna střechy – KD č. 19 ze dne 4.12.2024  

 Byla projednána změna technického řešení stropní konstrukce ze sendvičových panelů. Důvodem 
je posun prací způsobený potřebou provedení prací na statickém zajištění ujíždějícího svahu viz 
změnový list č.1. Bylo dohodnuto alternativní řešení, které vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým 
podmínkám umožní rychlejší postup výstavby a dřívější zakrytí stavby. Úpravou řešení nedojde 
k navýšení ceny díla. 

 
2.5  Redukční ventil – KD č. 24 ze dne 22.1.2025  

 Byl naměřen vysoký tlak ve stávajícím vodovodním řádu. Bylo dohodnuto, že GD doplní do sys-
tému regulační ventil.  

  
2.6  Doplnění zámečnických konstrukcí – KD č. 17 ze dne 20.11.2024 . KD25 ze dne 29.1.2025  

 
Objednatel požaduje: 
- zpřístupnit hluchý prostor krovu pro budoucí možné revize střešního pláště.  
- přípojnou skříň v chodníku, ochránit ocelovou zábranou proti najetí vozidlem.  

 
 
2.7  Odpočet omítky stropů – KD č. 24 ze dne 22.01.2025 

Po prohlédnutí betonových stropů bylo dohodnuto, že v m.č. 1.11, 1.12, 1.13, 1.6a budou stropy 
bez omítek, pouze v pohledovém betonu.  

   
2.8  Změna podlahy v mč. 1.06  – KD č. 25 ze dne 29.01.2025 

 Dle požadavku objednatele bude z praktických důvodů údržby a odolnosti provedena záměna PVC 
za dlažbu v místnostech kotelny (1.06a) a serverovny 1.06b 

 
2.9  Změna SDK podhledu v šatnách a v chodbě – KD č. 25 ze dne 29.01.2025 

 Vzhledem k množství rozvodů bylo rozhodnuto o změně pevného podhledu na chodbách a v šat-
nách za kazetový podhled.  

 
2.10 Odpočet automatické dopouštěcí stanice – KD č. 27 ze dne 12.02.2025 
 Objednatel zrušil provedení dopouštěcí stanice 
 
2.11 Práce související se změnou opěrné stěny – KD č. 24 ze dne 22.01.2025 

 Změna konstrukce opěrné stěny - z důvodu sesuvu (viz ZL č.1) –  zapříčinila nutnost provedení 
dalších návazných stavebních prací a také zrušení některých konstrukcí. 
- Zrušeno vyrovnávací schodiště 
- Doplnění zábradlí na opěrnou stěnu 
- Zrušení části sadových úprav a nahrazení zámkovou dlažbou 
- Doplnění zateplení soklu díky snížení úrovně dvora 
- Prodloužení požárního žebříku a doplnění ochranného koše 
- Doplnění podhledu v chodbě 
Tyto práce projektant nemohl předvídat neb vznikly v průběhu realizace opěrné stěny 

 
2.12 Elektro – změny dle požadavku objednatele. KD č. 24 ze dne 22.01.2025 

 Úpravy elektroinstalací dle požadavku objednatele.  
 
2.13 Olejový nátěr – KD č. 33 ze dne 26.03.2025 

Dle požadavku investora bude v garáži doplněn vysoce odolný olejový nátěr kvůli zvýšené odol-
nosti a odstřiku z vozidel.  

 
2.14 Dopravní značení – KD č. 33 ze dne 26.03.2025 

 Dle nového požadavku odboru dopravy musí být doplněno vodorovné dopravní značení. Tuto 
změnu projektant nemohl předvídat, neboť nebyla uvedena v původním vyjadření k PD od odboru 
dopravy. 



Název akce: „ZZS ZK – Výjezdová základna Luhačovice 
 

 

Str: 3/8 

 
2.15 Doplnění prací chybějících ve výkazu výměr  – KD č. 36 ze dne 16.04.2025 
 - Výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž zárubní 
 - Výkaz výměr neobsahuje ocelovou konstrukci pro vynesení garážových vrat 
 - Výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž elektrozámků do vstupních dveří 
 - Výkaz výměr obsahoval chybné položky záklopu střechy  (OSB tl. 12 mm).  
 
 
2.16 Hromosvod – KD č. 40 ze dne 14.05.2025 
 GD upozornil, že návrh hromosvodu neodpovídá současným normovým požadavkům a takové 

provedení by nebylo revidovatelné z důvodu nedostatečných odstupových vzdáleností od kon-
strukcí.  

 
 
2.17 Odvětrání odvodu od motorgenerátoru – KD č. 39 ze dne 7.5.2025  
 Vzhledem k úpravám opěrné stěny (viz ZL1) a návazné změně prostoru pro umístění diesel agre-

gátu, je nutné provést doplnění odtahu spalin z dieselagregátu do prostoru nad opěrnou stěnu. 
Vzhledem k úpravám opěrné stěny došlo ke snížení úrovně osazení motorgenerátoru, čímž by 
docházelo k akumulaci výfukových plynů ve dvoře bez možnosti odvětrání.  

 
 

 Návrh technického řešení a rozsah změny 
 

2.1 Štít u souseda 
      Bude provedeno stržení části uvolněného štítu a jeho nové vyzdění včetně nové omítky a malby.  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 27.578,87 Kč bez 
DPH (vícepráce 27.578,87Kč). 

 
2.2 Zvýšení násypu  
       Bude provedeno prohloubení pláně o 15cm s doplněním násypu z kameniva + geotextílie, aby 

byly dosaženy požadované hodnoty únosnosti  45MPa (Edef max 2,5).  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 75.028,68 Kč bez 
DPH (vícepráce 75.028,68 Kč). 

 
2.3 Úprava podlahy v garáži. 

Nová skladba:  XPS tl 8 cm, betonová podlahové desky tl. cca 15 cm, 4 mm ochranná stěrka. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 82.928,78 Kč bez 
DPH (méněpráce -158.027,65 Kč, vícepráce 240.956,44 Kč). 

 
2.4 Změna střechy  

 Nová skladba střechy: stropní konstrukce z trapézových plechů plechu CB 150/280/0,88 RAL 
9002, s doplněním kvalitnější izolace PIR 2x100 mm, parozábrana s přelepení spojů, folie DEK-
FOL AL STICKER. 

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku – 7.695,- Kč bez 
DPH (méněpráce -429.749,07 Kč, vícepráce 422.054,07Kč). 

 
2.5 Redukční ventil  

             Doplnění do systému: ventil redukce tlaku DN40, 6/4" do 40°C, Heneywell .  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 8.700,00 Kč bez 
DPH (vícepráce 8.700,00 Kč). 

 
2.6 Doplnění zámečnických konstrukcí  

Dodávka a montáž  , Pozinkovaná ocelová konstrukce kotvená na plotny do  základu  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 14.970,00 Kč bez 
DPH (vícepráce 14.970,00 Kč). 
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2.7 Odpočet omítky stropů  

Bylo dohodnuto, že v m.č. 1.11, 1.12, 1.13, 1.6a budou stropy bez omítek, pouze v pohledovém 
betonu.  

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -14.924,64 Kč bez 
DPH (méněpráce -14.924,64 Kč). 

 
 

2.8 Změna podlahy v mč. 1.06  
 Dodávka a montáž dlažby TAURUS 30/30 cm v místnostech kotelny (1.06a) a serverovny 1.06b  

 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 18.962,80,-  Kč bez 
DPH (méněpráce -16.898,42 Kč, vícepráce 35.861,22 Kč). 

 
2.9 Změna SDK podhledu v šatnách a v chodbě 

 Dodávka a montáž kazetového podhledu Thermatex 60/60 cm v chodbě (m.č.1.01) a šatnách 
(m.č. 1.02, 1.04)  

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 19.935,65 Kč bez 
DPH (méněpráce -38.009, vícepráce 57.962,65 Kč). 

 
2.10 Odpočet automatické dopouštěcí stanice  
 Dodávka montáž nebude realizována. 

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 9 400 Kč bez DPH 
(méněpráce 9 400,- Kč, vícepráce 0 Kč). 

 
 
2.11 Práce související se změnou opěrné stěny  

- Zrušeno vyrovnávací schodiště - méněpráce 
- Doplnění ocelového trubkového zábradlí na opěrnou stěnu, - madla a sloupky trubka Ø 40 mm, 

výplň 1x trubka Ø 30 mm, kotveno z vrchu na plotny,  povrchová úprava žárový zinek.  
- Zrušení části zelených ostrůvků pod opěrnou stěnou a nahrazení zámkovou dlažbou 

20/10/6cm 
- Zateplení zvýšeného soklu fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní 

nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm 
- Prodloužení požárního žebříku a doplnění ochranného koše, žárový zinek. 

- Doplnění Podhled Thermatex Alpha Hygena SK, 600 x 600 x 19 mm 
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 101.805,38 Kč bez 
DPH (méněpráce -25.094,99Kč, vícepráce 126.900,37 Kč). 

 
 

2.12 Elektro  

 - Doplnění termostatů a ovládání bojleru, 
 - Úpravy ovládání motorgenerátoru a připojení a řízení vypínání fotovoltaických panelů ,  
 - Doplnění a úpravy zásuvek a svítidel. 

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 124.926,42 Kč bez 
DPH (vícepráce 124.926,42Kč). 

 
2.13 Olejový nátěr  
 

Do výšky parapetů oken bude v garáži proveden kvalitní olejový nátěr.  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku  12.799,44Kč bez 
DPH (vícepráce 12.799,44 Kč). 
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2.14 Dopravní značení  
 

Dopravní značení bude doplněno o vodorovné dopravní značení - 2x bílá stop čára, dle doda-
tečného požadavku odbodrudopravy. 
 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 6.128,00Kč bez 
DPH (vícepráce 6.128 Kč). 

 
2.15 Doplnění prací chybějících ve výkazu výměr  
  V průběhu stavby byly zjištěny nedostatky v PD a výkazu výměr. 

-  Doplnění ocenění dodávky a montáže ocelových zárubní pro dodatečnou montáž na celou 
šířku ostění dle návrhu PD  
- Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro vynesení  2 garážových vrat + zakrytování sádro-
kartonovou předstěnou 

  - Dodatečná dodávka a montáž elektrozámků do obou vstupních dveří 
  - Nahrazení záklopu z OSB desek tl.12 za D+M záklopu z hoblovaných prken tl. 24 mm + do-

dávka latí a KVH hranolů. 
  
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 254.797,15 Kč bez 
DPH (méněpráce -75.448,35, vícepráce 330.245,50 Kč). 

 
2.16 Změna hromosvodu  
 Dodávka a montáž systému hromosvodu z izolovaných vysokonapěťových vodičů vč. doplňko-

vých konstrukcí, původní řešení hromosvodu odečteno. 
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 292.713,66 Kč bez 
DPH (méněpráce -47.854,34 Kč, vícepráce 340.568,00Kč). 

 
2.17 Odvětrání odvodu od motorgenerátoru  
 

  Dodávka a montáž dvouplášťového odtahu spalin od výrobce motorgenerátoru s ukotvením na 
opěrnou stěnu a vytažením nad střešní rovinu. 

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 96.750 Kč bez 
DPH (vícepráce 96.750 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výš 1 921 429,66 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 815 406,46 Kč bez DPH. Tyto práce 
vyplynuly jak z dodatečných zjištění v průběhu stavby, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zá-
kona č. 134/2016 Sb, tak z požadavků objednatele (4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb), tak i z chyb 
v projektu (6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb) 

• Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 

• předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 921 429,66 2 324 929,89

-815 406,46 -986 641,82

18 260 087,68 22 094 706,09

20 057 225,91 24 269 243,35

21 163 249,11 25 607 531,42

21 163 249,11 25 607 531,42

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.2

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  

POLOŽKA

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.1
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V Luhačovicích dne …………………… …………………………………. 

                                                                                   za zhotovitele ing. Antonín Suchý 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

• Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 
řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 

• Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 

• Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-
ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

• Změna množství realizovaných prací nemá vliv na smluvní termín dokončení a předání 
díla. Změna má dopad na celkové náklady stavby – viz odst. č.5 - dochází ke zvýšení 
celkové ceny díla. 

• Změny 2.1, 2.2., 2.4, 2.5, 2.11, 2.14, 2.17 podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222/6 se ne-
považuji za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku nově zjištěných okolností v průběhu stavby, se kte-
rými zadavatel (objednatel) nepočítal a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 30% pů-
vodní hodnoty závazku dle § 222/6 

• Změny 2.3, 2.6., 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, podle zákona č.134/2016 Sb. a § 222/4 změna 

"de minimis", jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou 
povahu zakázky a je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, se nepovažuje za podstatnou 
změnu.  

• Změny 2.15 a 2.16 podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222/6 se nepovažuji za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba 

vznikla v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Tyto práce však 

bylo nutné provést, jejich hodnota v součtu nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku dle § 
222/6 

• Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby 
TDS konstatuje, že ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly sou-
částí zadávací dokumentace. 

Dále TDS konstatuje, že objednatel má právo uplatnit sankce na projektantovi ve smyslu SOD 
ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů za výše uvedené změny č. 2.15 a 2.16, 
k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové do-
kumentaci pro výběr dodavatele.  

Výše sankce činí: 254 797,15 + 292 713,66 = 547 510,81 x 0,1 = 54 751 Kč bez DPH. 

• TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.  

• TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 02 odsouhlasit. 

 

 

V Luhačovicích dne ………………… …………………………………. 
 Ing. Petr Konečný 

 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 

Změna 2.1 se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 
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Změna 2.2 se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.3. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.4. se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.5. se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.6. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.7. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.8. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.9. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.10. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.11. se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.12. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.13. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.14. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.15. se změnou souhlasíme, tyto práce vznikly chybou při zpracování PD a výkazu výměr. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.16. se změnou souhlasíme, tyto práce vznikly chybou při zpracování PD a výkazu výměr 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

Změna 2.17 se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné. 

6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

 

 

V Luhačovicích dne ………….……… …………………………………. 

 Jiří Škára 
 

 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
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Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení Zdravot-
nické záchranné službě Zlínského kraje, p.o. , tj. subjekt pověřený výkonem funkce investora dle 
IZ. 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 

projektu schváleného v IZ č. 2148/170/03/24 na tuto akci. 

 
 
 

Ve Zlíně dne ……………                                                   …………………………………. 
  
                                                                                                          JUDr. Josef Valenta 
                                                                                                                     ředitel  
   Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. 

 
Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č.1  položkový rozpočet změn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk 
u objednatele, jeden u TDS a jeden u odboru investic KÚZK. 


