
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1.1. Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Mgr. Jitka lvičičová, starostka

CZ44992785
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jitka lvičičová, starostka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Barbora Kovářová. Ph.D, tel.: 511 189 017
E-mail:

Sídlo:
Statutární orgán:

DIČ:

kovarova a \ i nohradv .brno.cz

(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:

Vymyslický - výtahy spol. s r.o.
Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště

CZ44962185
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kosík,
Zástupce ve věcech technických: Radislav Vymyslic

iníbfaívymvslickv ,cz

DIČ:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Po dohodě obou smluvních stran dochází k úpravě smlouvy takto

2. Objednatel předal zhotoviteli upravenou projektovou dokumentaci označenou „A" a projektovou
dokumentaci označenou „B". Článek č. I. Předmět smlouvy závazek zhotovitele bude proveden dle
upravené dokumentace zaslané elektronicky dne 2.6.2025.

3. V Článku II. Cena díla v odstavci č.l se upravuje cena díla takto:

1 242 359,73 Kč
149 083,17 Kč

1 391 442,90 KČ
Podrobný položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č.2 - doplnění dveří Mikulovská 4, Brno.

• Bez DPH
• DPH 12%
• Celkem s DPH



4. V Článku IV. Čas plnění se upravuje termín realizace takto: 
Dokončení realizace díla do 1.8.2025

5. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo řádně schváleno usnesením Rady městské části 
Brno Vinohrady č. 1521/25/9 schůze konané dne04.06.2025

V Brně dne dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jitka 

Ivicicova

Digitálně 
podepsal Jiří 

vr Bednařík

BednaříkDatum: 202s.06.t0
09:00:36 +02W

Jiří
Datum: 2025.06.09 
13:00:52+02'00'

Mgr. Jitka Ivičičová, starostka 
Statutární město Brno 
Městská Část Brno - Vinohrady

Jiří Bednařík, jednatel společnosti 
Vymyslický - výtahy spol. s r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025-01.1 Stavební úpravy bytových domů, Brno-Vinohrady

Objekt: Mikulovská 41

Odstranění protipožárních dveří a výměna dveří za protipožární - ZL č. 1Rozpočet: ZL 5.1

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno - Brno-město60200

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

16 700,35HSV

13226,11PSV

0,00MON

1 017,50Vedlejši náklady

100,00Ostatní náklady

31 043,96Celkem

Rekapitulace daní

31 043,96 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

3 725,28 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

34 769,24 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 5 679,10 18,3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 840,00 2,7

Výplně otvorů64 HSV 4 900,00 15,8

Lešení a stavební výtahy94 HSV 315,00 1,0

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 1 755,00 5,7

Bourání konstrukci96 HSV 1 035,20 3,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 775,10 2,5

Konstrukce truhlářské, okna a dveře766 PSV 12 120,66 39,0

Nátěry783 PSV 515,00 1.7

Malby784 PSV 590,45 1,9

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 400,95 4,5D96

Vedlejší náklady 1 017,50 3,3VNVN

Ostatní náklady ON 100,00 0,3ON

31 043,96 100,CCena celkem
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