
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

113/1

Číslo ZBV:

01

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 000 66 001

Objednatel 2: Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČ: 002 35 440

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4 , 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 453 59 041

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.5 -159 796,80 204 859,95 45 063,15

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1 -159 796,80 204 859,95 45 063,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Číslo SO/PS /
/pořadí Změny SO/PS:

01 . 5
113/1

Strany smlouvy o dílo SMLD-0533/00066001/2024 a 729/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel 2: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 4 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Uliční vpusti se zápachovou uzávěrou

Název Změny:
V projektové dokumentaci pro zadání stavby bylo uvažováno s novými uličními vpusťmi s výustí ve dně vpusti. Na základě místního šetrní bylo Objednatelem
rozhodnuto o provedení opatření proti nepříjemnému zápachu z kanalizace v ulici, kde se nachází obytná zóna, a bylo navrženo použití uličních vpustí se
sifonem a se dnem bez výtoku.
Změna byla projednána v místě stavby na kontrolním dni, viz. záznam z KD příloha č. 12, b. 4/1

Změna je vyjádřena smluvní položkou č. 19,24,50 a položkou novou č. 101. Navyšuje smluvní cenu stavby o 45 063,15 Kč.

Výše popsané změny byly provedeny na základě pokynu objednatele, proto jsou administrovány v rámci Skupiny 5. Jedná se o Změnu de minimis, podle čl. 12
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dle §222/4 se jedná
o změny de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-159 796,80 204 859,95 45 063,15 364 656,75

Technická pomoc Objednatele: Bc. Martin Horešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno David Hrubeš podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. František Hanuš podpis

Stavební dozor: jméno Ing. František Hlinovský podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č.1: jméno Ing. Přemysl Vlček podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jana Mlynářové, DiS. podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Michael Kašpar podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Luděk Pavlů podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Petra Kroupová podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název Stavby:
II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 113/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 922 895,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 922 895,58 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -159 796,80 204 859,95 204 859,95 2,96%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -159 796,80 6 967 958,73 45 063,15 0,65%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Číslo a název SO/PS: 113 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Číslo a název rozpočtu: 113 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 113

Skupina změn 5
Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změně
Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 147,000 151,800 4,800 286,94 42 180,18 0,00 1 377,31 43 557,49 1377,31 3,27%
24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 92,091 96,891 4,800 245,45 22 603,74 0,00 1 178,16 23 781,90 1 178,16 5,21%
50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 16,000 0,000 -16,000 9 987,30 159 796,80 -159 796,80 0,00 0,00 -159 796,80 -100,00%

Nové položky

101 89712.N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - se sifonem KUS 0,000 16,000 16,000 12 644,03 0,00 0,00 202 304,48 202 304,48 202 304,48 100,00%

Celkem - 159 796,80 1 204 859,95 1 269 643,87 1 45 063,15 1

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)Za Zhotovitele: David Hrubeš, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatkaNázev a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 66 673 521,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 66 718 584,25

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 80 729 486,94

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,07%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 0,00

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,00%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 20 002 056,33

12=(1)*0,15 Limit 10 001 028,17

13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,55%

14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 364 656,75

- 1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - 159 796,80 204 859,95 45 063,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 159 796,80 204 859,95 364 656,75

113 1 Okružní křižovatka / uliční vpusti se sifonem - 159 796,80 204 859,95 45 063,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 159 796,80 204 859,95 364 656,75

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 j
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 01

Název stavby: 11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 113/1

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 4
08 Oznámení Zhotovitele 1
09 Vyjádření KSÚS 1
10 Vyjádření TDI 1
11 Vyjádření AD 1
12ZápiszKDč .  04 + PL 6
13 Vyjádření Energie AG Kolín 1
14 Kalkulace původní pol. a nové odvozené pol. 2

Počet listů celkem 17



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
Číslo a název SO/PS: 113 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Číslo a název rozpočtu: 113 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
1

celkem po všech změnách
Poř.

pol.

Kód
položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změnách
Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné
v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 1 466,300 1 466,300 0,000 1,170 1 715,57 0,00 0,00 1 715,57 0,00 0,00%
ASFALT
z pol.č.11333: 586,52m3*2,5t/m3=1 466,300 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 0,164 0,164 0,000 1168,790 191,68 0,00 0,00 191,68 0,00 0,00%
PLAST
z pol.č.969234: 82,0m*0,002t/m=0,164 [A]

3 014102.R ULOŽENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRÁVNĚNÍM K
OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO T 4,202 4,202 0,000 116,880 491,13 0,00 0,00 491,13 0,00 0,00%

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely
a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17
09 01,17 09 02 a 17 09 03
z pol.č.11315: 0,41m3*2,2t/m3=0,902 [A]
z pol.č.96687: 11ks*0,3t/ks=3,300 [B]
Celkem: A+B=4,202 [C]

4 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K
OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO T 4 671,169 4 671,169 0,000 1,170 5 465,27 0,00 0,00 5 465,27 0,00 0,00%

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další
použí na této stavbě
přebytečná zemina z pol.č.17120,17110: (2093,85m3-
276,9m3)*1,9t/m3=3 452,205 [A]
drn zpol.č.11130: 189,2m2*0,15*1,9t/m3=53,922 [B]
kamenivo z pol.č.11332: 613,18m3*1,9t/m3=1 165,042 [C]
Celkem: A+B+C=4 671,169 [D]

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 833,141 1 833,141 0,000 1,170 2 144,77 0,00 0,00 2 144,77 0,00 0,00%
dle pol.č.12573.B: 1833,141m3=1 833,141 [A]

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 58,450 58,450 0,000 159,730 9 336,22 0,00 0,00 9 336,22 0,00 0,00%
dle pol.č.12573.A: 58,45m3=58,450 [A]

1 Zemní práce
7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 189,200 189,200 0,000 46,02 8 706,98 0,00 0,00 8 706,98 0,00 0,00%

ze situace, tl.150mm: 189,2m2=189,200 [A]
8 11315 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z BETONU M3 0,410 0,410 0,000 527,90 216,44 0,00 0,00 216,44 0,00 0,00%

chodnik, ze situace: 4,1m2*0,10=0,410 [A]
9 11332 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 613,180 613,180 0,000 198,99 122 016,69 0,00 0,00 122 016,69 0,00 0,00%

ze situace: 2666,0m2*0,23=613,180 [A]
10 11333 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 586,520 586,520 0,000 198,99 116711,61 0,00 0,00 116711,61 0,00 0,00%

ze situace, penetrační makadam: 2666,0m2*0,22=586,520 [A]
11 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M 134,000 134,000 0,000 127,01 17 019,34 0,00 0,00 17 019,34 0,00 0,00%

BUDE PŘEDMĚTEM POVINNÉHO ODKUPU DLE PLATNÉ SMĚRNICE
ZADAVATELE V DOBĚ ODKUPU
celková délka stávajících obrubníků ze situace 447m, z toho vybourání:
134,0m=134,000 [A]

12 11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 239,940 239,940 0,000 284,99 68 380,50 0,00 0,00 68 380,50 0,00 0,00%
BUDE PŘEDMĚTEM POVINNÉHO ODKUPU DLE PLATNÉ SMĚRNICE
ZADAVATELE V DOBĚ ODKUPU
ze situace: 2666,0m2*0,09=239,940 [A]

13 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE M 1 268,200 1 268,200 0,000 40,91 51 882,06 0,00 0,00 51 882,06 0,00 0,00%

pro zálivku, 12 x 25mm
podél obrubníků: 1206,5m=1 206,500 [A]
napojení na stávající stav: 15,1m+7,1m+7,5m=29,700 [B]
podél ŠŽ: 32,0m=32,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 268,200 [D]
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14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 669,950 1 669,950 0,000 181,40 302 928,93 0,00 0,00 302 928,93 0,00 0,00%
odečteno digitálně: 245,15m3=245,150 [A]
pro AZ, ze situace: 3403,4m2*0,50=1 701,700 [B]
odpočet z pol.č.12373.A: -276,9m3=- 276,900 [C]
Celkem: A+B+C=1 669,950 [D]

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 276,900 276,900 0,000 198,99 55 100,33 0,00 0,00 55 100,33 0,00 0,00%
PRO VYUŽITÍ V RÁMCI STAVBY
dle pol.č.17110: 276,9m3=276,900 [A]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 58,450 58,450 0,000 147,27 8 607,93 0,00 0,00 8 607,93 0,00 0,00%
ORNICEZE ZEMNÍKU
natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 58,45m3=58,450 [A]

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 833,141 1 833,141 0,000 239,60 439 220,58 0,00 0,00 439 220,58 0,00 0,00%
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
natěženi a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17130,17310,17411:
1701,7m3+39,35m3+92,091m3=1 833,141 [A]

18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 276,900 276,900 0,000 122,72 33 981,17 0,00 0,00 33 981,17 0,00 0,00%
ZEMINA Z DEPONIE
natěžení a dovoz zeminy z pol.č.17110: 276,9m3=276,900 [A]

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 147,000 151,800 4,800 286,94 42 180,18 0,00 1 377,31 43 557,49 1 377,31 3,27%
přípojky UV, UV: (82,00+16*1,20)*1,50*1,00= 151,8 [A]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 276,900 276,900 0,000 198,99 55 100,33 0,00 0,00 55 100,33 0,00 0,00%
oko OK, odečteno digitálně: 243,0m3=243,000 [A]
pod ostrůvky vozovky: 113,0m2*0,30=33,900 [B]
Celkem: A+B=276,900 [C]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 093,850 2 093,850 0,000 7,30 15 285,11 0,00 0,00 15 285,11 0,00 0,00%
uloženi výkopu na skládku/deponii z pol.č.12373,12373.A,13273:
1669,95m3+276,9m3+147,0m3=2 093,850 [A]

22 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 701,700 1 701,700 0,000 212,25 361 185,83 0,00 0,00 361 185,83 0,00 0,00%

ze situace: 3403,4m2*0,50=1 701,700 [A]
23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 39,350 39,350 0,000 285,18 11 221,83 0,00 0,00 11 221,83 0,00 0,00%

odečteno digitálně
vlevo: 5,75m3=5,750 [A]
vpravo: 33,6m3=33,600 [B]
Celkem: A+B=39,350 [C]

24 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 92,091 96,891 4,800 245,45 22 603,74 0,00 1 178,16 23 781,90 1 178,16 5,21%
výkopfz pol.č.13273): 151,8 m3=151,8 [A]
vytlačená kubatura
lože(z pol.č.45157): -8,2m3=-8,200 [B]
obsypfz pol.č.17581): -39,524m3=-39,524 [C]
potrubí DN200: -82,00*3,14*0,11*0,11=-3,116 [D]
UV: -16ks*3,14*0,30*0,30*0,90=-4,069 [E]
Celkem: A+B+C+D+E= 96,891 [F]

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39,524 39,524 0,000 661,53 26 146,31 0,00 0,00 26 146,31 0,00 0,00%
potrubí DN200: 82,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=39,524 [A]

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 403,400 3 403,400 0,000 15,63 53 195,14 0,00 0,00 53 195,14 0,00 0,00%
ze situace: 3403,4m2=3 403,400 [A]

27 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 58,450 58,450 0,000 281,68 16 464,20 0,00 0,00 16 464,20 0,00 0,00%
ze situace
v oku OK: 239,0m2*0,15=35,850 [A]
ostrůvky vozovky: 113,0m2*0,20=22,600 [B]
Celkem: A+B=58,450 [C]

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 113,000 113,000 0,000 27,58 3 116,54 0,00 0,00 3 116,54 0,00 0,00%
ostrůvky vozovky z pol.č.18230: 113,0m2=113,000 [A]

29 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 452,000 452,000 0,000 2,98 1 346,96 0,00 0,00 1 346,96 0,00 0,00%
ošetřeni 4x z pol.č.18241: 113,0m2*4=452,000 [A]

30 18461 MULČOVÁNi M2 239,000 239,000 0,000 129,35 30 914,65 0,00 0,00 30 914,65 0,00 0,00%
z pol.č.18230 v oku OK: 239,0m2=239,000 [A]

2 Základy
31 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 703,800 703,800 0,000 45,73 32 184,77 0,00 0,00 32 184,77 0,00 0,00%

opláštění trativodu z pol.č.21263: 391,00*1,80=703,800 [A]
32 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 391,000 391,000 0,000 160,12 62 606,92 0,00 0,00 62 606,92 0,00 0,00%

ze situace: 391,0m=391,000 [A]
33 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 239,000 239,000 0,000 55,40 13 240,60 0,00 0,00 13 240,60 0,00 0,00%

proti prorůstáni plevele v oku OK, ze situace: 239,0m2=239,000 [A]
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4 Vodorovné konstrukce

34 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3,680 3,680 0,000 3 272,61 12 043,20 0,00 0,00 12 043,20 0,00 0,00%

štěrbinový žlab
lože: 32,00*0,65*0,10=2,080 [A]
stabilizační klíny: 32,00*0,05m2=1,600 [B]
Celkem: A+B=3,680 [C]

35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,200 8,200 0,000 818,15 6 708,83 0,00 0,00 6 708,83 0,00 0,00%
potrubí DN200: 82,00*1,00*0,10=8,200 [A]

5 Komunikace
36 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 066,280 1 066,280 0,000 834,01 889 288,18 0,00 0,00 889 288,18 0,00 0,00%

ze situace
vozovka: 2618,0m2*(0,20+0,15)+96,02m3=1 012,320 [A]
CB kryt: 142,0m2*0,20+25,56m3=53,960 [B]
Celkem: A+B=1 066,280 [C]

37 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 618,000 2 618,000 0,000 22,32 58 433,76 0,00 0,00 58 433,76 0,00 0,00%
0,6KG/M2
pod ACP: 2618,0m2=2 618,000 [A]

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 618,000 2 618,000 0,000 15,66 40 997,88 0,00 0,00 40 997,88 0,00 0,00%
0.4KG/M2
pod ACO: 2618,0m2=2 618,000 [A]

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 618,000 2 618,000 0,000 19,05 49 872,90 0,00 0,00 49 872,90 0,00 0,00%
0.5KG/M2
pod ACL: 2618,0m2=2 618,000 [A]

40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM M2 2 618,000 2 618,000 0,000 228,24 597 532,32 0,00 0,00 597 532,32 0,00 0,00%

ACO 11S
ze situace: 2618,0m2=2 618,000 [A]

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACE 16+, 16S TL.
60MM M2 2 618,000 2 618,000 0,000 297,86 779 797,48 0,00 0,00 779 797,48 0,00 0,00%

ACL 16S
ze situace: 2618,Om2=2 618,000 [A]

42 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.
90MM M2 2 618,000 2 618,000 0,000 393,43 1 029 999,74 0,00 0,00 1 029 999,74 0,00 0,00%

ACP 22S
ze situace: 2618,0m2=2 618,000 [A]

43 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 618,000 2 618,000 0,000 1,73 4 529,14 0,00 0,00 4 529,14 0,00 0,00%
3.0KG/M2
na infiltračni postřik: 2618,0m2=2 618,000 [A]

44 581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL.
DO 250MM M2 142,000 142,000 0,000 1 963,56 278 825,52 0,00 0,00 278 825,52 0,00 0,00%

TL. 230MM
prstenec OK, ze situace: 142,0m2=142,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

45 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 142,000 142,000 0,000 11,69 1 659,98 0,00 0,00 1 659,98 0,00 0,00%

protiskluzná úprava CB krytu z pol.č.581351: 142,0m2=142,000 [A]
7 Přidružená stavební výroba

46 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 50,000 50,000 0,000 292,20 14 610,00 0,00 0,00 14 610,00 0,00 0,00%

na stávající kabelové vedeni: 4*12,50=50,000 [A]

47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 32,000 32,000 0,000 118,05 3 777,60 0,00 0,00 3 777,60 0,00 0,00%

štěrninový žlab: 32,00*(0,50+0,50)=32,000 [A]
8 Potrubí

48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 82,000 82,000 0,000 558,10 45 764,20 0,00 0,00 45 764,20 0,00 0,00%
přípojky UV, ze situace: 82,0m=82,000 [A]

49 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 34,700 34,700 0,000 322,00 11 173,40 0,00 0,00 11 173,40 0,00 0,00%
na stávající kabelové vedení: 13,50+2*10,60=34,700 [A]
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50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 16,000 0,000 -16,000 9 987,30 159 796,80 -159 796,80 0,00 0,00 -159 796,80 -100,00%
ze situace: 16ks=16,000 [A

51 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO
400MM KUS 2,000 2,000 0,000 11 582,70 23 165,40 0,00 0,00 23 165,40 0,00 0,00%

ze situace: 2ks=2,000 [A]
52 89921 VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPU KUS 10,000 10,000 0,000 1 935,51 19 355,10 0,00 0,00 19 355,10 0,00 0,00%

ze situace: 10ks=10,000 [A]
53 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 5,000 0,000 1 303,20 6 516,00 0,00 0,00 6 516,00 0,00 0,00%

ze situace: 5ks=5,000 [A]
54 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 164,000 164,000 0,000 17,53 2 874,92 0,00 0,00 2 874,92 0,00 0,00%

dle pol.č.87434: 164,0m=164,000 [A]
55 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 82,000 82,000 0,000 46,75 3 833,50 0,00 0,00 3 833,50 0,00 0,00%

dle pol.č.87434: 82.0m=82,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce

56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 150MM M 122,000 122,000 0,000 642,83 78 425,26 0,00 0,00 78 425,26 0,00 0,00%

ze situace: 122,0m=122,000 [A]
57 91726.R KO OBRUBNÍKY KAMENNÉ M 74,000 74,000 0,000 2 315,20 171 324,80 0,00 0,00 171 324,80 0,00 0,00%

ze situace: 74,0m=74.000 [A]
58 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 85,000 85,000 0,000 1 625,62 138 177,70 0,00 0,00 138 177,70 0,00 0,00%

200/250
ze situace: 85,0m=85,000 [A]

59 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 61,000 61,000 0,000 1 777,56 108 431,16 0,00 0,00 108 431,16 0,00 0,00%
200/300
ze situace: 61,0m=61,000 [A]

60 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 313,000 313,000 0,000 562,02 175 912,26 0,00 0,00 175 912,26 0,00 0,00%
celková délka stávajících obrubníků ze situace 447m, z toho výšková
úprava: 313,0m=313,000 [A]

61 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 29,700 29,700 0,000 59,61 1 770,42 0,00 0,00 1 770,42 0,00 0,00%
napojení na stávající stav: 15,1m+7,1m+7,5m=29,700 [A]

62 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 1 268,200 1 268,200 0,000 49,09 62 255,94 0,00 0,00 62 255,94 0,00 0,00%

12 x 25mm
podél obrubníků: 1206,5m=1 206,500 [A]
napojení na stávající stav: 15,1m+7,1m+7,5m=29,700 [B]
podél ŠŽ: 32,0m=32,000 [C]
Celkem: A+B+C-1 268,200 [D]

63 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO
500MM BEZ OBRUBY M 30,000 30,000 0,000 4 136,54 124 096,20 0,00 0,00 124 096,20 0,00 0,00%

ze situace: 32,0m-2*1,0m=30,000 [A]
64 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 11,000 11,000 0,000 1 192,16 13 113,76 0,00 0,00 13 113,76 0,00 0,00%

ze situace: 11ks=11,000 [A]
65 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 82,000 82,000 0,000 218,56 17 921,92 0,00 0,00 17 921,92 0,00 0,00%

přípojky UV: 82,0m=82,000 [A]

Nové položky

101 89712.N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -
se sifonem KUS 0,000 16,000 16,000 12 644,03 0,00 0,00 202 304,48 202 304,48 202 304,48 100,00%

odvozením z pol. č. 50

II | | Celkem | | | | | | 6 922 895,58| - 159 796,80| 204 859,95| 6 967 958,73 1 45 063,15| |
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STRABAG SIS a.s.

STRABAG
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Dopis č. TB/BD/FCFS/002/Kri

Stavba: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážení,

jako Zhotovitel stavby „11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka“ na základě smlouvy
o dílo ze dne 3.6.2024 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že
předmětem změny je potřeba provedení změny skladby uličních vpustí, kdy na základě
jednání, které proběhlo na kontrolním dni stavby dne 21.8.2024, došlo k požadavku osazení
pachových uzávěrů. S touto skutečností jsme bylí seznámeni na základě stížností místních
obyvatel, které diskutovali se správcem kanalizace. Jedná se o opatření, které zamezí úniku
pachů z kanalizace, které vznikají z důvodu propojení dešťové a splaškové kanalizace.

Z důvodu této události je nutná změna předmětu díla.

Z tohoto důvodu žádáme, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 ZZVZ (dále jen „Směrnice“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla
spočívající ve změně skladby uličních vpustí.

Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu, kde budou práce
podrobně výčísleny.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla.

S pozdravem

Za STRABAG SIS a.s.

David Hrubeš,
stavbyvedoucí
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG SIS a. s.
Dopravní stavitelství
Ka cirková 982/4
158 00 Praha 5

Vyřizuje: Ing. Přemysl VLČEK
Tel:
Email:

Akce: 11/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka

Věc: Vyjádření KSÚS kZBV č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jako objednatel akce „11/322 Kolín, ulice
Třídvorská, okružní křižovatka" v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení
změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 1 - KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 1 - vznikla na základě místního šetření na místě stavby, kde vzešel požadavek zaznamenaný
v příloze Záznamu z KD č. 8, aby uliční vpusti v zastavěné části RD v ulici Třídvorská, byly opatřeny
zápachovými uzávěrkami, proti unikání pachů z veřejné kanalizace do ovzduší v území zastavěném
rodinnými domy.

Položky uvedené v Rozpisu ocenění odpovídají dané skutečnosti na stavbě, deklarovaná množství
vycházejí ze zaměření skutečnosti.

Změna č. 1 má vliv na konečnou cenu díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá
do kompetence vedení KSÚS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
oblastní pracoviště: Žižkova 263/1, 251 01 Říčany u Prahy

sús
| KUJSXA SMAVA A IfotilA SllKK

www.ksus.cz



@ KOMOVIA
STRABAG SIS a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Vyřizuje: Ing. Franrtišek Hlinovský

Akce: 11/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka

Věc: Vyjádření TDS Asistenta specialisty pro PK k ZBV č. 1

Změna č. 1 vznikla na základě místního šetření na místě stavby, kde vzešel púožadavek zaznamenaný
v příloze Záznamu z kD č. 8, aby uliční vpusti v zastavěné části RD v ulici Třídvorksá, byly opatřeny
zápachovými uzávěrkami, proti unikání pachů z veřejné kanalizace do ovzduší v území zastvěném
Rodinnými domy. TDS provedl kontrolu Krycího listu, Změnového listu, Zápisu o projednání kalkulace
ceny a v neposlední řadě i přiložených dokumentů předloženého ZBV č. 1. Na základě této kontroly
vydává TDS SOUHLASNÉ STANOVISKO, a doporučuje jeho Odsouhlasení objednatelem.
Na závěr TDS Asisten specilaista pro PK konstatuje, že Změna č. 1 má vliv na konečnou cenu díla.

Změny díla jsou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení
spadá do kompetence vedení KSÚS.



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Přemysl Vlček
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště.
Žižkova 1, 251 01 Říčany

Vyřizuje: Ing. Máša Datum; 2.12.2024
Praha

Váš dopis zn.: č.j. -
Ze dne: -

Naše značka: PH11-MMa-005
Valbek spol. s r.o.

Věc: II/344 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka
Vyjádření AD č.2 - Vyjádření AD kZBVč. 1

1. Změna č. 1 vznikla na základě místního šetření na místě stavby, kde vzešel požadavek zaznamenaný

v příloze Záznamu z kD č. 8, aby uliční vpusti v zastavěné části RD v ulici Třídvorksá, byly opatřeny

zápachovými uzávěrkami, proti unikání pachů z veřejné kanalizace do ovzduší v území zastvěném

Rodinnými domy.

Autorský dozor souhlasí s technickým návrhem ZBV bez připomínek.

Valbek, spol. s r.o.
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz

Valbek
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Datum: 21.08.2024 09:00

Věc: ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č. 04

Stavba: ”11/322 Kolín, ulice Třídvorská, okružní křižovatka”

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -Smíchov

Zastoupený: Ing. Přemyslem Vlčkem,
a

Objednatel 2: Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený: p. Miroslavem Káninským,

Zhotovitel: : Společnost STRABAG Silnice a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupená: p. Davidem Hrubešem, tel.:

(stavbyvedoucí)
p. Eduardem Machem, tel.:

TDI: KOMOVIA s. r. o., Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3
Zastoupená: Ing. Františkem Hlinovským,

(technický dozor investora)

Přítomni: Viz prezenční listina v příloze.

Červené poznámky: Kontrola plnění průběžně
Modré poznámky: Kontrola plnění

Jednání Kontrolního dne č. 04 - 21. 08. 2024

Průběh jednání:

Účastníci se sešli v místě stavby, části Okružní křižovatky v ulici Třídvorské a provedli kontrolu postupu
prací v rámci 1. etapy výstavby - Okružní křižovatky v ulici Třídvorské, úprava pláně v ploše okružní
křižovatky a příprava pro pokládku vrstvy štěrkodrti, podkladní konstrukce středového prstence OK a
pokládka žulových obrubníků vnitřního i vnějšího mezikruží. Příprava podkladních konstrukcí pro
výškové osazení dělících směrových ostrůvků. Řešení přípojek dešťových vpustí, a jejich napojení do
stávajícího řadu. Byly probrány body z minulých KD č. 00 až KD č. 03. Dále pak jednotliví zúčastnění
vznesli připomínky, které jsou uvedeny v jednotlivých bodech záznamu z KD č. 04.

Zaznamenání úkolů a organizačních připomínek z proběhlých KD:

Body z proběhlých KD č. 00 - 03:

0/8 Zástupce TDI - Ing. Hlinovský sestaví ORGANIGRAM jednotlivých členů týmu TDS. TDS provede
aktualizaci ORGANIG RÁMU TDS v rámci vyvolaných změn při KD č. 01 do KD č. 03. Splněno, bod
bude VYPUŠTĚN!
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0/11 Podklady pro fakturaci bude zhotovitel předkládat k odsouhlasení vždy do 10. dne následujícího
Měsíce po období skutečného plnění. Trvá. Zhotovitel podal informaci, že nebude vyhotovovat
fakturaci za práce v období 07/2024. Zhotovitel bude předkládat fakturaci prací za období 07 a

08/2024 společně.

0/12 Kácení zeleně je v současné době řešeno s odborem OŽP Městského úřadu Kolín. Trvá.

0/14 Železný odpad bude jménem objednatele odvážen zhotovitelem a ten jeho likvidaci doloží
vážními lístky, které budou vystaveny na KSÚS. Trvá.

1/2 Zhotovitel provede doplnění pasportu stavu uličních komunikací v oblasti, které by mohly být,
i přes řádné vyznačení objízdné trasy, dotčeny mimostaveništní dopravou v počátku realizace
stavby. Zhotovitel zašle pořízeno pasportizaci. Zhotovitel provedeno pasportizaci rozešle přes
server „uschovna.cz" Splněno, bod bude VYPUŠTĚN!

1/5 TDS se spojí se zástupcem nezávislé laboratoře Objednatele - VIAKONTROL a upřesní formu
spolupráce na předmětné zakázce. Trvá. TDS domluví termín provedení statických zatěžovacích
zkoušek deskou na para pláni a pláni nezávislou laboratoří objednatele s realizací do KD č. 05.

1/6 Zhotovitel dodá na stavbu (místo v prostoru okružní křižovatky) Informační tabule stavby
s obsahem a rozměry dle instrukcí Objednatele. Informační tabule stavby jsou v současné době
ve výrobě. Trvá. Zhotovitel o stavu výroby a dodání podá informaci do KD č. 04. Splněno, bod
bude VYPUŠTĚN!

1/10 TDS si se zhotovitele provede upřesnění, jaké činnosti, dle smlouvy, podléhají vystavení TePř +
KZP a jejich schválení, jaké materiály a subdodávky podléhají schválení. Dle domluvy účastníků na
dnešním KD TDS a Zhotovitele bylo domluveno se souhlasem Objednatele, že budou vystaveny
dvě vydání TePř, a to pro objekty řady 100 a objekty řady 200 s příslušnými KZP, které budou
platné pro celou stavbu. TePř bude obsahovat popisy jednotlivých technologických postupů a
potřebných opatření při realizaci. Zasláno a obdrženo prozatím pro objekty řady 100. Trvá!

1/11 Do doby konání KD č. 2 bude dořešeno detailní vedení ESD a potvrzování záznamů podpisy. Na
dnešní KD bylo domluveno, že ESD bude zvlášť pro objekty řady 200, a pro zbývající objekty díla
zahrnující SO řady 100 a drobné ostatní objekty. Byla domluven požadavek na doškolení ve
vedení ESD. V případě nutnosti  bude řešeno formou školení přes MS TEAMS. Trvá.

2/1 Žulové dlažební kostky (přenesený bod č. 0/13) zatím z prostoru plochy mezi autobusovými
zastávkami na větvi v pokračování k ulici Třídvorské na hranici křižovatky s ulicí v Olšinkách, byly
zhotovitelem odtěženy a v nepřečištěném stavu deponovány v místě stavby na odfrézované
ploše části ulice Třídvorská směrem k MÚK s komunikací 11/125. TDS provede orientační výpočet
objemu odtěžených dlažebních kostek s převedením na tuny a porovná toto se zhotovitelem.
Dle předběžného výpočtu TDS pro první místo s odhalenými dlažebními kostkami (dokladováno
fotograficky) mezi zastávkami BUS v ulici Třídvorské až po křižovatku s ulicí V Olšinkách se jedná o
plochu o rozměrech cca š. 3,80 m x dl. 25,0 m = 95 m 2. V převodu u drobné dlažby na váhové

2
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jednotky se počítá I t  na 5,0 m 2. Z toho plyne, že bylo doposud na váhu vytěženo 95/5 = 19,00 1
drobné žulové dlažby. Následné naložení s dlažebními kostkami bude upřesněno v průběhu
stavby, popř. až na konci stavby.

2/2 Archeologický dohled bude prováděn pravidelně v souladu s postupem realizace prací na stavbě.
O provedeném dohledu bude proveden zástupcem archeologů Záznam, který p. Beneš zašle TDS
Ing. Hlinovskému k uložení do ESD pro objekty řady 100. Před uvedení příslušné části stavby do
Předčasného užívání vydá zástupce pro Archeologický dohled - Expertní list. V rámci tohoto
bodu, bude vydání expertního listu záviset na informaci, zda v rámci schvalovacího procesu do
Předčasného užívání bude potřeba úřadu doložit, v opačném případě bude expertní list vystaven
až na konci stavby ke kolaudaci, prověří zhotovitel. Trvá. Zástupce ÚPPASČ již zasílá zápisy
z kontrol  na stavbě TDS a ten je převede do elektronického stavebního deníku. Expertní list bude
vydán až na konci stavby ke kolaudaci, na dílčí předání do předčasného užívání nebude třeba.

2/3 Zástupce TDS pro mostní objekty dal požadavek na zpracování RDS pro mostní objekty a k účasti
na jejím projednání na výrobních výborech, které mohou s projektantem a zhotovitelem
proběhnout přes MS TEAMS ve vlastním projednání. Trvá.

2/4 Zástupce zhotovitele na dnešním KD č. 02 upozornil na skutečnost, že při zemních pracích
v úrovni konstrukce AZ může dojít ke zvýšené potřebě  bourání betonových konstrukcí v místě
křížení s vedení stávajících inženýrských sítí. Bude řešeno formou víceprací. Ohledně této
problematiky byla řešena betonová šachta v ulici k Vinici. Zhotovitel se spojí se správcem tohoto
objektu a bude rozhodnuto o případné úpravě ve formě víceprací ze strany zhotovitele. Trvá.

3/1 Na dnešním KD bylo domluveno, že zástupce ÚAPPSČ Ing. Beneš bude vydávat měsíční
stanovisko, které bude vždy přílohou příslušného KD. Ing. Beneš zatím posílá emailem zprávy
z kontrol  stavby TDS Ing. Hlinovskému. Další úkony s tím spojené viz bod č. 2/2. Bude sjednoceno.

3/2 Byl dán požadavek od zástupce KOO BOZP, aby zhotovitel zajistil chodník po pravé straně ulice
Třídvorská proti vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby na mostních objektech. Splněno,
bod bude VYPUŠTĚN!

3/3 Zástupcem, kterému budou adresovány žádosti na Odbor výstavby MÚ Kolín bude p. Ďuriš, či
p. Vokál, kterým zhotovitel předloží rozsah objektů pro žádost o Předčasné užívání, a zástupce
TDS oficiálně podá žádost o Předčasné užívání objektu Okružní křižovatky na OV MÚ Kolín. Trvá.

Nové body z KD č. 04:

4/1 Zhotovitel dořeší se správcem jednotné kanalizace ENERGIE AG Kolín, a.s. počet nutných uličních
vpustí se zápachovými uzávěrkami ve formě sifonu či klapky na potrubí připojení na hlavní
stokové potrubí.

4/2 Zhotovitel se společností ENERGIE Kolín a.s. dále dořeší obecně únosnost všech stávajících
poklopů kanalizačních šachet v komunikaci, ZEJMÉNA PAK tří předmětných poklopů  kanalizačních
šachet skrytých jímek v pojízdné části komunikace, a případnou nutnost jejich výměny vč. osazení
kanalizačních šachet, pro zvýšení jejich únosnosti od zatížení dopravou, popř. uloží přechodové
desky. Náklady na tuto úpravu bude řešit zhotovitel se společností ENERGIE Kolín a.s.! Zhotovitel

3
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se společností ENERGIE Kolín a.s. dořeší únosnost poklopů kanalizačních šachet v Pojížděné části
komunikace a případnou nutnost jejich výměny. Na stávající kanalizační šachty zhotovitel, pro
zvýšení jejich únosnosti od zatížení dopravou, uloží přechodové desky. Počet určí zhotovitel, a
náklady na tuto úpravu bude řešit formou ZBV.

4/3 Skladba, barevné a typové provedení dlažby na tělesech chodníků - Dochází ke změně z hlediska
vlastní realizace a materiálu. Podklady byly zhotoviteli předány a zhotovitel bude řešit tuto
změnu formou ZBV.

4/4 TDS provede kontrolu prostorového a výškového uložení žulových obrubníků vč. jejich kvality a
celistvosti povrchů na prstencích středového kruhu okružní křižovatky a provede záznam
výsledků z této kontroly.

Plánovaný průběh činnosti do doby konání KD č. 05:

Zhotovitel bude provádět práce na ukládce žulových obrubníků na prstencích středového kruhu a
dělících ostrůvcích. Dále bude pokračovat na podkladních konstrukcích tělesa cyklostezky a vrstvách AZ
komunikací okružní křižovatky.

Zapsal: Ing. František Hlinovský

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v zápisu z KD do 48 hod.
po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi v zápisu a stavem na stavbě souhlasí!

Přílohy:
1. Prezenční listina

Příští KD č. 05 se uskuteční:

Dne 30. 08. 2024 v 9:00 hod. v prostoru stavby okružní křižovatky.

4
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PREZENČNÍ LISTINA
NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

„11/322, ulice Třídvorská Kolín, okružní křižovatka“

KD č. 04

DATUM 21.08.2024

MÍSTO Kolín, Okružní křižovatka, ulice Třídvorská
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL PODPIS

Přemysl Vlček KSÚS SK

David Hrubeš STRABAG
Silnice a.s.

—

Eduard Mach STRABAG
Silnice a.s

—

František Hlinovský KOMOVIA
s.r.o.

-

Karel Tittelbach KOMOVIA
s.r.o.

Jiří Martínek KOMOVIA
s.r.o.

-

Pavel Prokopius
ARRANO
GROUP

s.r.o

-

x
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NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

„11/322, ulice Třídvorská Kolín, okružní křižovatka“

KD č. 04

DATUM 21.08.2024

MÍSTO Kolín, Okružní křižovatka, ulice Třídvorská
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL PODPIS

/fáty

—

__________________________________________

—

—

—



ENERGIE AG Kolín

Na základě místního šetření ze dne 30.8.2024 a prozkoumání zadávající projektové dokumentace bylo zjištěno,

že v rámci odvodnění komunikace ulice Třídvorská -Kolín jsou navrženy jednoduché uliční vpusti (dále jen UV)

s jednoduchým vyústěním do stávající jednotné kanalizace, která je společná jak pro splaškovou vodu

z přilehlých nemovitostí, tak pro dešťovou vodu z odvodnění komunikace. Hrozí tedy, že instalované UV

v jednoduchém provedení můžou a s pravděpodobností budou fungovat jako komíny, tím pádem větrat

kanalizaci a tím pádem zapáchat. Vzhledem k tomu, že UV odvodňující komunikaci leží v těsné blízkosti

přilehlých nemovitostí doporučujeme instalovat do skladby UV sifonový kus, který by měl větrání a zápachu

z kanalizace zabránit. Minimálně u těch UV, které bezprostředně sousedí se zástavbou. Předejde se tím

případným zásahům do nové zbudované komunikace po případných stížnostech obyvatel přilehlých nemovitostí

na zápach z kanalizačního řádu.

S přáním hezkého dne

Aleš Masopust

Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885 | 280 02 Kolín IV
IČO: 47538457 | DIČ: CZ 47538457

Zákaznická linka: +420 607 070 071

tj, ENERGIE AG Kolín

|T] +420 607 070 071
|E) info@energiekolin.cz
(I] www energiekolin.cz

Energie AG Kohn a.s.
Orebitská 885
280 02 Kolín IV

IČO: 47538457
DIČ: CZ47538457

Hlášeni poruch13 800 778 833 Myslíme na zítřek
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738



Stavba: 11/322 Kolín, ul. Třídvorská, OK-vpusť Datum:

1 SO: P.č. Kód Popis MJ Množství JC Odbytová cena

SO 101 53 89 712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

kus 16,00 9 987,30 Kč 159 796,80 Kč

- dodávka materiálů
- zemní práce

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby

Typ potřeby popis potřeby mj
množství /mj

pol
JC potřeby cena potřeby

HMOTY 6 705,83 Kč
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm ks 1,00000 288,00 Kč 288,00 Kč
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm PVC 450/250x50mm ks 1,00000 829,00 Kč 829,00 Kč
skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm ks 1,00000 506,00 Kč 506,00 Kč
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun ks 1,00000 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm ks 1,00000 519,00 Kč 519,00 Kč
štěrkopísek frakce 0/22 t 0,94500 385,00 Kč 363,83 Kč

MZDY 737,09 Kč
odvody z mezd (33,8 %) 33,80% 249,14 Kč
Strojnik Nh 1,428 195,50 Kč 279,22 Kč
Dělník Nh 2,773 165,10 Kč 457,86 Kč

0,00 Kč

STROJE 711,95 Kč
Traktorbagr Sh 0,32120 618,00 Kč 198,50 Kč
Bagr 13 t Sh 0,34003 1 510,00 Kč 513,44 Kč

0,00 Kč

OSTATNÍ 280,62 Kč
ostatní materiál malta m3 0,03600 3 640,00 Kč 131,04 Kč
řezivo m3 0,01800 8 310,00 Kč 149,58 Kč

0,00 Kč

SUBDODÁVKY 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Nákladová cena (bez DPH) 8 684,61 Kč

Výrobní režie 5,00% 434,23 Kč
Správní režie 5,00% 434,23 Kč
Zisk 5,00% 434,23 Kč

Odbytová cena (bez DPH) 9 987,30 Kč



Stavba: 11/322 Kolín, ul. Třídvorská, OK-vpusť Datum:

SO: P.č. Kód Popis MJ Množství JC Odbytová cena

SO 101 53 89712.0
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

kus 16,00 12 644,03 Kč 202 304,49 Kč

- dodávka materiálů
- zemní práce

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby

Typ potřeby popis potřeby mj
množství /mj

pol
JC potřeby cena potřeby

HMOTY 8 654,83 Kč
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm ks 1,00000 288,00 Kč 288,00 Kč
vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm ks 1,00000 444,00 Kč 444,00 Kč
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpusť
450x645x50mm ks 1,00000 2 840,00 Kč 2 840,00 Kč
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun ks 1,00000 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm ks 1,00000 519,00 Kč 519,00 Kč
štěrkopísek frakce 0/22 t 0,94500 385,00 Kč 363,83 Kč

MZDY 879,99 Kč
odvody z mezd (33,8 %) 33,80% 297,44 Kč
Strojník Nh 1,520 195,50 Kč 297,16 Kč
Dělník Nh 3,530 165,10 Kč 582,83 Kč

STROJE 852,86 Kč
Traktorbagr Sh 0,42120 618,00 Kč 260,30 Kč
Bagr 13 t Sh 0,39242 1 510,00 Kč 592,55 Kč

OSTATNÍ 309,71 Kč
ostatní materiál malta m3 0,03600 3 640,00 Kč 131,04 Kč
řezivo m3 0,02150 8 310,00 Kč 178,67 Kč

SUBDODÁVKY 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Nákladová cena (bez DPH) 10 994,81 Kč

Výrobní režie 5,00% 549,74 Kč
Správní režie 5,00% 549,74 Kč
Zisk 5,00% 549,74 Kč

Odbytová cena (bez DPH) 12 644,03 Kč


