
List č. 1

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

2

SO 101

ZBV č./ 
SUMA

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3 0,00 45 361,81 45 361,81

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

2 0,00 45 361,81 45 361,81

2.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Uprava PK v majetku Stfedodeského kraje   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 101   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 2 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.3 0,00 45 361,81 45 361,81 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

24 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2 0,00 45 361,81 45 361,81             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

2 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101
Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Dobourání betonových konstrukcí

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS”) v rámci celého projektu, počítala s odstraněním betonového bloku a 
betonové desky v určitém množství

V rámci výkopových prací v SO 101, zhotovitel zastihl v zemi betonové konstrukce z prostého betonu ve větším objemu, které PDPS nezahrnovala. 
Konstrukce z prostého betonu tvořily překážku pro postup výkopových a stavebních prací a musely být odstraněny. 

Změna vyvolala potřebu vzniku nové položky 96616, jejíž jednotková cena je  převzata  z existující totožné položky v rámci SO 001.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.  
 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Projektant (AD)

Stavební dozor

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod Cislo SO/PS/ 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
- ; e . SO 101 
Uprava PK v majetku Stfedoéeského kraje     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  

    
    

Prilohy Zménového listu Prijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle prehledu dokladl 13 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Dobourani betonovych konstrukci 

Pavodni feSeni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS”) v ramci celého projektu, pocitala s odstranénim betonového bloku a 

betonové desky v uré¢itém mnoZstvi 

  

V ramci vykopovych praci v SO 101, zhotovitel zastihl v zemi betonové konstrukce z prostého betonu ve vétSim objemu, které PDPS nezahrnovala. 

Konstrukce z prostého betonu tvofily pfekazku pro postup vykopovych a stavebnich praci a musely byt odstranény. 

Zména vyvolala potfebu vzniku nové polozky 96616, jejiz jednotkova cena je pFevzata z existujici totozné poloZky v ramci SO 001. 

Jedna se 0 Zménu nepodstatnou, ktera je tak podle €l. 5, odst. 1, pismeno c) resp. ¢l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského 

kraje upfesriujici provadéni zmén zavazkll dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidatelnou. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024 

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 101

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 340 011,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 123 143,94 6 463 155,11 123 143,94

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 45 361,81 168 505,75 2,66%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 6 508 516,92 168 505,75 2,66%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 2 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 101 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IUprava PK v majetku Stfedoc¢eského kraje     

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

6340 011,17 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 123 143,94 6 463 155,11 123 143,94 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 45 361,81 168 505,75 2,66% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montéazni prace 0,00 6 508 516,92 168 505,75 2,66%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
N4 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30       0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00%

Celkem    0,00   45 361,81   45 361,81

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: Úprava PK v majetku Středočeského kraje Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 SO  101

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

  Rozpis poloZek a cen Zmény 

  Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a hazev SO/PS: SO 101 

Cislo a nazev rozpoétu: Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 101 
  

  

  
  
  
  
                              
      

Skupina zmén 3 

P?r. . 5 . 5 . |Mnozstvi ve [Mnozstvi po| Mnozstvi Cena za Cena Z,meny, Zmen}/ Cena cevlkevm Rozdil cen Podil cen celkem 
€. | Kod polozky Nazev polozky m.j. . s " f - celkem ve | zaporné kladné po Zméné celkem 

Smlouvé Zméné rozdilu m.j. vKé A . L N . v % 
pol. Smlouvé v Ké v Ké v Ké v Ké 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

Nové polozky 

N4 [96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00% 

| | Celkem | | | | | | | 0,00/ 45 361,81] | 45 361,81] 

  
Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: Podpis: 

Za Objednatele: Tomas Bartak, (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 168 505,75 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 16 913 963,60 7=(6/1)*100 1,01% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 20 465 895,96 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,01%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod    0,00   168 505,75   168 505,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   168 505,75 168 505,75    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -
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Nazev a evidencni ¢islo Stavby: 
  

16 745 457,85| 1|Pfijata smluvni Eastka bez rezervy a DPH | 
  

16 913 963,60 2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 

  

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 101,01% 
  

  4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 
0% 

      

  

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 
  

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

13=(39)/(1) Sledova    

Pfiloha ¢. 5 

limitu v %   
| 14=ABs(@37)+(38)| Hodnota skupiny 5 
  

  

  

1- 
  

\yhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona €. 
  

  

  

  

_3- -4 - 
  

Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢&. 
  

  

  

  

  

  

  

  

+ . . Zmény Zmény . . . 
Zmény zaporné - . = - . 2 Zmény zaporné 2 

(zadavat se zaporné iy Suma Zmén zaporné Suma Zmén (oo e Suma Zmén 

SO | ZBV¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény L Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se " zapornych a (zadavat se [Zmény kladné| zapornych a L " zapornych a 
znaménkem . kladné = . . = . znaménkem kladné = . 

- znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych - Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - ~ = = 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 0,00 168 505,75 168 505,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 505,75 168 505,75 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 Souhlas AD 1
09 Souhlas TDI 1
10 Ohlášení změny 2

5
1
2
1

13

Přehled dalších dokladů

2

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 
technický areál města, Český Brod

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

SO 101

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

11 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny
12 Pokyn KSÚS
13 Fotografie
14 Schéma položky N4

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

Cislo ZBV: 2 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 
souboru (SO/PS). Uprava PK v majetku StfedocCeského kraje 
    
  

  

  

  

Cislo SO/PS / &islo zmé&ny SO/PS: SO 101 

Doklad pocet list 

08 Souhlas AD 1 
  

09 Souhlas TDI 
  

10 Ohlaseni zmény 
  

  

12 Pokyn KSUS 
  

13 Fotografie 
  

1 
2 

11 Zapis z kontrolniho dne Cislo 11 v€etné prezencni listiny 5 

1 
2 
1 14 Schéma polozky N4 

  

      Pocet listl celkem 13 
  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1050,960 0,000 0,000 348,000 365 734,08 0,00 0,00 365 734,08 0,00 0,00%
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00%

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY 
-  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 392,700 0,000 0,000 793,800 311 725,26 0,00 0,00 311 725,26 0,00 0,00%

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00%
5 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200 248 928,96 0,00 0,00 248 928,96 0,00 0,00%
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00%
7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30 550,20 0,00 0,00%
8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00%
9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900 193 005,73 0,00 0,00 193 005,73 0,00 0,00%

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00%
11 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11025,000 0,000 0,000 23,100 254 677,50 0,00 0,00 254 677,50 0,00 0,00%
12 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 0,000 0,000 224,300 71 103,10 0,00 0,00 71 103,10 0,00 0,00%
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00%
14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31 076,81 0,00 0,00 31 076,81 0,00 0,00%
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11 101,78 0,00 0,00 11 101,78 0,00 0,00%
16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6 809,01 0,00 0,00 6 809,01 0,00 0,00%
17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,510 0,000 0,000 1226,500 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00%
18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00%
19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12 831,70 0,00 0,00 12 831,70 0,00 0,00%
20 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00%
21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 0,000 349,300 293 412,00 0,00 0,00 293 412,00 0,00 0,00%
22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2 014,73 0,00 0,00 2 014,73 0,00 0,00%
23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 2 444,26 0,00 0,00 2 444,26 0,00 0,00%
24 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6 737,97 0,00 0,00%
25 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499,40 0,00 0,00%
26 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00 503 425,50 0,00 0,00%
27 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7 876,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00 0,00%
28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3 248,00 0,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00%
29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400 379 008,00 0,00 0,00 379 008,00 0,00 0,00%
30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00%
31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00%
32 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100 641 151,00 0,00 0,00 641 151,00 0,00 0,00%
33 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600 456 995,60 0,00 0,00 456 995,60 0,00 0,00%
34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400 486 716,40 0,00 0,00 486 716,40 0,00 0,00%
35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400 409 830,00 0,00 0,00 409 830,00 0,00 0,00%
36 581502 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 15,600 0,000 0,000 6959,900 108 574,44 0,00 0,00 108 574,44 0,00 0,00%
37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00%
38 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00%
39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9 085,70 0,00 0,00 9 085,70 0,00 0,00%
40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 4 747,75 0,00 0,00 4 747,75 0,00 0,00%
41 70R ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00%
42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 695,100 15 987,30 0,00 0,00 15 987,30 0,00 0,00%
43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111 172,80 0,00 0,00 111 172,80 0,00 0,00%
44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80 0,00 0,00 108 050,80 0,00 0,00%
45 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00%
46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 0,000 58811,800 58 811,80 0,00 0,00 58 811,80 0,00 0,00%
47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00%
48 8988G KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600 126 597,20 0,00 0,00 126 597,20 0,00 0,00%
49 89911A PLASTOVÝ POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3 392,10 0,00 0,00 3 392,10 0,00 0,00%
50 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00%
51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 7 887,30 0,00 0,00 7 887,30 0,00 0,00%
52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10 516,40 0,00 0,00 10 516,40 0,00 0,00%
53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00%
54 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00%
55 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 0,000 0,000 1215,100 7 290,60 0,00 0,00 7 290,60 0,00 0,00%
56 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 0,000 0,000 122,100 1 831,50 0,00 0,00 1 831,50 0,00 0,00%
57 914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 30,000 0,000 0,000 4457,500 133 725,00 0,00 0,00 133 725,00 0,00 0,00%
58 914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 30,000 0,000 0,000 439,600 13 188,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 0,00%
59 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,000 0,000 261,500 1 569,00 0,00 0,00 1 569,00 0,00 0,00%
60 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 0,000 0,000 3120,200 12 480,80 0,00 0,00 12 480,80 0,00 0,00%
61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 119,850 0,000 0,000 168,600 20 206,71 0,00 0,00 20 206,71 0,00 0,00%

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Množství 
rozdílu

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje SO 101

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství po 
Změnách

  

Soupis praci SO po véech zménach 
  

Nazev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Kréle Jiffho a technicky areal mesta, Cesky Brod 

(;islo a nazev SO/PS: 101 Uprava PK v majetku Stfedoceského kraje 

Cislo a nézev rozpoétu: --- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 101   

celkem po vS§ech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Pof. . Sehi Sehi Sehi . Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
< Kaéd . 5 . MnoZstvi ve MnoZstvi po MnoZstvi Cena zam,j. < ] ; X o 
[2 5 Nazev polozky m,j. L . : V ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem celkem 

poloZky Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ < < . o . 
pol. v Ké v Ké v Ké v Ké v Ké v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
11014102 |POPLATKY ZA SKLADKU T 1050,960 0,000 0,000 348,000 365 734,08 0,00 0,00 365 734,08 0,00 0,00% 

2|014112 |POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00% 

3lo15111 POPLATKY%A LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY| T 392,700 0,000 0,000 793,800 31172526 0,00 0,00 31172526 0,00 0,00% 

- |. TRIDA TEZITELNOSTI 

4]11130 |SEJMUTI DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00% 

5/11314 |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200 248 928,96 0,00 0,00 248 928,96 0,00 0,00% 

6/11332 |ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00% 

7|11348 |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30550,20 0,00 0,00% 

8/11353 |ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00% 

9|11372 |FREZOVANI| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900 193 005,73 0,00 0,00 193 005,73 0,00 0,00% 

10/113763 |FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 VV ASFALTOVE VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00% 

11]12273B |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM 11025,000 0,000 0,000 23,100 254 677,50 0,00 0,00 254 677,50 0,00 0,00% 

12|123732 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 0,000 0,000 224,300 71103,10 0,00 0,00 71103,10 0,00 0,00% 

13|13273 |HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00% 

14]13373 |HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31 076,81 0,00 0,00 31076,81 0,00 0,00% 

15]17411 _ |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11.101,78 0,00 0,00 11101,78 0,00 0,00% 

16/17511 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6 809,01 0,00 0,00 6 809,01 0,00 0,00% 

17]17581 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,510 0,000 0,000 1226,500 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00% 

18]18120 |UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00% 

19|21197 |OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12 831,70 0,00 0,00 12 831,70 0,00 0,00% 

20{212036 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR I M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00% 

21[215663 [UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 0,000 349,300 293 412,00 0,00 0,00 293 412,00 0,00 0,00% 

22(451312 [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2014,73 0,00 0,00 201473 0,00 0,00% 

23[45152 [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 2 444,26 0,00 0,00 244426 0,00 0,00% 

24[451572 [VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6737,97 0,00 0,00% 

25[56213 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499.40 0,00 0,00% 

26(56214 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00 503 425,50 0,00 0,00% 

27[56215 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7876,00 0,00 0,00 7876,00 0,00 0,00% 

28(56334 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3 248,00 0,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00% 

29(56336 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400 379 008,00 0,00 0,00 379 008,00 0,00 0,00% 

30(572123 [INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00% 

31[572213 [SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00% 

32[57280A [PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100 641 151,00 0,00 0,00 641 151,00 0,00 0,00% 

33[574C66 [ASFALTOVY BETON PRO LOZNIVRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600 456 995,60 0,00 0,00 456 995,60 0,00 0,00% 

34[574E78 [ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400 486 716,40 0,00 0,00 486 716,40 0,00 0,00% 

35[574154 [ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400 409 830,00 0,00 0,00 409 830,00 0,00 0,00% 

36(581502 [CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZ TR.I S OBNAZENYM KAMENIVEM M3 15,600 0,000 0,000 6959,900 108 574,44 0,00 0,00 108 574,44 0,00 0,00% 

37(58212 [DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00% 

38(58252 [DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00% 

39(582611 [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9 085,70 0,00 0,00 908570 0,00 0,00% 

40(58261A [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 474775 0,00 0,00 474775 0,00 0,00% 

41[70R ROZDILOVE MERENI NA OK | MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00% 

42(87434 [POTRUBIZ TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 695,100 15 987,30 0,00 0,00 15 987,30 0,00 0,00% 

43[87634 [CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111.172,80 0,00 0,00 111.172,80 0,00 0,00% 

44(87734 [CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80 0,00 0,00 108 050,80 0,00 0,00% 

45(891944 [ZEMNI SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00% 

46(894171 [SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 0,000 58811,800 58 811,80 0,00 0,00 58 811,80 0,00 0,00% 

47(89712 [VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00% 

48(8988G [KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600 126 597,20 0,00 0,00 126 597,20 0,00 0,00% 

49[89911A [PLASTOVY POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3392,10 0,00 0,00 3392,10 0,00 0,00% 

50(89911Q [POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00% 

51[89921 [VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 788730 0,00 0,00 7887,30 0,00 0,00% 

52(89922 [VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10 516,40 0,00 0,00 10 516,40 0,00 0,00% 

53[899642 [ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 161,500 3714.50 0,00 0,00 371450 0,00 0,00% 

54(89980 [TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00% 

55[914171 [DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 0,000 0,000 1215,100 7 290,60 0,00 0,00 7290,60 0,00 0,00% 

56(914173 [DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 15,000 0,000 0,000 122,100 1.831,50 0,00 0,00 1831,50 0,00 0,00% 

57[914566 [DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - MONT NA PORTAL M2 30,000 0,000 0,000 4457,500 133 725,00 0,00 0,00 133 725,00 0,00 0,00% 

58[914567 [DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMEL FOLIE TR 2 - DEMONT Z PORTALU M2 30,000 0,000 0,000 439,600 13 188,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 0,00% 

59[914913 [SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 6,000 0,000 0,000 261,500 1569,00 0,00 0,00 1569,00 0,00 0,00% 

60[914931 [SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTAZ KUS 4,000 0,000 0,000 3120,200 12 480,80 0,00 0,00 12 480,80 0,00 0,00% 

61[915111 [VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 119,850 0,000 0,000 168,600 20 206,71 0,00 0,00 20 206,71 0,00 0,00%           
  

 



62 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 119,850 0,000 0,000 415,200 49 761,72 0,00 0,00 49 761,72 0,00 0,00%
63 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 26,000 0,000 0,000 312,900 8 135,40 0,00 0,00 8 135,40 0,00 0,00%
64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 0,000 0,000 571,900 5 147,10 0,00 0,00 5 147,10 0,00 0,00%
65 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 57,000 0,000 0,000 1071,300 61 064,10 0,00 0,00 61 064,10 0,00 0,00%
66 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 25,000 0,000 0,000 3253,300 81 332,50 0,00 0,00 81 332,50 0,00 0,00%
67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 0,000 0,000 147,200 6 771,20 0,00 0,00 6 771,20 0,00 0,00%
68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 320,000 0,000 0,000 197,200 63 104,00 0,00 0,00 63 104,00 0,00 0,00%
69 966899 ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 6106,100 24 424,40 0,00 0,00 24 424,40 0,00 0,00%

Nové položky 
N1 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 0,000 135,000 135,000 261,19           0,00 0,00 35 260,65 35 260,65 35 260,65 100,00%

ZBV 1: 6*(3*3*2,50) = 135,00 M3
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Přílohou tohoto dokumentu je schéma ukazující provedenou velikost sond

N2 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 0,000 49,000 49,000 194,29           0,00 0,00 9 520,21 9 520,21 9 520,21 100,00%
ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+7+8 = 49,00 M
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TDI

N3 969158 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH M 0,000 52,500 52,500 1 492,63        0,00 0,00 78 363,08 78 363,08 78 363,08 100,00%
ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 52,500 M
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TDI

N4 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30        0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00%
ZBV 2: r^2 = 1.72^2 = 2.9584
r^2 * h = 2.9584 * 1.82 = 5.3843
π * r^2 * h = 3.1416 * 5.3843 = 16.916
V = (2/3) * 16.916 * 0,50 = 5,6385 M3
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z SO 001
Přílohou tohoto dokumentu je schéma ukazující zastiženou betonovou konstrukci

Celkem  6 340 011,17    0,00   168 505,75  6 508 516,92   168 505,75 2,66%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
                                    
  

62[915221 [VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 119,850 0,000 0,000 415,200 49 761,72 0,00 0,00 4976172 0,00 0,00% 

63[915641 [VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENENE OBRUBNIKOVE - DOD A POKLAD KUS 26,000 0,000 0,000 312,900 8 135,40 0,00 0,00 8 135,40 0,00 0,00% 

64[917224 [SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM M 9,000 0,000 0,000 571,900 514710 0,00 0,00 5147,10 0,00 0,00% 

65[91726 [KO OBRUBNIKY BETONOVE M 57,000 0,000 0,000 1071,300 61 064,10 0,00 0,00 61 064,10 0,00 0,00% 

66(917425 [CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SIR 200MM M 25,000 0,000 0,000 3253,300 81332,50 0,00 0,00 81332,50 0,00 0,00% 

67(919111 [REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 0,000 0,000 147,200 6 771,20 0,00 0,00 6 771,20 0,00 0,00% 

68[931326 [TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 320,000 0,000 0,000 197,200 63 104,00 0,00 0,00 63 104,00 0,00 0,00% 

69[966899 [ODSTRANENI ZEMNICH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 6106,100 24 424 40 0,00 0,00 24 424,40 0,00 0,00% 

Nové polozky 
N1 |122734 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 5KM M3 0,000 135,000 135,000 261,19 0,00 0,00 35 260,65 35 260,65 35 260,65 100,00% 

ZBV 1: 6%(3*3*2,50) = 135,00 M3 

JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 

Prilohou tohoto dokumentu je schéma ukazujici provedenou velikost sond 

N2 87627 |CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 0,000 49,000 49,000 194,29 0,00 0,00 9 520,21 9 520,21 9 520,21 100,00% 

ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+7+8 = 49,00 M 

JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 

Délky zaméFeny ru¢né metrem na stavbé za pritomnosti TDI 

N3 969158 |VYBOURANI POTRUBI DN DO 600MM VODOVODNICH M 0,000 52,500 52,500 1492,63 0,00 0,00 78 363,08 78 363,08 78 363,08 100,00%, 

ZBV 1: ZAMERENO METREM NA STAVBE = 52,500 M 

JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 

Délky zaméFeny ru¢né metrem na stavbé za pritomnosti TDI 

N4 196616 |BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00% 
ZBV 2: 1’2 =1.72°2 = 2.9584 

rf2*h=2.9584*1.82=15.3843 

T*rA2*h=3.1416 * 5.3843 =16.916 

V = (2/3) * 16.916 * 0,50 = 5,6385 M3 
JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z SO 001 

Prilohou tohoto dokumentu je schéma ukazuiici zastizenou betonovou konstrukc 

T Celkem 6340 011,17] 0,00] 168 505,75] 6 508 516,92] __ 168 505,75] 2,66%|  
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