
List č. 1

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

3

SO 101
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.3 -293 412,00 450 550,80 157 138,80

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

3 -293 412,00 450 550,80 157 138,80

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Uprava PK v majetku Stfedodeského kraje   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 101   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 3 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3.3 -293 412,00 450 550,80 157 138,80 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3 -293 412,00 450 550,80 157 138,80             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

1 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101
Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Změna sanace aktivní zóny

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS”) v rámci SO 101 počítalo se zlepšením aktivní zóny pomocí recyklace za 
studena. V rámci odkrytí pláně a zastižení neznámých inženýrských sítí bylo rozhodnuto, že se přistoupí ke kompletní výměně aktivní zóny do hloubky 
konstrukce minimálně 500 mm a uložením vhodného materiálu do aktivní zóny dle potřebných normových parametrů.
Geotechnik zhotovitele konstatoval, že v některých úsecích vozovky dochází ke zvýšenému riziku vzniku lokálních deformací, které by v budoucnu mohly 
ovlivnit stabilitu celé konstrukce. Jeho posudek doporučil úpravu sanace aktivní zóny formou odstranění problematických vrstev a následnou aplikaci 
vhodnějších zpevňovacích materiálů. Geotechnik objednatele potvrdil potřebu zásahu,změna technologického postupu sanace může zajistit dlouhodobou 
stabilitu a bezpečnost opravných prací. Odborná stanoviska obou geotechniků  potvrzují nutnost přepracování původního návrhu sanace.
Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek a to položky 123732 a 215663 a potřebu vzniku nových položek 17180 a 21461C, které jsou 
oceněny dle OTSKP 2024.
Změna technologického postupu při sanaci představuje zěmu z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje. Tato směrnice stanoví, že úpravy, jež vzniknou na základě objektivně zjištěných odchylek v průběhu realizace zakázky, spadají do 
Skupiny 3 změn nepředvídaných a nepředstavují vznik podstatné změny závazku. Ve popisovaném případě se jedná o změnu technologického podzupu 
sanace, aniž by došlo k rozšíření rozsahu prací nebo ke změně celkové podstaty veřejné zakázky. Návrh změny odpovídá požadavkům zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zároveň respektuje ustanovení smluvních podmínek mezi zhotovitelem a objednatelem.
 Změna je charakterizována jako nepodstatná, která je  podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.  
 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Projektant (AD)

Stavební dozor

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod Cislo SOPS / 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
- ; e . SO 101 
Uprava PK v majetku Stfedoéeského kraje       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  

    

    

Prilohy Zménového listu Ptijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 13 podet listll 
  

Inicidtor Zmeény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Zména sanace aktivni zény 

Pavodni feSeni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS”) v ramci SO 101 pocitalo se zlepSenim aktivni zény pomoci recyklace za 

studena. V ramci odkryti plané a zastizeni neznamych inZzenyrskych siti bylo rozhodnuto, Ze se pfistoupi ke kompletni vyméné aktivni zény do hloubky 

konstrukce minimalné 500 mm a uloZenim vhodného materialu do aktivni zény dle potfebnych normovych parametrt. 

Geotechnik zhotovitele konstatoval, Ze v nékterych usecich vozovky dochazi ke zvy$enému riziku vzniku lokalnich deformaci, které by v budoucnu mohly 

ovlivnit stabilitu celé konstrukce. Jeho posudek doporucil Upravu sanace aktivni zény formou odstranéni problematickych vrstev a naslednou aplikaci 

vhodnéjsich zpevriovacich materialt. Geotechnik objednatele potvrdil potfebu zasahu,zména technologického postupu sanace muze zajistit dlouhodobou 

stabilitu a bezpe€nost opravnych praci. Odborna stanoviska obou geotechnikti potvrzuji nutnost prepracovani ptivodniho navrhu sanace. 

Zména vyvolala potfebu doméreni stavajicich poloZek a to polozky 123732 a 215663 a potifebu vzniku novych poloZek 17180 a 21461C, které jsou 

ocenény dle OTSKP 2024. 

Zména technologického postupu pfi sanaci predstavuje zému z neptedvidanych duvodt dle ¢l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Strfedo€eského kraje. Tato smérnice stanovi, Ze Upravy, jeZ vzniknou na zakladé objektivné zjisténych odchylek v priibéhu realizace zakazky, spadaji do 

Skupiny 3 zmén nepfedvidanych a nepfedstavuji vznik podstatné zmény zavazku. Ve popisovaném pfipadé se jedna o zménu technologického podzupu 

sanace, aniz by doslo k rozsifeni rozsahu praci nebo ke zméné celkové podstaty vefejné zakazky. Navrh zmény odpovida poZzadavkim zakona €. 

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a zarover respektuje ustanoveni smluvnich podminek mezi zhotovitelem a objednatelem. 

Zména je charakterizovana jako nepodstatnd, ktera je podle €l. 5, odst. 1, pismeno c) resp. €l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Strfedo€eského kraje upfesniujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zafazena do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidatelnou. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024 

  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

-293 412,00 450 550,80 157 138,80 743 962,80

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-293 412,00 450 550,80 157 138,80 743 962,80 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dilkaz toho pfipojuji piislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 101

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 340 011,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 168 505,75 6 508 516,92 168 505,75

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -293 412,00 450 550,80 619 056,55 9,76%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -293 412,00 6 665 655,72 325 644,55 5,14%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 3 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 101 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IUprava PK v majetku Stfedoc¢eského kraje 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

6340 011,17 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 168 505,75 6 508 516,92 168 505,75 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -293 412,00 450 550,80 619 056,55 9,76% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montéazni prace -293 412,00 6 665 655,72 325 644,55 5,14%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 737,000 420,000 224,300 71 103,10 0,00 94 206,00 165 309,10 94 206,00 132,49%
21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 -840,000 349,300 293 412,00 -293 412,00 0,00 0,00 -293 412,00 -100,00%

Nové položky
N5 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 420,000 420,000 686,18           0,00 0,00 288 195,60 288 195,60 288 195,60 100,00%
N6 21461C. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 840,000 840,000 81,13             0,00 0,00 68 149,20 68 149,20 68 149,20 100,00%

Celkem -  293 412,00   450 550,80   157 138,80

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: ---- Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje SO 101

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

  Rozpis polozek a cen Zmény 
  Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a nazev SO/PS: SO 101 Uprava PK v majetku Stfedoéeského kraje 

Cislo a nazev rozpoétu: --—- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 101 
  

Skupina zmén 3 

  Pof. 

  

  

  

  

  

                              
      

- - - Cena Zmény Zmény Cena celkem | Rozdil cen . 
N . 5 . N - | MnozZstvi ve| MnoZstvi po| MnoZstvi Cenaza - . X o x Podil cen celkem 
¢ | Kéd polozky Nazev polozky m.j. N .« . - i celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem o 

Smiouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . M N N i vV % 
pol. Smlouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 123732 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 737,000 420,000 224,300{ 71 103,10 0,00 94 206,00 165 309,10 94 206,00 132,49% 

21 215663  [UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 -840,000 349,300 293 412,00 -293 412,00 0,00 0,00] -293 412,00 -100,00% 

Nové polozky 

N5 117180. ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000 420,000 420,000 686,18 0,00 0,00 288 195,60 288 195,60 288 195,60 100,00% 

N6 |21461C. SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 840,000 840,000 81,13 0,00 0,00 68 149,20 68 149,20 68 149,20 100,00% 

| | Celkem | | | | | | | - 293412,00] 450 550,80( | 157 138,80| 

  

Odpoveédny zastupce Objednatele i odpoveédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skiadbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymeér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Tomas Bartak, (TDS/TDI) 

Podpis: 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 325 644,55 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 071 102,40 7=(6/1)*100 1,94% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 20 656 033,90 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,94%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  293 412,00   619 056,55   325 644,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   619 056,55 325 644,55    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -

Stránka 7 z 11

Nazev a evidencéni €islo Stavby:   
16 745 457,85| 1|P|“'ijaté smluvni ¢astka bez rezervy a DPH |   

2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 17 071 102,40 

  

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 101,94%   

  5/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

8/1)*100 

  

  

6=32+36 

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 

  

  

OkruZni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
Suma Zmeén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

13=(39)/(1) 

Pfiloha ¢. 5 

Sledovani limitu v % 

  

0,00%   
    14=ABS(37)+(38)   Hodnota skupiny 5 0,00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

Zmény zaporné ZhenY) ZhEnY) Zmény zaporné 
Y zap zaporné « Suma Zmén zaporné Suma Zmén Y 2ap « Suma Zmén 

« a = = = (zadavat se ~ L & Zmény = - i = a f - (zadavat se Zmény = e 
SO | ZBVé¢. Nazev SO/PS / pfedmét Zmény . Zmeény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se A zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a = A zapornych a 

znaménkem - kladné = - = = - znaménkem kladné 2 - 
. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych e Zmeén kladnych 

minus) p p minus) 
minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33437 | 24+27+30+34+38 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 293 412,00 619 056,55 325 644,55 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 619 056,55 325 644,55 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Rugni vykopavky v okoli neznameého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku Stredogeského kraje/ Zména sanace aktivni zény - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 Souhlas AD 1
09 Souhlas TDI Město 1
09 Souhlas TDI KSÚS 1
10 Ohlášení změny 4

5
1

13

Přehled dalších dokladů

3
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 

technický areál města, Český Brod

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

SO 101

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

11 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny
12 Pokyn KSÚS

  

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 

Cislo ZBV: 3 
Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zvborovské, Krale Jifiho a 

technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

  

Nazev stavby: 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 

    
  

  

  

souboru (SO/PS): Uprava PK v majetku StiedoCeského kraje 

Cislo SO/PS / €islo zmény SO/PS: SO 101 

Doklad pocet list 
  

08 Souhlas AD 

09 Souhlas TDI Mésto 

09 Souhlas TDI KSUS 
10 Ohlaseni zmény 

11 Zapis z kontrolniho dne Cislo 11 v€etné prezencni listiny 

12 Pokyn KSUS 

  

  

  

  

  

D
N
 

=
=
=
 

  

  

        Pocet listl celkem 13 
  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1050,960 0,000 0,000 348,000 365 734,08 0,00 0,00 365 734,08 0,00 0,00%
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00%

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 392,700 0,000 0,000 793,800 311 725,26 0,00 0,00 311 725,26 0,00 0,00%

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00%
5 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200 248 928,96 0,00 0,00 248 928,96 0,00 0,00%
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00%
7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30 550,20 0,00 0,00%
8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00%
9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900 193 005,73 0,00 0,00 193 005,73 0,00 0,00%
10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00%
11 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11025,000 0,000 0,000 23,100 254 677,50 0,00 0,00 254 677,50 0,00 0,00%
12 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 737,000 420,000 224,300 71 103,10 0,00 94 206,00 165 309,10 94 206,00 132,49%

ZBV 3: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 840,00 M2 * 0,50 = + 420,00 M3
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00%
14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31 076,81 0,00 0,00 31 076,81 0,00 0,00%
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11 101,78 0,00 0,00 11 101,78 0,00 0,00%
16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6 809,01 0,00 0,00 6 809,01 0,00 0,00%
17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,510 0,000 0,000 1226,500 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00%
18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00%
19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12 831,70 0,00 0,00 12 831,70 0,00 0,00%
20 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00%
21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 -840,000 349,300 293 412,00 -293 412,00 0,00 0,00 -293 412,00 -100,00%

ZBV 3: - 100,00 %
22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2 014,73 0,00 0,00 2 014,73 0,00 0,00%
23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 2 444,26 0,00 0,00 2 444,26 0,00 0,00%
24 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6 737,97 0,00 0,00%
25 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499,40 0,00 0,00%
26 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00 503 425,50 0,00 0,00%
27 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7 876,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00 0,00%
28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3 248,00 0,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00%
29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400 379 008,00 0,00 0,00 379 008,00 0,00 0,00%
30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00%
31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00%
32 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100 641 151,00 0,00 0,00 641 151,00 0,00 0,00%
33 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600 456 995,60 0,00 0,00 456 995,60 0,00 0,00%
34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400 486 716,40 0,00 0,00 486 716,40 0,00 0,00%
35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400 409 830,00 0,00 0,00 409 830,00 0,00 0,00%

36 581502
CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM

M3 15,600 0,000 0,000 6959,900 108 574,44 0,00 0,00 108 574,44 0,00 0,00%

37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00%
38 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00%
39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9 085,70 0,00 0,00 9 085,70 0,00 0,00%
40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 4 747,75 0,00 0,00 4 747,75 0,00 0,00%
41 70R ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00%
42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 695,100 15 987,30 0,00 0,00 15 987,30 0,00 0,00%
43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111 172,80 0,00 0,00 111 172,80 0,00 0,00%
44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80 0,00 0,00 108 050,80 0,00 0,00%
45 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00%
46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 0,000 58811,800 58 811,80 0,00 0,00 58 811,80 0,00 0,00%
47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00%
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Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje SO 101

  

Soupis praci SO po vS§ech zménach 
  

Nazev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a nazev SO/PS: 101 Uprava PK v majetku Stiedo&eského kraje 

Cislo a nazev rozpodétu: --- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 101 
  

celkem po véech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

Pofr. A Mnozstvi | MnozZstvi . . | Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem | Rozdil cen . 
. Kaéd . N . Mnozstvi | Cenaza m.j. . . . : . Podil cen celkem 
¢. olosk Nazev polozky m.j. ve po rozdilu v K& ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem v % 

pol, | POO=Y Smilows |Zmenach v KE v KE v KE v KE v KE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 [ 014102 [POPLATKY ZA SKLADKU T 1050,960! 0,000 0,000 348,000 365 734,08] 0,00 0,00[ 365 734,08 0,00 0,00% 
2 [ 014112 [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00% 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE 
3 015111 | o Y A HORNINY - | TRIDA TEZ TELNOST! T 392,700 0,000 0,000 793,800 311 725,26 0,00 0,00| 31172526 0,00 0,00% 

4 | 11130 [SEJMUTI DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00% 
5 | 11314 [ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200] 248 928,96 0,00 0,00] 248 928,96 0,00 0,00% 
6 | 11332 [ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00% 
7 | 11348 |[ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30 550,20 0,00 0,00% 
8 | 11353 [ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00% 
9 | 11372 [FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900[ 193 005,73] 0,00 0,00] 193 005,73 0,00 0,00% 
10 [ 113763 [FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00% 
11 [ 12273B|ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 11025,000 0,000 0,000 23,100] 254 677,50 0,00 0,00] 254 677,50 0,00 0,00% 
12 [ 123732 [ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 737,000] 420,000 224,300 71.103,10 0,00 94 206,00] 165 309,10 94 206,00 132,49% 

ZBV 3: ZAMERENO METREM NA STAVBE = 840,00 M2 * 0,50 = + 420,00 M3 
13 | 13273 [HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00% 
14 | 13373 [HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31076,81 0,00 0,00 31076,81 0,00 0,00% 
15 | 17411 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11.101,78 0,00 0,00 11.101,78 0,00 0,00% 
16 | 17511 [OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6 809,01 0,00 0,00 6 809,01 0,00 0,00% 
17 | 17581 [OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,510 0,000 0,000 1226,500! 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00% 
18 | 18120 [UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00% 
19 | 21197 [OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12 831,70 0,00 0,00 12 831,70 0,00 0,00% 
20 | 212036 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR I M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00% 
21 | 215663 |UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000] -840,000 349,300 293 412,00] -293 412,00 0,00 0,00[ -293 412,00 -100,00% 

ZBV 3: - 100,00 % 
22 | 451312 |PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2014,73 0,00 0,00 2014,73 0,00 0,00% 
23 | 45152 |PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 2 444,26 0,00 0,00 2 444,26 0,00 0,00% 
24 | 451572 |VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6 737,97 0,00 0,00% 
25 | 56213 |VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499,40 0,00 0,00% 
26 | 56214 |VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00[ 503 425,50 0,00 0,00% 
27 | 56215 |VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7 876,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00 0,00% 
28 | 56334 |VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3 248,00 0,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00% 
29 | 56336 |VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400] 379 008,00 0,00 0,00] 379 008,00 0,00 0,00% 
30 | 572123 |INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00% 
31 | 572213 |SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00% 
32 | 57280A |PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100[ 641 151,00 0,00 0,00[ 641 151,00 0,00 0,00% 
33 | 574C66 |ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600] 456 995,60 0,00 0,00] 456 995,60 0,00 0,00% 
34 | 574E78|ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400] 486 716,40 0,00 0,00[ 486 716,40 0,00 0,00% 
35 | 574154 |ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400] 409 830,00 0,00 0,00] 409 830,00 0,00 0,00% 

36 | 581502 |CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZ TR I S OBNAZENYM KAMENIVEM M3 15,600 0,000 0,000 6959,900| 108 574,44 0,00 0,00| 108 574,44 0,00 0,00% 

37 | 58212 |DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00% 
38 | 58252 |DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00% 
39 | 582611 |KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9 085,70 0,00 0,00 9 085,70 0,00 0,00% 
40 | 58261A|KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 474775 0,00 0,00 474775 0,00 0,00% 
41 | 70R |ROZDILOVE MERENI NA OK | MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00% 
42 | 87434 |POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 695,100 15 987,30 0,00 0,00 15 987,30 0,00 0,00% 
43 | 87634 |CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111 172,80 0,00 0,00[  111172,80 0,00 0,00% 
44 | 87734 |CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80] 0,00 0,00] 108 050,80 0,00 0,00% 
45 | 891944 |ZEMNI SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00% 
46 | 894171 |SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 0,000 58811,800 58 811,80 0,00 0,00 58 811,80 0,00 0,00% 
47 | 89712 |VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN| Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00% 
   



48 8988G KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600 126 597,20 0,00 0,00 126 597,20 0,00 0,00%
49 89911A PLASTOVÝ POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3 392,10 0,00 0,00 3 392,10 0,00 0,00%
50 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00%
51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 7 887,30 0,00 0,00 7 887,30 0,00 0,00%
52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10 516,40 0,00 0,00 10 516,40 0,00 0,00%
53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00%
54 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00%

55 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 6,000 0,000 0,000 1215,100 7 290,60 0,00 0,00 7 290,60 0,00 0,00%

56 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 0,000 0,000 122,100 1 831,50 0,00 0,00 1 831,50 0,00 0,00%
57 914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 30,000 0,000 0,000 4457,500 133 725,00 0,00 0,00 133 725,00 0,00 0,00%
58 914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 30,000 0,000 0,000 439,600 13 188,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 0,00%
59 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,000 0,000 261,500 1 569,00 0,00 0,00 1 569,00 0,00 0,00%
60 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 0,000 0,000 3120,200 12 480,80 0,00 0,00 12 480,80 0,00 0,00%
61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 119,850 0,000 0,000 168,600 20 206,71 0,00 0,00 20 206,71 0,00 0,00%

62 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

M2 119,850 0,000 0,000 415,200 49 761,72 0,00 0,00 49 761,72 0,00 0,00%

63 915641
VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD

KUS 26,000 0,000 0,000 312,900 8 135,40 0,00 0,00 8 135,40 0,00 0,00%

64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 0,000 0,000 571,900 5 147,10 0,00 0,00 5 147,10 0,00 0,00%
65 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 57,000 0,000 0,000 1071,300 61 064,10 0,00 0,00 61 064,10 0,00 0,00%
66 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 25,000 0,000 0,000 3253,300 81 332,50 0,00 0,00 81 332,50 0,00 0,00%
67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 0,000 0,000 147,200 6 771,20 0,00 0,00 6 771,20 0,00 0,00%
68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 320,000 0,000 0,000 197,200 63 104,00 0,00 0,00 63 104,00 0,00 0,00%
69 966899 ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 6106,100 24 424,40 0,00 0,00 24 424,40 0,00 0,00%

Nové položky 
N1 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 0,000 135,000 135,000 261,19            0,00 0,00 35 260,65 35 260,65 35 260,65 100,00%

ZBV 1: 6*(3*3*2,50) = 135,00 M3
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Přílohou tohoto dokumentu je schéma ukazující provedenou velikost sond

N2 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 0,000 49,000 49,000 194,29            0,00 0,00 9 520,21 9 520,21 9 520,21 100,00%
ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+7+8 = 49,00 M
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TDI

N3 969158 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH M 0,000 52,500 52,500 1 492,63         0,00 0,00 78 363,08 78 363,08 78 363,08 100,00%
ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 52,500 M
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024
Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TDI

N4 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30         0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00%
ZBV 2: r^2 = 1.72^2 = 2.9584
r^2 * h = 2.9584 * 1.82 = 5.3843
π * r^2 * h = 3.1416 * 5.3843 = 16.916
V = (2/3) * 16.916 * 0,50 = 5,6385 M3
JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z SO 001
Přílohou dokumentu ZBV 2 je schéma ukazující zastiženou betonovou konstrukci

N5 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 420,000 420,000 686,18            0,00 0,00 288 195,60 288 195,60 288 195,60 100,00%

ZBV 3: DLE VÝMĚRY EXISTUJÍCÍC POLOŽKY ČÍSLO 21 (=840,00 M2 VYPOČTENÁ V 
ZADÁNÍ PROJEKTANTEM) NAHRAZENÍ VE VÝŠI 100% = 840,00 M2 * 0,50 = 420,00 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024

N6 21461C. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 840,000 840,000 81,13              0,00 0,00 68 149,20 68 149,20 68 149,20 100,00%
ZBV 3: DLE VÝMĚRY EXISTUJÍCÍ POLOŽKY ČÍSLO 21 (=840,00 M2 VYPOČTENÁ V 
ZADÁNÍ PROJEKTANTEM) = 840,00 M2
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024

Celkem  6 340 011,17 -  293 412,00   619 056,55  6 665 655,72   325 644,55 5,14%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  

48 | 8988G |KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600] 126 597,20 0,00 0,00[ 126 597,20 0,00 0,00% 
49 | 89911A |PLASTOVY POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3392,10 0,00 0,00 3392,10 0,00 0,00% 
50 |89911Q|POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600) 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00% 
51 | 89921 |VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 7 887,30 0,00 0,00 7 887,30 0,00 0,00% 
52 | 89922 |VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10 516,40 0,00 0,00 10 516,40 0,00 0,00% 
53 | 899642 |ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 23,000 0,000 0,000 161,500 3 714,50 0,00 0,00 3 714,50 0,00 0,00% 
54 | 89980 |TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 23,000 0,000 0,000 161,500 3714,50 0,00 0,00 3714,50 0,00 0,00% 

55 | 914171 ,\Dflgifig’\" ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS 6,000 0,000 0,000 1215,100 7 290,60 0,00 0,00 7 290,60 0,00 0,00% 

56 | 914173 |DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 15,000 0,000 0,000 122,100 1831,50 0,00 0,00 1831,50 0,00 0,00% 
57 | 914566 |DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - MONT NA PORTAL M2 30,000 0,000 0,000 4457,500( 133 725,00 0,00 0,00[ 133 725,00 0,00 0,00% 
58 | 914567 |DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMEL FOLIE TR 2 - DEMONT Z PORTALU M2 30,000 0,000 0,000 439,600 13 188,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 0,00% 
59 | 914913 |[SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 6,000 0,000 0,000 261,500 1569,00 0,00 0,00 1569,00 0,00 0,00% 
60 | 914931 |SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTAZ KUS 4,000 0,000 0,000 3120,200 12 480,80 0,00 0,00 12 480,80 0,00 0,00% 
61 | 915111 [VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 119,850 0,000 0,000 168,600 20 206,71 0,00 0,00 20 206,71 0,00 0,00% 

62 | 915221 |VOPOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 119,850 0,000 0,000 415,200 49 761,72 0,00 0,00 49 761,72 0,00 0,00% 

63 | 915641 |VOPOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENENE OBRUBNIKOVE - DOD A POKLAD KUS 26,000 0,000 0,000 312,900 8 135,40 0,00 0,00 8 135,40 0,00 0,00% 

64 | 917224 |SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM M 9,000 0,000 0,000 571,900 5147,10 0,00 0,00 5147,10 0,00 0,00% 
65 | 91726 |KO OBRUBNIKY BETONOVE M 57,000 0,000 0,000 1071,300 61.064,10 0,00 0,00 61.064,10 0,00 0,00% 
66 | 917425 |CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 200MM M 25,000 0,000 0,000 3253,300 81 332,50 0,00 0,00 81332,50 0,00 0,00% 
67 | 919111 |REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 0,000 0,000 147,200 6 771,20 0,00 0,00 6 771,20 0,00 0,00% 
68 | 931326 |[TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 320,000 0,000 0,000 197,200 63 104,00 0,00 0,00 63 104,00 0,00 0,00% 
69 | 966899 |ODSTRANENI ZEMNICH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 6106,100 24 424,40 0,00 0,00 24 424,40 0,00 0,00% 

Nové polozky 

N1 _| 122734 |[ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 5KM M3 0,000] 135,000] 135,000 261,19 0,00 0,00 35 260,65 35 260,65 35 260,65 100,00% 
ZBV 1: 6*(3*3*2,50) = 135,00 M3 
JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 
Pfilohou tohoto dokumentu je schéma ukazujici provedenou velikost sond 

N2 | 87627 |[CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 0,000] 49,000 49,000 194,29 0,00 0,00 9 520,21 9 520,21 9 520,21 100,00% 
ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+7+8 = 49,00 M 
JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 
Délky zaméfeny ru€né metrem na stavbé za pfitomnosti TDI 

N3 | 969158 [VYBOURANI POTRUBI DN DO 600MM VODOVODNICH M 0,000 52,500 52,500 1492,63 0,00 0,00 78 363,08 78 363,08 78 363,08 100,00% 
ZBV 1: ZAMERENO METREM NA STAVBE = 52,500 M 
JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z OTSKP 2024 
Délky zaméfeny ru€né metrem na stavbé za pfitomnosti TDI 

N4 [96616 |[BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 0,000 5,639 5,639 8 044,30 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 45 361,81 100,00% 
ZBV 2: 12 = 1.72/2 = 2.9584 
A2 *h=29584*1.82=53843 
A2 * h = 31416 * 5.3843 = 16.916 
V = (2/3) * 16.916 * 0,50 = 5,6385 M3 
JEDNOTKOVA CENA PREVZATA Z SO 001 
Pfilohou dokumentu ZBV 2 je schéma ukazujici zastizenou betonovou konstrukci 

N5 [17180. |ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000] 420,000] 420,000 686,18 0,00 0,00] 28819560 288 195,60 288 195,60 100,00% 

ZBV 3: DLE VYMERY EXISTUJICiC POLOZKY CiSLO 21 (=840,00 M2 VYPOCTENA V 
ZADANi PROJEKTANTEM) NAHRAZENI VE VYSI 100% = 840,00 M2 * 0,50 = 420,00 M3 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2024 

N6 [21461C. [SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2, M2 0,000] 840,000] 840,000 81,13 0,00 0,00 68 149,20 68 149,20 68 149,20 100,00% 
ZBV 3: DLE VYMERY EXISTUJICI POLOZKY CiSLO 21 (=840,00 M2 VYPOCTENA V 
ZADANi PROJEKTANTEM) = 840,00 M2 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2024 

Celkem | 6340011,17[ - 293 412,00] 619 056,55| 6 665 655,72] 325 644,55 5,14%| 
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Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby 

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, 
Krále Jiřího a technický areál města, Český 

Brod“ 
Ohlášení změny se týká sanace aktivní zóny (AZ). 

 

Za TDS KSÚS se toto vyjádření týká sanace AZ SO 101 „Úprava PK v majetku Středočeského 
kraje“. 

 

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo se zlepšením AZ zafrézováním 
hydraulického pojiva. 

 

Po odtěžení vozovkového souvrství byly v AZ zastiženy původní sanace AZ silnice II/113, 
zásypy IS z písku s příměsí jemnozrnné zeminy a stávající rostlý terén z hlíny písčité. Tyto 
materiály jsou různých vlastností a jejich zlepšení vyžaduje rozdílné podíly hydraulických pojiv. 
Dále se na úrovní parapláně vyskytuje vedení IS. 

Z důvodů výše popsaných by muselo dojít k vytěžení AZ mimo plochu stavby, řádnému 
promísení jednotlivých materiálů, jejich zlepšení a následné navrácení zpět. Jako alternativní 
řešení se nabízí výměna materiálu AZ za materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133 a to 

v podobě recyklovaného kameniva, či betonového recyklátu. Z pohledu postupu prací může 
dojít k časovému zdržení potřebnému k sanaci AZ. 

 

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v 
závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše. 

 

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 23.9.2024. 

 

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení. 

 

 

Za TDS KSÚS: 

 

 

 

suUs FR 
K KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC A Y 

Stredoceskéeho kraje AF POYRY 

Vyjadreni TDS k ohlaseni zmény stavby 

»OKruzni krizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, 
Krale Jiriho a technicky areal mésta, Cesky 

Brod" 
Ohlaseni zmény se tyka sanace aktivni zény (AZ). 

Za TDS KSUS se toto vyjadieni tyka sanace AZ SO 101 , Uprava PK v majetku Stfedoceského 
kraje". 

Plvodni fedeni zaddvaci dokumentace stavby (ZDS) uvaZovalo se zlepSenim AZ zafrézovanim 
hydraulického pojiva. 

Po odtéZeni vozovkového souvrstvi byly v AZ zastizeny plvodni sanace AZ silnice 1I/113, 
zasypy IS z pisku s pfimési jemnozrnné zeminy a stavajici rostly terén z hliny piscité. Tyto 
materidly jsou rlznych vlastnosti a jejich zlepSeni vyZzaduje rozdilné podily hydraulickych pojiv. 
Dale se na Urovni paraplané vyskytuje vedeni IS. 

Z dlvodd vyse popsanych by muselo dojit k vyté&Zeni AZ mimo plochu stavby, fadnému 
promiseni jednotlivych materidlQ, jejich zlep$eni a nasledné navraceni zpét. Jako alternativni 
feSeni se nabizi vyména materidlu AZ za materidl vhodny do AZ dle CSN 73 6133 a to 
v podobé recyklovaného kameniva, & betonového recyklatu. Z pohledu postupu praci mize 
dojit k ¢asovému zdrzeni potfebnému k sanaci AZ. 

Tato skutecnost bude mit vliv na celkovou cenu Dila, pfipadné i termin pInéni Dila a to v 
Ve . . [o] v ’ . r v 

zavislosti na rozsahu a prubéhu praci, viz vyse. 

Zhotovitel tuto skuteénost oznamil ,Formuldfem pro ohlaseni zmén stavby" ze dne 23.9.2024. 

TDS bere z technického hlediska na védomi toto ohlaseni. 

zaTos ksUs: Bc. Tomas Bartak 
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Bc. Tomáš Barták
























