
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

km 0,000 00 - 2,608 23

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/03

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.1 -438 215,39 0,00 -438 215,39

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.3 -466 668,79 0,00 -466 668,79

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5 -904 884,18 0,00 -904 884,18

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 0,000 00 - 2,608 23

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

05.1
SO 101/03

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6 Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 5 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Název (dílčí) Změny: Doměrky
Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 4, 17, 18, 19, 20, 46, 23 a 28. Snižije smluvní cenu stavby o 438 215,39 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje
vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-438 215,39 0,00 -438 215,39 438 215,39

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s. Bc. Martin Horešovský podpisjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. Ing. Jan Neradílek podpisjméno

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Ing. Dušan Cichra podpisjméno

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. Jan Pejša podpisjméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpisjméno

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje Ing. Milan Fiala podpisjméno



Příloha č. 2

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 0,000 00 - 2,608 23

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

05.3
SO 101/03

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6 Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 5 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Sanace

Název (dílčí) Změny: Sanace
PD předpokládala s odtěžením nevhodného materiálu z podloží vozovky. Jelikož v podloží štět nebyl nalezen, tyto práce nebyly prováděny a sanace nebyla
potřeba. Nebezpečný odpad v tomto úseku nebyl zjištěn.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 38, 41, 37, 31, 33, 30 ,46. Snižije smluvní cenu stavby o 466 668,79 CZK.

Výše uvedené skutečnosti jsou pro Zadavatele jednajícícho s náležitou péčí nepředvídané, jelikož skutečný stav podloží bylo možné zjistit až v průběhu
realizace stavby.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s.

Bc. Martin Horešovský podpisjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. Ing. Jan Neradílek podpisjméno

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Dušan Cichra podpisjméno

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. Jan Pejša podpisjméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpisjméno

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje Ing. Milan Fiala podpisjméno



Příloha č. 2

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/03

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 0,000 00 - 2,608 23

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

17 665 514,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -239 937,30 2 722 996,47 20 148 573,73 2 483 059,17

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -904 884,18 0,00 2 722 996,47 15,41%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 144 821,48 19 243 689,55 1 578 174,99 8,93%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 101; km 0,00 00 - 2,608 23
Číslo a název rozpočtu: SO 101; km 0,00 00 - 2,608 23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 101

Skupina změn 1
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
4 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 19 312,000 18 744,800 -567,200 1,00 19 312,000 -567,200 0,000 18 744,800 -567,200 -2,94%

17 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASF EMULTL DO 200MM M2 19 312,000 18 727,800 -584,2 172,00 3 321 664,000 -100 482,400 0,000 3 221 181,600 -100 482,400 -3,03%
18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MAI ERIÁLU 1L DO 100MM M2 2 256,450 2 102,800 -153,65 8/, 00 196 311,150 -13 36/ , 550 0,000 182 943,600 -13 36/ , 550 -6,81%
19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 19 312,000 18 727,800 -584,20 14,00 270 368,000 -8 178,800 0,000 262 189,200 -8 178,800 -3,03%
20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35 863,000 34 428,480 -1434,52 12,00 430 356,000 -17 214,240 0,000 413 141,760 -17 214,240 -4,00%

46 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 16 670,000 16 162,200 -507,80 214,00 3 567 380,000 -108 669,200 0,000 3 458 710,800 -108 669,200 -3,05%

23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 17 490,000 16 793,000 -697,00 268,00 4 687 320,000 -186 796,000 0,000 4 500 524,000 -186 796,000 -3,99%
28 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 481,000 432,000 -49,000 60,00 28 860,000 -2 940,000 0,000 25 920,000 -2 940,000 -10,19%

Celkem 12 521 571,15 - 438 215,39 0,00 12 083 355,76 - 438 215,39 -3,50%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 101; km 0,00 00 - 2,608 23
Číslo a název rozpočtu: SO 101; km 0,00 00 - 2,608 23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 101

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky

38 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 550,392 0,000 -550,39 25,00 13 759,800 -13 759,800 0,000 0,000 -13 759,800 -100,00%

41 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 1 649,105 860,000 -789,105 25,00 41 227,630 -19 727,630 0,000 21 500,000 -19 727,630 -47,85%

37 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 289,680 0,000 -289,680 302,00 87 483,360 -87 483,360 0,000 0,000 -87 483,360 -100,00%
31 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 416,750 0,000 -416,75 261,00 108 771,750 -108 771,750 0,000 0,000 -108 771,750 -100,00%
33 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 475,250 0,000 -475,25 25,00 11881,250 -11881,250 0,000 0,000 -11 881,250 -100,00%
30 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 416,750 0,000 -416,75 540,00 225 045,000 -225 045,000 0,000 0,000 -225 045,000 -100,00%

Celkem 488 168,79 - 466 668,79 0,00 21 500,00 - 466 668,79 -95,60%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

1 Př i jatá smluvní  částka bez rezervy a DPH 57 299 999,56 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 2 483 059,17 12=(1)*0.15 Limit 8 594 999,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 58 897 267,55 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 4,33% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,11%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 71 265 693,74 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 189 999,87 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 60 493,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,79%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

- 1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Domě rky)  (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny nep ředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de min imis

Změny neměníc í  celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222
odst. (4) zákona č. 134/2016  Sb.)

so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Hodnota  ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 -1 186 221,48 2 783 489,47 1 597 267,99 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 2 722 996,47 2 483 059,17 3 471 002,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

101 1 km 0,000 00 - 2,608 23 0,00 2 159 205,87 2159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 2 km 0,000 00 - 2,608 23 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 803 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 3 Trvalé dopravní značení 11/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení 11/125 0,00 60 493,00 60 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 403,00 60 493,00

020 4 Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů - 41 400,00 0,00 - 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41 400,00 0,00 -41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 5 km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky; sanace; NO - 904 884,18 0,00 - 904 884,18 - 438 215,39 0,00 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 - 466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulá ř  má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového  listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 5

Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

km 0,000 00 - 2,608 23

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/03

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 5
08 Oznámení Zhotovitele č. 4 1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024) 1 !
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024) 2
1 1 Stanovisko KSUS 2 1

Počet listů celkem 11



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 101; km 0,000 00 - 2,608 23
Číslo a název rozpočtu: SO 101; km 0,000 00 - 2,608 23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
3

celkem po všech změnách
Poř.

pol.
Kód položky Název položky

m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 70 120,430 -33 487,430 74 040,580 110 673,580 40 553,150 57,83%
47 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 58,500 58,500 0,00 80,00 4 680,000 0,000 0,000 4 680,000 0,000 0,00%

58,5 = 58,500 [A]
Celkem 58,5 = 58,500

40 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI! ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 160,120 311,388 151,27 25,00 4 003,000 0,000 3 781,700 7 784,700 3 781,700 94,47%
dle pol. 12930 50 m3 * 1500 kg/m3/1000příkopy = 75,000 [A]
dle 132736 44,8*1,9 = 85,120 [B]
Celkové množství = 160,120
Celkem 160,12 = 160,120

ZBV1 dle pol. 132736
55,615*1,9=105,668

ZBV2 dle pol. 132736
vyústění odvodňovacího žlabu 24*1,9-45,6

38 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACI) ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - lil. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 550,392 0,000 -550,39 25,00 13 759,800 -13 759,800 0,000 0,000 -13 759,800 -100,00%
balvany ze štětu
dle pol 122936 x t/m3 289,68*1,9 = 550,392 [A]
Celkem 550,392 = 550,392
ZBV 5: -550,39 1

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 86,000 1 022,785 936,79 75,00 6 450,000 0,000 70 258,880 76 708,880 70 258,880 1089,28%
A) Ze zkrácení žlabu z prefa tvárnic
15 m3 *2500 kg/m3 /1000 = 37,500 [A]
dle pol. 919133 19 m3 * 2500 kg/m3 / lOOOprefa žlab = 47,500 [B]
dle pol. 129946 I t  propustky = 1,000 [C]
Celkové množství = 86,000
Celkem 86 = 86.000

ZBVÍ dle pol. 113358
374,714*2,5=936,785

41 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 1 649,105 860,000 -789,105 25,00 41 227,630 -19 727,630 0,000 21 500,000 -19 727,630 -47,85%
B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
dle pol. 113326 451.2 m3 * 1900 kg/m3 / lOOOnezpev.krajnice =
857,280 [A]
dle pol 12373 16670*0,05*0,5*1,9 t/m3 = 791,825 [B]
Celkové množství = 1649,105
Celkem 1649,105 = 1649,105
ZBV 5: -789,105 t

1 Zemní práce 1 642 592,660 -433 748,560 51 510,910 1 260 355,010 -382 237,650 -10 617,71

3 113326
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 12KM M3 451,200 451,200 0,000 456,00 205 747,200 0,000 0,000 205 747,200 0,000 0,00%
nezpev.krajnice+ sjezdy 2256 m2 *0.2 m = 451,200 [A]
Celkem 451,2 = 451,200

4| 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 19 312,000 18 744,800 1 -567,2001 1,00 19 312,000| -567,200| 0,000| 18 744,800| -567,200| -2,94%



rozfrézování a reprofilace
"plocha odečtena digitálně"
19312 m2 = 19312,000 [A~
Celkem 19312 = 19312,000
ZBV 5: -567,2 M2

5| 113744 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MIVI M2 | 16 670,000 | 16 670,000 1 0,000 1 48,00 | 800 160,000 1 0,000 1 0,000 | 800 160,0001 0,000 1 0,00%

Odfrézování stávajících asfaltových vrstev 60 mm max do úrovně PM.

Povinný odkup materiálu Zhotovitelem.
16670 plocha odečtena digitálně  = 16670,000 [A]
Celkem 16670 = 16670,000

37| 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 | 289,680 | 0,000| -289,680| 302,00 | 87 483,360| -87 483,360| 0,000| 0,000| -87 483,360| -100,00%
odkop pro sanace štět
cca 5% plochy tl 0,3m 19312*0,05*0,3 = 289,680 [A]
Celkem 289,68 = 289,680
ZBV 5: -289,68 M3

31| 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 | 416,750 | 0,000| -416,75 1 261,00 | 108 771,750| -108 771,750| 0,000| 0,000| -108 771,7501 -100,00%

Nevhodný materiál z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka (viz 17180) byla doplněna pro případ, že bude nutné
vyměnit /doplnit  podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně
nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní dopravy
16670*0,05*0,5 = 416,750 [A]
Celkem 416,75 = 416,750
ZBV 5: -416,75 M3

7| 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 | 58,500 | 58,5001 0,000 1 49,00 | 2 866,5001 0,000 1 0,000 1 2 866,500 1 0,000 1 0,00%
arnice 58,5 = 58,500 [B]
Celkové množství = 58,500
Celkem 58,5 = 58,500

9| 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 | 50,000 | 50,0001 0,000 1 380,00 | 19 000,000 1 0,000 | 0,000 1 19 000,000 1 0,000 1 0,00%
Čištěni zpevněného příkopu z prefa tvárnic do hloubky lOOmm
500 m2* 0.1 m = 50,000 [A]
Celkem 50 = 50,000

10 1 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M | 53,000 | 53,OOO| 0,000| 251,00 | 13 3O3,OOO| 0,000| 0,000| 13 303,0001 0,000| 0,00%
Propustky
"odečteno digitálně"
53 m = 0 [A]
Celkem 53 = 53,000

45 |132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 12KM M3 | 44,800 | 124,415| 79,615| 647,00 | 28 985,600, 0,000| 51510,910| 80 496,510| 51510,910| 177,71%
pol 918346 24*1,2 = 28,800 [A]
pol 9185B2 8*2 = 16,000 [B]
Celkové množství = 44,800
Celkem 44,8 = 44,800

ZBV1
dočištění rýhy po vybouraném betonu na pravé straně z Louňovic pod Blaníkem
po Kondrac
1112,3*0,2*0,25=55,615



ZBV2 vyústění odvodňovaciho žlabu 8*2*1,5=24,0

33 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 475,250 0,000 1 -475,25 1 25,00 11881,250| -11 881,250| 0,000| 0,000| -11881,250| -100,00%
Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373
416,75 = 416,750 [A]
[118220] = 58,500 [B]
Celkové množství = 475,250
Celkem 475,25 = 475,250
ZBV 5: -475,25 M3

30| 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 416,750 0,000 1 -416,75 1 540,00 225 045,000 1 -225 045,000 | 0,000 1 0,000 1 -225 045,000 1 -100,00%

Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na
100% PS tl 0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit /doplni t
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu a příp. výkopu
materiálu, naložení, dovozu na stavbu, uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
16670*0,05*0,5 = 416,750 [A]
Celkem 416,75 = 416,750
ZBV 5: -416,75 M3

12 | 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 350,000 350,0001 0,00 1 239,00 83 650,000 1 0,000 1 0,000 1 83 650,0001 0,000 1 0,00%
Nezpevněna krajnice a sjezdů z R-materiálu
"odečteno digitálně"
350 m3 = 350,000 [A]
Celkem 350 = 350,000

14 | 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 58,500 58,5001 0,00 1 425,00 24 862,500| 0,000| 0,000| 24 862,500| 0,000| 0,00%
15% délky trasy 2600*2*0,5*0,15*0,15 = 58,500 [A]
Celkem 58,5 = 58,500

42 | 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 390,000 390,0001 0,00 1 19,00 7 410,000 1 0,000| 0,000 1 7 410,000 1 0,000 1 0,00%

58,5/0,15 = 390,000 [A]
Celkem 390 = 390,000

43 1 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 390,000 390,0001 0,00 1 5,00 1950, 000 1 0,000 1 0,000 1 1950,000 1 0,000 1 0,00%
58,5/0,15 = 390,000 [A]
Celkem 390 = 390,000

15 | 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 58,500 58,5001 0,00 1 37,00 2 164,500| 0,000| 0,000| 2 164,5001 0,000| 0,00%
58,5 = 58,500 [A]
Celkem 58,5 = 58,500

5 Komunikace 15 381 585,170 -434 708,190 0,000 14 946 876,980 -434 708,190 -2,83%

17 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASF EMUL TL DO 200MM M2 19 312,000 18 727,800 -584,2 172,00 3 321 664,000 -100 482,400 0,000 3 221 181,600 -100 482,400 -3,03%
RS-CA
"plocha odečtena digitálně"
19312 m2 = 19312,000 [A]
Celkem 19312 = 19312,000
ZBV 5: -584,2 M2

18 | 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 256,450 2 102,800 1 -153,65 1 87,00 196 311,150| -13 367,550, 0,000| 182 943,600| -13 367,5501 -6,81%



Včetně sjezdů
"plocha odečtena digitálně"
2256,45 m2 = 2256,450 [A]
Celkem 2256,45 = 2256,450
ZBV 5: -153,65 M2

19| 572123 1NFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l ,0KG/M2 M2 19 312,000 18 727,800 1 -584,20 1 14,00 270 368,000, -8 178,8001 0,000 1 262 189,200, -8 178,8001 -3,03%
Pl-C 0.60 kg/m2
dle pol. 567542 19312 m2 = 19312,000 [A]
Celkem 19312 = 19312,000
ZBV 5: -584,20 M2

20 | 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35 863,000 34 428,480 1 -1434,52, 12,00 430 356,000, -17 214,240, 0,000| 413 141,760, -17 214,240, -4,00%
PS CP 0.40 kg/m2 mezi ACO a ACL
PS CP 0.50 kg/m2 mezi ACL a podkladní vrstvou
dle pol. 574D56 a pol.5774AE 17490 m2+18373 m2 = 35863,000 [A]
Celkem 35863 = 35863,000
ZBV 5: -1434,52 M2

21| 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 10 122,000 | 10 122,000 1 0,00 1 50,00 506100,000, 0,000 1 0,000 1 506 100,000, 0,000 1 0,00%
Vyztužení skelnou mříží s oky 25x25 mm s tahovou pevnosti 100 kN na
šířku role 1,5-2 m
5061 m * 2 m délka x šířka = 10122,000 [A]
Celkem 10122 = 10122,000

46 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 16 670,000 16 162,200 -507,80 214,00 3 567 380,000 -108 669,200 0,000 3 458 710,800 -108 669,200 -3,05%
ACO 11 PmB 45/80-65
"plocha odečtena digitálně" 16670 = 16670,000 [A]
Celkem 16670 = 16670,000
ZBV 5: -507,8 M2

23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 17 490,000 16 793,000 -697,00 268,00 4 687 320,000 -186 796,000 0,000 4 500 524,000 -186 796,000 -3,99%
ACL16S PmB 25/55-60
"plocha odečtena digitálně"
17490 = 17490,000 [A]
Celkem 17490=17490,000
ZBV 5: 697,0 M2

24 | 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 551,190 551,190, 0,00| 4 358,00 2 402 086,020, 0,000 1 0,000 1 2 402 086,020, 0,000 1 0,00%
ACO 11, 50/70
18373 m2 *0,03m = 551,190 [A]
Celkem 551,19 = 551,190

9 Ostatní konstrukce a práce 571 216,300 -242 877,300 0,000 328 339,000 -242 877,300 -42,52%
25 918346 PROPUSTYZTRUB DN 400MM M 24,000 24,000 0,000 2 688,00 64 512,000 0,000 0,000 64 512,000 0,000 0,00%

propustek č. 1: 8m = 8,000 [A]
propustek č. 2: 8m = 8,000 [B]
propustek č. 3: 8m = 8,000 [C]
A+B+C = 24,000 [D]
Celkem 24 = 24,000

26| 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 8,000 8,000 1 0,000 1 22 804,00 | 182 432,000 1 0,000 1 0,000 1 182 432,000, 0,000 1 0,00%
Vytvoření čel propustků  ze žulové kostky do betonu (stávající i nové
propustky)
8ks = 8,000 [A]
Celkem 8 = 8,000

27| 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 317,000 317,0001 0,000 1 175,00 55 475,000 1 0,000 1 0,000 1 55 475,000 1 0,000 1 0,00%
Zkrácení žlabu z prefa tvárnic
317 m =317,000 [A]
Celkem 317 = 317,000



28| 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 481,000 432,0001 -49,0001 60,00 28 860,000| -2 940,0001 0,000| 25 920,000| -2 940,000| -10,19%
Zálivka za horka 12mm
481 m = 0 [A]
Celkem 481 = 481,000
ZBV 5: -49,0 M

29 | 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 95,100 0,000 1 -95,100 1 2 523,00 239 937,300 1 -239 937,300| 0,000 | 0,000 1 -239 937,300 1 -100,00%
dlepol. 919133 317 m *0,3 m = 95,100 [A]
Celkem 95,1 = 95,100

ZBV2 nerealizováno: -95,1 m2

NOVÉ POLOŽKY 0,000 0,000 2 597 444,980 2 597 444,980 2 597 444,980 100,00%
106 93828 OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0,000 444,593 444,593 2,34 0,000 0,000 1 040,350 1 040,350 1 040,350 100,00%

103 113346 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM M3 0,000 19,971 19,971 1 637,68 0,000 0,000 32 706,110 32 706,110 32 706,110 100,00%

101 113358 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 374,714 374,714 3 765,48 0,000 0,000 1 410 978,070 1 410 978,070 1 410 978,070 100,00%
100 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 220,420 220,420 893,00 0,000 0,000 196 835,060 196 835,060 196 835,060 100,00%
108 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 24,000 24,000 2 224,04 0,000 0,000 53 376,960 53 376,960 53 376,960 100,00%

102 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0,000 4 338,326 4 338,326 102,00 0,000 0,000 442 509,250 442 509,250 442 509,250 100,00%
107 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 0,000 84,164 84,164 5 465,51 0,000 0,000 459 999,180 459 999,180 459 999,180 100,00%

Celkem 17 665 514,56 -1 144 821,48 2 722 996,47 19 243 689,55 1 578 174,99 8,93%
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Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum

Ing. Jan Neradílek / 03.10.2024

Stavba (Dílo): 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0108/00066001/2023
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby 11/125 Vlašim - příčná spára u
mostu 125-012, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a
pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek

manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4
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TES ■ Consulting

KSUS p.o.

Zborovská 1 1

15021 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ
dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které
byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po
stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené
skutečnosti zhotovitelem potvrzuji a konstatuji, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále
konstatuji, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu
prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a
odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně - 4 152 412,69 Kč
bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

TES« IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

TES Consulting, s. r. o.
Nákladní 883/35
460 00 Liberec - Jeřáb IIIConsulting
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KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“

Věc:

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice 11/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení 11/125
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/125
SO 191 Trvalé dopravní značení 11/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:
ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu
oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a
provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených
stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Česká Republika, sp.zn. rejstříkový soud v Praze C.14051

IČ 48588733 DIČ CZ48588733 w www.mottmac.cz

MOTT MACDONALD CZ, spol. s.r.o. je součástí skupiny Mott MacDonald
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Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:
Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů,
rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).
Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména
doplněné plochy a sjezdy - navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní
nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 - 0.5 m).
Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle
skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance
rozšíření plochy - orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.
Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického
řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu
bezpečnou.
Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením
a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou -uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108
Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění
stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a
zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním
uvedeným v předložených podkladech kZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a
kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu
výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět - tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které
bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných
konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně
v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech
24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Cechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLASCZ, a.s.

Věc: 11/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor výše
uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě
zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková
předpokládaná cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH.
Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací
definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném
vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSUS souhlasí a
dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů,
vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí Smlouvy o
dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky.

S pozdravem

Ing. Miian Hala
projektový manažer

1
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce

„11/125 - Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

2
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001


