
Dodatek č. 1 - Součet změn

MK méněpráce (bez DPH) méněpráce (včetně DPH)

SO 101.2A 190 713,81 Kč-                  -230 763,71

SO 102.1 3 530,45 Kč-                      -4 271,84

SO 102.2 183 439,30 Kč-                  -221 961,55

SO 801.1a 71 608,88 Kč-                    -86 646,74

SO 801.1b 11 934,81 Kč-                    -14 441,12

méněpráce celkem 461 227,25 Kč-                 -558 084,97



Nabídkový rozpočet

Stavba: Mlýnický Dvůr

Objekt: SO 101.2A

Část:

JKSO:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 12.5.2025

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 101.2A

1 - 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 3 přes 100 m3 m3 -122,800 198,42 -24 365,98 21,0

2 - 162551108

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m m3 -122,800 150,38 -18 466,66 21,0

3 - 564931512X01

Podklad nebo podsyp sanační vrstvy z materiálu splňující požadavky na vhodnost do 

aktivní zóny např. lomová výsivka, směsný recyklát apod. s rozprostřením a hutněním, po 

zhutnění tl. 400 mm m2 -307,000 383,04 -117 593,28 21,0

4 - 89594134X01

Uliční vpust s litinovou vtokovou mříží DN 500 s kalovým košem, napojení na stávající 

melioraci ks -1,000 17 911,58 -17 911,58 21,0

5 - 8942311X01

Vyústění stoky trativodu v betonové kapse, vyusť napojení na betonový žlab nebo koryto 

vodoteče vydlážděným kamenem do betonu ks -1,000 12 376,31 -12 376,31 21,0

Celkem bez DPH -190 713,81

Celkem včetně DPH -230 763,71
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Nabídkový rozpočet

Stavba: Mlýnický Dvůr

Objekt: SO 102.1

Část:

JKSO:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 12.5.2025

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 102.1

1 - 2201820X Montáž a dodávka chráničky na stávající kabel Cetin včetně zemních prací m -17,800 198,34 -3 530,45 21,0

Celkem bez DPH -3 530,45

Celkem včetně DPH -4 271,84
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Nabídkový rozpočet

Stavba: Mlýnický Dvůr

Objekt: SO 102.2

Část:

JKSO:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 12.5.2025

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 102.2

1 - 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 3 přes 100 m3 m3 -122,800 198,42 -24 365,98 21,0

2 - 162551108

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m m3 -122,800 150,38 -18 466,66 21,0

3 - 564931512X01

Podklad nebo podsyp sanační vrstvy z materiálu splňující požadavky na vhodnost do 

aktivní zóny např. lomová výsivka, směsný recyklát apod. s rozprostřením a hutněním, po 

zhutnění tl. 400 mm m2 -280,245 383,04 -107 345,04 21,0

4 - 2201820X Montáž a dodávka chráničky na stávající kabel Cetin včetně zemních prací m -167,700 198,34 -33 261,62 21,0

Celkem bez DPH -183 439,30

Celkem včetně DPH -221 961,55
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Nabídkový rozpočet

Stavba: Mlýnický Dvůr

Objekt: SO 801.1a

Část:

JKSO:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 12.5.2025

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 801.1a

1 - 185852111X06

Kultivační a udržovací práce včetně zavlažování-5 let po předání stavby

- hnojení trávníků

- sekání trávníků

- odplevelení mís stromů

- pěstební řezy stromů

- opravy kotvení a technické zabezpečení dřevin

- zálivka (dle potřeby (i v zimě))

- výměna dřeviny v případě úhynu soubor -1,000 71 608,88 -71 608,88 21,0

Celkem bez DPH -71 608,88

Celkem včetně DPH -86 646,74
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Nabídkový rozpočet

Stavba: Mlýnický Dvůr

Objekt: SO 801.1b

Část:

JKSO:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 12.5.2025

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO 801.1b

1 - 185852111X06

Kultivační a udržovací práce včetně zavlažování-5 let po předání stavby

- hnojení trávníků

- sekání trávníků

- odplevelení mís stromů

- pěstební řezy stromů

- opravy kotvení a technické zabezpečení dřevin

- zálivka (dle potřeby (i v zimě))

- výměna dřeviny v případě úhynu soubor -1,000 11 934,81 -11 934,81 21,0

Celkem bez DPH -11 934,81

Celkem včetně DPH -14 441,12
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