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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016



Číslo smlouvy objednatele – SÚS PK: S354/16
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2016
smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), VZMR I. skupiny




1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:   
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
sídlo:			Škroupova 18, 306 13 Plzeň
jednající:		Bc. Pavel Panuška, generální ředitel
IČ:			720 53 119
DIČ:			CZ72053119
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:		5146600001/5500
e-mail:			suspk@suspk.eu
datová schránka:	qbep485
telefon:			377 172 101
Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Miroslav Tvrdý, vedoucí přípravy a realizace staveb PJ,
				    tel. 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu


a objednatel:  
Obec Letkov
Sídlo:	Letkov 117, 326 00 Letkov
Jednající:	Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
IČ:			00574155
DIČ:			CZ00574155
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:		26922361/0100
e-mail:			ouletkov@raz-dva.cz
telefon:			377 443 117
Oprávněný zástupce objednatele:  Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
	Tel. 724 999 116


dále jen „objednatel“ 





1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno:	Ing. Zdeněk Bláha 
Sídlo:			Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov 
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s., pobočka Plzeň, 
č.ú.  			2600380472/2010
IČO:			113 75701    
DIČ: 			CZ 530820066    
tel:			724 966 620
e-mail:			zdenek@ipkblaha.cz
Oprávněný zástupce:  	Ing. Zdeněk Bláha

dále jen „zhotovitel“


2. PREAMBULE
Strany spolu dne 14. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. S354/16 (číslo smlouvy objednatele), resp. č. 01/2016 (číslo smlouvy zhotovitele) na provedení projektových a inženýrských prací stavby „„III/18018 Letkov – průtah, kanalizace“ se zajištěním potřebných podkladů a inženýrské činnosti. 
Na konci projektových prací byl návrh technického řešení projednávaný s občany, někteří měli požadavek na změnu nebo doplnění projektu. To má za následek doplnění a úpravu projektové dokumentace, zajištění geodetického doměření oblasti o další území pro záchytný příkop. 
Dva pozemky dotčené stavbou jsou ve spoluvlastnictví osoby, která má trvalý pobyt má uvedený na Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Osoba si poštu nepřebírá a bylo nutné zajistit určení „náhradního opatrovníka“.
 Tyto vícepráce nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy o dílo. Z uvedených důvodů se strany dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1.


3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO
3.1 Strany se dohodli na změně čl. 3.1 – Cena díla následovně. S ohledem na větší rozsah prací dochází navýšení ceny projektových a inženýrských prací o 24 700,- Kč. Výpočet nové smluvní ceny je uvedený v příloze č. 1.
3.1.1	plnění dle odst. 2.2.1 – projektová dokumentace	98 600,- Kč
3.1.2	plnění dle odst. 2.2.2 – inženýrská činnost		45 600,- Kč
Celkem za dílo bez DPH:						144 200,- Kč
DPH 21 %								30 282,- Kč
CELKEM								174 482,- Kč

Finanční podíl obou investorů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je daný technickou náročností a časovou náročností obou částí stavby. Pro SÚS PK to činí 48 % a pro obec Letkov 52 %. 
· Plnění dle odst. 2.2.1 pro SÚS PK činí 		47 328,- Kč
· Plnění dle odst. 2.2.2 pro SÚS PK činí 		21 888,- Kč
· Celkové plnění pro SÚS PK činí 69 216,- Kč, (resp. 83 751,36 Kč včetně DPH).
	
· Plnění dle odst. 2.2.1 pro obec Letkov činí 	51 272,- Kč
· Plnění dle odst. 2.2.2 pro obec Letkov činí 	23 712,- Kč
· Celkové plnění pro Obec Letkov činí 74 984,- Kč, (resp. 90 730,64 Kč včetně DPH).	

3.2 Strany se dále dohodli na změně čl. 4.2 – Zajištění pravomocného územního rozhodnutí tak, že pravomocné územní rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 5 měsíců po dokončení kladného písemného projednání s majiteli pozemků dotčených stavbou objednatelem – obcí Letkov a zhotovitelem.

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo č. 02/2015 zůstávají beze změn.



4. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedená příloha je součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:
Vícepráce zhotovitele ze dne 31. 5. 2017

V Plzni dne ………………..					V Letkově dne  ………………..

objednatel:	                                                                              objednatel:







   ___________________________				___________________________
   Bc. Pavel Panuška						Ing. Rostislav Kotil
                generální ředitel						 starosta obce Letkov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.



V Chotíkově dne ……………………		

Zhotovitel:	                                                                            





   ___________________________		
   Ing. Zdeněk Bláha						
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Sprava a udrzba silnic
Plzeniského kraje, pFispévkova organizace
Skroupova 18, 306 13 Plzen










