
List č. 1

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

4

SO 102

ZBV č./ 
SUMA

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.3 -174 650,00 282 485,00 107 835,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

4 -174 650,00 282 485,00 107 835,00

4.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

S0 102   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 4 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

4.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

4.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

4.3 -174 650,00 282 485,00 107 835,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

44 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

4.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

4 -174 650,00 282 485,00 107 835,00             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

4 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS”) v rámci SO 102 počítalo se zlepšením aktivní zóny pomocí recyklace za 
studena.V rámci odkrytí pláně a zastižení neznámých inženýrských sítí bylo rozhodnuto, že se přistoupí ke kompletní výměně aktivní zóny do hloubky 
konstrukce minimálně 500 mm a uložením vhodného materiálu do aktivní zóny dle potřebných normových parametrů.
Geotechnik zhotovitele konstatoval, že v některých úsecích vozovky dochází ke zvýšenému riziku vzniku lokálních deformací, které by v budoucnu mohly 
ovlivnit stabilitu celé konstrukce. Jeho posudek doporučil úpravu sanace aktivní zóny formou odstranění problematických vrstev a následnou aplikaci 
vhodnějších zpevňovacích materiálů. Geotechnik objednatele potvrdil potřebu zásahu,změna technologického postupu sanace může zajistit dlouhodobou 
stabilitu a bezpečnost opravných prací. Odborná stanoviska obou geotechniků  jednoznačně potvrzují nutnost přepracování původního návrhu sanace.
Změna  vyvolala potřebu doměření stávajících položek a to položek 123732 a 215663 a potřebu vzniku nových položek 17180 a 21461C, které jsou 
oceněny pomocí OTSKP 2024.
Změna technologického postupu při sanaci představuje zěmu z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje. Tato směrnice stanoví, že úpravy, jež vzniknou na základě objektivně zjištěných odchylek v průběhu realizace zakázky, spadají do 
Skupiny 3 změn nepředvídaných a nepředstavují vznik podstatné změny závazku. Ve popisovaném případě se jedná o změnu technologického podzupu 
sanace, aniž by došlo k rozšíření rozsahu prací nebo ke změně celkové podstaty veřejné zakázky. Návrh změny odpovídá požadavkům zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zároveň respektuje ustanovení smluvních podmínek mezi zhotovitelem a objednatelem.
 Změna je charakterizována jako nepodstatná, která je  podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.  
 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Projektant (AD)

Stavební dozor

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Změna sanace aktivní zóny

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

podpisStavební dozor: Tomáš Barták

-174 650,00 282 485,00 107 835,00

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

457 135,00

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský podpis

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod 

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesk)’/ Brod / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 4.3 
SO 102       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

      

Prilohy Zménového listu Ptijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 13 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Zména sanace aktivni zény 
  

  

Pavodni fe$eni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS”) v ramci SO 102 pocitalo se zlepSenim aktivni zény pomoci recyklace za 

studena.V ramci odkryti plané a zastizeni neznamych inZenyrskych siti bylo rozhodnuto, Ze se pfistoupi ke kompletni vyméné aktivni zény do hloubky 

konstrukce minimalné 500 mm a uloZenim vhodného materialu do aktivni zény dle potfebnych normovych parametrt. 

Geotechnik zhotovitele konstatoval, Ze v nékterych usecich vozovky dochazi ke zvy$enému riziku vzniku lokalnich deformaci, které by v budoucnu mohly 

ovlivnit stabilitu celé konstrukce. Jeho posudek doporucil Upravu sanace aktivni zény formou odstranéni problematickych vrstev a naslednou aplikaci 

vhodnéjsich zpevriovacich materialt. Geotechnik objednatele potvrdil potfebu zasahu,zména technologického postupu sanace muze zajistit dlouhodobou 

stabilitu a bezpeénost opravnych praci. Odborna stanoviska obou geotechnikti jednoznaéné potvrzuji nutnost pfepracovani ptvodniho navrhu sanace. 

Zména vyvolala potfebu doméfeni stavajicich poloZek a to polozek 123732 a 215663 a potfebu vzniku novych polozek 17180 a 21461C, které jsou 

ocenény pomoci OTSKP 2024. 

Zména technologického postupu pfi sanaci predstavuje zému z neptedvidanych duvodt dle ¢l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Strfedo€eského kraje. Tato smérnice stanovi, Ze Upravy, jeZ vzniknou na zakladé objektivné zjisténych odchylek v priibéhu realizace zakazky, spadaji do 

Skupiny 3 zmén nepfedvidanych a nepfedstavuji vznik podstatné zmény zavazku. Ve popisovaném pfipadé se jedna o zménu technologického podzupu 

sanace, aniz by doslo k rozsifeni rozsahu praci nebo ke zméné celkové podstaty vefejné zakazky. Navrh zmény odpovida poZzadavkim zakona €. 

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a zarover respektuje ustanoveni smluvnich podminek mezi zhotovitelem a objednatelem. 

Zména je charakterizovana jako nepodstatnd, ktera je podle €l. 5, odst. 1, pismeno c) resp. €l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Strfedo€eského kraje upfesniujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zafazena do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidatelnou. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024 

  

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

    
Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrh?vanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh h?ant ,Zmen Kiadnyeh 

Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-174 650,00 282 485,00 107 835,00 457 135,00 

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis   
 



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  

podpis

podpis

Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Pfiloha ¢. 2 

  

Supervize (Regionalni dotaéni kancelaf): jméno podpis 

  

Zastupce Objednatele odpovédny za cenové 

  

  

projednéni zmény: jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 

Zéastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢&. 2: jméno Jan Riha podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dilkaz toho pfipojuji piislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

  

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

    Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 102

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

5 080 056,68

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5 080 056,68 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -174 650,00 282 485,00 282 485,00 5,56%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -174 650,00 5 187 891,68 107 835,00 2,12%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV Cislo: 4 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 102 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IUprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

5080 056,68 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 5080 056,68 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -174 650,00 282 485,00 282 485,00 5,56% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montéazni prace -174 650,00 5187 891,68 107 835,00 2,12%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 126,950 376,950 250,000 281,500 35 736,43 0,00 70 375,00 106 111,43 70 375,00 196,93%
39 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 500,000 0,000 -500,000 349,300 174 650,00 -174 650,00 0,00 0,00 -174 650,00 -100,00%

Nové položky
N1 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 250,000 250,000 686,18           0,00 0,00 171 545,00 171 545,00 171 545,00 100,00%
N2 21461C. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 500,000 500,000 81,13             0,00 0,00 40 565,00 40 565,00 40 565,00 100,00%

Celkem -  174 650,00   282 485,00   107 835,00

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: ---- Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 102 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 102

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

  Rozpis polozek a cen Zmény 
  Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a nazev SO/PS: SO 102 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mé&sta Cesky Brod 

Cislo a nazev rozpoétu: --—- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 102 
  

Skupina zmén 3 

  Pof. 

  

  

  

  

  

                              
      

- - - Cena Zmény Zmény Cena celkem | Rozdil cen . 
N . 5 . N - | MnozZstvi ve| MnoZstvi po| MnoZstvi Cenaza - . X o x Podil cen celkem 
¢ | Kéd polozky Nazev polozky m.j. N .« . - i celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem o 

Smiouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . M N N i vV % 
pol. Smlouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 126,950 376,950 250,000 281,500f 35736,43 0,00 70 375,00 106 111,43 70 375,00 196,93% 

39 215663  [UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 500,000 0,000 -500,000 349,300 174 650,00( -174 650,00 0,00 0,00| -174 650,00 -100,00% 

Nové polozky 

N1 ]17180. ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000 250,000 250,000 686,18 0,00 0,00 171 545,00 171 545,00 171 545,00 100,00% 

N2 |21461C. SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 500,000 500,000 81,13 0,00 0,00 40 565,00 40 565,00 40 565,00 100,00% 

| | Celkem | | | | | | | - 174 650,00] 282 485,00( | 107 835,00( 

  

Odpoveédny zastupce Objednatele i odpoveédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skiadbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymeér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Jan Riha, (TDS/TDI) 

Podpis: 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 433 479,55 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 178 937,40 7=(6/1)*100 2,59% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 20 786 514,25 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,59%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  468 062,00   901 541,55   433 479,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  468 062,00   901 541,55 433 479,55    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -
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Nazev a evidenc€ni €islo Stavby: 
  

| 16745 457,85| 1|P|“'ijaté smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 
  

17 178 937,40 2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 

  

3=(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 102,59% 
  

  4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 

  

6=32+36 

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 

  

  

OkruZni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
Suma Zmeén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 

Pfiloha ¢. 5 

  

0,00%   
    14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5   0,00 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

Zmény zaporné ZhenY) ZhEnY) Zmény zaporné 
Y zap zaporné « Suma Zmén zaporné Suma Zmén Y 2ap « Suma Zmén 

« a = = = (zadavat se ~ L & Zmény = - i = a f - (zadavat se Zmény = e 
SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / pfedmét Zmény . Zmeény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se A zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a = A zapornych a 

znaménkem - kladné = - = = - znaménkem kladné 2 - 
. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych e Zmeén kladnych 

minus) p p minus) 
minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33437 | 24+27+30+34+38 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 468 062,00 901 541,55 433 479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 468 062,00 901 541,55 433 479,55 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedoéeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedoceského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Zména sanace aktivni zony - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 

102 4 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku M&sta Cesky Brod/ Zm&na sanace aktivni zony - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 Souhlas AD 1
09 Souhlas TDI 1
10 Ohlášení změny 4

5
1
1

13

Přehled dalších dokladů

4
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 

technický areál města, Český Brod
Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český 

Brod
SO 102

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

11 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny
12 Pokyn Objednatele KSÚS
13 Pokyn Objednatele Město Český Brod

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

Cislo ZBV: 4 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 
  

Nazev stavebniho objektu / provozniho] Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky 

          
  

  

souboru (SO/PS): Brod 

Cislo SO/PS / €islo zmény SO/PS: SO 102 

Doklad pocet list 
  

08 Souhlas AD 
  

09 Souhlas TDI 
  

10 Ohlaseni zmény 
  

11 Zapis z kontrolniho dne Cislo 11 v€etné prezencni listiny 
  

12 Pokyn Objednatele KSUS 
  

A
N
 

13 Pokyn Objednatele Mésto Cesky Brod 
  

  

      Pocet listl celkem 13 
   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 483,880 483,880 0,000 348,000 168 390,24 0,00 0,00 168 390,24 0,00 0,00%
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 439,910 439,910 0,000 183,200 80 591,51 0,00 0,00 80 591,51 0,00 0,00%
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 4,000 4,000 0,000 459,200 1 836,80 0,00 0,00 1 836,80 0,00 0,00%

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 297,550 297,550 0,000 348,000 103 547,40 0,00 0,00 103 547,40 0,00 0,00%

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 132,000 132,000 0,000 44,300 5 847,60 0,00 0,00 5 847,60 0,00 0,00%
6 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 108,200 108,200 0,000 1743,200 188 614,24 0,00 0,00 188 614,24 0,00 0,00%
7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 148,775 148,775 0,000 381,500 56 757,66 0,00 0,00 56 757,66 0,00 0,00%
8 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 11,250 11,250 0,000 927,300 10 432,13 0,00 0,00 10 432,13 0,00 0,00%
9 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 7,500 7,500 0,000 795,900 5 969,25 0,00 0,00 5 969,25 0,00 0,00%

10 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 3,200 3,200 0,000 564,400 1 806,08 0,00 0,00 1 806,08 0,00 0,00%
11 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 49,750 49,750 0,000 863,000 42 934,25 0,00 0,00 42 934,25 0,00 0,00%
12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 31,000 31,000 0,000 65,700 2 036,70 0,00 0,00 2 036,70 0,00 0,00%
13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30,000 30,000 0,000 142,900 4 287,00 0,00 0,00 4 287,00 0,00 0,00%
14 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 115,000 115,000 0,000 317,200 36 478,00 0,00 0,00 36 478,00 0,00 0,00%
15 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 12,000 12,000 0,000 102,900 1 234,80 0,00 0,00 1 234,80 0,00 0,00%
16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 70,330 70,330 0,000 1928,900 135 659,54 0,00 0,00 135 659,54 0,00 0,00%
17 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 132,000 132,000 0,000 141,500 18 678,00 0,00 0,00 18 678,00 0,00 0,00%
18 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 4760,000 4760,000 0,000 23,100 109 956,00 0,00 0,00 109 956,00 0,00 0,00%
19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 126,950 376,950 250,000 281,500 35 736,43 0,00 70 375,00 106 111,43 70 375,00 196,93%

ZBV 4: = 500,00 M2*0,5 = 250,00 M3
20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,000 4,000 0,000 147,200 588,80 0,00 0,00 588,80 0,00 0,00%
21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 60,000 60,000 0,000 422,900 25 374,00 0,00 0,00 25 374,00 0,00 0,00%
22 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,800 6,800 0,000 1013,000 6 888,40 0,00 0,00 6 888,40 0,00 0,00%
23 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 25,500 25,500 0,000 95,700 2 440,35 0,00 0,00 2 440,35 0,00 0,00%
24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 98,910 98,910 0,000 178,600 17 665,33 0,00 0,00 17 665,33 0,00 0,00%
25 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5,279 5,279 0,000 331,500 1 749,99 0,00 0,00 1 749,99 0,00 0,00%
26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,500 18,500 0,000 1226,500 22 690,25 0,00 0,00 22 690,25 0,00 0,00%
27 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 900,000 900,000 0,000 34,300 30 870,00 0,00 0,00 30 870,00 0,00 0,00%
28 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 20,000 20,000 0,000 34,300 686,00 0,00 0,00 686,00 0,00 0,00%
29 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 20,000 20,000 0,000 52,900 1 058,00 0,00 0,00 1 058,00 0,00 0,00%
30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 20,000 0,000 21,700 434,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00%
31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,000 20,000 0,000 5,700 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00%
32 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 125,500 125,500 0,000 24,600 3 087,30 0,00 0,00 3 087,30 0,00 0,00%
33 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 145,500 145,500 0,000 2,900 421,95 0,00 0,00 421,95 0,00 0,00%
34 18461 MULČOVÁNÍ M2 125,500 125,500 0,000 128,600 16 139,30 0,00 0,00 16 139,30 0,00 0,00%
35 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 2370,000 2370,000 0,000 182,900 433 473,00 0,00 0,00 433 473,00 0,00 0,00%
36 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,300 3,300 0,000 664,400 2 192,52 0,00 0,00 2 192,52 0,00 0,00%
37 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 174,800 174,800 0,000 79,700 13 931,56 0,00 0,00 13 931,56 0,00 0,00%
38 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 76,000 76,000 0,000 536,100 40 743,60 0,00 0,00 40 743,60 0,00 0,00%
39 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 500,000 0,000 -500,000 349,300 174 650,00 -174 650,00 0,00 0,00 -174 650,00 -100,00%

ZBV 4: = -100,00 %
40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,000 4,000 0,000 1328,400 5 313,60 0,00 0,00 5 313,60 0,00 0,00%
41 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 310,000 310,000 0,000 617,700 191 487,00 0,00 0,00 191 487,00 0,00 0,00%
42 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 157,000 157,000 0,000 406,400 63 804,80 0,00 0,00 63 804,80 0,00 0,00%
43 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 388,000 388,000 0,000 232,000 90 016,00 0,00 0,00 90 016,00 0,00 0,00%
44 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 9,000 9,000 0,000 285,200 2 566,80 0,00 0,00 2 566,80 0,00 0,00%
45 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 558,000 558,000 0,000 338,400 188 827,20 0,00 0,00 188 827,20 0,00 0,00%
46 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 70,000 70,000 0,000 406,400 28 448,00 0,00 0,00 28 448,00 0,00 0,00%
47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 310,000 310,000 0,000 30,700 9 517,00 0,00 0,00 9 517,00 0,00 0,00%
48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 500,000 500,000 0,000 20,400 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00%
49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 250,000 250,000 0,000 596,600 149 150,00 0,00 0,00 149 150,00 0,00 0,00%
50 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 250,000 250,000 0,000 635,400 158 850,00 0,00 0,00 158 850,00 0,00 0,00%
51 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 250,000 250,000 0,000 431,400 107 850,00 0,00 0,00 107 850,00 0,00 0,00%
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Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 102 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 102

  
Soupis praci SO po v§ech zménach   

Nazev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              

Cislo a nazev SO/PS: SO 102 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod SO 102 

Cislo a nazev rozpoctu: --- celkem po véech zménach 
Pf)r. Kod ’ i ) MnozZstvi | MnoZstvi MnoZstvi | Cena za m,. Cena celke[\n Z’meny' Zmeny Cena cVeIk’em Rozdil cen Podil cen celkem 

¢. s Nazev polozky m.j. ve po . - ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem o 

pol. | POIOZKY Smiouvé | Zmenach| "z v Ke v Ke v Ke v Ke v Ke v KE v % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
1 014102 [POPLATKY ZA SKLADKU T 483,880| 483,880 0,000 348,000 168 390,24 0,00 0,00 168 390,24 0,00 0,00% 

2 [014112|POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 439,910| 439,910 0,000 183,200 80 591,51 0,00 0,00 80 591,51 0,00 0,00% 

3 [014211|POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 4,000 4,000 0,000 459,200 1836,80 0,00 0,00 1836,80 0,00 0,00% 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A 
4 (015111 HORNINY - 1. TRIDA TEZITELNOSTI T 297,550 297,550 0,000 348,000 103 547,40 0,00 0,00 103 547,40 0,00 0,00% 

5 11130 |[SEJMUTI DRNU M2 132,000{ 132,000 0,000 44,300 5 847,60 0,00 0,00 5 847,60 0,00 0,00% 

6 11314 |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM M3 108,200 108,200 0,000 1743,200 188 614,24 0,00 0,00 188 614,24 0,00 0,00% 

7 11332 |ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 148,775 148,775 0,000 381,500 56 757,66 0,00 0,00 56 757,66 0,00 0,00% 

8 11343 |ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 11,250 11,250 0,000 927,300 10 432,13 0,00 0,00 10 432,13 0,00 0,00% 

9 11345 |ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VEET PODKLADU M3 7,500 7,500 0,000 795,900 5 969,25 0,00 0,00 5 969,25 0,00 0,00% 

10 11347 |ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL M3 3,200 3,200 0,000 564,400 1806,08 0,00 0,00 1806,08 0,00 0,00% 

11 11348 |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 49,750 49,750 0,000 863,000 42 934,25 0,00 0,00 42 934,25 0,00 0,00% 

12 11351 |ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 31,000 31,000 0,000 65,700 2036,70 0,00 0,00 2036,70 0,00 0,00% 

13 11352 |ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 30,000 30,000 0,000 142,900 4 287,00 0,00 0,00 4 287,00 0,00 0,00% 

14 11353 |ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 115,000{ 115,000 0,000 317,200 36 478,00 0,00 0,00 36 478,00 0,00 0,00% 

15 11355 |ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH M 12,000 12,000 0,000 102,900 1234,80 0,00 0,00 1234,80 0,00 0,00% 

16 11372 |FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 70,330 70,330 0,000 1928,900 135 659,54 0,00 0,00 135 659,54 0,00 0,00% 

17 | 113763 |[FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 132,000( 132,000 0,000 141,500 18 678,00 0,00 0,00 18 678,00 0,00 0,00% 

18 | 122738 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM 4760,000| 4760,000 0,000 23,100 109 956,00 0,00 0,00 109 956,00 0,00 0,00% 

19 12373 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 126,950 376,950 250,000 281,500 35 736,43 0,00 70 375,00 106 111,43 70 375,00 196,93% 

ZBV 4: = 500,00 M2*0,5 = 250,00 M3 

20 12573 |VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 4,000 4,000 0,000 147,200 588,80 0,00 0,00 588,80 0,00 0,00% 

21 13273 |HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 60,000 60,000 0,000 422,900 25 374,00 0,00 0,00 25 374,00 0,00 0,00% 

22 13373 |HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 6,800 6,800 0,000 1013,000 6 888,40 0,00 0,00 6 888,40 0,00 0,00% 

23 | 171101 [ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS M3 25,500 25,500 0,000 95,700 2 440,35 0,00 0,00 2 440,35 0,00 0,00% 

24 17411 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 98,910 98,910 0,000 178,600 17 665,33 0,00 0,00 17 665,33 0,00 0,00% 

25 17511 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 5,279 5,279 0,000 331,500 1749,99 0,00 0,00 1749,99 0,00 0,00% 

26 17581 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18,500 18,500 0,000 1226,500 22 690,25 0,00 0,00 22 690,25 0,00 0,00% 

27 18120 |UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 900,000/ 900,000 0,000 34,300 30 870,00 0,00 0,00 30 870,00 0,00 0,00% 

28 18214 |[UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 20,000 20,000 0,000 34,300 686,00 0,00 0,00 686,00 0,00 0,00% 

29 18233 [ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 20,000 20,000 0,000 52,900 1058,00 0,00 0,00 1.058,00 0,00 0,00% 

30 18241 |ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 20,000 20,000 0,000 21,700 434,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00% 

31 18247 |OSETROVANI TRAVNIKU M2 20,000 20,000 0,000 5,700 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00% 

32 18311 |ZALOZENIi ZAHONU PRO VYSADBU M2 125,500 125,500 0,000 24,600 3087,30 0,00 0,00 3087,30 0,00 0,00% 

33 18351 |CHEMICKE ODPLEVELENI M2 145,500 145,500 0,000 2,900 421,95 0,00 0,00 421,95 0,00 0,00% 

34 18461 [MULCOVANI M2 125,500 125,500 0,000 128,600 16 139,30 0,00 0,00 16 139,30 0,00 0,00% 

35 | 184A1 [VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU JAMKY KUS 2370,000{ 2370,000 0,000 182,900 433 473,00 0,00 0,00 433 473,00 0,00 0,00% 

36 18600 |ZALEVANI VODOU M3 3,300 3,300 0,000 664,400 2192,52 0,00 0,00 2192,52 0,00 0,00% 

37 | 21197 [OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 174,800 174,800 0,000 79,700 13 931,56 0,00 0,00 13 931,56 0,00 0,00% 

38 | 212036 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR I M 76,000 76,000 0,000 536,100 40 743,60 0,00 0,00 40 743,60 0,00 0,00% 

39 | 215663 [UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 500,000 0,000{ -500,000 349,300 174 650,00| -174 650,00 0,00 0,00 -174 650,00 -100,00% 

ZBV 4: =-100,00 % 

40 | 45152 [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,000 4,000 0,000 1328,400 5313,60 0,00 0,00 5313,60 0,00 0,00% 

41 56214 |VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 310,000/ 310,000 0,000 617,700 191 487,00 0,00 0,00 191 487,00 0,00 0,00% 

42 | 56315 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 157,000( 157,000 0,000 406,400 63 804,80 0,00 0,00 63 804,80 0,00 0,00% 

43 | 56334 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 388,000/ 388,000 0,000 232,000 90 016,00 0,00 0,00 90 016,00 0,00 0,00% 

44 | 56335 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 9,000 9,000 0,000 285,200 2 566,80 0,00 0,00 2 566,80 0,00 0,00% 

45 | 56336 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 558,000 558,000 0,000 338,400 188 827,20 0,00 0,00 188 827,20 0,00 0,00% 

46 | 56366 [VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 300MM M2 70,000 70,000 0,000 406,400 28 448,00 0,00 0,00 28 448,00 0,00 0,00% 

47 | 572123 [INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 310,000/ 310,000 0,000 30,700 9517,00 0,00 0,00 9517,00 0,00 0,00% 

48 | 572213 [SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 500,000) 500,000 0,000 20,400 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00% 

49 |574C66 |[ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 250,000) 250,000 0,000 596,600 149 150,00 0,00 0,00 149 150,00 0,00 0,00% 

50 | 574E78 |[ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 250,000) 250,000 0,000 635,400 158 850,00 0,00 0,00 158 850,00 0,00 0,00% 

51 | 574154 |[ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 250,000) 250,000 0,000 431,400 107 850,00 0,00 0,00 107 850,00 0,00 0,00%    



52 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 135,000 135,000 0,000 1916,800 258 768,00 0,00 0,00 258 768,00 0,00 0,00%
53 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1,230 1,230 0,000 2075,100 2 552,37 0,00 0,00 2 552,37 0,00 0,00%
54 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 25,000 25,000 0,000 910,300 22 757,50 0,00 0,00 22 757,50 0,00 0,00%
55 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 281,000 281,000 698,900 196 390,90 0,00 0,00 196 390,90 0,00 0,00%
56 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 84,000 84,000 0,000 882,200 74 104,80 0,00 0,00 74 104,80 0,00 0,00%
57 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,000 9,000 0,000 976,700 8 790,30 0,00 0,00 8 790,30 0,00 0,00%
58 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,500 4,500 0,000 1151,100 5 179,95 0,00 0,00 5 179,95 0,00 0,00%
59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 33,000 33,000 0,000 1356,500 44 764,50 0,00 0,00 44 764,50 0,00 0,00%
60 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 48,000 48,000 0,000 333,000 15 984,00 0,00 0,00 15 984,00 0,00 0,00%
61 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 50,000 50,000 0,000 695,100 34 755,00 0,00 0,00 34 755,00 0,00 0,00%
62 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 7,000 7,000 0,000 2718,900 19 032,30 0,00 0,00 19 032,30 0,00 0,00%
63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 4,000 0,000 13653,800 54 615,20 0,00 0,00 54 615,20 0,00 0,00%
64 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2,000 0,000 2629,100 5 258,20 0,00 0,00 5 258,20 0,00 0,00%
65 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 50,000 50,000 0,000 161,500 8 075,00 0,00 0,00 8 075,00 0,00 0,00%
66 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 142,900 14 290,00 0,00 0,00 14 290,00 0,00 0,00%
67 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 237,200 23 720,00 0,00 0,00 23 720,00 0,00 0,00%
68 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 198,600 19 860,00 0,00 0,00 19 860,00 0,00 0,00%
69 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 50,000 50,000 161,500 8 075,00 0,00 0,00 8 075,00 0,00 0,00%
70 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 50,000 0,000 1722,600 86 130,00 0,00 0,00 86 130,00 0,00 0,00%
71 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 19,000 19,000 0,000 970,900 18 447,10 0,00 0,00 18 447,10 0,00 0,00%
72 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 25,000 0,000 122,100 3 052,50 0,00 0,00 3 052,50 0,00 0,00%
73 914471 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 11,000 0,000 2308,100 25 389,10 0,00 0,00 25 389,10 0,00 0,00%
74 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 2,000 0,000 122,100 244,20 0,00 0,00 244,20 0,00 0,00%
75 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 18,000 18,000 0,000 261,500 4 707,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 0,00%
76 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 23,000 23,000 3120,200 71 764,60 0,00 0,00 71 764,60 0,00 0,00%
77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 37,863 37,863 0,000 168,600 6 383,70 0,00 0,00 6 383,70 0,00 0,00%
78 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 37,863 37,863 0,000 415,200 15 720,72 0,00 0,00 15 720,72 0,00 0,00%
79 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 2,000 0,000 1038,000 2 076,00 0,00 0,00 2 076,00 0,00 0,00%
80 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 34,000 34,000 0,000 312,900 10 638,60 0,00 0,00 10 638,60 0,00 0,00%
81 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 160,000 160,000 0,000 410,800 65 728,00 0,00 0,00 65 728,00 0,00 0,00%
82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,000 7,000 0,000 571,900 4 003,30 0,00 0,00 4 003,30 0,00 0,00%
83 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 56,000 56,000 0,000 3042,300 170 368,80 0,00 0,00 170 368,80 0,00 0,00%
84 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 60,200 60,200 0,000 3253,300 195 848,66 0,00 0,00 195 848,66 0,00 0,00%
85 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 193,000 193,000 0,000 3552,300 685 593,90 0,00 0,00 685 593,90 0,00 0,00%
86 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 110,000 110,000 0,000 147,200 16 192,00 0,00 0,00 16 192,00 0,00 0,00%
87 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 132,000 132,000 0,000 197,200 26 030,40 0,00 0,00 26 030,40 0,00 0,00%
88 966899 ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 7,000 7,000 0,000 6106,100 42 742,70 0,00 0,00 42 742,70 0,00 0,00%

Nové položky 
N1 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 250,000 250,000 686,18           0,00 0,00 171 545,00 171 545,00 171 545,00 100,00%

ZBV 4: DLE VÝMĚRY EXISTUJÍCÍC POLOŽKY ČÍSLO 39 (=500,00 M2 VYPOČTENÁ V ZADÁNÍ 
PROJEKTANTEM) NAHRAZENÍ VE VÝŠI 100% = 500,00 M2 * 0,50 = 250,00 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024

N2 21461C. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 500,000 500,000 81,13             0,00 0,00 40 565,00 40 565,00 40 565,00 100,00%
ZBV 4: DLE VÝMĚRY EXISTUJÍCÍC POLOŽKY ČÍSLO 39 (=500,00 M2 VYPOČTENÁ V ZADÁNÍ 
PROJEKTANTEM) = 500,00 M2
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024

Celkem  5 080 056,68 -  174 650,00   282 485,00  5 187 891,68   107 835,00 2,12%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                  
  

52 | 58221 [DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 135,000 135,000 0,000 1916,800] 258 768,00 0,00 0,00] 258 768,00 0,00 0,00% 
53 | 58222 |DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 1,230 1,230 0,000 2075,100 2 552,37 0,00 0,00 2 552,37 0,00 0,00% 
54 | 58252 |DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z MC M2 25,000] 25,000 0,000 910,300 22 757,50 0,00 0,00 22 757,50 0,00 0,00% 
55 | 582611 |KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 281,000] 281,000 698,900] 196 390,90 0,00 0,00] 196 390,90 0,00 0,00% 
56 | 582614 [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 84,000] 84,000 0,000 882,200 74 104,80 0,00 0,00 74 104,80 0,00 0,00% 
57 | 582615 |[KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 9,000 9,000 0,000 976,700 8790,30 0,00 0,00 8790,30 0,00 0,00% 
58 | 582617 [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 4,500 4,500 0,000 1151,100 5179,95 0,00 0,00 5179,95 0,00 0,00% 
59 | 58261A |[KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 33,000] 33,000 0,000 1356,500 44 764,50 0,00 0,00 44 764,50 0,00 0,00% 
60 [ 711117 [IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FOLII M2 48,000] 48,000 0,000 333,000 15 984,00 0,00 0,00 15 984,00 0,00 0,00% 
61 | 87434 [POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 50,000] 50,000 0,000 695,100 34 755,00 0,00 0,00 34 755,00 0,00 0,00% 
62 | 891944 [ZEMNIi SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 7,000 7,000 0,000 2718,900 19032,30 0,00 0,00 19032,30 0,00 0,00% 
63 | 89712 [VPUST KANALIZACNI ULIENI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 4,000 4,000 0,000 13653,800 54 615,20 0,00 0,00 54 615,20 0,00 0,00% 
64 | 89921 [VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 2,000 2,000 0,000 2629,100 5 258,20 0,00 0,00 5 258,20 0,00 0,00% 
65 | 899642 [ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 50,000] 50,000 0,000 161,500 8 075,00 0,00 0,00 8 075,00 0,00 0,00% 
66 | 899651 [TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 142,900 14 290,00 0,00 0,00 14 290,00 0,00 0,00% 
67 | 899652 [ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 237,200 23 720,00 0,00 0,00 23 720,00 0,00 0,00% 
68 | 89975 [PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 300MM M 100,000 100,000 0,000 198,600 19 860,00 0,00 0,00 19 860,00 0,00 0,00% 
69 | 89980 |TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 50,000] 50,000 161,500 8 075,00 0,00 0,00 8 075,00 0,00 0,00% 
70 [9111C1|ZABRADLI SILNIENI LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 50,000] 50,000 0,000 1722,600 86 130,00 0,00 0,00 86 130,00 0,00 0,00% 
71 [ 914171 |DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN] VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 19,000 19,000 0,000 970,900 18 447,10 0,00 0,00 18 447,10 0,00 0,00% 
72 [ 914173 [DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN] VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 25,000] 25,000 0,000 122,100 3052,50 0,00 0,00 3052,50 0,00 0,00% 
73 [ 914471 |DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINJKOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 11,000 11,000 0,000 2308,100 25 389,10 0,00 0,00 25 389,10 0,00 0,00% 
74 | 914473 [DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINJKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 2,000 0,000 122,100 244,20 0,00 0,00 244,20 0,00 0,00% 
75 [ 914913 [SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 18,000 18,000 0,000 261,500 4707,00 0,00 0,00 4707,00 0,00 0,00% 
76 | 914931 [SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTAZ KUS 23,000] 23,000 3120,200 71764,60 0,00 0,00 71764,60 0,00 0,00% 
77 [ 915111 |[VODOROVNE DOPRAVNI ZNAGENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 37,863] 37,863 0,000 168,600 6383,70 0,00 0,00 6 383,70 0,00 0,00% 
78 [ 915221 |VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUENE - DOD A POKLADKA M2 37,863] 37,863 0,000 415,200 15720,72 0,00 0,00 15720,72 0,00 0,00% 
79 | 91551 [VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE SYMBOLY KUS 2,000 2,000 0,000 1038,000 2076,00 0,00 0,00 2076,00 0,00 0,00% 
80 [ 915641 |VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENENE OBRUBNIKOVE - DOD A POKLAD KUS 34,000] 34,000 0,000 312,900 10 638,60 0,00 0,00 10 638,60 0,00 0,00% 
81 [ 917212 |ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 160,000 160,000 0,000 410,800 65 728,00 0,00 0,00 65 728,00 0,00 0,00% 
82 [ 917224 [SILNIENT A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 7,000 7,000 0,000 571,900 4003,30 0,00 0,00 4003,30 0,00 0,00% 
83 [ 917424 [CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 56,000] 56,000 0,000 3042,300] 170 368,80 0,00 0,00] 170 368,80 0,00 0,00% 
84 | 917425 [CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 200MM M 60,200] 60,200 0,000 3253,300] 195 848,66 0,00 0,00] 195 848,66 0,00 0,00% 
85 | 917426 [CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 250MM M 193,000 193,000 0,000 3552,300] 685 593,90 0,00 0,00] 685 593,90 0,00 0,00% 
86 | 919111 |REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 110,000 110,000 0,000 147,200 16 192,00 0,00 0,00 16 192,00 0,00 0,00% 
87 [ 931326 [TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 132,000 132,000 0,000 197,200 26 030,40 0,00 0,00 26 030,40 0,00 0,00% 
88 | 966899 |[ODSTRANENI ZEMNICH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 7,000 7,000 0,000 6106,100 42742,70 0,00 0,00 42742,70 0,00 0,00% 

Nové poloZky 
N1 _[17180. [ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000 250,000] 250,000 686,18 0,00 0,00 171545,00] 171545,00[ 171 545,00 100,00% 

ZBV 4: DLE VYMERY EXISTUJICIC POLOZKY CiSLO 39 (=500,00 M2 VYPOCTENA V ZADANI 
PROJEKTANTEM) NAHRAZENI VE VY$I 100% = 500,00 M2 * 0,50 = 250,00 M3 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2024 

N2 [21461C.[SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 0,000 500,000] 500,000 81,13 0,00 0,00 40 565,00 40 565,00 40 565,00 100,00% 
ZBV 4: DLE VYMERY EXISTUJICIC POLOZKY CiSLO 39 (=500,00 M2 VYPOCTENA V ZADANI 
PROJEKTANTEM) = 500,00 M2 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2024 

Celkem | 5080 056,68] - 174 650,00] 282 485,00] 5 187 891,68] 107 835,00] 2,12%| 
 




























