
List č. 1

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

7 0,00 64 206,00 64 206,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.3 0,00 64 206,00 64 206,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

7

SO 185
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO)   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 185   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 7 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.3 0,00 64 206,00 64 206,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7 0,00 64 206,00 64 206,00             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů

Projektant (AD)

Stavební dozor

Příjemce

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu:

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Navýšení DIO

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

7 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 185

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

**Zdůvodnění ke ZBV – SO 185: Dopravně inženýrská opatření (DIO)**
Jedná se o společný SO obou objednatelů a finanční plnění je rozděleno dle článku 8.5. SoD 74,4% Objednatel 1 a 25,6% Objednatel 2

Zhotovitel v předstihu informoval objednatele o objektivních a nepředvídatelných důvodech, pro které není možné dokončit Dílo v původně stanoveném 
smluvním termínu. V uvedených žádostech popsal konkrétní příčiny zpoždění a tímto Ohlášením změny zároveň uplatňuje budoucí nárok na dodatečnou 
platbu za dopravně inženýrská opatření (DIO). Skutečnost je podložena Dodatkem číslo 1, který je přílohou č.13 tohoto dokumentu ZBV.  Skutečný měsíční 
náklad je podložen soupisem provedených prací podzhotovitele 3K značky s.r.o., který tvoří přílohu č.15 tohoto dokumentu.

V původní soutěžní nabídce byl do rozpočtu započítán pronájem dočasného dopravního značení na dobu šesti měsíců. V důsledku prodloužení termínu 
dokončení Díla je nutné pronájem prodloužit o další období, jehož délka bude předmětem dohody mezi smluvními stranami. Tato změna je z hlediska 
charakteru zakázky nepředvídatelná a podle § 10 odst. 10.1 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (v účinnosti od 1. 1. 
2022), která upřesňuje provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná o změnu zařazenou do Skupiny 3. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesk)’/ Brod / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): S0 185 7.3 

Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO)     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  
      

Prilohy Zménového listu Ptijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 14 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Navyseni DIO 

**Zduvodnéni ke ZBV — SO 185: Dopravné inZenyrskéa opatfeni (DIO)** 

Jedna se o spole¢ny SO obou objednatelt a finanéni pInéni je rozdéleno dle ¢lanku 8.5. SoD 74,4% Objednatel 1 a 25,6% Objednatel 2 

  

Zhotovitel v pfedstihu informoval objednatele o objektivnich a nepfedvidatelnych duvodech, pro které neni mozné dokongit Dilo v ptvodné stanoveném 

smluvnim terminu. V uvedenych Zadostech popsal konkrétni pfi¢iny zpozdéni a timto Ohlasenim zmény zarovefi uplatriuje budouci narok na dodate¢nou 

platbu za dopravné inzenyrska opatfeni (DIO). Skute¢nost je podloZzena Dodatkem ¢islo 1, ktery je pfilohou ¢.13 tohoto dokumentu ZBV. Skute¢ny mésiéni 

naklad je podloZen soupisem provedenych praci podzhotovitele 3K znacky s.r.o., ktery tvofi pfilohu ¢.15 tohoto dokumentu. 

\/ puvodni soutéZni nabidce byl do rozpoctu zapogitan pronajem do¢asného dopravniho znaceni na dobu $esti mésicu. V dusledku prodlouzeni terminu 

dokonéeni Dila je nutné pronajem prodlouzit o dal$i obdobi, jehoZ délka bude pfedmétem dohody mezi smluvnimi stranami. Tato zména je z hlediska 

charakteru zakazky nepredvidatelna a podle § 10 odst. 10.1 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stredo¢eského kraje (v tc€innosti od 1. 1. 

2022), ktera upfesriuje provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, se jedna o zménu zafazenou do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, tato zména nepredstavuje vznik podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 odst. 6. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024   
 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Tomáš Barták

0,00 64 206,00 64 206,00 64 206,00

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

podpis

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: 

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

0,00 64 206,00 64 206,00 64 206,00 

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 185

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

139 919,50

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 139 919,50 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 64 206,00 64 206,00 45,89%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 204 125,50 64 206,00 45,89%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 7 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 185 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IDopravné inZenyrska opatreni (DIO)     

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

139 919,50 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 139 919,50 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montéazni prace 0,00 64 206,00 64 206,00 45,89% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 204 125,50 64 206,00 45,89%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,486 0,486 131 981,60   131 981,60 0,00 64 206,00 196 187,60 64 206,00 48,65%

Nové položky

Celkem    0,00   64 206,00   64 206,00

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Podpis: 

Množství po 
Změně

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Číslo a název rozpočtu: Dopravně inženýrská opatření (DIO) Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 185 SO  185

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

  

  
  

  

  

  
  

Rozpis poloZek a cen Zmény 

Nézev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: SO 185 SO 185 

Cislo a nazev rozpoétu: Dopravné inZenyrska opatieni (DI1O) Skupina zmén 3 

P?r' . N . N . |Mnozstvi ve [Mnozstvi po| Mnozstvi Cena za cena Z’meny, ZmenY Cena oevlkevm Rozdil cen Podil cen celkem 
& | Koéd polozky Néazev polozky m.j. . o x . - . celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem 

Smiouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . N A N A vV % 
pol. Smilouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

3 [03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,486 0,486| 131981,60 | 131 981,60 0,00 64 206,00 196 187,60 64 206,00 48,65% 

Nové polozky 

  
  
                              
  
  

[ [ Celkem | | | | | | | 0,00] 64 206,00| | 64206,00]   
  Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu meénénych poloZek i novych polozek, veetné jejich vymér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zarover skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) Za Objednatele: Toma$ Bartak, (TDS/TDI) 

Podpis: Podpis: 

Za Objednatele: Jan Riha, (TDS/TDI) 

Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 838 773,70 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 584 231,55 7=(6/1)*100 5,01% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 21 276 920,18 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,01%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  468 062,00  1 306 835,70   838 773,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  468 062,00  1 306 835,70 838 773,70    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
501 5 Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu    0,00   295 726,34   295 726,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   295 726,34 295 726,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 6 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
185 7 Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO    0,00   64 206,00   64 206,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64 206,00 64 206,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %
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Pfiloha ¢. 5 

  

    

  

        

Nazev a evidencni islo Stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
1|PFijata smluvni éastka bez rezervy a DPH | 16 745 457,85) 6=32+36] Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 838 773,70 

2=1+19+20]Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 17 584 231,55 9)/(1) Sledoval itu v % 0,00% 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5023 637,36 | 14=ABS@37)+(38)] Hodnota skupiny 5 | 0,00| 
  

  

  

  

  

  
(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 105,01% 

25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

28/1)*100 

  

  

    

    

    

    
  

    

        

  

  
  

  

  
  

  
  

  
    

V/yhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona ¢. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

. - . Zmeny Zmeny 2 - . 
Zmény zaporné . . . . . . Zmény zaporné . 

(zadévat se zaporné Zmén Suma Zmeéen zaporné SumaZmeén T 50 Zmén Suma Zmeén 

SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Yy zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . Y zapornych a 
znaménkem A kladné 3 = A 5 = znaménkem kladné 3 = 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych . Zmeén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus 

16 17 18 23426429433+437 | 24427430434438 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 468 062,00 1306 835,70 838 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 468 062,00 1306 835,70 838 773,70 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedoceského kraje/ Rucni vykopavky v okoli amého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje / Dobourani betonovych i 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku StfedoZeského kraje/ Zména sanace aktivni zény - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0. 4 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod/ Zména sanace aktivni zény - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 Prelozka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0. Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod / Dobourani betonovych konstrukei 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) Demolice betonti / Navyseni DIO 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 Souhlas AD 1
09 Souhlas TDI Město 1
10 Souhlas TDI KSÚS 1
11 Ohlášení změny 2

1
3
1
4

14

14 Pokyn Města Český Brod

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

12 Pokyn KSÚS
13 Podepsaný dodatek číslo 1

15 Soupis provedených prací za 12/2024 3K Značky s.r.o.

Přehled dalších dokladů

7

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 
technický areál města, Český Brod

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

SO 185  

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

Cislo ZBV: 7 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 
  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 
souboru (SO/PS): Dopravné inzenyrska opatreni (DIO) 

    Cislo SO/PS / &islo zmé&ny SO/PS: SO 185 
  

  

  

Doklad pocet list 

08 Souhlas AD 
  

  

09 Souhlas TDI Mésto 
  

10 Souhlas TDI KSUS 
  

11 Ohlaseni zmény 
  

12 Pokyn KSUS 
  

13 Podepsany dodatek Cislo 1 
  

14 Pokyn Mésta Cesky Brod 
    D

N
l
a
2
a
l
W
|
=
2
a
I
N
|
a
|
]
—
~
 

15 Soupis provedenych praci za 12/2024 3K Znacky s.r.o. 

Pocet listu celkem 
  

-
 
N
   

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 01R OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS KPL     1,000     1,000 0,000 1 831,80         1 831,80         0,00 0,00 1 831,80         0,00 0,00%
2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000     1,000 0,000 6 106,10         6 106,10         0,00 0,00 6 106,10         0,00 0,00%
3 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000     1,486 0,486 131 981,60     131 981,60     0,00 64 206,00 196 187,60     64 206,00 48,65%

ZBV 7: VÝŠE CENY JE DLE DOLOŽENÝCH DOKLADŮ  V PŘÍLOZE TOHOTO DOUMENTU ZBV A ČINÍ 
UPLATNITELNÝ FINANČNÍ NÁROK NA DIO Z TITULU PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA ČÁSTKU 
64 206 KČ NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO SOUPISU PRACÍ A PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 
PODZHOTOVITELE

Nové položky 

Celkem   139 919,50    0,00   64 206,00   204 125,50   64 206,00 45,89%

Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO) SO 185

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství po 

Změnách

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                
  

Soupis praci SO po véech zménach 
Nézev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovské, Krale Jifiho a technicky areél meésta, Cesky Brod ZMENA SOUPISU PRACI (SOIPS) 

Cislo a nazev SO/PS: 185 Dopravné inzenyrské opatieni (DIO) SO 185 

Cislo a nazev rozpoctu: --- celkem po vSech zménach 
Por. . St St St .| Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 

< Kaéd . 5 . MnoZstvi ve MnoZstvi po MnoZstvi Cena zam,j. < ] ) " . 
[2 5 Nazev polozky m,j. L . " < ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem celkem 

polozky Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ < < M o . 
pol. v Ké v Ké v Ké v Ké v Ké v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 01R_|OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS KPL 1,000 1,000 0,000 1831,80 1831,80 0,00 0,00 1831,80 0,00 0,00%] 
2 [ 02720 [POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,000 0,000) 6 106,10 6 106,10 0,00 0,00 6 106,10 0,00 0,00%] 
3 [ 03720 [POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,486 0,486] 131981,60 | 131 981,60 0,00 64 206,00 196 187,60 64 206,00 48,65% 

ZBV 7: VYSE CENY JE DLE DOLOZENYCH DOKLADU V PRILOZE TOHOTO DOUMENTU ZBV A CINI 
UPLATNITELNY FINANENi NAROK NA DIO Z TITULU PRODLOUZENiI TERMiNU DOKONCENI DiLA CASTKU 
64 206 K& NA ZAKLADE DOLOZENEHO SOUPISU PRACI A PREDAVACIHO PROTOKOLU 
PODZHOTOVITELE 

Nové polozky 

| 139 919,50 0,00] 64 206,000 204 125,50( 64 206,00 45,89%)|   | Celkem 
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DODATEK č. 1 
 

uzavřený mezi 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:   00066001 
DIČ:    CZ00066001 
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
  č. smlouvy:  SMLD-0515/00066001/2024 
Objednatel č. 1 
 
Město Český Brod 
se sídlem:    Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
IČO:    00235334 
DIČ:   CZ00235334 
zastoupená:   Mgr. Tomášem Klineckým, starostou 
č. smlouvy:   202400144 
usnesení č.:  198/2024 ze dne 24. 4. 2024 
Objednatel č. 2 
 

 společně dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
 a 
 
  BES s.r.o. 

se sídlem:   Sukova 625, 256 01 Benešov 
IČO:   43792553 
DIČ:   CZ43792553 
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č.ú. 3300121/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 
č. smlouvy:  S 085/2024 

 
 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 
  

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li 
odkazováno pouze na jednoho z nich.) 
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DODATEK €. 1 

uzavieny mezi 

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace 

se sidlem: 

1CO: 

DIC: 

zastoupena: 

Objednatel ¢. 1 

Mésto éesky Brod 

se sidlem: 

I1CO: 

DIC: 

zastoupena: 

¢. smlouvy: 

usneseni C.: 

Objednatel ¢. 2 

Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov 

00066001 

CZ00066001 

Ing. Alesem Cermékem, Ph.D., MBA, feditelem 

¢. smlouvy: SMLD-0515/00066001/2024 

Namésti Husovo 70, 282 01 Cesky Brod 

00235334 

CZ00235334 

Mgr. Tomasem Klineckym, starostou 

202400144 

198/2024 ze dne 24. 4. 2024 

spole¢né dale jen ,,Objednatel” na stran¢ jedné 

BES s.r.o. 

se sidlem: 

I1CO: 

DIC: 

zastoupena: 

bankovni spojeni: 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

43792553 

CZ43792553 

Ing. Janem Freudlem, jednatelem spole¢nosti 

KB, a.s. BeneSov, ¢.u. 3300121/0100 

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Mg¢stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 7496 

¢. smlouvy: S 085/2024 

dale jen ,,Zhotovitel“ na stran¢ druh¢ 

(Objednatel a Zhotovitel dale také jako ,.smluvni strany®, pripadn¢ ,smluvni strana®, je-li 
odkazovano pouze na jednoho z nich.) 
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PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, 
Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody 
smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení 
odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“). 

2. K prodloužení doby realizace stavby dochází z důvodu navýšení rozsahu prací, a to zejména 
v důsledku zjištění existencí neregistrovaných elektrických sítí a potřeby zhotovit shybku NTL 
plynovodu. Konkrétní nepředvídatelné skutečnosti jsou popsány níže. 

3. Skutečnost A – zastižený neznámý elektrický kabel, zapsáno do stavebního deníku dne 
13.8.2024, uvedeno v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a ohlášeno formulářem Změny stavby 
dne 2.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 25.9.2024. Celkové trvání překážky tedy činí 44 
kalendářních dní. 

4. Skutečnost B – potřeba zhotovení shybky NTL plynovodu z důvodu nečekané kolize 
inženýrských sítí, neboť bylo zjištěno vedení kanalizace v jiné než předpokládané hloubce. 
Kolize byla zjištěna 16.8.2024, daná skutečnost uvedena v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a 
ohlášeno formulářem Změny stavby dne 24.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 29.11.2024, 
kdy bylo obdrženo kladné stanovisko správce plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. k provedení 
prací. Celkové trvání překážky tedy činí 105 kalendářních dní. 

5. Původní doba pro provedení díla byla Smlouvou ujednána v délce 6 měsíců, což s ohledem na 
počátek běhu doby odpovídá 184 dnům. Výše uvedená prodloužení realizace vyvolala 
prodloužení doby výstavby v celkové délce 108 dní, neboť překážky uvedené výše jako 
Skutečnost A a Skutečnost B se překrývají. Původní doba 184 dní se prodlužuje o 108 dní, po 
které dílo nemohlo být realizováno, na 292 dní.  

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy: 

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 
a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“ 

se nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 
a předat Objednateli do 292 dní od předání Staveniště Zhotoviteli“ 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění. 

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto 
účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

[9
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PREAMBULE 

Smluvni strany timto prohlasuji, ze dne 10.05.2024 uzaviely Smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem 

jsou prace na verejné zakazce s nazvem: ,,Okruzni kfizovatka — ul. Jana Kouly, Zborovska, 
Krale Jifiho a technicky arcal mésta, Cesky Brod“ (dale jen ..Smlouva®). Na zakladé dohody 

smluvnich stran a v souladu se znénim § 2586 anasl., § 564, § 1758 a § 1759 zakona ¢. 89/2012 

Sb., obcansky zakonik ve znéni pozd¢jsich predpist a v souladu s ¢l. 15 Zavérecna ustanoveni 
odst. 15.15 Smlouvy, uzaviraji smluvni strany tento dodatek ¢. 1 ke Smlouvé (dale jen 

., Dodatek"). 

K prodlouzeni doby realizace stavby dochazi z divodu navyseni rozsahu praci, a to zejména 
v dusledku zjisténi existenci neregistrovanych elektrickych siti a potfeby zhotovit shybku NTL 

plynovodu. Konkrétni nepredvidatelné skutecnosti jsou popsany nize. 

Skutecnost A — zastizeny neznamy elektricky kabel, zapsano do stavebniho deniku dne 
13.8.2024, uvedeno v zapise z KD ¢islo 2 dne 16.8.2024 a ohlaseno formulafem Zmény stavby 
dne 2.9.2024. K uvolnéni prekazky doslo dne 25.9.2024. Celkové trvani prekazky tedy ¢ini 44 

kalendarnich dni. 

Skutecnost B — potieba zhotoveni shybky NTL plynovodu zdivodu necekané kolize 
inzenyrskych siti, nebot’ bylo zjisténo vedeni kanalizace v jiné nez predpokladané hloubce. 

Kolize byla zjisténa 16.8.2024, dana skute¢nost uvedena v zapise z KD ¢islo 2 dne 16.8.2024 a 

ohlaseno formulafem Zmény stavby dne 24.9.2024. K uvolnéni prekazky doslo dne 29.11.2024, 

kdy bylo obdrzeno kladné stanovisko spravce plynovodu spolecnosti GasNet, s.r.o. k provedeni 

praci. Celkové trvani piekazky tedy Cini 105 kalendarnich dni. 

Puvodni doba pro provedeni dila byla Smlouvou ujednana v délce 6 mésicu, coz s ohledem na 

pocatek béhu doby odpovida 184 dnim. VysSe uvedena prodlouzeni realizace vyvolala 
prodlouzeni doby vystavby v celkové délce 108 dni, nebot” prekazky uvedené vyse jako 
Skutecnost A a Skutecnost B se prekryvaji. Pivodni doba 184 dni se prodluzuje o 108 dni, po 

které dilo nemohlo byt realizovano, na 292 dni. 

Clanek I. 

Predmét dodatku 

Puvodni znéni ¢l. 4.1 Smlouvy: 

., Zhotovitel je povinen zahdyjit stavebni prace do 10 dnii od prevzeti Stavenisté a Dilo dokoncit 

a predat Objednateli do 6 mésicit od predani Stavenisté Zhotoviteli. 

se nahrazuje nasledujicim znénim: 

., Zhotovitel je povinen zahdyjit stavebni prace do 10 dnii od prevzeti Stavenisté a Dilo dokoncit 

a predat Objednateli do 292 dni od predani Stavenisté Zhotoviteli 

Clanek II. 

Zavérefna ustanoveni 

Ostatni ustanoveni Smlouvy, nedotéena Dodatkem, zustavaji nadale v platnosti v ptivodnim 

znéni. 

Dodatek nabyva své platnosti dnem jeho podpisu vSemi smluvnimi stranami a ¢innosti dnem 

uverejnéni v Registru smluv. 

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s uverejnénim Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto 
ucely v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych











List obsahuje: 1) Souhrnny list stavby ~ 2) Rekapitulace objekt 
  

optimalizovano pro tisk sestav ve formatu A4 - na vy3ku 

  

Soupis 

praci: 

ZAKAZKA: Radim RS 

Misto: Cesky Brod 

OBJEDNAVATEL: BES, s.r.o. 

thotovitel: 3K znacky, s.r.o 

Cesky Brod, Okruzni Krizovatka 

Datum; 31.12.2024 

Zpracovatel: Bc. Jifi Cernik 

  

Kéd Objekt 
  

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

  

1) Naklady z rozpocti 

Pfechodné dopravni znaceni - Etapa | - 1.12. - 31.12.2024 

Celkové naklady za zakazku   
64 206,00 

64 206,00 

77 689,26 

77 689,26 

77 689,26 
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ci list rozpoctu 1K 

  

2) Rekapitulace rozpoétu 

optimalizovano pro tisk sestav ve formatu A4 - na vysku 

3) Rozpocet 

  

ZAKAZKA: Radim RS 
Misto: Cesky Brod 

OBJEDNAVATEL: BES, s.r.o. 

Zhotovitel: 3K znatky, s.r.o. 

Soupis praci: Cesky Brod, Okruzni K| 
v 
FiZzovatka 

Datum: 31.12.2024 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              

pC  Kéd polozky Popis [ MnoZstvi J.cena Cena celkem 

Naklady z rozpoctu 64 206,00 

Etapal-SO 761 01.12.2024 31.12.2024 64 206,00 

pocet dni: 31 : 
E.po] Kéd polozky [Nazev polozky M) |MnoZstvi J.cena Celkova cena 

1 MontdZ prechodného dopravniho znaceni do 50km ket 0,000 9 900,00 0,00 
0,00 

2 Dopravni znacky zdkladni velikosti - NAJEM ks 150,000 8,00 37 200,00 

0,00 

3 Dopravni znacky 1000x1500mm - NAJEMNE ks 17,000 13,00 6 851,00 

0,00 

4 Dopravni znacky zdbrany 22 ks 10,000 7,00 2 170,00 

0,00 

5 Dopravni svétlo vystrazné souprava 3ks - NAJEMNE ks 5,000 90,00 13 950,00 

0,00 

6 Semaforovd pFenosnd souprava (pevny cyklus) - pouze do 2.9. ks 0,000 210,00 0,00 

0,00 

7 SERVIS A KONTROLA DOPRAVNIHO ZNACENI- 3,000 1 345,00 4035,00 

0,00 

8 D 3% prechodnéha dopravniho znaZeni do 50km ks 0,000 6 600,00 0,00 
0,00 

9 0,00 

0,00 
10 0,00 

0,00 
0,00 

11 0,00 
0,00 

12 0,00 

0,00 

13 0,00 

0,00 

14 0,00 
0,00 

15 0,00 

0,00 

16 0,00 

0,00 

17 0,00 

0,00 

18 0,00   
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