
List č. 1

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

10.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

10 0,00 539 203,92 539 203,92

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.3 0,00 539 203,92 539 203,92

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

10

SO 001

ZBV č./ 
SUMA

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 001   

Cislo ZBV: 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 10 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10.3 0,00 539 203,92 539 203,92 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

10 0,00 539 203,92 539 203,92             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Přípojky ZZN

Projektant (AD)

Stavební dozor

Dílčí změna 1 – dešťová kanalizace u technického areálu města, Změna představuje práce, jejichž potřeba vznikla po odkrytí podkladních vrstev budoucí 
vozovky. V původní PDPS nebyly tyto práce zahrnuty, jelikožnebyl znám stav sítí. Po zahájení stavebních prací bylo potřeba zajistit prodloužení či dobudování 
některých sítí až do technického areálu města v návaznosti na nové využití a budoucí potřeby technického areálu. Tyto dodatečné stavební práce by si v 
případě, že by byly řešeny samostatně, mimo stávající smluvní vztah, vyžádaly zvýšené náklady, opětovné rozkopání okružní křižovatky případně i přeložky 
některých již vybudovaných sítí. Proto budou uvedené práce řešeny jako změna během výsatvby v rámci probíhající SoD.  Změna vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Dílčí změna 2 – prodloužení potrubí kanalizace v ulici Zborovská u technického areálu města. Změna představuje práce  jejichž potřeba vznikla po odkrytí 
podkladních vrstev budoucí vozovky. V původní PDPS nebyly tyto práce zahrnuty, protože nebyl znám stav sítí. a teprve po zahájení stavebních prací bylo 
potřeba zajistit prodloužení či dobudování některých sítí až do technického areálu města v návaznosti na  budoucí potřeby technického areálu. Tyto dodatečné 
stavební práce by si v případě, že by byly řešeny samostatně, mimo stávající smluvní vztah, vyžádaly zvýšené náklady, opětovné rozkopání okružní křižovatky 
případně i přeložky některých již vybudovaných sítí. Proto budou uvedené práce řešeny jako změna během výstavby v rámci probíhající SoD. Změna vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikož se nemění 
celková povaha veřejné zakázky. Podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinné od 21. 8. 2023), upřesňující postup při 
provádění změn závazků dle citovaného zákona, je tato změna zařazena do Skupiny 3 jako změna vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

10.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001
Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod Cislo SO/PS / 
/ pofadi Zmény SO/PS: 103 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ’ 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta 
SO 001       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  

  
    

Prilohy Zménového listu Prijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle prehledu dokladl 7 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Pfipojky ZZN 

Diléi zména 1 — destova kanalizace u technického arealu mésta, Zména predstavuje prace, jejichz potfeba vznikla po odkryti podkladnich vrstev budouci 

vozovky. V puvodni PDPS nebyly tyto prace zahrnuty, jelikoznebyl znam stav siti. Po zahajeni stavebnich praci bylo potfeba zaijistit prodlouzeni ¢i dobudovani 

nékterych siti az do technického arealu mésta v navaznosti na nové vyuziti a budouci potfeby technického arealu. Tyto dodateéné stavebni prace by siv 

pfipadé, Ze by byly feSeny samostatné, mimo stavajici smluvni vztah, vyzadaly zvy$ené naklady, opétovné rozkopani okruzni kfizovatky pfipadné i prelozky 

nékterych jiz vybudovanych siti. Proto budou uvedené prace fe$eny jako zména béhem vysatvby v ramci probihajici SoD. Zména vznikla v dusledku 

okolnosti, které zadavatel, pfestoZe jednal s nalezitou pé¢i, nemohl predvidat a neméni celkovou povahu vefejné zakazky 

  

Diléi zména 2 — prodlouzeni potrubi kanalizace v ulici Zborovska u technického arealu mésta. Zména predstavuje prace jejichz potfeba vznikla po odkryti 

podkladnich vrstev budouci vozovky. V ptivodni PDPS nebyly tyto prace zahrnuty, protoZze nebyl znam stav siti. a teprve po zahajeni stavebnich praci bylo 

potieba zajistit prodlouzeni €i dobudovani nékterych siti az do technického arealu mésta v navaznosti na budouci potieby technického arealu. Tyto dodate¢né 

stavebni prace by si v pfipadé, Ze by byly feSeny samostatné, mimo stavajici smluvni vztah, vyZzadaly zvy$ené naklady, opétovné rozkopani okruzni kiizovatky 

pfipadné i prelozky nékterych jiz vybudovanych siti. Proto budou uvedené prace feSeny jako zména béhem vystavby v ramci probihajici SoD. Zména vznikla 

v dusledku okolnosti, které zadavatel, pfestoZe jednal s nalezitou péc¢i, nemohl pfedvidat a neméni celkovou povahu vefejné zakazky 

Z hlediska zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, se nejedna o vznik podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikoz se neméni 

celkova povaha vefejné zakazky. Podle Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje (U€inné od 21. 8. 2023), upfesrtiujici postup pfi 

provadéni zmén zavazk( dle citovaného zakona, je tato zména zafazena do Skupiny 3 jako zména vyvolana nepredvidatelnymi okolnostmi. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024    



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

0,00 539 203,92 539 203,92 539 203,92

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

0,00 539 203,92 539 203,92 539 203,92 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 001

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

187 766,18

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 729 002,58 916 768,76 729 002,58

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 539 203,92 1 268 206,50 675,42%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 455 972,68 1 268 206,50 675,42%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 10 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 001 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

187 766,18 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 729 002,58 916 768,76 729 002,58 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 539 203,92 1268 206,50 675,42% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montéazni prace 0,00 1455972,68 1 268 206,50 675,42%            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
N3 128917 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 34,200 54,200 20,000 2 613,18        89 370,76 0,00 52 263,60 141 634,36 52 263,60 58,48%
N4 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 103,680 123,680 20,000 1 077,07        111 670,62 0,00 21 541,40 133 212,02 21 541,40 19,29%
N5 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 96,000 117,000 21,000 4 295,67        412 384,32 0,00 90 209,07 502 593,39 90 209,07 21,88%
N8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 0,000 52,500 52,500 1047,440 0,00 0,00 54 990,60 54 990,60 54 990,60 100,00%
N9 894371 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 57770,380 0,00 0,00 57 770,38 57 770,38 57 770,38 100,00%
N10 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 68337,510 0,00 0,00 68 337,51 68 337,51 68 337,51 100,00%
N11 894871 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 52883,650 0,00 0,00 52 883,65 52 883,65 52 883,65 100,00%
N12 891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 4982,180 0,00 0,00 4 982,18 4 982,18 4 982,18 100,00%
N13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 11,000 11,000 1006,210 0,00 0,00 11 068,31 11 068,31 11 068,31 100,00%
N14 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 0,000 22,000 22,000 1207,020 0,00 0,00 26 554,44 26 554,44 26 554,44 100,00%
N15 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 12,000 12,000 465,55           0,00 0,00 5 586,60 5 586,60 5 586,60 100,00%
N16 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 0,000 2,000 2,000 7930,100 0,00 0,00 15 860,20 15 860,20 15 860,20 100,00%
N17 891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 0,000 1,000 1,000 5688,680 0,00 0,00 5 688,68 5 688,68 5 688,68 100,00%
N18 72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS 0,000 3,000 3,000 12 287,52      0,00 0,00 36 862,56 36 862,56 36 862,56 100,00%
N19 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 0,000 2,000 2,000 16770,290 0,00 0,00 33 540,58 33 540,58 33 540,58 100,00%
N20 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 0,000 12,000 12,000 88,68             0,00 0,00 1 064,16 1 064,16 1 064,16 100,00%

Celkem    0,00   539 203,92   539 203,92

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

;

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 001 SO 001

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a nazev SO/PS: SO 001 

Cislo a nazev rozpoétu: Odstranéni objektl zdi a viezdové brany Technického arealu mésta 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 001 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
      

P?r' . 5 . N . |MnozZstvi ve|MnozZstvi po| MnoZstvi Cena za Cena Z,meny, Zmeny cena oevlkevm Rozdil cen Podil cen celkem 
¢ | Kéd polozky Né&zev polozky m.j. s N . s " - i celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem o 

mlouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . N . N i v % 
pol. Smlouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nové polozky 

N3 128917 DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 16KM M3 34,200 54,200 20,000 2613,18 | 89370,76 0,00 52 263,60| 141 634,36 52 263,60 58,48% 

N4 122937 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 103,680 123,680 20,000 1077,07 [ 111 670,62 0,00 21541,40] 133212,02 21541,40 19,29% 

N5 1966137 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 96,000 117,000 21,000 429567 | 412 384,32 0,00 90209,07] 502 593,39 90 209,07 21,88% 

N8 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 0,000 52,500 52,500 1047,440 0,00 0,00 54 990,60 54 990,60 54 990,60 100,00% 

N9 1894371 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 57770,380 0,00 0,00 57 770,38 57 770,38 57 770,38 100,00% 

N10 1891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 68337,510 0,00 0,00 68 337,51 68 337,51 68 337,51 100,00% 

N11 1894871 SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 52883,650 0,00 0,00 52 883,65 52 883,65 52 883,65 100,00% 

N12 1891845 NAVRTAVACI PASY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 4982,180 0,00 0,00 4982,18 4982,18 4982,18 100,00% 

N13 |17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000 11,000 11,000 1006,210 0,00 0,00 11 068,31 11 068,31 11 068,31 100,00% 

N14 1451522 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 0,000 22,000 22,000 1207,020 0,00 0,00 26 554,44 26 554,44 26 554,44 100,00% 

N15 187327 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 100MM M 0,000 12,000 12,000 465,55 0,00 0,00 5 586,60 5 586,60 5 586,60 100,00% 

N16 1891327 MONTAZNI VLOZKY DN DO 100MM KUS 0,000 2,000 2,000 7930,100 0,00 0,00 15 860,20 15 860,20 15 860,20 100,00% 

N17 1891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 0,000 1,000 1,000 5688,680 0,00 0,00 5 688,68 5 688,68 5 688,68 100,00% 

N18 172321 PLYNOVODNI ARMATURY KUS 0,000 3,000 3,000 12 287,52 0,00 0,00 36 862,56 36 862,56 36 862,56 100,00% 

N19 1899321 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 100MM - PROPOJE KUS 0,000 2,000 2,000 16770,290 0,00 0,00 33 540,58 33 540,58 33 540,58 100,00% 

N20 196942 PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 0,000 12,000 12,000 88,68 0,00 0,00 1064,16 1.064,16 1064,16 100,00% 

| Celkem | | | | | | 0,00] 539 203,92 | 539203,92| 
  

Odpoveédny zastupce Objednatele i odpoveédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skiadbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymeér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Jan Riha, (TDS/TDI) 

Podpis: 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 2 100 648,38 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 18 846 106,23 7=(6/1)*100 12,54% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 22 803 788,54 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,54%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  531 156,80  2 631 805,18  2 100 648,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  531 156,80  2 631 805,18 2 100 648,38    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 123 143,94    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
501 5 Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu    0,00   295 726,34   295 726,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   295 726,34 295 726,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 6 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
185 7 Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO    0,00   64 206,00   64 206,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64 206,00 64 206,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
001 8 Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek    0,00   729 002,58   729 002,58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   729 002,58 729 002,58    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 9 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění -  63 094,80   56 762,98 -  6 331,82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  63 094,80   56 762,98 -6 331,82    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
001 10 Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Přípojky ZZN    0,00   539 203,92   539 203,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   539 203,92 539 203,92    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %

Změny de minimis Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

- 5 -- 1 - - 2 - - 3 -
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Nazev a evidencni ¢islo Stavby: 
  

1|Pfijata smluvni 

  

stka bez rezervy a DPH 16 745 457,85 
  

  

2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 

  

18 846 106,23 

  

  

  

   

  

  

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

  

9)/(1) 

Pfiloha ¢. 5 

Sledovani limitu v %   
| 14=nBs(37)+(38)| Hodnota skupiny 5 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 112,54% 

25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

28/1)*100 

-1- -3- -4 - 
\yhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 

+ . . Zmény Zmény . . . 
Zmény zaporné - . = - . 2 Zmény zaporné 2 

(zadavat se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (et 2o Zmén Suma Zmén 

SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény L Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a L v zapornych a 
znaménkem . kladné = . . = A znaménkem kladné = . 

- znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 531 156,80 2631805,18 2100 648,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 531 156,80 2 631 805,18 2100 648,38 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Zmé&na sanace aktivni zony - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 4 Uprava MK a zpevné&nych ploch v majetku M&sta Cesky Brod/ Zmé&na sanace aktivni zény - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

501 5 Prelozka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu 0,00 295726,34 295726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295726,34 295726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 6 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cssky’ Brod / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

185 7 Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) Demolice betonl / Navyseni DIO 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

001 8 Odstranéni objektti zdi a viezdové brany Technického arealu mésta / Zména pfipojek 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 9 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Zm&na odvodnéni - 63 094,80 56 762,98 - 6331,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 63 094,80 56 762,98 -6 331,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

001 10 Odstranéni objektti zdi a viezdové brany Technického arealu mésta/ Pripojky ZZN 0,00 539 203,92 539 203,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 203,92 539 203,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

8 Ohlášení 2
09 Souhlas TDI Město 2
10 Stanovisko AD 1

1
1

7Počet listů celkem

počet listůDoklad 

12 Schéma 1:100
11 Pokyn Objednatele Město Český Brod

Přehled dalších dokladů

10

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 
technický areál města, Český Brod

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu 
města

SO 001

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

Cislo ZBV: 10 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 
  

Nazev stavebniho objektu / provozniho|Odstranéni objektt zdi a vjezdové brany Technického arealu 

        
  

  

  

  

souboru (SO/PS): mesta 

Cislo SO/PS / &islo zmé&ny SO/PS: SO 001 

Doklad pocet list 

8 Ohlaseni 
  

09 Souhlas TDI Mésto 
  

10 Stanovisko AD 
  

11 Pokyn Objednatele Mé&sto Cesky Brod 
  

A
l
 

a
I
N
I
N
 

12 Schéma 1:100 
  

  

  

        Pocet listl celkem 7   
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T     18,250     18,250 0,000 305,30           5 571,73        0,00 0,00 5 571,73        0,00 0,00%
2 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly KPL     1,000     1,000 0,000 9 159,20        9 159,20        0,00 0,00 9 159,20        0,00 0,00%
3 82R Obnova vodovodní přípojky technického areálu města. KPL     1,000     1,000 0,000 51 291,50      51 291,50      0,00 0,00 51 291,50      0,00 0,00%
4 83R Přípojka splaškové kanalizace technického areálu města. KPL     1,000     1,000 0,000 46 406,60      46 406,60      0,00 0,00 46 406,60      0,00 0,00%
5 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3     2,250     2,250 0,000 1 786,00        4 018,50        0,00 0,00 4 018,50        0,00 0,00%
6 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     5,500     5,500 0,000 8 044,30        44 243,65      0,00 0,00 44 243,65      0,00 0,00%
7 96681 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ M     10,000     10,000 0,000 1 465,50        14 655,00      0,00 0,00 14 655,00      0,00 0,00%
8 96682 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA M     5,000     5,000 0,000 2 484,00        12 420,00      0,00 0,00 12 420,00      0,00 0,00%

Nové položky 
N1 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 0,000 6,000 6,000 1 047,44        0,00 0,00 6 284,64 6 284,64        6 284,64 100,00%

ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

N2 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1 114,99        0,00 0,00 96 335,14 96 335,14      96 335,14 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80 = 86,400 M2
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N3 128917 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 54,200 54,200 2 613,18        0,00 0,00 141 634,36 141 634,36     141 634,36 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*0,95*1,50 = 34,200 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV
ZBV 10: 1,0*2,0,10,00 (M)
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N4 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 123,680 123,680 1 077,07        0,00 0,00 133 212,02 133 212,02     133 212,02 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80*1,20 = 103,680 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV
ZBV 10: 1,0*2,0,10,00 (M)
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N5 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 117,000 117,000 4 295,67        0,00 0,00 502 593,39 502 593,39     502 593,39 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*2,00*2,00 = 96,000 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV
ZBV 10: 2,00*2,00*5,25 (M)
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N6 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 0,000 6,000 6,000 773,47           0,00 0,00 4 640,82 4 640,82        4 640,82 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

N7 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28        0,00 0,00 8 316,28 8 316,28        8 316,28 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

N8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 0,000 52,500 52,500 1047,440 0,00 0,00 54 990,60 54 990,60 54 990,60 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO KOLEČKEM RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N9 894371 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 57770,380 0,00 0,00 57 770,38 57 770,38 57 770,38 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N10 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 68337,510 0,00 0,00 68 337,51 68 337,51 68 337,51 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N11 894871 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 52883,650 0,00 0,00 52 883,65 52 883,65 52 883,65 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N12 891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 4982,180 0,00 0,00 4 982,18 4 982,18 4 982,18 100,00%

Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města Skupina změn  3

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 001 SO 001

Množství po 
Změnách

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

  

Soupis praci SO po véech zménach 
  

Nézev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

(:Zislo a nazev SO/PS: SO 001 

Cislo a ndzev rozpoc¢tu: Odstranéni objektll zdi a viezdové brany Technického aredlu mésta 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 001   

Skupina zmén 3 
  

POl 1 ked 
polozky 

Néazev polozky 
MnozZstvi ve 

Smlouvé 

MnoZstvi po 

Zménach 

MnozZstvi 

rozdilu 

Cena za mj. 

v K& 

Cena celkem 

ve Smlouvé 

v K& 

Zmény 

zaporné 

v K& 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem 

po Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen 

celkem 

v K& 

Podil cen 

celkem 

v % 
  

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

014112 [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD) 18,250 18,250 0,000 305,30 5571,73 0,00 0,00 557173 0,00 0,00% 
  

81R __[Priprava odbogky na propojeni vodovodnich fadd v ulici Jana Kouly 1,000 1,000 0,000 9 159,20 9 159,20 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00% 
  

82R |Obnova vodovodni pfipojky technického arealu mésta. 1,000 1,000 0,000 51291,50 51291,50 0,00 0,00 51291,50 0,00 0,00% 
  

1,000 1,000 0,000 46 406,60 46 406,60 0,00 0,00 46 406,60 0,00 0,00% 
  

96614 [BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC 2,250 2,250 0,000 1786,00 4 018,50 0,00 0,00 4 018,50 0,00 0,00% 
  

96616 [BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU 5,500 5,500 0,000 804430 44 243,65 0,00 0,00 44 243,65 0,00 0,00% 
  

96681 [ODSTRANENI ZABRADLI 10,000 10,000 0,000 1465,50 14 655,00 0,00 0,00 14 655,00 0,00 0,00% 
  

1 
1 

2 

3 

4 83R__[Pripojka splaskové kanalizace technického arealu mésta. 

5 

6 

7 

8 96682 [ODSTRANENI SILNICNIHO SVODIDLA 5,000 5,000 0,000 2484,00 12 420,00 0,00 0,00 12 420,00 0,00 0,00% 
  

Nové polozky 
  

N1 |87446 |POTRUBIZ TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM 0,000 6,000 6,000 104744 0,00 0,00 6 284,64 6 284,64 6 284,64 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO METREM NA STAVBE = 6,00 M 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

\yméra zkontrolovana za pfitomnosti TDI 
  

N2 |22695A |VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1114,99 0,00 0,00 96 335,14 96 335,14 96 335,14 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE 2,00%(9,00+15,00)*1,80 = 86,400 M2 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

N3 |128917 |[DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. lll, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 54,200 54,200 2613,18 0,00 0,00 141634,36 141634,36 141634,36 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE (9,00+15,00)*0,95*1,50 = 34,200 M3 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

ZBV 10: 1,072,0,10,00 (M) 
Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

N4 122937 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 123,680 123,680 1077,07 0,00 0,00 133 212,02 133 212,02 133 212,02 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE 2,00%(9,00+15,00)*1,80*1,20 = 103,680 M3 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

ZBV 10: 1,072,0,10,00 (M) 
Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

N5 |966137 |[BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 117,000 117,000 4 295,67 0,00 0,00 502 593,39 502 593,39 502 593,39 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE (9,00+15,00)*2,00*2,00 = 96,000 M3 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

ZBV 10: 2,00%2,00*5,25 (M) 
Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
  

N6 |969246 [VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC 0,000 6,000 6,000 773,47 0,00 0,00 4 640,82 4 640,82 4 640,82 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO METREM NA STAVBE = 6,00 M 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

\yméra zkontrolovdna za pfitomnosti TDI 
  

N7 |899901 |PREPOJENI PRIPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28 0,00 0,00 8 316,28 8 316,28 8 316,28 100,00% 
  

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE = 1,00 KS 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

\yméra zkontrolovana za pfitomnosti TDI 
  

N8 |87445 |POTRUBIZ TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM 0,000 52,500 52,500 1047,440 0,00 0,00 54 990,60 54 990,60 54 990,60 100,00% 
    

ZBV 10: ODMERENO KOLECKEM RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI 
    

N9 1894371 |SACHTY KANALIZACNIZ PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 57770,380 0,00 0,00 57 770,38 57770,38 57 770,38 100,00% 
  

ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI 
    

N10 (891645 |KLAPKY DN DO 300MM KUS 0,000 1,000 1,000 68337,510 0,00 0,00 68 337,51 68 337,51 68 337,51 100,00% 
  

ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI 
    

N1 894871 |SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 1000MM KUS 0,000 1,000 1,000 52883,650 0,00 0,00 52 883,65 52 883,65 52 883,65 100,00% 
  

ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI 
    

N12 [891845 |NAVRTAVACI| PASY DN DO 300MM       KUS     0,000   1,000   1,000   4982,180   0,00   0,00   4982,18   498218   4982,18   100,00%   
 



ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 11,000 11,000 1006,210 0,00 0,00 11 068,31 11 068,31 11 068,31 100,00%
ZBV 10: (1,00*2,00*10,00)*0,0909
J.C. OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N14 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 0,000 22,000 22,000 1207,020 0,00 0,00 26 554,44 26 554,44 26 554,44 100,00%
ZBV 10: (2,00*2,00*5,25)*1,1
J.C. OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N15 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 12,000 12,000 465,55           0,00 0,00 5 586,60 5 586,60 5 586,60 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO KOLEČKEM RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N16 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 0,000 2,000 2,000 7930,100 0,00 0,00 15 860,20 15 860,20 15 860,20 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N17 891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 0,000 1,000 1,000 5688,680 0,00 0,00 5 688,68 5 688,68 5 688,68 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N18 72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS 0,000 3,000 3,000 12 287,52      0,00 0,00 36 862,56 36 862,56 36 862,56 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N19 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 0,000 2,000 2,000 16770,290 0,00 0,00 33 540,58 33 540,58 33 540,58 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

N20 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 0,000 12,000 12,000 88,68             0,00 0,00 1 064,16 1 064,16 1 064,16 100,00%
ZBV 10: ODMĚŘENO KOLEČKEM RUČNĚ NA STAVBĚ
J.C. OTSKP 2025
Odměřeno ručně za kontroly TDI

Celkem   187 766,18    0,00  1 268 206,50  1 455 972,68  1 268 206,50 675,42%

  
ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N13 17481 
  

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,000 11,000 11,000 1006,210 0,00 0,00 11 068,31 11068,31 11 068,31 100,00%   
ZBV 10: (1,002,0010,00)*0,0909 
J.C. OTSKP 2025 
Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV   

N14 451522 
  

VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEXZHUTNENIID DO 0,8 M3 0,000 22,000 22,000 1207,020 0,00 0,00 26 554,44 26 554,44 26 554,44 100,00%   
ZBV 10: (2,00°2,00°5,25)1,1 
J.C. OTSKP 2025 
Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV   

N15 87327 
  

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 100MM   0,000 12,000 12,000 465,55 0,00 0,00 5 586,60 5586,60 5 586,60 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO KOLECKEM RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N16 891327 
  

MONTAZNI VLOZKY DN DO 100MM KUS 0,000 2,000 2,000 7930,100 0,00 0,00 15 860,20 15 860,20 15 860,20 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N17 891227 
  

VENTILY DN DO 100MM KUS 0,000 1,000 1,000 5688,680 0,00 0,00 5 688,68 5 688,68 5 688,68 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N18 72321 
  

PLYNOVODNI ARMATURY KUS 0,000 3,000 3,000 12 287,52 0,00 0,00 36 862,56 36 862,56 36 862,56 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N19 899321 
  

DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 100MM - PROPOJE KUS 0,000 2,000 2,000 16770,290 0,00 0,00 33 540,58 33 540,58 33 540,58 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI   
N20 96942 
  

PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM   0,000 12,000 12,000 88,68 0,00 0,00 1064,16 1064,16 1064,16 100,00%   
ZBV 10: ODMERENO KOLECKEM RUCNE NA STAVBE 

J.C. OTSKP 2025 

Odméieno ruéné za kontroly TDI                                     
  

Celkem [ 187 766,18] 0,00] 1 268 206,50] 1455 972,68] 1 268 206,50] 675,42%| 
 







 

 

 

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana 
Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“  
 

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu 
města 
 
Skutečnost 1 Dešťová kanalizace u technického areálu města 
 
Jedná se o práce, jejichž nutnost se ukazuje teprve nyní, po odkrytí podkladních vrstev 
budoucí vozovky. 
V původní smlouvě zahrnuty nejsou, protože nebyl znám stav sítí, a až v průběhu stavebních 
prací vyvstává potřeba prodloužit či dobudovat některé sítě až do technického areálu města, 
který se v této době nově definuje, včetně jeho budoucího využití. Tyto dodatečné stavební 
práce by si v případě samostatného řešení mimo stávající smluvní vztah vyžádaly další 
náklady, nové rozkopání okružní křižovatky nebo přeložky některých sítí vybudovaných v 
rámci již uzavřené smlouvy. Z tohoto důvodu není možné uvedené práce řešit samostatně. 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku vyplývajícího ze stávající smlouvy. 
 
Skutečnost 2 Prodloužení potrubí kanalizace v ulici Zborovská u technického areálu 
města. 
 
Tato potřeba vzniká v důsledku okolností, které zadavatel, přestože jedná s náležitou péčí, 
nemůže předvídat. Ani v tomto případě se nemění celková povaha veřejné zakázky a není 
možné zadat tyto práce jinému dodavateli. Stejně jako u předchozí skutečnosti jde o práce, 
jejichž nutnost vyplynula až po odkrytí podkladních vrstev budoucí vozovky. V původní 
smlouvě zahrnuty nejsou, protože nebyl znám stav sítí, a až po zahájení stavebních prací 
vyvstává potřeba zajistit prodloužení či dobudování některých sítí až do technického areálu 
města, jehož budoucí využití se upřesňuje v průběhu stavby. Pokud by se tyto dodatečné 
stavební práce řešily mimo stávající smluvní vztah, přineslo by to zvýšené náklady, zbytečné 
komplikace a mohlo by to vyvolat i další přeložky již dokončených částí stavby. Proto není 
možné řešit tyto práce samostatně a jedná se o nepodstatnou změnu závazku podle stávající 
smlouvy. 
V současné době se při zemních pracích ukazuje výskyt skalního podloží a starých zděných 
konstrukcí v místě plánovaných technických přípojek. Tato okolnost nebyla v původní 
projektové dokumentaci předpokládána a zadavatel ji nemohl předvídat ani s náležitou péčí. 
Pro řádné zhotovení přípojek a zachování bezpečných a funkčních parametrů je nezbytné 
provést odstranění skalního podloží a rozebrání starého zdiva v potřebném rozsahu. Tyto 
práce rovněž znamenají dodatečné náklady a nelze je řešit jinak než v návaznosti na stávající 
stavební činnosti. Jedná se proto o nepodstatnou změnu závazku vyplývajícího ze stávající 
smlouvy. 
 
 
 
 
 
 

KOORDINATOR BOZP 721711117 

Dozoringl:-.. 
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Vyjadreni TDS k ohlaseni zmény stavby ,,Okruzni kfizovatka- ul. Jana 
Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod* 

SO 001 - Odstranéni objektu zdi a viezdové brany Technického arealu 

meésta 
  

Skutec¢nost 1 Destova kanalizace u technického arealu mésta 
    

Jedna se o préace, jejichz nutnost se ukazuje teprve nyni, po odkryti podkladnich vrstev 

budouci vozovky. 
V puvodni smlouvé zahrnuty nejsou, protoze nebyl znam stav siti, a az v pribéhu stavebnich 

praci vyvstava potfeba prodlouzit &i dobudovat nékteré sité az do technického arealu mésta, 

ktery se v této dobé nové definuje, véetné jeho budouciho vyuziti. Tyto dodateéné stavebni 
prace by si v pfipadé samostatného feSeni mimo stavajici smluvni vztah vyzadaly dalSi 

naklady, nové rozkopani okruzni krizovatky nebo prelozky nékterych siti vybudovanych v 

rémci jiz uzaviené smlouvy. Z tohoto divodu neni mozné uvedené prace resit samostatné. 

Jedna se o nepodstatnou zménu zavazku vyplyvajiciho ze stavajici smlouvy. 

Skutecnost 2 ProdlouZeni potrubi kanalizace v ulici Zborovska u technického arealu 

mésta. 
  

Tato potreba vznika v dlsledku okolnosti, které zadavatel, prestoze jedna s nalezitou péci, 

nemuze predvidat. Ani v tomto pfipadé se neméni celkova povaha verejné zakazky a neni 

mozné zadat tyto prace jinému dodavateli. Stejné jako u predchozi skuteénosti jde o prace, 
jejichz nutnost vyplynula az po odkryti podkladnich vrstev budouci vozovky. V plvodni 

smlouvé zahrnuty nejsou, protoze nebyl znam stav siti, a az po zah3ajeni stavebnich praci 

vyvstava potreba zaijistit prodlouzeni ¢i dobudovani nékterych siti az do technického arealu 
mésta, jehoz budouci vyuziti se upresnuje v pribéhu stavby. Pokud by se tyto dodate¢né 

stavebni prace resily mimo stavajici smluvni vztah, pfineslo by to zvy$ené naklady, zbytec¢né 

komplikace a mohlo by to vyvolat i dal$i prelozky jiz dokonéenych €asti stavby. Proto neni 
mozné fesit tyto prace samostatné a jedna se o nepodstatnou zménu zavazku podle stavajici 

smlouvy. 

V soucasné dobé se pfi zemnich pracich ukazuje vyskyt skalniho podlozi a starych zdénych 

konstrukci v misté planovanych technickych pripojek. Tato okolnost nebyla v plvodni 
projektové dokumentaci predpokladana a zadavatel ji nemohl predvidat ani s nalezitou péci. 

Pro fadné zhotoveni pfipojek a zachovani bezpecnych a funkcénich parametrli je nezbytné 

provést odstranéni skalniho podlozi a rozebrani starého zdiva v potfebném rozsahu. Tyto 
prace rovnéz znamenaiji dodateéné naklady a nelze je fesit jinak nez v navaznosti na stavajici 

stavebni Cinnosti. Jedna se proto o nepodstatnou zménu zavazku vyplyvajiciho ze stavajici 

smlouvy.









POQORYS [:I00 
N f+— 

  

= N 
3 o akSTIERN 

| | 

5| T - 
| /]\ ‘s \"‘ 

?» A b 

  

  

    

| mel NATETO GST) 

ZRV 10 

\ consTRUKet 2 KAMEKE 

o [44] 
Sukova 625, 256 01 BeneSov 
180 437 92 553, DIC CZ 437 92 553


