
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

km 2,608 23 - 3,670 29

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 103/01

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7.1 -158 472,20 143 547,00 -14 925,20

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7.3 -1 749 972,82 0,00 -1 749 972,82

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

7 -1 908 445,02 143 547,00 -1 764 898,02

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 2,608 23 - 3,670 29

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

07.1
SO 103/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 7 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Název (dílčí) Změny: Doměrky
Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č.6, 10, 19, 47. Snižije smluvní cenu stavby o 158 472,20 CZK a navyšuje cenu stavby o 143 547,00 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje
vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-158 472,20 143 547,00 -14 925,20 302 019,20

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s.

Bc. Martin Horešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 2,608 23 - 3,670 29

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

07.3
SO 103/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 7 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Sanace., NO, předláždění a těsnění spár

Název (dílčí) Změny: Sanace., NO, předláždění a těsnění spár
PD předpokládala s odtěžením nevhodného materiálu z podloží vozovky. Jelikož v podloží štět nebyl nalezen, tyto práce nebyly prováděny a sanace nebyla
potřeba. Nebezpečný odpad v tomto úseku nebyl zjištěn. Projektant zadávací dokumentace chybně vyhodnotil stávajícího stav s 210 m2 chodníku z velkých
kostek - předlážděn byl pouze záliv autobusové zastávky, který byl dle skutečného zaměření (viz. doklad 15) menší, než předpokládala PD o 0,5 m2. (viz.
doklad č. 14 - popisek položky č. 24 - chodník se v PD nevyskytoval, výkresová dokumentace s chodníkem nepočítala, proto se odečítá 210,5 m2). Tato
skutečnost byla zjištěna až při realizaci stavebních prací zhotovitelem. Zhotovitel nění autorem zadávací dokumentace, (viz. doklad 13). Technologie pokládky
snížila množství spár, proto nebylo nutné těsnění - změna spočívala v pokládce obrusné vrstvy 2 finišerovými stroji, která eliminovala množství středové
spáry. Tato změna byla ku prospěchu a snížila rizika poruch ve finální asfaltové vrstvě.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č.2, 37, 4, 5, 34, 36, 11, 35, 17, 24, 31. Snižije smluvní cenu stavby o 1 536 997,94 CZK.

Výše uvedené skutečnosti byly pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož v době přípravy zadávacího řízeni nebylo možné rozumně
předvídat, že v podloží nebude zastihnut nebezpečný odpad a že v průběhu samotné realizace bude možné pokládku provést bez nutnosti provedení středové
spáry. Dále zadavatel nemohl předvídat nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, jelikož při zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně
kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Název (dílčí) Změny: Vpustě a přípojky
Na základě pochůzky s TDS a AD + pochůzkou po stavbě a zjištění skutečného stavu vpustí a potrubí (vyhovujícího, než bylo předpokládáno) byly práce
prováděny v menším rozsahu než uvažovala PD. (viz. doklad 13 - bod 5 Různé) Jedná se o bourání a čištění uličních vpustí, úprava mříží a potrubí z trub
drenážních (přípojky).
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami 12, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 8. Snižije smluvní cenu stavby o 212 974,88 CZK.

Změna je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož skutečný vyhovující stav vpustí bylo možné ověřit až v průběhu samotné realizace
díla.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-1 749 972,82 0,00 -1 749 972,82 1 749 972,82

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s. Bc. Martin Horešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 103/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 2,608 23 - 3,670 29

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■1 - zadat

8 637 246,13

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 8 637 246,13 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 908 445,02 143 547,00 143 547,00 1,66%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 908 445,02 6 872 348,11 -1 764 898,02 -20,43%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103

Skupina změn 1
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství rozdílu
Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
6 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 8 625,000 7 845,300 - 779,700 68,00 586 500,000 -53 019,600 0,000 533 480,400 -53 019,600 -9,04%

10 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 59,000 47,200 - 11,800 647,00 38 173,000
327 516,000

-7 634,600
-97 818,000

0,000
0,000

30 538,400
229 698,000

-7 634,600
-97 818,000

-20,00%
-29,87%19 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO l ,0KG/M2 M2 23 394,000 16 407,000 - 6 987,000 14,00

47 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 7 798,000 8 203,500 405,500 354,00 2 760 492,000 0,000 143 547,000 2 904 039,000 143 547,000 5,20%
Celkem 3 712 681,00 - 158 472,20 143 547,00 3 697 755,80 - 14 925,20 -0,40%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství rozdílu
Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2 809,488 0,000 - 2 809,488 25,00 70 237,200 -70 237,200 0,000 0,000 -70 237,200 -100,00%

37 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 596,125 203,000 - 393,125 25,00 14 903,130 -9 828,130 0,000 5 075,000 -9 828,130 -65,95%

4 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 20KM M3 990,000 0,000 - 990,000 201,00 198 990,000 -198 990,000 0,000 0,000 -198 990,000 -100,00%

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 180,620 0,000 - 180,620 893,00 161 293,660 -161 293,660 0,000 0,000 -161 293,660 -100,00%
34 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 194,950 0,000 - 194,950 261,00 50 881,950 -50 881,950 0,000 0,000 -50 881,950 -100,00%
36 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 208,300 0,000 - 208,300 25,00 5 207,500 -5 207,500 0,000 0,000 -5 207,500 -100,00%

11 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM
ZEMINY M3 456,750 0,000 - 456,750 540,00 246 645,000 -246 645,000 0,000 0,000 -246 645,000 -100,00%

35 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 194,950 0,000 - 194,950 540,00 105 273,000 -105 273,000 0,000 0,000 -105 273,000 -100,00%
17 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1 559,000 0,000 - 1559,000 261,00 406 899,000 -406 899,000 0,000 0,000 -406 899,000 -100,00%
24 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 256,000 45,000 - 210,500 985,00 252 160,000 -207 342,500 0,000 44 817,500 -207 342,500 -82,23%
31 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 1510,000 270,000 -1240,000 60,00 90 600,000 -74 400,000 0,000 16 200,000 -74 400,000 -82,12%

8 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 27,000 24,000 - 3,000 741,00 20 007,000 -2 223,000 0,000 17 784,000 -2 223,000 -11,11%
12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,300 53,840 - 13,460 728,00 48 994,400 -9 798,880 0,000 39 195,520 -9 798,880 -20,00%
25 87534 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 31,000 8,000 - 23,000 553,00 17 143,000 -12 719,000 0,000 4 424,000 -12 719,000 -74,19%
26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 4,000 -2,000 11 638,00 69 828,000 -23 276,000 0,000 46 552,000 -23 276,000 -33,33%
27 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 35,000 13,000 -22,000 6 232,00 218 120,000 -137 104,000 0,000 81 016,000 -137 104,000 -62,86%
28 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 35,000 27,000 -8,000 2 854,00 99 890,000 -22 832,000 0,000 77 058,000 -22 832,000 -22,86%
29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 6,000 4,000 -2,000 1519,00 9 114,000 -3 038,000 0,000 6 076,000 -3 038,000 -33,33%
32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 4,000 -1,000 1 984,00 9 920,000 -1 984,000 0,000 7 936,000 -1 984,000 -20,00%

Celkem 2 096 106,84 1 - 1749 972,82 1 0,00 1 346 134,02 1 - 1749 972,82 1 -83,49%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 57 299 999,56 6=32 136 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 185 553,00 12=(1)*0,15 Limit 8 594 999,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 57 092 904,97 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,32% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,11%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 69 082 415,01 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 189 999,87 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 60 493,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,64%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -5,47% Vypustit

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minímis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBVČ. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 -3 134 131,06 2 927 036,47 - 207 094,59 - 596 687,59 143 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 537 443,47 2 722 996,47 185 553,00 5 260 439,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

101 1 km 0,000 00 - 2,608 23 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 2 km 0,000 00 - 2,608 23 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 803 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 3 Trvalé dopravní značení 11/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení 11/125 0,00 60 493,00 60 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

020 4 Příprava staveniště 1. úsek/ Ochrana stromů - 41 400,00 0,00 - 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41 400,00 0,00 -41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 5 km 0,000 00 - 2,608 23//Doměrky; sanace; NO - 904 884,18 0,00 - 904 884,18 - 438 215,39 0,00 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 - 466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 6 Část opravy, úsek 1/ sanace, NO - 39 464,56 0,00 - 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39 464,56 0,00 -39 464,56 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 7 SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace., NO, předláždění a
těsnění spár; vpustě a přípojky - 1 908 445,02 143 547,00 - 1 764 898,02 - 158 472,20 143 547,00 - 14 925,20 0,00 0,00 0,00 - 1 749 972,82 0,00 -1 749 972,82 1 749 972,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 7

Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

km 2,608 23 -3,670 29

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103/01

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 7
08 Oznámení Zhotovitele č. 4 1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024) 1 1
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024) 2
1 1 Stanovisko KSÚS 2
12 Geodetické zaměření ACO 7
13 Zápis z 11. KD (ze dne 1.8.2024) 2
14 Soupis prací SO 103 - popis položky č. 24 7
15 Geodetické zaměření autobusového zálivu 1 !

Počet listů celkem 30



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 90 824,610 -80 065,330 0,000 10 759,280 -80 065,330 -88,15%
2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2 809,488 0,000 1 - 2 809, 488 1 25,00 70 237,200 -70 237,200 0,000 0,000 -70 237,200 -100,00%

Vyfrezovaná vozovka + AZ

dle po!.11332A 990 m3 * 2400 kg/m3 / 1OOO vozovka+AZ = 2376,000 [A]

dle pol,11372A 180.620 m3 * 2400 kg/m3 / 1000 vozovka = 433,488 [B]
Celkem: A+B = 2809,488 [C]
Celkem 2809,488 = 2809,488
ZBV 7: -2809,488 1

48| 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 13,350 13,350 1 0 ,000|  80,00 1068 , 000 1 0,000 1 0,000 1 1068 , 000 1 0,000 1 0,00%

13,35 = 13,350 [A]
Celkem 13,35 = 13,350

37 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 596,125 203,000 - 393,125 25,00 14 903,130 -9 828 ,130 0,000 5 075,000 -9 828 ,130 -65,95%
B) Dle pol. 12373 Nevhodný  mat. z výkopu

Položka bude čerpána dle skutečnost i  během realizace stavby na základě

odsouhlasení  TDS a zástupce investora.

dle pol. 12930 59,8 m3 * 1900 kg/m3/1000 příkopy = 113,620 [A]
7798*0,05*0,5*1,9 = 370,405 [B]
dle pol 132836 59*1,9 = 112,100 [C]
Celkové množství = 596,125
Celkem 596,125 = 596,125
ZBV 7: -393,125 1

38 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ  TV T 5,000 5,000 0,000 75,00 375,000 0,000 0,000 375,000 0,000 0,00%

dle pol. 96687 5 t vpustí = 5,000 [A]
Celkem 5 = 5,000

39 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

KAMENNÁ  SUŤ T 169 ,651 169 ,651 0,000 25,00 4 241,280 0,000 0,000 4 241,280 0,000 0,00%

1 Zemní práce 1 562 185,960 -840 967,190 0,000 721 218,770 -840 967,190 -53,83%

3 113326

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

12KM M3 82,600 82,600 0,000 456,00 37 665,600 0,000 0,000 37 665,600 0,000 0,00%

Odvoz na sk ládku

nezpev.krajnice 413 m2 * 0.2 m = 82,600 [A]
Celkem 82,6 = 82,600



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

20KM M3 990,000 0,000 - 990,000 201,00 198 990,000 -198 990,000 0,000 0,000 -198 990,000 -100,00%

Mater iá l  z konst rukcí  vozovek z kon taminované  PAU.

Odvoz na sk ládku - nebezpečný odpad
vozovko + AZ 1650 m2  * 0 .6  m = 990,000 [A]

Celkem 990 = 990,000
ZBV 7: -990,00 m3

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 180,620 0,000 - 180,620 893,00 161 293,660 -161 293,660 0,000 0,000 -161 293,660 -100,00%

odfrézovaní/odtěžení  50 mm v místech degradace - 40% plochy vozovky

odfrézovaní /odtěžení  20 mm v místech degradace - 10% plochy vozovky

Odvoz na sk ládku - nebezpečný opdpad

3284 m2 *0.05 m = 164,200 [A]
821 m2*0.02 m = 16,420 [B]
Celkem: A+B = 180,620 [C]
Celkem 180,62 = 180,620
ZBV 7: -180,62 m3

6| 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 8 625,000 7 845, 300 1 - 779,7001 68,00 586 500, 000 1 -53 019, 600 1 0,000 1 533 480, 400 1 -53 019, 600 1 -9,04%

Odfrézování  stávajících asfaltových vrstev 80 mm max do úrovně  PM

Povynný odkup mate r iá lu  Zhotov i te lem.

"plocha odečtena digitálně"
vozovka 8212 m2 = 8212,000 [A]
sjezdy 413 m2 = 413,000 [B]
Celkem: A+B = 8625,000 [C]
Celkem 8625 = 8625,000
ZBV 7:-779,7m2



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 881,950
10

-50 881,950
11

0,000
12

0,000
13

-50 881,950
14

-100,00%34 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 194,950 0,000 - 194,950 261,00

Nevhodný materiál z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu
dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní dopravy
7798*0,05*0,5 = 194,950 [A]
Celkem 194,95 = 194,950
ZBV 7: -194,95 m3

43 | 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 13,350 13,350 1 0,000 1 49,00 654,150 1 0,000 1 0,000 1 654,1501 0,000 1 0,00%

ornice 13,35 = 13,350 [B]
Celkem 13,35 = 13,350

7| 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 59,800 59,8001 0,000 1 380,00 22 724,000 1 0,000 1 0,000 1 22 724,000 1 0,000 1 0,00%
Reprofilace, prohloubení a pročištění stávajících příkopů  do hloubky 200
mm
299 m* lm*  0,2mdélka x šířka x výška - 59,800 [A]
Celkem 59,8 = 59,800

8| 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 27,000 24,000 1 - 3,000 1 741,00 20 007,000| -2 223,000| 0,000| 17 784,000| -2 223,000| -11,11%

UV 26 ks = 26,000 [A]
horská vpusť  1 ks = 1,000 [B]
Celkem A+B = 27,000 [C]
Celkem 27 = 27,000
ZBV 7: -3 kus

9| 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 123,000 123,0001 0,000 1 251,00 30 873,000 1 0,000 1 0,000 1 30 873,000 1 0,000 1 0,00%
Propustky
123 m = 123,000 [A]
Celkem 123 = 123,000

10 | 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 59,000 47,200| - l l , 800 |  647,00 38 173,000 1 -7 634,600 1 0,000 | 30 538,400 1 -7 634,600 1 -20,00%
Vykop pro vpusti a přípojky
59 m3 = 59,000 [A]
Celkem 59 = 59,000
ZBV 7: -U,8m3



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29 so 103/01
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29 celkem po všech změnách

Poř. , , Množství ve Množství po Množství Cena za m.j. Cena celkem ve změny záporné Cena celkem po Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem
. , Kod položky Název položky , _ , , , Smlouvě . kladné Změnách
c. pol. Smlouvě Změnách rozdílu v Kc „ v Kc , , v Kc v%

m.j. v Kč v Kč v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 208,300 0,000 - 208,300 25,00 5 207,500 -5 207,500 0,000 0,000 -5 207,500 -100,00%
Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373
194,95 = 194,950 [A]

[118220] =13,350 [B]
Celkové množství = 208,300
Celkem 208,3 = 208,300
ZBV 7: -208,3 m3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM

11 17131 ZEMINY M3 456,750 0,000 - 456,750 540,00 246 645,000 -246 645,000 0,000 0,000 -246 645,000 -100,00%
Provedení hloubkových sanací včetně sanace AZ
1522.5 m2 * 0,3 m = 456,750 [A]
Celkem 456,75 = 456,750
ZBV 7: -456,75 m3

35 1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 194,950 | 0,000| - 194,950| 540,00 105 273,000| -105 273,0001 0,000| 0,000| -105 273,000| -100,00%

Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na
100% PS tl 0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu a příp. výkopu
materiálu, naložení, dovozu na stavbu, uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
7798*0,05*0,5 = 194,950 [A]
Celkem 194,95 = 194,950
ZBV 7: -194,95 m3

12 1 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 67,300 | 53,840| - 13,460| 728,00 48 994,400| -9 798,880| 0,000| 39195,520| -9 798,880| -20,00%
Obsyp potrubí štěrkem a pískem na sjezdech
61 + 6,3 m3 =67,300 [A]
Celkem 67,3 = 67,300
ZBV 7: -13,46 m3

44| 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 | 13,350 | 13,350| 0,000| 425,00 5 673,750| 0,000| 0,000| 5 673,750, 0,000| 0,00%

89*0,15 = 13,350 [A]
Celkem 13,35 = 13,350

40| 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 89,000 | 89,000| 0,000| 19,00 1691,000| 0,000| 0,000| 1691,000| 0,000| 0,00%

13,35/0,15 = 89,000 [A]
Celkem 89 = 89,000



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29 so 103/01
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29 celkem po všech změnách

Poř. , , Množství ve Množství po Množství Cena za m.j. Cena celkem ve změny záporné Cena celkem po Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem
. , Kod položky Název položky , _ , , , Smlouvě . kladné Změnách
c. pol. Smlouvě Změnách rozdílu v Kc „ v Kc , , v Kc v%

m.j. v Kč v Kč v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

45 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 89,000 89,000 0,000 5,00 445,000 0,000 0,000 445,000 0,000 0,00%

13,35/0,15 = 89,000 [A]
Celkem 89 = 89,000

46| 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 | 13,350 | 13,350| 0,000| 37,00 493,950| 0,000| 0,000| 493,950| 0,000| 0,00%
13,35 = 13,350 [A]

4 Vodorovné konstrukce 2 397,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%
16 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 | 0,650 | 0,650| 0,000| 3 688,00 2 397,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

pod vpusti
0,65 m3 =0,650 [A]
Celkem 0,65 = 0,650

5 Komunikace 6 397 623,360 -712 059,500 143 547,000 5 829 110,860 -568 512,500 -8,89%
17 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 | 1 559,000 | 0,000 1 - 1559,000 1 261,00 406 899,000 -406 899,000 0,000 0,000 -406 899,000 -100,00%

nový materiál (hloubková sanace)
1559 m2 =1559,000 [A]
Celkem 1559 = 1559,000
ZBV 7: -1559,00 m2

18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 329,000 329,000 0,000 87,00 28 623,000 0,000 0,000 28 623,000 0,000 0,00%

"plocha odečtena digitálně"
329 m2 = 329,000 [A]
Celkem 329 = 329,000

19| 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO l,0KG/M2 M2 | 23 394,000 | 16 407,000| - 6 987,000| 14,00 327 516,000| -97 818,000| 0,000| 229 698,000| -97 818,000| -29,87%
PS-CP
PS-C

"plocha odečtena digitálně"
3x 7798 m2 *3 = 23394,000 [A]
Celkem 23394 = 23394,000
ZBV 7: -6987,00 m2

47 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL .40MM M2 7 798,000 8 203,500 405,500 354,00 2 760 492,000 0,000 143 547,000 2 904 039,000 143 547,000 5,20%
ACO 11 PmB 45/80-65
"plocha odečtena digitálně" 7798 = 7798,000 [A]
Celkem 7798 = 7798,000
ZBV 7 doměrky část BES: 405 m2

23 1 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 | 211,900 | 211,900| 0,000| 5480,00 1 161212,000| 0,000| 0,000| 1 161 212,000 | 0,000| 0,00%
ACP 16+ 50/70
předpoklad 40% stávajíc! plochy 3044 m2* 0.05 m = 152,200 [A]

předpoklad 10% z celkové plochy ACO 780 m2 *0.05m = 39,000 [B]
"sjezdy " sjezdy 414 m2 *0.05 m =20,700 [C]
Celkové množství = 211,900
Celkem 211,9 = 211,900



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1460 721,360
10

0,000
11

0,000
12

1 460 721,360
13

0,000
14

0,00%22 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 233,940 233,940 0,000 6 244,00
ACO 11, 50/70
"plocha odečtena digitálně"
vozovka 7798 m2*0.03 m = 233,940 [A]
Celkem 233,94 = 233,940

24 | 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 256,000 45,000 1 - 210,5001 985,00 252 160,000 1 -207 342, 500 1 0,000 1 44 817, 500 1 -207 342, 500 1 -82,23%

stávající chodníky 210 = 210,000 [A]
záliv autobusové zastávky 46 = 46,000 [B]
celkem A+B = 256,000 [C]
Celkem 256 = 256,000
ZBV 7: -210,5 m2

8 Potrubí 414 095,000 -198 969,000 0,000 215 126,000 -198 969,000 -48,05%
25 87534 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 31,000 8,000 - 23,000 553,00 17 143,000 -12 719,000 0,000 4 424,000 -12 719,000 -74,19%

Přípojky vpustí DN200
31 m = 31,000 [A]
Celkem 31 = 31,000
ZBV 7: -23 m

26 | 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 4,0001 -2,0001 11638,00 69 828,000| -23 276,000| 0,000| 46 552,000| -23 276,000| -33,33%
Včetně obsypu štěrkm a pískem.
6 ks = 6,000 [A]
Celkem 6 = 6,000
ZBV 7: -2 kus

27 | 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 35,000 13,0001 -22,0001 6 232,00 218 120,000 1 -137 104,000 1 0,000 1 81 016,000 1 -137 104,0001 -62,86%
PolyPLAST D400
35 ks -35,000 [A]

Celkem 35 = 35,000
ZBV 7: -22 kus



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29
Číslo a název rozpočtu: SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 103/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

99 890,000
10

-22 832,000
11

0,000
12

77 058,000
13

-22 832,000
14

-22,86%28 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 35,000 27,000 -8,000 2 854,00

35 ks =35,000 [A]
Celkem 35 = 35,000
ZBV7:-8kus

29 | 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 6,000 4,000| -2,000| 1519,00 9 114,000 1 -3 038,000 1 0,000 1 6 076,000 1 -3 038,000 1 -33,33%
Př ípojky vpustí  DN200 - 31 m

6 = 6,000 [A]
Celkem 6 = 6,000
ZBV7:-2kus

9 Ostatní konstrukce a práce 170 120,000 -76 384,000 0,000 93 736,000 -76 384,000 -44,90%
30 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH M 150,000 150,000 0,000 464,00 69 600,000 0,000 0,000 69 600,000 0,000 0,00%

150 m = 0 [A]
Celkem 150 = 150,000

31 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 1 510,000 270,000 -1240,000 60,00 90 600,000 -74 400,000 0,000 16 200,000 -74 400,000 -82,12%
Zálivka za horka 12mm

1510 = 1510,000 [A]
Celkem 1510 = 1510,000
ZBV 7: -1240,00 m

32 | 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 4,0001 -1,0001 1984,00 9 920,000 1 -1984,000 1 0,000 1 7 936,0001 -1984,000 1 -20,00%

5 ks = 5,000 [A]
Celkem 5 = 5,000
ZBV7. -1  kus

Celkem 1 8 637 246,13 1 -1908 445,02 1 143 547,00 1 6 869 950,911 -1764 898,02 1 -20,43%



COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum

Ing. Jan Neradílek / 03.10.2024

Stavba (Dílo): 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0108/00066001/2023
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby 11/125 Vlašim - příčná spára u
mostu 125-012, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a
pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek

manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4

1/1



1 / 1

TES ■ Consulting

KSUS p.o.

Zborovská 1 1

15021 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša '

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ
dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které
byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po
stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené
skutečnosti zhotovitelem potvrzuji a konstatuji, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále
konstatuji, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu
prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a
odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně - 4 152 412,69 Kč
bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

TES«
Consulting

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

TES Consulting, s. r. o.
Nákladní 883/35
460 00 Liberec - Jeřáb III
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MOTT
MACDONALD

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“

Věc:

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice 11/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení 11/125
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/125
SO 191 Trvalé dopravní značení 11/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:
ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu
oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a
provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených
stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Česká Republika, sp.zn. rejstříkový soud v Praze C.14051

IČ 48588733 DIČ CZ48588733 w www.mottmac.cz

MOTT MACDONALD CZ, spol. s.r.o. je součástí skupiny Mott MacDonald
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Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:
Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů,
rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).
Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména
doplněné plochy a sjezdy - navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní
nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 - 0.5 m).
Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle
skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance
rozšíření plochy - orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.
Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického
řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu
bezpečnou.
Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením
a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou -uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108
Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění
stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a
zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním
uvedeným v předložených podkladech kZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a
kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu
výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět - tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které
bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných
konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně
v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech
24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Cechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLASCZ, a.s.

Věc: 11/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor výše
uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě
zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková
předpokládaná cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH.
Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací
definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném
vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSUS souhlasí a
dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů,
vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí Smlouvy o
dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky.

S pozdravem

ing. ivinan riaia
projektový manažer

1
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DIČ: CZ00066001



sus
! KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA HLUK
ISt/edačeskýkjeJ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce

„11/125 - Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

2
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



A. Štěpánek IČO 75889421

Alšova 1391

Říčany

Geodetický protokol č.7

Zakázka: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Objednatel: BES s.r.o., Suková 625, 25601 Benešov

Použité přístroje: GNSS Gl+IMU, SOKKIA SET 3030R
Souřadnicový systém: JTSK
Datum měření: 26.8.2024

Na základě objednávky p. Dominika Brožíka (BES s.r.o., Suková 625, 25601
Benešov) byla dle požadavku dne 26.8.2024 zaměřena plocha AC0 11 komunikace
11/125 v úseku SO 103. Měření bylo provedeno za účelem zjištění velikosti plochy
AC0 11 v úseku SO 103.
Zaměřená plocha AC0 11 je 5005m2.

Zpracování dat bylo provedeno na PC v grafickém programu Kokeš. Výpočet
transformace do S-JTSK proveden programem TRANSFORM MAX 1710 verze 6.

Přesnost měření: mxy =0.05m

1. Náčrt
2.Technická zpráva
3. Výpočet výměr

Vyhotovil:A. Štěpánek Ověřil: Ing. Jiří Fuchs

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám

písemně dohodnutým s objednatelem
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výpoče t  výmě ry  - 11 /125  Vlaš im_AC011_S0103
č í s l o bodu Y X KK oměrná

068 716078  . 56 1093407 .86 3
067 716078  . 56 1093406 .22 3 1 . 64
066 716078 .21 1093405 .62 3 0 .69
065 716079 .38 1093404  . 96 3 1 .34
064 716080 .25 1093399 .49 3 5 . 54
063 716080  . 65 1093398 .75 3 0 .84
062 716081 .04 1093398  . 40 3 0 .52
061 716083  . 39 1093396 .84 3 2 .82
060 716092 .47 1093392 .02 3 10 .28
059 716089 .68 1093386 .64 3 6 .06
058 716084  . 51 1093389 .38 3 5 .85
057 716079 .12 1093392 .50 3 6 .23
055 716075  . 37 1093394 .11 3 kruhový ob louk
053 716072 .75 1093394 .38 3 kruhový  ob louk
052 7160 /0 . 83 1093393 .05 3 2 .34
051 716070  . 39 1093392 .58 3 0 .64
050 716059 .72 1093372  .45 3 22 .78
049 716054  .11 1093361 .74 3 12 .09
048 716048  .86 1093351 .89 3 11 .16
047 716041  . 06 1093337 .06 3 16 .76  v ložený bod
046 716034  . 39 1093324 .40 3 14 .31
045 716028  . 80 1093313 .94 3 11 .86
044 716025  . 35 1093307 .81 3 7 .03
043 716021 .29 1093300 .11 3 8 .70
042 716015 .28 1093288 .42 3 13 .14
041 716015 .74 1093287 .78 3 0 .79
040 716015 .71 1093287 .59 3 0 .19
039 716014  . 91 1093287 .46 3 0 .81
038 716012  . 52 1093282 .74 3 5 .29
037 716012 .26 1093282 .64 3 kruhový ob louk
036 716012  . 03 1093282 .40 3 kruhový ob louk
035 716008  . 96 1093276 .72 3 6 .46
034 716005 .37 1093270 .15 3 7 .49
033 716000 .79 1093261  . 53 3 9 .76
032 715997 .78 1093255 .56 3 6 .69
030 715993 .82 1093247  . 87 3 8 .65
029 715993  . 92 1093247 .41 3 kruhový ob louk
028 715994 .28 1093246 .96 3 kruhový  ob louk
027 715990  . 97 1093240 .57 3 7 .20
026 715988  . 57 1093236 .19 3 4 . 99
025 715988  . 35 1093236 .31 3 0 .25
024 715985  . 98 1093231 .84 3 5 .06
023 715985  . 33 1093231  . 66 3 0 .67
022 715984  . 93 1093231 .36 3 0 .50
021 715982  . 48 1093226 .89 3 5 .10
020 715978  . 54 1093219 .29 3 8 .56
019 715975 .84 1093214  . 19 3 5 .77
018 715973  .11 1093209 .16 3 5 .72
017 715970  . 19 1093203 .72 3 6 .17
016 715966 .72 1093197 .02 3 7 .55
015 715965 .11 1093194 .23 3 3 .22
014 715961 .27 1093187  . 10 3 8 .10
013 715959 .67 1093184 .00 3 3 .49
012 715958 .11 1093181  . 15 3 3 .25  v ložený bod
011 715954  . 98 1093175 .42 3 6 .53  v ložený bod
010 715948  . 66 1093163 .90 3 13 .14
009 715946 .15 1093165 .26 3 2 .85
008 715943 .65 1093166 .47 3 2 .78
007 715944 .21 1093167 .42 3 1 .10
006 715945 .11 1093169 .50 3 kruhový  ob louk
005 715945 .89 1093172 .24 3 kruhový ob louk
004 715945 .72 1093172 .72 3 0 .51
234 715944 .47 1093174  . 53 3 kruhový ob louk
233 715941 .62 1093176 .07 3 kruhový ob louk
232 715938 .51 1093176 .74 3 3 . 18
231 715942  . 00 1093183 .01 3 7 . 18
230 715947  .39 1093181 .84 3 5 .52
229 715948 .85 1093181 .68 3 kruhový  ob louk
228 715950 .25 1093181 .91 3 kruhový ob louk
227 715951 .55 1093182 .58 3 kruhový ob louk
226 715952  .85 1093184  . 10 3 kruhový ob louk



225 715961 .39 1093200.05 3 18.09
224 715969.58 1093215.40 3 17.40 vložený bod
223 715977.63 1093230.49 3 17.10
222 715988.48 1093251.00 3 23.20
221 715996.02 1093265.21 3 16.09
220 715995.55 1093265.53 3 0.57
219 715996.18 1093266.68 3 1.31
218 715999.21 1093272.52 3 6.58
217 715999.83 1093272.47 3 0.62
216 716009.68 1093291.15 3 21.12 vložený bod
215 716020.45 1093311.58 3 23.09
214 716024 .36 1093319.06 3 8.44
213 716026  .07 1093322.28 3 3.65
212 716035.44 1093340.09 3 20.12
211 716043 .96 1093356.04 3 18.08
210 716045.70 1093359.34 3 3.73
209 716048 .76 1093365.25 3 6.66
208 716051.29 1093370.05 3 5.43 vložený bod
207 716056.41 1093379.81 3 11.02
206 716062. 42 1093391.18 3 12.86 vložený bod
205 716069.94 1093405.43 3 16.11
204 716078.23 1093421.56 3 18.14
203 716084 .24 1093433.09 3 13.00
202 716087.65 1093440.30 3 7.98
201 716090.58 1093446.66 3 kruhový oblouk
200 716092.96 1093452. 14 3 kruhový oblouk
199 716095.52 1093458. 65 3 7.00
198 716099  .64 1093469.90 3 kruhový oblouk
197 716102. 35 1093479.51 3 kruhový oblouk
196 716104. 52 1093488.23 3 8.99
195 716105 .93 1093494.06 3 kruhový oblouk
194 716107.25 1093499.87 3 kruhový oblouk
193 716109.15 1093509.67 3 kruhový oblouk
192 716109.94 1093517.97 3 kruhový oblouk
191 716109.69 1093526.13 3 kruhový oblouk
190 716108. 66 1093535.55 3 kruhový oblouk
189 716106.60 1093551.37 3 15.95
188 716106.19 1093554.86 3 kruhový oblouk
187 716105.74 1093559.34 3 kruhový oblouk
186 716105.12 1093566.31 3 7.00
185 716104.76 1093573.29 3 6.99
184 716105.16 1093578.60 3 kruhový oblouk
183 716106.44 1093584.60 3 kruhový oblouk
182 716108.71 1093591.26 3 kruhový oblouk
181 716111.42 1093597.11 3 kruhový oblouk
180 716113.72 1093601.58 3 5.03 vložený bod
179 716126.04 1093625.57 3 26.97
178 716138 . 62 1093649.99 3 27.47
177 716141.06 1093655.18 3 kruhový oblouk
176 716142. 18 1093658.41 3 kruhový oblouk
175 716143.31 1093662.33 3 kruhový oblouk
174 716145.35 1093671.64 3 kruhový oblouk
173 716146.73 1093681.34 3 kruhový oblouk
172 716147.20 1093690.43 3 kruhový oblouk
171 716146.19 1093692.20 3 kruhový oblouk
170 716143.  68 1093693.11 3 kruhový oblouk
169 716136.71 1093693.83 3 7.01
168 716136.62 1093694.29 3 kruhový oblouk
167 716136.06 1093694.62 3 kruhový oblouk
166 716133.41 1093695.01 3 2.68
165 716130.08 1093695.14 3 3.33
164 716130.17 1093702.83 3 7.69
163 716130.48 1093703.05 3 0.38
162 716130.47 1093703.57 3 0.52
161 716131.27 1093704.82 3 1.48
160 716136.97 1093704.23 3 5.73
159 716138. 36 1093702.73 3 kruhový oblouk
158 716141.49 1093702.13 3 kruhový oblouk
157 716144. 37 1093703.34 3 kruhový oblouk
156 716146.71 1093706.03 3 kruhový oblouk
155 716146.85 1093706.74 3 0.72
154 716146.10 1093713.41 3 kruhový oblouk
153 716144.92 1093722.36 3 kruhový oblouk
152 716143.50 1093728.89 3 kruhový oblouk
151 716140.32 1093736.91 3 kruhový oblouk
150 716131.25 1093752.27 3 17.84 vložený bod
002 716130.76 1093753.08 3 0.95



003 716135.96 1093756.98 3 6.50
149 716137.49 1093754.88 3 2.60
148 716139.75 1093751.73 3 kruhový oblouk
147 716143.82 1093745.37 3 kruhový oblouk
146 716146.70 1093740.56 3 5.61
145 716147.04 1093740.18 3 0.51
144 716147.45 1093739.91 3 0.49
143 716148.36 1093739.95 3 0.91
142 716151.63 1093733.22 3 7.48
141 716151.38 1093732.29 3 0.96
140 716151.92 1093730.45 3 1.92
139 716153.58 1093724.16 3 kruhový oblouk
138 716154.98 1093712.07 3 kruhový oblouk
137 716155.60 1093701.39 3 kruhový oblouk
136 716155.83 1093690.29 3 kruhový oblouk
135 716156.14 1093690.21 3 0.32
134 716155.80 1093682.99 3 7.23
133 716155.32 1093682.60 3 0.62
132 716154.76 1093677.77 3 kruhový oblouk
131 716153.78 1093670.19 3 kruhový oblouk
130 716151.52 1093658.12 3 kruhový oblouk
129 716149.82 1093652.38 3 kruhový oblouk
128 716150.14 1093652.19 3 0.37
127 716149.67 1093650.16 3 2.08
126 716147.08 1093644.87 3 5.89
125 716145.91 1093642.65 3 2.51
124 716145.08 1093642.07 3 1.01
123 716142.30 1093637.61 3 5.26
122 716134.44 1093624.07 3 15.66
121 716134.43 1093623.69 3 0.38
120 716134.10 1093622.91 3 0.85
119 716130.45 1093616.50 3 7.38
118 716129.78 1093615.85 3 0.93
117 716124.66 1093607.97 3 kruhový oblouk
116 716119.35 1093598.70 3 kruhový oblouk
115 716119.36 1093598.35 3 0.35
114 716119.61 1093598.07 3 0.38
113 716118.91 1093596.59 3 1.64
112 716116.46 1093593.38 3 4.04
111 716114.83 1093588.54 3 5.11
110 716114.42 1093587.67 3 0.96
109 716112.28 1093580.18 3 kruhový oblouk
108 716111.55 1093572.70 3 kruhový oblouk
107 716111.78 1093562.50 3 kruhový oblouk
106 716112.71 1093553.41 3 kruhový oblouk
105 716113.29 1093549.71 3 3.75
104 716114.09 1093543.23 3 6.53
103 716114.25 1093542.61 3 0.64
102 716115.82 1093532.22 3 10.51
101 716116.86 1093525.11 3 7.19
100 716119.84 1093522.71 3 3.83
099 716120.92 1093522.90 3 1.10
098 716120.37 1093516.99 3 5.94
097 716119.20 1093517.08 3 1.17
096 716117.08 1093515.07 3 2.92
095 716117.02 1093514.95 3 0.13
094 716115.82 1093506.92 3 8.12
093 716114.05 1093498.21 3 8.89
092 716112.53 1093491.19 3 kruhový oblouk
091 716110.81 1093484.76 3 kruhový oblouk
090 716109.14 1093477.88 3 7.08
089 716109.85 1093477.20 3 0.98
088 716109.13 1093470.20 3 7.04
087 716108.09 1093470.00 3 1.06
086 716106.86 1093469.59 3 1.30
085 716106.53 1093469.24 3 0.48
084 716103.56 1093459.91 3 9.79
083 716103.70 1093459.49 3 0.44
056 716105.10 1093457.91 3 2.11
054 716102.96 1093450.09 3 8.11
001 716101.84 1093450.21 3 1.13
082 716101. 19 1093450.02 3 0.68
081 716100.82 1093449.65 3 kruhový oblouk
080 716100.54 1093449.13 3 kruhový oblouk
079 716097.93 1093442.96 3 6.70
078 716098.01 1093441.16 3 kruhový oblouk
077 716099.53 1093439.91 3 kruhový oblouk



076 716102.57 1093439.77 3 3.04
031 716107.06 1093439.63 3 4.49
075 716106.99 1093434.89 3 4.74
074 716097.11 1093435.04 3 9.88
073 716095.66 1093435.05 3 1.45
072 716093.74 1093434.98 3 1.92
071 716092.86 1093434.68 3 kruhový oblouk
070 716092.48 1093434.19 3 kruhový oblouk
069 716086.89 1093423.72 3 11.87
068 716078.56 1093407.86 3 17.91

výměra = 5005.37 m2
vložené body nebyly zahrnuty do výpočtu



Pleticha Jaroslav - geodetické práce
182 00 Praha 8,Šimůnkova 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA - geodetický protokol

Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení finální vrstvy živice
Stavba : rekonstrukce silnice 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

v úseku SO 103 staničeni, 2 608 - 3018,75 směr Kondrac - Lounovice pod Blaníkem
Katastrální ú: Kondrac, Louňovice pod Blaníkem
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, a s. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE:
Na základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 26.8.2024 podrobné
zaměření silnice 11/125 , SO 103 v úseku staničeni 2 608 - 3018,75 z Kondrace do Louňovic pod
Blaníkem.Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS . Podrobné zaměření bylo provedenc
totální stanicí Sokkia set 4C.. Měření bylo proveden za účelem výpočtu plochy položené finální vrší
živice. Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha živice silnice která činí 3 198.50 m2.
Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY:

Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

Zaměřil a zpracoval: Jaroslav PletichaV Praze : 26.8.2024



Zápis z 11. kontrolního dne stavby
„„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125 - 012 ““

Údaje dle Smlouvy o dílo
Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková

organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupené Ing.Alešem Čermákem, ve věcech smluvních,
Ing. Milan Fiala, ve věcech technických

Zhotovitel 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce):
COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,
100:26177005, DIČ:CZ 26177005
zastoupené: Ing. Maximem Kokočevem, ve věcech smluvních
a
společník:
BES s.r.o., Benešov, Suková 625, 256 01,
IČO: 43792553, DIČ: CZ43792553
zastoupené: Ing. Janem Freudem, ve věcech smluvních

Kontrolní den
číslo 11. konaný dne 1.8.2024

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace

3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací
Úkol číslo Název Skutečný stav plnění úkolu Splněno
8/1 Průběžné zpracování

všech ZBV
Zhotovitel průběžně zpracovává ZBV Trvá

Průběžně
plněno

Do
14.8.2024

10/1 Projednání opravy
objízdných tras

Byly odsouhlaseny úseky na opravu objízdných tras a to: 11/125 -
Vlašim železniční přejezd - nově opravená silnice končící „U
hvězdárny“ a na silnici 11/150 mezi křižovatkou 111/01818 Pravětice
- parkoviště na horu Blaník od Louňovic pod Blaníkem

Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací Pokládka vyrovnávací (sanační) - ložné vrstvy AHV. Výšková úprava mříží

uličních vpustí
c) finanční plnění Za měsíc červenec je předpoklad fakturace 8 060 996,00,- Kč bez DPH
d) fotodokumentace

3. Kontrola kvality



a) zpráva o hodnocení kvality za
uplynulé období

Zhotovitel předložil zprávu za měsíc červen (2024).

b) odsouhlasené materiály a
TePř+KZP

TePř- zemní práce, AHV, RSC

4. Stav BOZP
- plán BOZP zpracován a předán

probíhají průběžné kontroly koordinátora BOZP

5. Různé
Zástupce investora ing. Fiala oznámil, že v rámci prováděných prací v rámci kontroly kvality se bude na stavbě
pohybovat a kontrolu provádění kvality kontrolovat v součinnosti s TDS firma Viakontrol
23.4.2024 - Investor oznámil, že archeologický dohled na stavbě bude provádět Ústav archeologický a
památkové péče - střední Čechy. V případě ohlášení archeologického dohledu na stavbě umožní zhotovitel
pohyb na stavbě, předloží stavební deník k zápisu a informuje o této skutečnosti TDS.
22.5.2024 - Zhotovitel bude předkládat aktualizaci časového a finančního HMG každý měsíc, vždy v prvním
týdnuměsíce. _____________________________________________________________________________
29.5.2024 - Investor připomněl a požaduje (dle SoD) dle požadavků IROP, aby 70 % odpadu vzniklého na
stavbě bylo zpětně použito.
26.6.2024 - Na pochůzce stavby SO 103 bylo konstatováno, že na stávající uliční vpusti neleze zcela
technologicky správně umístit nové plastové mříže, budou tedy použity stávající mříže, které sice nejsou zcela
jednotného provedení, ale lze jej rektifikovat a osadit na stávající provedení uličních vpustí, které není
jednotného průměru. V případě potřeby budou v horní časti vpustě sanovány (vytipováno cca 6 ks - dále bude
určeno po odkrytí poklopů a zjištění skutečného stavu vpustí).
26.6.2024 - UV 1 nebude realizována, UV 2 bude posunuta o cca 20 metrů zpět po staničení k chodníku, UV 3
nebude realizována, UV 4 bude posunuta dále po staničení o cca 30 metrů před mostek a bude vyvedena do
potoku, UV5 - v místě této plánované UV 5 dle PD se již stávající vpusť nachází - po prověření stavu bude
rozhodnuto, zda bude stávající vpusť ponechána nebo nahrazena novou. Z výše uvedeného vyplývá, že zatím
budou osazeny tři vpustě, dle rozpočtu lze osadit další tři, které budou případně alternativně osazeny za
stávajíc vpustě u kterých by byl zjištěn špatný stav
26.6.2024 Autobusová zastávka zůstane provedena ze stávajících „středněvelikých“ kostek

6. Nové úkoly

Úkol
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

11/1 ZBV4 Zhotovitel začne zpracovávat ZBV 4 a
předloží koncept

Zhotovitel 14.8.2024

11/2 Objemová hmotnost
frézovaného materiál

Zhotovitel a investor si odsouhlasí
objemovou hmotnost frézovaného
materiál

Zhotovitel
Investor

14.8.2024

11/3 Kolaudace úseků. Které
jsou na stavební
povolení

TDS zažádá o kolaudací TDS 14.8.2024

7. Závěr
Datum konání příštího KD 14.8.2024 v 9:00 v místě stavby

Jan Pejša
TDS stavby

TES Consulting, s.r.o.

Zapsal:
Podpis



s
0

Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - PDPS - Dl 8 SO 103 8 637 246,13

Rozpočet: SO 103 km 2,608 23 - 3,670 29

Typ

o

Poř. číslo

1

Kód
položky

2

Varianta

3

Název Položky

4

MJ

5

Množství

6

Cena

Jednotková Celkem

7 8

Cenová soustava

9

SD 0 Všeobecné konstrukce a práce 90 824,61
P 2 014132 R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2 809,488 25,00 70 237,20

PP Vyf rezováná vozovka + AZ

vv

dle pol.H332A 990 m3 * 2400 kg/m3/1000 vozovka+AZ = 2376,000 [A]
dle pol.H372A 180.620 m3 * 2400 kg/m3/1000 vozovka = 433,488 [B]
Celkem: A+B = 2809,488 [C]

TS

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli  skládky související s uložením odpadu

na skládce.

P 48 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK -OHNICE M3 13,350 80,00 1 068,00

PP

VV [!18220] = 13,350 [A]

TS

zahrnuje veškeré poplatky maj i te l i  zemníku související s nákupem zeminy

(nikoliv s otvírkou zemníku)

P 37 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 596,125 25,00 14903 ,13

PP

B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu

Položka bude čerpána dle skutečnost i  během realizace stavby na základě

odsouhlasení TDS a zástupce investora.

VV

dle pol. 12930 59,8 m3 * 1900 kg/m3/l  000 příkopy = 113,620 [A]
7798 *0,05*0,5 *1,9 = 370,405 [B]
dle pol i 32836 59*1,9 = 112,100 [C]
Celkové množství = 596,125

TS

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli  skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení

na zpracování nebo l ikvidaci  odpadů  související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo l ikvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení na zpracování

nebo l ikvidaci  odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost  odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001  Sb., o nakládání s odpady,  v p la tném znění.

P 38 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH ■ 17 01 01 BETON Z

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 5,000 75,00 375,00

PP

VV dle pol. 96687 5 1vpustí = 5,000 [A]

TS

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky  provozovateli  skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení

na zpracování nebo l ikvidaci  odpadů  související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení na zpracování

nebo l ikvidaci  odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost  odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001  Sb., o nakládání s odpady,  v p la tném znění.

P 39 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

KAMENNÁ SUŤ T 169,651 25,00 4 241,28

PP

VV

dle pol. 113326 82,6 m3 * 1900 kg/m3/1000 nezpev.krajnice =156,940 [A]
dle pol 1298027*0,02*1,9 = 1,026 [B]
dle pol 129946 123*0,05*1,9 = 11,685 [C]
Celkové množství - 169,651

TS

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky  provozovateli  skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení

na zpracování nebo l ikvidaci  odpadů  související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo l ikvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo j iného zařízení na zpracování

nebo l ikvidaci  odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost  odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001  Sb., o nakládání s odpady,  v p la tném znění.

SD 1 Zemní práce 1 562 185,96

P 3 113326

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

12KM M3 82,600 456,00 37665,60

PP Odvoz na skládku

VV nezpev.krajnice 413 m2 * 0.2 m = 82,600 [A]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulac i  s vybouranou sutí a s vybouranými

hmotami  vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,  který se

vykazuje v položce 0141* *  (s výj imkou malého množství  bouraného materiálu,

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání  - tento fakt musí

být uveden v doplňujícím textu k položce).

P 4 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

20KM M3 990,000 201,00 198 990,00

PP

Mater iál  z konstrukcí  vozovek z kontaminované PAU.

Odvoz na skládku - nebezpečný odpad

VV vozovka + AZ 1650 m2* 0.6 m= 990,000 [A]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulac i  s vybouranou sutí a s vybouranými

hmotami  vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,  který se

vykazuje v položce 0141* *  (s výj imkou malého množství  bouraného materiálu,

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání  - tento fakt musí

být uveden v doplňujícím textu k položce).

P 5| 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 180,620 893,00 161293 ,66



pp

odfrézovaní/odtěžení 50 mm v místech degradace -40% plochy vozovky
odfrézovaní/odtěžení 20 mm v místech degradace - 10% plochy vozovky

Odvoz na skládku - nebezpečný opdpad

w

3284 m2 *0.05 m = 164,200 [A]
821 m2*0.02 m =16,420 [B]
Celkem: A+B =180,620 [C]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

P 6| 113745 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 1 8625,000 | 68,00 | 586 500,00 |

PP

Odfrézování stávajících asfaltových vrstev 80 mm max do úrovně PM

Povynný odkup materiálu Zhotovitelem.

vv

"plocha odečtena digitálně"
vozovka 8212 m2 = 8212,000 [A]
sjezdy 413 m2 = 413,000 [B]
Celkem: A+B = 8625,000 [C]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

P 34 1 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 | 194,950 | 261,00 | 50 881,95 |

PP

Nevhodný materiál z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod
konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu
uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní dopravy
VV 7798*0,05*0,5 = 194,950 [A]

TS

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

P°d-)
P 43 1 125738| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 | 13,350 | 49,00 | 654,15 |
PP
VV ornice [118220] = 13,350 [B]

TS

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

P 7| 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 | 59,800 | 380,00 1 22 724,00 |



pp Reprofilace, prohloubení a pročištění stávajících příkopů do hloubky 200 mm
vv 299 m* lm*  0,2mdélka x šířka x výška = 59,800 [A]

TS

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

P s| 12980 1 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 27,000 741,00 20 007,00
PP

VV

UV26 ks =26,000 [A]
horská vpusť 1 ks = 1,000 [B]
Celkem A+B = 27,000 [C]

TS

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

P 9 1 129946 1 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 123,000 251,00 30 873,00
PP Propustky
VV 123 m = 123,000 [A]

TS

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

P 10 1 132836| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 59,000 647,00 38 173,00
PP Vykop pro vpusti a přípojky
VV 59 m3 =59,000 [A]

TS

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
vykazují se v položce č.0141**

P 36 1 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 208,300 25,00 5 207,50

PP

Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373

VV

194,95 = 194,950 [A]
[118220] =13,350 [B]
Celkové množství = 208,300

TS

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

P 11 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM
ZEMINY M3 456,750 540,00 246645,00

PP Provedení hloubkových sanací včetně sanace AZ
VV 1522.5 m2 * 0,3 m = 456,750 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
-výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ________________________________________________
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ35 1 1718o]~ M3 | 194,950 | 540,00 | 105 273,00 |

Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na 100%
PStl0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod
konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu a příp. výkopu materiálu, naložení,
dovozu na stavbu, uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora. _________________________________
7798*0,05*0,5 = 194,950 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ________________________________________________
OBSYP POTRUBÍA OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ_________________
Obsyp potrubí štěrkem a pískem na sjezdech _____________________________
61+6 ,3m3 =67,300 [A]

M3 | 67,300 | 728,00 | 48 994,40 |

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

| ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

\d9*0,15 = 13,350 [A] |

44 1 1822o]~ M3 | 13,350 | 425,00 | 5 673,75 |



TS

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

P 40 1 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 89,000 | 19,00 1691,00
PP
vv [!18220]/0,15 = 89,000 [A]

TS
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

P 45 1 182471 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 | 89,000 | 5,00 445,00
PP
VV [!18220]/0,15 = 89,000 [A]

TS

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

P 46 1 18710 1 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 | 13,350 | 37,00 493,95
PP
VV [118220]= 13,350 [A]

TS

Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a
mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku
při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), Ixza rok ošetření
chemicky, 2x za rok sekání.

SD 4 Vodorovné konstrukce 2 397,20
P 16 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 | 0,650 | 3 688,00 2 397,20
PP pod vpusti
VV 0,65 m3 =0,650 [A]

TS

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

SD 5 Komunikace 6 397 623,36
P 17 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM M2 | 1559,000 | 261,00 406 899,00
PP nový materiál (hloubková sanace)
VV 1559 m2 =1559,000 [A]

TS

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

P 18 1 569621 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 329,000 1 87,00 28 623,00
PP

VV
"plocha odečtena digitálně"
329 m2 = 329,000 [A]

TS

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

P 19 1 5722241 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 23 394,000 1 14,00 327 516,00

PP
PS-CP
PS-C

VV
"plocha odečtena digitálně"
3x 7798 m2 *3 = 23394,000 [A]

TS

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

P 4Ť] 574833 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 | 7798,000 | 354,00 2 760 492,00
PP ACO 11 PmB 45/80-65
VV "plocha odečtena digitálně" 7798 = 7798,000 [A]

TS

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

P 23 1 5774EG| VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 | 211,900 | 5 480,00 1161212,00
PP ACP16+ 50/70



předpoklad 40% stávající plochy 3044 m2 * 0.05 m = 152,200 [A]
předpoklad10% z celkové plochy ACO 780 m2 *0.05m = 39,000 [B]
"sjezdy " sjezdy 414 m2 *0.05 m = 20,700 [C]

vv Celkové množství = 211,900
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)  a
pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**,  vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).

TS -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
P 22 5774R| VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 1 233,940 1 6 244,00 1 460 721,36
PP ACO 11, 50/70

"plocha odečtena digitálně"
VV vozovka 7798 m2 *0.03 m = 233,940 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574***  a 575***)  a
pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**,  vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).

TS -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
P 24 5872011 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 256,000 985,00 252 160,00
PP

stávající chodníky210 =210,000 [A]
záliv autobusové zastávky 46 = 46,000 [B]

VV celkem A+B = 256,000 [C]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava,
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou
dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce

TS Č.582
SD 8 Potrubí 414 095,00
P 25 87534 POTRUBÍ DŘEN ZTRUB PLAST DN DO 200MM M 1 31,000 553,00 17 143,00
PP Přípojky vpustí DN200
VV 31 m =31,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním

TS vody
P 26 89712 |fi VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS | 6,000 I 11 638,00 69 828,00
PP Včetně obsypu štěrkm a pískem.
VV 6ks = 6,000[AJ

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,

TS - předepsané podkladní konstrukce
P 27 899123| MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1 35,000 1 6 232,00 218 120,00
PP PolyPLAST D400
VV 35 ks =35,000 [A]
TS Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P 28 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 35,000 1 2 854,00 99 890,00
PP
VV 35 ks =35,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení
nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo

TS chodníku).
P 29 899901|R PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1 6,000 1 1519,00 9 114,00



PP
vv

Přípojky vpustí DN200 - 31 m __________________________________
6 = 6,000 [A] _______________________________________________
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek
(POTRUBÍ) a armatur ________________________________________
Ostatní konstrukce a práce

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ___________________

TS
SD 170 120,00

69 600,00150,000 |30 91781 464,00
PP
vv 150m = 0[A] ____________________________________________________

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci,
nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se
uvede v položkách 9172 až 9177.____________________________________
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 _______
Zálivka za horka 12mm ____________________________________________
1510 =1510,000 [A] ______________________________________________
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil ___________________________________________
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH ________________________

TS
311 931322~|~ 1510,000 60,00 90 600,00

PP
vv

TS
321 96687~|~ 1 984,00 f 9 920,00 "|KUS 5,000

PP
vv 5 ks =5,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce) __________________________________________________________TS



Pleticha Jaroslav - geodetické práce
182 00 Praha 8,Šimůnkova 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA - geodetický protokol
Obsah : podrobné zaměření komunikace po vyfrézování povrchu stávající silnice
Stavba : rekonstrukce silnice 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

v úseku SO 103 staničení, 2 608 - 3018 směr Kondrac - Louňovice pod Blaníkem
Katastrální ú: Kondrac,Louňovice pod Blaníkem
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, as. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE:
Na základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 10.7.2024 podrobnézaměření silnice 11/125 , SO 103 v úseku staničení 2 608 - 3018 z Kondrace do Louňovic pod
Blaníkem.Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS . Podrobné zaměření bylo provedenototální stanicí Sokkia set 4C.. Měření bylo proveden za účelem výpočtu odfrézované plochy. .Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha vyfrézované silnice která činí 3 167.30 m2.
Dále byla ještě zaměřena plocha dlažby která činí 45,50 m2.
Přesnost měřeni odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY:

Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

Zaměřil a zpracoval: Jaroslav PletichaV Praze : 10.7.2024


