
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Část opravy, úsek 1

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 102/01

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.3 -39 464,56 0,00 -39 464,56

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6 -39 464,56 0,00 -39 464,56

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Část opravy, úsek 1

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

06.3
SO 102/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 4 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Sanace, změna technologie pokládky

Název (dílčí) Změny: Sanace
PD předpokládala s odtěžením nevhodného materiálu z podloží vozovky. Jelikož v podloží štět nebyl nalezen, tyto práce nebyly prováděny a sanace nebyla
potřeba. Nebezpečný odpad v tomto úseku nebyl zjištěn. Technologie pokládky snížila množství spár, proto nebylo nutné těsnění - změna spočívala v
pokládce obrusné vrstvy 2 finišerovými stroji, která eliminovala množství středové spáry. Tato změna byla ku prospěchu a snížila rizika poruch ve finální
asfaltové vrstvě.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 21; 23; 24; 25; 26; 29; 31 a 32 . Snižuje smluvní cenu stavby o 39 464 ,56,00 CZK.

Výše uvedené skutečnosti byly pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož v době přípravy zadávacího řízení nebylo možné rozumně
předvídat, že v podloží nebude zastihnut nebezpečný odpad a že v průběhu samotné realizace bude možné provést pokládku bez nutnosti provedení
středové spáry. Tyto skutečnosti vyplynuly až v průběhu samotné realizace díla.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-39 464,56 0,00 -39 464,56 39 464,56

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s. jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis



Příloha č. 2

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny: jméno
KSÚS Středočeského kraje

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Část opravy, úsek 1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Po7nÁ mk A '
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

1 879 507,04

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 879 507,04 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -39 464,56 0,00 0,00 0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -39 464,56 1 840 042,48 -39 464,56 -2,10%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 102; Část opravy, úsek 1
Číslo a název rozpočtu: SO 102; Část opravy, úsek 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 102

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky

32 015113

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 23,769 0,000 - 23,769 25,00 594,230 -594,230 0,000 0,000 -594,230 -100,00%

26 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 65,978 55,600 - 10,378 25,00 1 649,450 -259,450 0,000 1 390,000 -259,450 -15,73%

31 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 12,510 0,000 - 12,510 302,00 3 778,020 -3 778,020 0,000 0,000 -3 778,020 -100,00%
23 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 34,725 0,000 - 34,725 261,00 9 063,230 -9 063,230 0,000 0,000 -9 063,230 -100,00%
29 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 0,000 - 15,000 49,00 735,000 -735,000 0,000 0,000 -735,000 -100,00%
25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 49,725 0,000 - 49,725 25,00 1 243,130 -1 243,130 0,000 0,000 -1 243,130 -100,00%
24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,725 0,000 - 34,725 540,00 18 751,500 -18 751,500 0,000 0,000 -18 751,500 -100,00%
21 931322 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 200MM2 M 84,000 0,000 - 84,000 60,00 5 040,000 -5 040,000 0,000 0,000 -5 040,000 -100,00%

Celkem 40 854,56 - 39 464,56 0,00 1 390,00 - 39 464,56 -96,60%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 57 299 999,56 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 1 935 525,82 12=(1)*0,15 Limit 8 594 999,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 58 857 802,99 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,38% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,11%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 71 217 941,62 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 189 999,87 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 60 493,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,72%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

- 1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - 1 225 686,04 2 783 489,47 1 557 803,43 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 787 470,65 2 722 996,47 1 935 525,82 3 510 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

101 1 km 0,000 00 - 2,608 23 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 2 km 0,000 00 - 2,608 23 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 803 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 3 Trvalé dopravní značení 11/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení 11/125 0,00 60 493,00 60 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

020 4 Příprava staveniště 1. úsek/ Ochrana stromů - 41 400,00 0,00 - 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41 400,00 0,00 -41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 5 SO 101; km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky, sanace, NO - 904 884,18 0,00 - 904 884,18 - 438 215,39 0,00 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 - 466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 6 SO 102; Část opravy, úsek 1/sanace, změna technologie pokládky - 39 464,56 0,00 - 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39 464,56 0,00 -39 464,56 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Část opravy, úsek 1

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/01

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 4
08 Oznámení Zhotovitele č. 4 1
09 Stanovisko TD1 (ze dne 22. října 2024) 1 I
10 Stanovisko AU (ze dne 1. listopadu 2024) 2 1
11 Stanovisko KS US 2

Počet listů celkem 10



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 102; Část opravy, úsek 1
Číslo a název rozpočtu: SO 102; Část opravy, úsek 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 42 638,680 -853,680 0,000 41 785,000 -853,680 -2,00%
36 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 15,000 15,000 0,000 80,00 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 0,000 0,00%

15 = 15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000

27 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ) ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI T 1 564,800 1 564,800 0,000 25,00 39 120,000 0,000 0,000 39 120,000 0,000 0,00%
dle pol. 12930 1043,2 m3*1500 kg/m3/1000 příkopy = 1564,800 [A]
Celkem 1564,8 = 1564,800

32 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ) ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - lil. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI T 23,769 0,000 - 23,769 25,00 594,230 -594,230 0,000 0,000 -594,230 -100,00%
balvany ze štětu
dle pol 122936 12,51*1,9 = 23,769 [A]
Celkem 23,769 = 23,769
ZBV 6: -23,769 T

28 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 1,000 1,000 0,000 75,00 75,000 0,000 0,000 75,000 0,000 0,00%
dle pol. 129946 1(propustky = 1,000 [A]
Celkem 1 = 1,000

26 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 65,978 55,600 - 10,378 25,00 1 649,450 -259,450 0,000 1 390,000 -259,450 -15,73%
B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
dle pol. 113326 48,55 m3 * 1900 kg/m3 / lOOOnezpev.krajnice = 92,245
[A]
dle pol 12373 1389*0,05*0,5*1,9 = 65,978 [B]
Celkem 65,978 = 65,978
ZBV 6: -10,378 T

1 Zemní práce 541 280,680 -33 570,880 0,000 507 709,800 -33 570,880 -6,20%

2 113326
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 12KM M3 48,550 48,550 0,000 456,00 22 138,800 0,000 0,000 22 138,800 0,000 0,00%
nezpev. krajnice 230 m2 * 0.2 m = 46,000 [A]
sjezd 17 m2 * 0,15 m = 2,550 [B]
Celkem: A+B = 48,550 [C]
Celkem 48,55 = 48,550

3| 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 1 609,000 1609, 000 1 0,000 1 1,00 1 609,000 1 0,000 1 0,000 1 1 609,000 1 0,000 1 0,00%
"plocha odečtena digitálně"
vozovkal609 m2 = 1609,000 [A]
Celkem 1609 = 1609,000

4| 113744 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM M2 1 389,000 1 389,000 1 0,000 1 48,00 66 672,000 1 0,000 1 0,000 1 66 672,000 1 0,000 1 0,00%
Odfrézování stávajících asfaltových vrstev 60 mm max do úrovně  PM

Povinný odkup materiálu Zhotovitelem.
"plocha odečtena digitálně"



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 102; Část opravy, úsek 1
Číslo a název rozpočtu: SO 102; Část opravy, úsek 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem po všech změnách

Poř.
č. pal.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1389 m2 = 1389,000 [A]
Celkem 1389 = 1389,000

31 1 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 12,510 0,000 1 - 12,510 1 302,00 3 778,020  1 -3 778,020 1 0,000 1 0,000 1 -3 778,020 1 -100,00%

834 m2*0,3 m *0,05 = 12,510 [A]
Celkem 12,51 = 12,510
ZBV 6: -12,51 M3

23 | 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 34,725 0,000 1 - 34,725 1 261,00 9 063,230 1 -9 063, 230 1 0,000 1 0,000 1 -9 063, 230 1 -100,00%
Nevhodný materiál  z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměni t /dopln i t
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu
dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní  dopravy
1389*0,05*0,5 = 34,725 [A]
Celkem 34,725 = 34,725
ZBV 6: -34,725 M3

29 | 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 0,000 1 - 15,000 1 49,00 735,000 1 -735,0001 0,000 1 0,000 1 -735,000 1 -100,00%
15 = 15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000
ZBV 6: -15,0 M3

6| 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 1 043,200 1043,200  0,000 1 380,00 396 416,000 1 0,000 1 0,000 1 396 416,000 1 0,000 1 0,00%
Reprofilace, prohloubení a proč ištění stávajících př íkopů  do hloubky 200
mm
5216m*lm*0.2m = 1043,200 [A]
Celkem 1043,2 = 1043,200

7| 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 6,000 6,000 0,000 1 251,00 1 506,000  1 0,000 1 0,000 1 1 506,000  1 0,000 1 0,00%
Propustek
6m =6,000 [A]
Celkem 6 = 6,000

25 | 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 49,725 0,000 - 49,725 1 25,00 1 243,130| -1243,130 |  0,000| 0,000| -1 243,130| -100,00%
Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373
34,725 = 34,725 [A]
[118220] = 15,000 [B]
Celkové množství = 49,725
Celkem 49,725 = 49,725



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 102; Část opravy, úsek 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název rozpočtu: SO 102; Část opravy, úsek 1 celkem po všech změnách

Poř.
č. pal.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZBV 6: -49,725 M3
24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,725 0,000 - 34,725 540,00 18 751,500 -18 751,500 0,000 0,000 -18 751,500 -100,00%

Uložení sypaníny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na
100% PS tl 0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměni t /dopln i t
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu a příp. výkopu
materiálu, naložení, dovozu na stavbu, uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
1389*0,05*0,5 = 34,725 [A]
Celkem 34,725 = 34,725
ZBV 6: -24,725 M3

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 42,000 42,000 0,000 239,00 10 038,000 0,000 0,000 10 038,000 0,000 0,00%
Dosypávka nenamrzavou zeminou
"odečteno digitálně"
42 m3 = 42,000 [A]
Celkem 42 = 42,000

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 15,000 15,000 0,000 425,00 6 375,000 0,000 0,000 6 375,000 0,000 0,00%
m2 x tl 100 m2*0,15 = 15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,000 100,000 0,000 19,00 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 0,000 0,00%
15/0,15 = 100,000 [A]
Celkem 100 = 100,000

33 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 100,000 100,000 0,000 5,00 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,00%
15/0,15 = 100,000 [A]
Celkem 100= 100,000

30 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLADCE M3 15,000 15,000 0,000 37,00 555,000 0,000 0,000 555,000 0,000 0,00%
15 = 15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000

5 Komunikace 1 290 547,680 0,000 0,000 1 290 547,680 0,000 0,00%
12 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 17,000 17,000 0,000 102,00 1 734,000 0,000 0,000 1 734,000 0,000 0,00%

sjezdl7m2 = 17,000 [A]
Celkem 17 = 17,000

13 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASF EMULTL DO 200MM M2 1 609,000 1 609,000 0,000 172,00 276 748,000 0,000 0,000 276 748,000 0,000 0,00%
"plocha odečtena digitálně"
1609 m2 =1609,000 [A]
Celkem 1609 = 1609,000

14 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 253,000 253,000 0,000 87,00 22 011,000 0,000 0,000 22 011,000 0,000 0,00%
Nezpevněna krajnice z R-materiálu
"plocha odečtena digitálně"
253 m2 = 253,000 [A]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 102; Část opravy, úsek 1
Číslo a název rozpočtu: SO 102; Část opravy, úsek 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem po všech změnách

Poř.
č. pal.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3

Celkem 253 = 253,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 | 572123 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 1 609,000 1609, 000 1 0,000 1 14,00 22 526,000  1 0,000 1 0,000 1 22 526,000  1 0,000 1 0,00%
PI-C0.60 kg/m2
dle pol. 567542 1609 m2 = 1609,000 [A]
Celkem 1609 = 1609,000

16 | 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 990,000 2 990,000 1 0,000 1 12,00 35 880,000 1 0,000 1 0,000 1 35 880,000 1 0,000 1 0,00%
PS CP 0.40 kg/m2 mezi ACO a ACL
PS CP 0.50 kg/m2 mezi ACL a podkladní vrstvou
dle pol. 574D56 a pol.5774AE 1458 m2+1532 m2 = 2990,000 [A]
Celkem 2990 = 2990,000

17 | 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 867,300 867,3001 0,000 1 50,00 43 365,000  1 0,000 1 0,000 1 43 365,000  1 0,000 1 0,00%
433,65 m* 2m délka x šířka = 867,300 [A]
Celkem 867,3 = 867,300

35 | 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 1 389,000 1389, 000 1 0,000 1 214,00 297 246,000 1 0,000 1 0,000 1 297 246,000 1 0,000 1 0,00%
ACO 11 PmB 45/80-65
"plocha odečtena digitálně" 1389 = 1389,000 [A]
Celkem 1389 = 1389,000

19 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 458,000 1 458,000 0,000 268,00 390 744,000 0,000 0,000 390 744,000 0,000 0,00%
ACL16S PmB 25/55-60 tl. 60mm
"plocha odečtena digitálně"
1458m2 = 1458,000 [A]
Celkem 1458 = 1458,000

20| 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 45,960 45,960 1 0,000 1 4 358,00 200 293,680 1 0,000 | 0,000 1 200 293,680 1 0,000 1 0,00%
Vozovka ACO 11, 50/70
vozovka 1532 m2 *0,03 m = 45,960 [A]
Celkem 45,96 = 45,960

9 Ostatní konstrukce a práce 5 040,000 -5 040,000 0,000 0,000 -5 040,000 -100,00%
21 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 84,000 0,000 - 84,000 60,00 5 040,000 -5 040,000 0,000 0,000 -5 040,000 -100,00%

Zálivka za horka 12mm
84 m = 84,000 [A]
Celkem 84 = 84,000
A+B+C = 24,000 [D]
Celkem 24 = 24,000
ZBV 6: -84,00 M 1 1 1 11
Celkem 1 879 507,04 -39 464,56 0,00 1 840 042,48 -39 464,56 -2,10%



COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje / tel.Váš dopis zn./ze dne Naše značka Datum

Ing. Jan Neradílek 03.10.2024

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
SM LD-0108/00066001/2023
žádná

Stavba (Dílo):
Smlouva o dílo číslo:
Související korespondence:

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby 11/125 Vlašim - příčná spára u
mostu 125-012, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a
pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4
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TES ■ Consulting

KSUS p.o.

Zborovská 11

15021 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ
dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které
byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po
stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené
skutečnosti zhotovitelem potvrzuji a konstatuji, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále
konstatuji, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu
prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a
odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně - 4 152 412,69 Kč
bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

TES«
Consulting

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

TES Consulting, s. r. o.
Nákladní 883/35
460 00 Liberec - Jeřáb III
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Naše značka AD004_355722
T
E

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice 11/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení 11/125
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/125
SO 191 Trvalé dopravní značení 11/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:
ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu
oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a
provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených
stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Česká Republika, sp.zn. rejstříkový soud v Praze C.14051

T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 GSM +420 724 022 870 IČ 48588733 DIČ CZ48588733 W www.mottmac.cz

MOTT MACDONALD CZ, spol. s.r.o. je součástí skupiny Mott MacDonald
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Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:
Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů,
rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).
Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména
doplněné plochy a sjezdy - navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní
nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 - 0.5 m).
Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle
skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance
rozšíření plochy - orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.
Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického
řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu
bezpečnou.
Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením
a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou -uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108
Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění
stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a
zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním
uvedeným v předložených podkladech kZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a
kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu
výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět - tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které
bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných
konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně
v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech
24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Čechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLASCZ, a.s.

Věc: 11/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor výše
uvedené akce je seznámena s žádosti o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě
zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková
předpokládaná cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH.
Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací
definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném
vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSUS souhlasí a
dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů,
vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí Smlouvy o
dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky.

S pozdravem
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce

„11/125 - Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024
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