
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

km 3,670 29-5 ,180  37

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 104/01

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8.1 -74 235,29 0,00 -74 235,29

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8.3 -216 893,16 84 644,69 -132 248,47

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

8 -291 128,45 84 644,69 -206 483,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 3,670 29-5,180 37

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

08.1
SO 104/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 4 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Název (dílčí) Změny: Doměrky
Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 18, 19, 38, 22, 23. Snižije smluvní cenu stavby o 74 235,29 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje
vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-74 235,29 0,00 -74 235,29 74 235,29

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s.

Bc. Martin Horešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 3,670 29-5,180 37

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

08.3
SO 104/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 4 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: NO, hloubení rýh, těsnění spár

Název (dílčí) Změny: NO, sanace, těsnění spár
Nebezpečný odpad v tomto úseku nebyl zjištěn. Štět se v tomto úseku nevyskytoval. Skutečné množtví odkopávek na SO 104 (odkop pro sanace a nevhodný
materiál z podloží vozovky) je 455 m3 - viz. Geodetický protokol (doklad č. 12).
Technologie pokládky snížila množství spár, proto nebylo nutné těsnění - změna spočívala v pokládce obrusné vrstvy 2 finišerovými stroji, která eliminovala
množství středové spáry. Tato změna byla ku prospěchu a snížila rizika poruch ve finální asfaltové vrstvě.

Výše uvedené skutečnosti byly pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož je bylo možné zjistit až v průběhu samotné realizace díla.
Současně v době přípravy zadávacího řízení nebylo možné rozumně předvídat, že v průběhu samotné realizace bude možné pokládku provést bez nutnosti
provedení středové spáry.

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 34, 33, 32, 28 a 26 . Snižije smluvní cenu stavby o 216 893,16 CZK a zvyšuje o 84 644,69 CZK.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-216 893,16 84 644,69 -132 248,47 301 537,85

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s.

Bc. Martin Horešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 104/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
km 3,670 29-5,180 37

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

7 781 299,21

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 781 299,21 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -291 128,45 84 644,69 84 644,69 1,09%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -291 128,45 7 574 815,45 -206 483,76 -2,65%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 104

Skupina změn 1
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství rozdílu
Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 8 364,000 8 113,080 - 250,920 14,00 117 096,000 -3 512,880 0,000 113 583,120 -3 512,880 -3,00%
19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 552,000 15 259,120 - 292,880 12,00 186 624,000 -3 514,560 0,000 183 109,440 -3 514,560 -1,88%

38 574833 ASFALTOVÝ RFTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 7 225,000 7 178,630 - 46,370 214,00 1 546 150,000 -9 923,180 0,000 1 536 226,820 -9 923,180 -0,64%

22 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 586,000 7 385,000 - 201,000 268,00 2 033 048,000 -53 868,000 0,000 1 979 180,000 -53 868,000 -2,65%
23 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 238,980 238,196 - 0,784 4 358,00 1 041 474,840 -3 416,670 0,000 1 038 058,170 -3 416,670 -0,33%

Celkem 4 924 392,84 - 74 235,29 0,00 4 850 157,55 - 74 235,29 -1,51%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37
Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 104

Skupina změn 3
Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změně
Množství rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 040,400 0,000 - 1040,400 25,00 26 010,000 -26 010,000 0,000 0,000 -26 010,000 -100,00%

34 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 550,392 0,000 - 550,392 25,00 13 759,800 -13 759,800 0,000 0,000 -13 759,800 -100,00%

32 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 781,518 1 302,831 521,313 25,00 19 537,950 0,000 13 032,813 32 570,763 13 032,813 66,71%
dle pol. 12373: 274,375*1,9=521,3125t

33 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 289,680 0,00 - 289,680 302,00 87 483,360 1 -87 483,360 1 0,000 0,000 -87 483,360 -100,00%
nerealizováno

28 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 180,625 455,00 274,375 1 261,00 47 143,125 0,000 71 611,875 118 755,000 71611,875 151,90%
dle geodetického protokolu:455-180,625=274,375m3

26 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 1 500,000 6,000 -1494,000 60,00 90 000,000 -89 640,000 0,000 360,000 -89 640,000 -99,60%
Celkem 283 934,24 - 216 893,16 84 644,69 151 685,76 - 132 248,47 -46,58%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 57 299 999,56 6=32 136 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 53 304,53 12=(1)*0,15 Limit 8 594 999,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 56 886 421,21 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,09% 13=(39)/(1) Sledováni limitu v % 0,11%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 68 832 569,66 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 189 999,87 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 60 493,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,28%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -5,98% Vypustit

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - 3 425 259,51 3 011 681,16 - 413 578,35 - 670 922,88 143 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 754 336,63 2 807 641,16 53 304,53 5 561 977,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

101 1 km 0,000 00 - 2,608 23 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 205,87 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 2 km 0,000 00 - 2,608 23 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 803 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 3 Trvalé dopravní značení 11/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení 11/125 0,00 60 493,00 60 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

020 4 Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů - 41 400,00 0,00 - 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41 400,00 0,00 -41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 5 km 0,000 00 - 2,608 23//Doměrky; sanace; NO - 904 884,18 0,00 - 904 884,18 - 438 215,39 0,00 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 - 466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 6 Část opravy, úsek 1/sanace, NO - 39 464,56 0,00 - 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39 464,56 0,00 -39 464,56 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 7 SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/domérky; Sanace., NO, předláždění a
těsnění spár; vpustě a přípojky

- 1 908 445,02 143 547,00 - 1 764 898,02 - 158 472,20 143 547,00 - 14 925,20 0,00 0,00 0,00 - 1 749 972,82 0,00 -1 749 972,82 1 749 972,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 8 SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár - 291 128,45 84 644,69 - 206 483,76 - 74 235,29 0,00 - 74 235,29 0,00 0,00 0,00 - 216 893,16 84 644,69 -132 248,47 301 537,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 8

Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

km 3,670 29 -5,180 37

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104/01

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 4
08 Oznámení Zhotovitele č. 4 1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024) 1 !
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024) 2
1 1 Stanovisko KSUS 2 1
12 Geodetický protokol č. 2 3

Počet listů celkem 13



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS:SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37
Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 104/01

ce lkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 067,750 -39 769,800 13 032,810 33 330,760 -26 736,990 -44,51%
2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 040,400 0,000 1 - 1040 , 400 1 25,00 26 010,000 -26 010,000 0,000 0,000 -26 010,000 -100,00%

Vyfrezovaná vozovka + AZ

dle pol.113728 7225*0.06 m3 * 2400 kg/m3 / 1000 vozovka+AZ =

1040,400 [A]

Celkem 1040,4 = 1040,400

ZBV 8: -250,92T

36 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ! ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 30,400 30,400 0,000 25,00 760,000 0,000 0,000 760,000 0,000 0,00%

pol 132736 16 *1 ,9  = 30,400 [A]

Celkem 30,4 = 30,400

34 015113

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 550,392 0,000 - 550,392 25,00 13 759,800 -13 759,800 0,000 0,000 -13 759,800 -100,00%

balvany ze ště tu

dle pol 122936 x t/m3 289,68*1,9  = 550,392 [A]

Celkem 550,392 = 550,392

ZBV 8: -550,392T

32 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

KAMENNÁ  SUŤ T 781,518 1 302,831 521,313 25,00 19 537 ,950 0,000 13 032 ,810 32 570,760 13 032 ,810 66,71%

B) Dle pol. 12373 - Nevhodný  mat. z výkopu

Položka bude čerpána dle skutečnost i  během realizace stavby na základě

odsouhlasení  TDS a zástupce investora.

dle pol. 113326 230 m3 * 1900 kg/m3 / 1000 nezpev.krajnice, propustky

= 437,000 [A]

7225*0,05*0,5*1,9 = 343,188 [B]

dle pol 129946 14*0,05*1,9 = 1,330 [C]

Celkové množství = 781,518

Celkem 781,518 = 781,518

ZBV 8: 521,313t

1 Zemní práce 777 542,620 -87 483,360 71 611,880 761 671,140 -15 871,480 -2,04%

3 113326

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

12KM M3 230,000 230,00 0,000 456,00 104 880,000 0,000 0,000 104 880,000 0,000 0,00%

1150 m2 *0.2m = 230,000 [A]

Celkem 230 = 230,000

4| 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 8 364,000 8 364,00 0,000 1 1,00 8 364, 000 1 0,000 1 0,000 1 8 364, 000 1 0,000 1 0,00%

"plocha odečtena digitálně"

8364 m2 = 8364,000 [A]

Celkem 8364 = 8364,000



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37 so 104/01
Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37 celkem po všech změnách

Poř. , , Množství ve Množství po Množství Cena za m.j. Cena celkem ve změny záporné Cena celkem po Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem
. , Kod položky Název položky , _ , , , Smlouvě . kladné Změnách
c. pol. Smlouvě Změnách rozdílu v Kc „ v Kc , , v Kc v%

m.j. v Kč v Kč v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 433,500 433,00 0,000 810,00 351 135,000 0,000 0,000 351135,000 0,000 0,00%

Odfrézování stávajících asfaltových vrstev 60 mm max do úrovně PM

Odvoz na skládku - Nebezpečný odpad.
“plocha odečtena digitálně“
7225 m2*0.06 = 433,500 [A]
Celkem 433,5 = 433,500

33 1 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 | 289,680 | 0,00 | - 289,680| 302,00 87483,360| -87 483,360 1 0,000| 0,000| -87483,360| -100,00%
odkop pro sanace - štět
cca 5% plochy tl 0,3m 19312*0,05*0,3 = 289,680 [A]
Celkem 289,68 = 289,680
ZBV 8: NEREALIZOVÁNO

28| 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 | 180,625 | 455,00 | 274,37S| 261,00 47 143,130 1 0,000| 71611,880| 118 755,010| 71611,880 1 151,90%

Nevhodný materiál z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu
dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní dopravy
7225*0,05*0,5 = 180,625 [A]
Celkem 180,625 = 180,625
ZBV 8: dle geodetického protokolu:455-180,625=274,375m3

9| 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M | 14,000 | 14,00 | 0,000| 251,00 3 514,000| 0,000| 0,000| 3 514,000| 0,000| 0,00%
Propustky
14 m = 14,000 [A]
Celkem 14 = 14,000

37| 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽTŘ.I, ODVOZ DO 12KM M3 | 16,000 | 16,00 | 0,000| 647,00 10 352,000| 0,000| 0,000| 10 352,000| 0,000| 0,00%

pol 918346 10*1,2 = 12,000 [A]
pol 9185B2 2*2 = 4,000 [B]
Celkové množství = 16,000
Celkem 16 = 16,000



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS:SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37
Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 104/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 180,625 180,625 0,000 25,00 4 515,630 0,000 0,000 4 515,630 0,000 0,00%
Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373
180,625 = 180,625 [A]
Celkem 180,625 = 180,625

29| 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 180,625 180,625 0,000 1 540,00 97 537,500 1 0,000 1 0,000 1 97 537,500 1 0,000 1 0,00%

Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na
100% PS tl 0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu a příp. výkopu
materiálu, naložení, dovozu na stavbu, uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
7225*0,05*0,5 = 180,625 [A]
Celkem 180,625 = 180,625

11| 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 262,000 262,00 0,000 1 239,00 62 618,000 1 0,000 1 0,000 1 62 618,000 1 0,000 1 0,00%
Dosypávka nenamrzavou zeminou
"odečteno digitálně"
262 m3 = 262,000 [A]
Celkem 262 = 262,000

5 Komunikace 6 781 200,840 -74 235,290 0,000 6 706 965,550 -74 235,290 -1,09%

16 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASF EMUL TL DO 200MM M2 8 364,000 8 364,000 0,000 172,00 1 438 608,000 0,000 0,000 1 438 608,000 0,000 0,00%
RS-CA
"plocha odečtena digitálně"
8364 m2 = 8364,000 [A]
Celkem 8364 = 8364,000

17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 150,000 1 150,000 0,000 87,00 100 050,000 0,000 0,000 100 050,000 0,000 0,00%
Včetně dosypavek sjezdů
"plocha odečtena digitálně"
1150 m2 = 1150,000 [A]
Celkem 1150 = 1150,000

18| 572123 INElLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l ,0KG/M2 M2 8 364,000 8 113,080 1 - 250,9201 14,00 117 096,000| -3 512,880| 0,000| 113 583,120| -3 512,880| -3,00%
Pl-C 0.60 kg/m2
dle pol. 567542 8364 m2 = 8364,000 [A]
Celkem 8364 = 8364,000
ZBV 8: -250,92M2



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS:SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37
Číslo a název rozpočtu: SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 104/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0 ,5KG/M2 M2 15 552,000 15 259,120 - 292,880 12,00 186 624,000 -3 514 ,560 0,000 183 109,440 -3 514 ,560 -1,88%

PS CP 0.40 kg/m2 mezi ACO a ACL

PS CP 0.50 kg/m2 mezi ACL a podk ladn í  vrstvou

dle pol. 574D56 a pol.5774AE 7586+7966plocha odečtena digitálně =

15552,000 [A]
Celkem 15552 = 15552,000

ZBV 8: -292,88 M2
20 | 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 6 363,000 6 363,0001 0,000 1 50,00 318 150, 000 1 0,000 1 0,000 1 318 150, 000 1 0,000 1 0,00%

3181.5 m * 2 m délka x šířka = 6363,000 [A]

Celkem 6363 = 6363,000

38 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 7 225,000 7 178,630 - 46,370 214,00 1 546 150,000 -9 923 ,180 0,000 1 536 226,820 -9 923 ,180 -0,64%

ACO 11 PmB 45/80-65
"plocha odečtena digitálně" 7225 = 7225,000 [A]

Celkem 7225 = 7225,000

ZBV 8: -46,37 M2

22 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 586,000 7 385,000 - 201,000 268,00 2 033 048,000 -53 868,000 0,000 1 979 180,000 -53 868,000 -2,65%

ACL 16S PmB 25/55-60

7586plocha odečtena digitálně = 7586,000 [A]

Celkem 7586 = 7586,000

ZBV 8: 201,0 M2

23 | 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 238,980 238,196 |  - 0 ,784|  4 358,00 1041  474, 840| -3 416 ,670 |  0 ,000|  1038  058, 170| -3 416 ,670 |  -0,33%

ACO 11, 50/70
7966 m2*0,03m = 238,980 [A]

Celkem 238,98 = 238,980

ZBV 8: -0,784 M3

9 Ostatní konstrukce a práce 162 488,000 -89 640,000 0,000 72 848,000 -89 640,000 -55,17%
24 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 10,000 10,000 0,000 2 688,00 26 880,000 0,000 0,000 26 880,000 0,000 0,00%

propustek č. 1: lOm = 10,000 [A]

Celkem 10 = 10,000

25 | 9185B2 ČELA KAMENNÁ  PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 2,000 1 0,000 1 22 804,00 45 608,000 1 0,000 1 0,000 1 45 608, 000 1 0,000 1 0,00%

Vytvoření  čel p ropus tků  ze žulové kostky do betonu (stávající i nové

propustky)

2ks = 2,000[A]

Celkem 2 = 2,000

26 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 1 500,000 6,000 -1494,000 60,00 90 000,000 -89 640,000 0,000 360,000 -89 640,000 -99,60%

Zálivka za horka 12mm

1500 = 1500,000 [A]

Celkem 1500=1500,000
ZBV 8: -1494,00 M

Celkem 7 781299,211 -291 128,45 1 84 644,69 1 7 574 815,45, -206 483,76, -2,65%



COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum

Ing. Jan Neradílek / 03.10.2024

Stavba (Dílo): 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0108/00066001/2023
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby 11/125 Vlašim - příčná spára u
mostu 125-012, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a
pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek

manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4
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TES ■ Consulting

KSUS p.o.

Zborovská 1 1

15021 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ
dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které
byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po
stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené
skutečnosti zhotovitelem potvrzuji a konstatuji, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále
konstatuji, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu
prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a
odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně - 4 152 412,69 Kč
bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

TES«
Consulting

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

TES Consulting, s. r. o.
Nákladní 883/35
460 00 Liberec - Jeřáb III
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MACDONALD

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“

Věc:

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice 11/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení 11/125
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/125
SO 191 Trvalé dopravní značení 11/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:
ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu
oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a
provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených
stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Česká Republika, sp.zn. rejstříkový soud v Praze C.14051

IČ 48588733 DIČ CZ48588733 w www.mottmac.cz

MOTT MACDONALD CZ, spol. s.r.o. je součástí skupiny Mott MacDonald
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Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:
Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů,
rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).
Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména
doplněné plochy a sjezdy - navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní
nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 - 0.5 m).
Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle
skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance
rozšíření plochy - orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.
Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického
řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu
bezpečnou.
Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením
a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou -uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108
Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění
stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a
zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním
uvedeným v předložených podkladech kZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a
kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu
výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět - tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které
bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných
konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně
v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024
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pRA/SKá 5PMÍIM A ÚDRŽBA SILNIC
ISt/edoteskýkia/ '

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech
24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Cechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLASCZ, a.s.

Věc: 11/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor výše
uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě
zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková
předpokládaná cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH.
Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací
definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném
vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSUS souhlasí a
dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů,
vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí Smlouvy o
dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky.

S pozdravem

Ing. Miían f iala
projektový manažer

1
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
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ISt/edačeskýkjeJ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce

„11/125 - Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

2
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



A.Štěpánek

Alšova 1391

IČO 75889421

Říčany

Geodetický protokol č.2

Zakázka: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Objednatel: BES s.r.o., Suková 625, 25601 Benešov

Použité přístroje: GNSS Gl+IMU, SOKKIA SET 3030R
Souřadnicový systém: JTSK
Datum měření: květen 2024

Na základě objednávky p. Dominika Brožíka (BES s.r.o., Suková 625, 25601
Benešov) byla dle požadavku během měsíce května zaměřena plocha sanace určených
částí úseků SO 104, SO 105, SO 106 a SO 107. Měření bylo provedeno za účelem
zjištění velikosti plochy sanace.

Zaměřená plocha sanace celkem je 1220 m2.

Pro výpočet kubatury byla použita konstanta 0.5m

Celkový objem sanace je 610m3

SO 104 = 455m3

SO 105 = 87m3

SO 107 = 68m3

Zpracování dat bylo provedeno na PC v grafickém programu Kokeš. Výpočet
transformace do S-JTSK proveden programem TRANSFORM MAX 1710 verze 6.

Přesnost měření: mxy =0.05m

Předáno:

1. Náčrt
2.Technická zpráva
3. Výpočet výměr

Vyhotovil:A. Štěpánek Ověřil: Ing. Jiří Fuchs

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám

písemně dohodnutým s objednatelem
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výpočet  výmě ry  - 11 /125  Vlaš im_sanace
č í s l o  bodu Y X KK omě rná

43 715530 .39 1092299 .14 3
38 715571 .49 1092352 .12 3 67 .05
29 715578  . 64 1092366 .88 3 kruhový  ob louk
39 715582  . 84 1092386 .80 3 kruhový ob louk
42 715580 .52 1092403 .49 3 kruhový ob louk
40 715575 .68 1092416 .30 3 kruhový ob louk
41 715579  . 38 1092418 .02 3 4 .08
32 715584  . 82 1092402 .83 3 kruhový  ob louk
31 715586 .84 1092386 .86 3 kruhový ob louk
30 715583  . 08 1092367  . 52 3 kruhový ob louk
28 715574  .88 1092350 .00 3 kruhový ob louk
44 715534  . 02 1092296 .73 3 67 .14
43 715530 .39 1092299 .14 3 4 .36

výmě ra  = 557 .37' m2
p ř íč í t e i se výměra

č í s l o  bodu Y X KK omě rná

22 715484 .70 1092238  . 15 3
20 715447  . 57 1092191 .02 3 60 .00
18 715401  . 84 1092132 .54 3 74 .24  v ložený  bod
16 715352 .26 1092069 .14 3 80 .48
14 715317 .66 1092026 .35 3 55 .03
12 715273 .38 1091971 .71 3 70 .33
10 715263 .90 1091960 .67 3 14 .55
08 715257 .82 1091954 .12 3 8 .94
06 715253 .53 1091949 .73 3 6 .14
04 715247 .16 1091943 .51 3 8 .90
05 715246 .19 1091944 .59 3 1 .45
07 715252  . 68 1091950 .58 3 8 .83
09 715256 .95 1091954 .95 3 6 .11
11 715263 .00 1091961 .47 3 8 .89
13 715272  .46 1091972 .48 g 14 .52
15 715316 .71 1092027 .14 3 70 .33
17 715351 .15 1092070 .04 3 55 .01
19 715400 .89 1092133 .28 3 80 .46
21 715446 .63 1092191 .76 3 74 .24
23 715483 .76 1092238  . 89 3 60 .00
25 715515 .36 1092278 .35 3 50 .55
27 715531 .01 1092298 .73 3 25 .70
26 715532  . 09 1092298 .01 3 1 .30
24 715516 .30 1092277 .60 3 25 .80
22 715484 .70 1092238  .15 3 50 .55

výmě ra  = 565 .77  m2, c e lková  výmě ra  = 1123 .14  m2
p ř ič í t á  se výmě ra

č í s l o  bodu Y X KK omě rná

01 715145 .58 1091872 .30 3
37 715144 .77 1091873 .50 3 1 .45
36 715172 .20 1091891 .98 3 33 .07
35 715187  . 58 1091901 .95 3 18 .33
34 715200 .81 1091910 .59 3 15 .80
33 715201 .66 1091909 .42 3 1 .45
03 715188 .37 1091900 .73 3 15 .88
02 715173 .00 1091890 .77 3 18 .31
01 715145 .58 1091872 .30 3 33 .06

výměra  = 97 .35  m2, c e lková  výmě ra  = 1220 .49  m2 [2]
mezn í  odchy lka  = 2 .00  m2
v ložené  body neby ly  zah rnu ty  do výpoč t u


