
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sjezdy

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 108/01

Číslo ZBV:

12

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12.3 -64 072,20 162 198,00 98 125,80

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

12 -64 072,20 162 198,00 98 125,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Sjezdy

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

12.3
SO 108/01

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 4 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Čištění potrubí

Název (dílčí) Změny: Čištění potrubí
Vzhledem k datumu zpracování zadávací dokumentace a faktické realizaci, uběhla doba min. 2-3 let, během této doby došlo ke změně, která je promítnuta do
této změny. PDPS uvažovala určitou míru zanesení 65 m potrubí. Při realizaci na objektu SO 108 bylo zjištěno, že potrubí je ve vyhovujícím stavu a není
potřeba pročištění.
Název (dílčí) Změny: Nevhodný materiál v podloží (předpoklad 5% plochy ACO)
Při realizaci bylo zjištěno, že podloží na objektu SO 108 je ve vyhovujícím stavu. Proto se odečítá odkop a uložení materiálu v množství 1,759m3.
Výáše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož k jejich zjištění došlo až v samotném průběhu realizace díla.

Název (dílčí) Změny: Čela a trouby propustků
Jelikož v původní PD nebyla přesně určena místa, kde se čela propustků nachází, byly při realizaci vyznačena konkrétní místa. Přesná poloha propustků byla
určena až na základě skutečnosti. Proto se čela z SO 105 (ZBV 09) odečetly. V SO 107 (ZBV 11) se odečítají 2 ks a v SO 108 (ZBV 12) přičítá 6 ks. Z 34 ks
bylo realizováno 32 ks.
Změna je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož dochází k upřesěnění provedených prací v rámci realizace díla, (dle čl. 10.2. odst.
4a).

Dále v rámci KD upozornil Zhotovitel na nevyhovující stav stávajících propustků, které byly v průběhu prováděni prací zastiženy propadlé. Současně bylo
nutné upravit délky těchto propustků. Po domluvě s cestmistrem bylo doplněno 4,5m betonovýh trub DN 400. (viz. doklad č. 12).
Změna je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož stav propustků bylo možné ověřit až v v průběhu samotné realiace díla a současně
dochází k přesěnění provedených prací v rámci realizace díla, (dle čl. 10.2. odst. a).

Stanovisko TDI, AD, objednatele a cestmistra je obsaženo v dokladech č. 9, 10, 11 a 12
Změna je vyjádřena smluvními položkou č. 16, 5, 17, 18, 12, 13 a 14. Snižije smluvní cenu stavby o 64 072,20 CZK a navyšuje o 162 198,00.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

-64 072,20 162 198,00 98 125,80 226 270,20

Technická pomoc Objednatele:
Contract management, a.s.

Bc. Martin Hořešovský podpisjméno



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor):
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o. jméno Jan Pejša podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele:
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:
KSÚS Středočeského kraje

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):
KSÚS Středočeského kraje jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: BES s.r.o. jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. jméno Ing. Maxim Kokočev podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby:
11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 108/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Sjezdy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

455 493,22

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 455 493,22 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -64 072,20 162 198,00 162 198,00 35,61%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -64 072,20 553 619,02 98 125,80 21,54%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 108; Sjezdy
Číslo a název rozpočtu: SO 108; Sjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 108

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství rozdílu
Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Smluvní položky
16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 1,759 0,00 - 1,759 261,00 459,100 -459,100 0,000 0,000 -459,100 -100,00%

5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 65,000 0,00 - 65,000 251,00 16 315,000 -16 315,000 0,000 0,000 -16 315,000 -100,00%
17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,759 0,00 - 1,759 25,00 43,980 -43,980 0,000 0,000 -43,980 -100,00%
18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,759 0,00 - 1,759 540,00 949,860 -949,860 0,000 0,000 -949,860 -100,00%
12 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 12,000 18,000 6,000 17 401,00 208 812,000 0,000 104 406,000 313 218,000 104 406,000 50,00%
13 9183B1 PROPUSTYZTRUB DN 400MM BETONOVÝCH M 34,000 38,500 4,500 2 688,00 91 392,000 -45 696,000 57 792,000 103 488,000 12 096,000 13,24%
14 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 14,400 12,024 - 2,376 256,00 3 686,400 -608,260 0,000 3 078,140 -608,260 -16,50%

Celkem 321 658,34 - 64 072,20 162 198,00 419 784,14 98 125,80 30,51%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
1 Př i jatá smluvní  částka bez rezervy a DPH 57 299 999, 5G 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4 36 211,62 12=(1)*0,15 Limit 8 594 999,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 56 682 254,46 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,06% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,11%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 68 585 527,90 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 189 999,87 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 60 493,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 98,92%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -6,73% Vypustit

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBVČ. Název SO/PS 1 předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - 3 853 937,91 3 236 192,81 - 617 745,10 - 857 996,72 143 547,00 0,00 0,00 0,00 0,90 -2  995 941,19 3 032 152,81 36 211,62 6 156 998,34 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 60 493,00 60 493,00

101 1 km 0,000 00 - 2,008 23 0,00 2 159 205,07 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 205,07 2 159 205,87 2 159 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 2 km 0,000 00 - 2,608 23 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 239 937,30 563 790,60 323 853,30 803 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 3 Trvalé dopravní značení 11/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení 11/125 0,00 60 493,00 60 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 493,00 60 493,00

020 4 Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů - 41 400,00 0,00 - 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41 400,00 0,00 -41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 5 km 0,000 00 - 2,608 23//Doměrky; sanace; NO - 904 884,18 0,00 - 904 884,18 - 438 215,39 0,00 - 438 215,39 0,00 0,00 0,00 - 466 668,79 0,00 -466 668,79 466 668,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 6 Část opravy, úsek 1/sanace, NO - 39 464,56 0,00 - 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39 464,56 0,00 -39 464,56 39 464,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 7 SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace., NO, předláždění a
těsnění spár; vpustě a přípojky

- 1 908 445,02 143 547,00 - 1 764 898,02 - 158 472,20 143 547,00 - 14 925,20 0,00 0,00 0,00 - 1 749 972,82 0,00 -1 749 972,82 1 749 972,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 8 SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár - 291 128,45 84 644,69 - 206 483,76 - 74 235,29 0,00 - 74 235,29 0,00 0,00 0,00 - 216 893,16 84 644,69 -132 248,47 301 537,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 9 SO 105; km 5,180 37 - 5,596 57/doměrky; NO, sanace, těsnění spár; čela
propustků

- 222 032,74 4 726,22 - 217 306,52 - 63 230,44 0,00 - 63 230,44 0,00 0,00 0,00 - 158 802,30 4 726,22 -154 076,08 163 528,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 10 SO 106; km 5,596 57 - 6,147 00/doměrky, sanace, těsnění spár - 148 936,48 0,00 - 148 936,48 - 65 754,25 0,00 - 65 754,25 0,00 0,00 0,00 - 83 182,23 0,00 -83 182,23 83 182,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 11 SO 107; část opravy, úsek 2/doměrky, sanace, těsnění spár, čela propustků 6 363,02 57 587,43 63 950,45 - 58 089,15 0,00 - 58 089,15 0,00 0,00 0,00 64 452,17 57 587,43 122 039,60 122 039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 12 SO 108; Sjezdy/čištění potrubí, čela a trouby propustků - 64 072,20 162 198,00 98 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 64 072,20 162 198,00 98 125,80 226 270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 12

Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Sjezdy

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 108/01

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 4
08 Oznámení Zhotovitele č. 4 1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024) 1 !
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024) 2
1 1 Stanovisko KSUS 2 1
12 Vyjádření cestmistra k propustkům 1

Počet listů celkem 11



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 108; Sjezdy
Číslo a název rozpočtu: SO 108; Sjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 108/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 041,400 0,000 0,000 4 041,400 0,000 0,00%

19 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 56,050 56,050 0,000 25,00 1 401,250 0,000 0,000 1 401,250 0,000 0,00%

B) Dle pol. 12373 Nevhodný  mat. z výkopu
Položka bude čerpána dle skutečnost i  během realizace stavby na základě

odsouhlasení  TDS a zástupce investora.

dle pol. 132836 29.5 m3 * 1900 kg/m3/1000 = 56,050 [A]
Celkem 56,05 = 56,050

20 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04

KAMENNÁ  SUŤ T 105,606 105,606 0,000 25,00 2 640,150 0,000 0,000 2 640,150 0,000 0,00%

Dle pol. 12373 Nevhodný  mat. z výkopu

Položka bude čerpána dle skutečnost i  během realizace stavby na základě

odsouhlasení  TDS a zástupce investora.
dle pol 12373 70,35*0,05*0,5*1,9 = 3,342 [A]
dle pol 11332 41,423*1,9 = 78,704 [B]
dle pol 113326 9,15*1,9 = 17,385 [C]
dle pol 129946 65*0,05*1,9 = 6,175 [D]
Celkové množství = 105,606
Celkem 105,606 = 105,606

1 Zemní práce 81 749,430 -17 767,940 0,000 63 981,490 -17 767,940 -21,73%

2 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO M3 41,423 41,42 0,000 456,00 18 888,890 0,000 0,000 18 888,890 0,000 0,00%

tl. 150 mm

276,15 m2 * 0.15 = 41,423 [A]
Celkem 41,423 = 41,423

3 113326

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

12KM M3 9,150 9,15 0,000 456,00 4 172,400 0,000 0,000 4 172,400 0,000 0,00%

sjezdy61 m2 *0.15 m = 9,150 [C]
Celkem: C = 9,150 [D]
Celkem 9,15 = 9,150



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 108; Sjezdy so los/oi
Číslo a název rozpočtu: SO 108; Sjezdy celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

, . Množství ve Množství po Množství Cena za m.j. Cena celkem ve brněny záporné Cena celkem po Rozdíl cen celkem Podíl cen celkem
Kod položky Název položky , , , , , Smlouvě . kladné Změnách

Smlouvě Změnách rozdílu v Kc , vKc „ , vKc v%
m.j. v Kč v Kč v Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 70,350 70,35 0,000 62,00 4 361,700 0,000 0,000 4 361,700 0,000 0,00%
stávající asf. konstrukce sjezdů

Povinný odkup materiálu Zhotovitelem.
"plocha odečtena digitálně"
70.35m2 = 70,350 [A]
Celkem 70,35 = 70,350

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 | 1,759 | 0,00 | - 1,759| 261,00 459,100| -459,100| 0,000| 0,000| -459,100| -100,00%

Nevhodný materiál z podloží vozovky

předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu
dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.

Včetně kompletní dopravy
70,35*0,05*0,5 = 1,759 [A]
Celkem 1,759 = 1,759
ZBV12: -1,759 M3

5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M | 65,000 | o| - 65,000| 251,00 16 315,000| -16 315,000| 0,000| 0,000| -16 315,000| -100,00%

65 m = 65,000 [A]
Celkem 65 = 65,000
ZBV 12: -65,00 M

6 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽTŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 | 29,500 | 29,5| 0,000| 647,00 19 086,500| 0,000| 0,000| 19 086,500| 0,000| 0,00%

"odečteno digitálně"
29.5 m3 = 29,500 [A]
Celkem 29,5 = 29,500

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 1,759 | 0| - 1,759| 25,00 43,980| -43,980| 0,000| 0,000| -43,980| -100,00%
Uložení nevhodného mat. z výkopu na skládku
Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
Dle pol 12373
1,759 = 1,759 [A]
Celkem 1,759 = 1,759
ZBV 12: -1,759 M3



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 108; Sjezdy
Číslo a název rozpočtu: SO 108; Sjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 108/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,759 0 - 1,759 540,00 949,860 -949,860 0,000 0,000 -949,860 -100,00%

Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na
100% PS tl 0,50m
předpoklad 5% plochy ACO

Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit
podloží pod konstrukcí vozovky. Položka Je včetně nákupu materiálu
dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě
odsouhlasení TDS a zástupce investora.
70,35*0,05*0,5 = 1,759 [A]
Celkem 1,759 = 1,759
ZBV 12: -1,759 M3

7| 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 24,000 24,0001 0,000 1 728,00 17 472,000 1 0,000| 0,000 1 17 472,000 1 0,000| 0,00%
obsyp propustku štěrkodrtí
"odečteno digitálně"
24 m3 = 24,000 [A]
Celkem 24 = 24,000

4 Vodorovné konstrukce 3 190,400 0,000 0,000 3 190,400 0,000 0,00%
9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,200 3,2 1 0,000| 997,00 3 190,400 0,000 0,000 3 190,400 0,000 0,00%

pískové lože tl. O.lOm
"odečteno digitálně"
3.2 m3 = 3,200 [A]
Celkem 3,2 = 3,200

5 Komunikace 62 621,590 0,000 0,000 62 621,590 0,000 0,00%

10 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 249,000 249,000 0,000 102,00 25 398,000 0,000 0,000 25 398,000 0,000 0,00%

dle pol. 11332 249 m2 = 249,000 [A]
Celkem 249 = 249,000



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Číslo a název SO/PS: SO 108; Sjezdy
Číslo a název rozpočtu: SO 108; Sjezdy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 108/01

celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změnách

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Podíl cen celkem
v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

984,900
10

0,000
11

0,000
12

984,900
13

0,000
14

0,00%23 572123 INFlLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 70,350 70,350 0,000 14,00

dle pol. 113746 70,35 m2 = 70,350 [A]
Celkem 70,35 = 70,350

22 1 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 70,350 70,3501 0,000| 12,00 844,200| 0,000| 0,000| 844,200| 0,000| 0,00%

dle pol. 113746 70,35 m2 = 70,350 [A]
Celkem 70,35 = 70,350

211 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 4,221 4,2211 0,000 1 5 480,00 23 131,080| 0,000| 0,000| 23 131,080, 0,000| 0,00%

dle pol. 113746 70,35 m2 *0.06 = 4,221 [A]
Celkem 4,221 = 4,221

11 | 5774R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 M3 2,814 2,8141 0,000 1 4 358,00 12 263,410| 0,000| 0,000| 12 263,410| 0,000| 0,00%
tl. 2x 50 mm
dle pol. 113746 70,35 m2 *0.04 = 2,814 [A]
Celkem 2,814 = 2,814

9 Ostatní konstrukce a práce 303 890,400 -46 304,260 162 198,000 419 784,140 115 893,740 38,14%
12 | 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 12,000 18,0001 6,000| 17 401,00 208 812,000 0,000 104 406,000 313 218,000 104 406,000 50,00%

32/63
12 ks = 12,000 [A]
Celkem 12 = 12,000
ZBV 12 doměrky BES: 6 ks

131 9183B1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH M 34,000 38,5001 4,500 1 2 688,00 91392,000| -45 696,000| 57 792,000| 103 488,000| 12 096,000| 13,24%

4 ks* 6 m + 2 ks* 5 m = 34,000 [A]
Celkem 3*1 - 3*1,000
ZBV 12 doměrky BES: 21,5 m
ZBV 12 doměrky COLAS: -17 m

14 | 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 14,400 12,0241 - 2,3761 256,00 3 686,400| -608,260| 0,000| 3 078,140| -608,260| -16,50%

1,2 m*12 ks = 14,400 [A]
Celkem 14,4 = 14,400
ZBV 12: -2,376 M

Celkem 455 493,22 1 -64 072,20 1 162 198,00 1 553 619,02 1 98 125,80 1 21,54%



COLAS
COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum

Ing. Jan Neradílek / 03.10.2024

Stavba (Dílo): 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0108/00066001/2023
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby 11/125 Vlašim - příčná spára u
mostu 125-012, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a
pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek

manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4
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TES ■ Consulting

KSUS p.o.

Zborovská 1 1

15021 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ
dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které
byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po
stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce
budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené
skutečnosti zhotovitelem potvrzuji a konstatuji, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále
konstatuji, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu
prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a
odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně - 4 152 412,69 Kč
bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

TES«
Consulting

IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c

TES Consulting, s. r. o.
Nákladní 883/35
460 00 Liberec - Jeřáb III
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MOTT
MACDONALD

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012“

Věc:

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice 11/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení 11/125
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/125
SO 191 Trvalé dopravní značení 11/125 - intravilán

Vážení,
na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:
ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu
oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a
provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených
stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Česká Republika, sp.zn. rejstříkový soud v Praze C.14051

IČ 48588733 DIČ CZ48588733 w www.mottmac.cz

MOTT MACDONALD CZ, spol. s.r.o. je součástí skupiny Mott MacDonald
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Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:
Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů,
rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).
Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména
doplněné plochy a sjezdy - navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní
nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 - 0.5 m).
Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle
skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance
rozšíření plochy - orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.
Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického
řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu
bezpečnou.
Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením
a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou -uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108
Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění
stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a
zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním
uvedeným v předložených podkladech kZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a
kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu
výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět - tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které
bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných
konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně
v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech
24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Cechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLASCZ, a.s.

Věc: 11/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor výše
uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě
zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková
předpokládaná cena těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH.
Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací
definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném
vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSUS souhlasí a
dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů,
vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí Smlouvy o
dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky.

S pozdravem

Ing. Miian Piala
projektový manažer
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce

„11/125 - Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024
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11/125 ■ Vlašim - příčná spára u mostu 125

Věc: Propustky

Zhotovitel na KD upozorňoval, na stávající propustky, které jsou propadlé a je potřeba udělat nové. Dále
je potřeba upravit délky propustků, tak aby byly sjízdné zemědělskou technikou.

Byla provedena kontrola propustků s cestmistrem. Na základě kontroly byly provedeny stavební práce,
které byly zanešený do DSPS.

D/6>  /2- Č £

BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.: 321096349/0800
Komerční banka:3300121/0100


