METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku  13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.34 SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče
	Číslo Změnového listu:
012.34

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 001
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:

Př. a) CN_ZL012.34_SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče
Př. b) CN_DWS Ing s.r.o.
	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

	
	Ocelové schodiště mezi 8.a 9. NP řeší vstup do nově vybudovaného 8. NP, ve kterém je umístěna moderní zasedací místnost, která bude plnit i reprezentativní funkci. Schodiště samo o sobě je z provozního hlediska navrženo a provedeno správně, nicméně se jedné o strohou ocelovou konstrukci, která svým pojetím nekoresponduje s architektonickým vzhledem nových interiérů budovy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho dodatečném částečném zakrytí SDK konstrukcí, do které byly i zabudovány rozvody elektroinstalací včetně zapuštěného osvětlení.  

Z obdobného důvodu byl SDK konstrukcí obležen i rozvaděč umístěný v zasedací místnosti č. 604-605

Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4, de minimis.




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	           
	36 537,31
	36 537,31


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxxxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxxxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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