METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 021 ACS
	Číslo Změnového listu:
021

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.10
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522
	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram):
př. a) CN_ZL021_ACS
př. b) CN_3. etapa dopl. mechatr. nad rámec SoD
př. c) CN_4. etapa_doplnění mechatr. nad rámec SoD
př. d) CN_doplnění motor. zámku v místn. č.635
př. e) CN_IP interkomu_varianta_modulární_2N IP Verso
	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Objednatel.
Popis Změny:

	
	Instalace mechatronických vložek: Na základě požadavku HZS, který vzešel z kontrolní obhlídky objektu před jeho napojením na pult centrální požární ochrany (PCO), bylo nutné sjednotit systém přístupu k jednotlivým prostorám v budově tak, aby v případě zásahu byla zajištěna rychlá a efektivní evakuace či kontrola prostor. Z tohoto důvodu bylo nad rámec původního zadání objednatele požadováno osazení mechatronických vložek, které umožňují centralizovanou správu přístupových práv a zároveň zachovávají vysoký stupeň zabezpečení - viz příloha b) a c).                                   Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.
 
Doplnění motorického zámku u serverovny (6. NP): V souvislosti s implementací systému elektronické kontroly vstupu (čteček karet) do serverovny v 6. nadzemním podlaží bylo nutné doplnit motorický zámek. Tento krok umožňuje nejen propojení se systémem čteček, ale zároveň umožňuje zachovat stávající dveře, čímž se minimalizují stavební zásahy a související náklady – viz př. d). 
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.

Instalace nového interkomu: Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo specifikováno rozšíření komunikační infrastruktury o nový interkom. Tento požadavek reaguje na potřebu zajištění lepší komunikace v rámci budovy, především pro účely řízeného vstupu návštěv a zvýšení úrovně bezpečnosti objektu viz př. e). 
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4 

Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat.




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena dle § 222, odst. 4)
	Cena dle § 222, odst. 6)
	Saldo

	67 951,20
	637 164,40
	705 115,60




	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxxxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxxxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxxxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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