
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2411946 ze dne 10.12.2024 

 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
IČO:                               00231401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Lerson CZ s.r.o.  
se sídlem:   Štúrova 1152/34, 142 00  Praha 
zastoupený:  Petrem Chládkem  
IČO:      14267837 
DIČ:   CZ14267837 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu:  6143467369/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

II. 
Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

 
1) Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 smlouvu o dílo č. 2411946 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov – 
oprava střechy“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen 
„Předmět díla“). 

2) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

3) V průběhu realizace zakázky docházelo a dochází k průběžnému řešení technických a 
technologických postupů a změn s odpovědným projektantem a dozorem stavby. Vícepráce a 
méně práce jsou definovány změnovými listy, které jsou schváleny a cena je upravena v Dodatku 
č.1 k SoD. Přesto se strany smlouvy č. 2411946 dohodly na změně termínu, a to posunutím 
ukončení provedení díla z 31.05.2025 na 18.07.2025. 
 
 
 
 



 
 

III. 
Změny ustanovení Smlouvy 

 
1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, 

že nově zní: Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla - nejpozději do 18.07.2025. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě     
s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních stran.   

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho 
plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem 
zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Benešově dne : viz elektronický podpis                          V Praze dne : viz elektronický podpis                           
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička                     zhotovitel 
starosta města Benešov                                Petr Chládek 
         Lerson CZ s.r.o. 
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