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Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS 

Název projektu: Program Aid for Trade – Moldavská republika – Podpora Green and Circular Economy a integrace do trhu EU 

Realizátor a partnerské instituce: ENVIROS, s.r.o. 

Rozvojový záměr projektu: Posílení kapacit moldavských malých a středních podniků pro zapracování správných postupů Green and Circular Economy 

do svých výrobních procesů; 

Cíle projektu: 

• Příprava a realizace cca 6denní studijní cestu do České republiky pro max. 14 moldavských pracovníků Organization for Entrepreneurship 

Development (ODA); 

• Cca 4denní služební cestu 4 českých expertů do Moldavské republiky během které: 

o uspořádá pro pracovníky ODA workshop 

o navštěvuji 3 malých a středních podniků a poskytnou jim přímo na místě informací a poradenství, jak mají cestou „zelené“ proměny 

změnit své výrobní postupy, jak posílit digitalizaci atd 



VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY v rámci projektu Očekávané finanční nároky 

k jednotlivým aktivitám 

Termín fakturace 

Výstup 1 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.06.2025 – 30.09.2025 

Výstup 1.1 

Příprava studijní cesty Moldavských expertu do CR 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

01.06.2025 – 31.08.2025 

Aktivita 1.1.1 setkání se zástupci ODA, 

identifikace potřeb místních 

zaměstnanců 

412.000 Kč 

30.09.2025 

Aktivita 1.1.2 domluva schůzek a 

praktická organizace studijní cesty 

Výstup 1.2 

Studijní cesta moldavských pracovníků do ČR (maximálně 

14 osob) 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

01.09.2025 – 30.09.2025 

Navrhovaný termín studijní cesty (bude upřesněno po 

dohodě s moldavskou stranou): 

• Po. 15.09 – pá. 19.09.2025 

Aktivita 1.2.1 Studijní cesta 

Aktivita 1.2.2 Evaluace studijní cesty 

 

Výstup 2 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.08.2025 – 31.10.2025 

Výstup 2.1 Aktivita 2.1.1 popis současného stavu v 

Moldavsku, popis největších výzev 
324.000 Kč 

31.10.2025 



Příprava workshopu a coachingu v Moldavska 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

01.08.2025 – 30.09.2025 

Aktivita 2.1.2 příprava programu 

workshopu a coachingu 

Aktivita 2.1.3 příprava studijních 

materiálu 

Výstup 2.2 

Samotný workshop a coaching v Moldavska (účast 

maximálně 4 českých expertů) 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

01.10.2025 – 31.10.2025 

Navrhovaný termín cesty (bude upřesněno po dohodě 

s moldavskou stranou): 

• Út. 14.10 – Pá. 17.10.2025 

Aktivita 2.2.1 1denní workshop 

v Moldavsku 

Aktivita 2.2.2 Coaching a poradenství pro 

3 firem 

Výstup 3 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.11.2025 – 30.11.2025 

Výstup 3.1 

Závěrečná zpráva 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

01.11.2025 – 30.11.2025 

Aktivita 3.1.1 vyhodnocení všech 

předchozích aktivit 

60.000 Kč 

30.11.2025 

Aktivita 3.1.2 Příprava závěrečné zprávy o 

realizace projektu ZRS 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (bez DPH):   796.000 Kč 



V Praze dne:  

 

ENVIROS, s.r.o. („realizátor“) 

 

 

Ing. Jaroslav Vích  

jednatel  

 

 

 

Mgr. Jan Hanuš  

jednatel 

V Chisinau dne: 

 

Organization for Entrepreneurship Development (ODA) 

(„Partnerská organizace“) 

 

…. …. …. 

…. …. …. 

 

 

 

 

 


