Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0522/24/SML/2
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Hotel Květnice –2. etapa
(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo:
 Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený: xxx, na základě plné moci

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

IČO: 485 29 303

DIČ: CZ48529303

Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx, jednatel


Tel.: xxx

E-mail: xxx
xxx, na základě plné moci


Tel.: xxx

E-mail: xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx, jednatel


Tel.: xxx

E-mail: xxx 
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0522/24/SML ze dne 15. 11. 2024 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0470/24/SML/1 ze dne 14. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny a č. 3 Lhůta plnění, harmonogram.
I.3rd Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.9 tohoto znění:


„2.9
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 3.774.113,42 Kč bez DPH, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 2.330.123,40 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“
I.4th Čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny – text odst. 1.1 se nahrazuje tímto zněním:


„5.1.1
Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:
5.1.1.1
Cena
 


48.537.811,70 Kč bez DPH
5.1.1.2
Cena slovy 
čtyřicet osm milionů pět set třicet sedm tisíc osm set jedenáct korun českých sedmdesát halířů bez DPH“
I.5. Čl. 3. Lhůty plnění, harmonogram – text odst. 3.1.3 se nahrazuje tímto zněním:

„3.1.3
 Lhůta pro dokončení Díla / Stavby a jeho předání a převzetí
V délce nejpozději do 604 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
II.4th Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Součástí Dodatku č. 2 je tato příloha:
· Změnový list č. 10 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 14 dne 11. 6. 2025.
	V Tišnově dne 11. 6. 2025

	V Tišnově dne 11. 6. 2025


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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