OIPP/0522/24/SML/3

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
Objednatel:


Město Tišnov
Sídlo: 



nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený:


Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města
IČO: 



002 82 707






DIČ: 



CZ00282707
Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 


1425641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková





Tel.: 

+ 420 549 439 816





E-mail: 

miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar:

Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo:



Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice


Zastoupený:


xxx, prokuristou společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

IČO:
      


48529303



DIČ:
    


CZ48529303




Bankovní ústav: 

ČSOB a.s.



Číslo účtu: 


372571103/0300


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx, prokurista






Tel.:

xxx









E-mail: 

xxx






xxx, jednatel





Tel.:

xxx




Email:

xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx, jednatel




Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

1.1 Tento dodatek je uzavřen na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Hotel Květnice – 2. etapa “, podle § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), kterým Objednatel uplatnil vyhrazenou změnu závazku obsaženou v původním zadávacím řízení.

1.2 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smlouvy o dílo o stavební úpravy prostor 2. a 3. NP.

2 Předmět dodatku 
2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smlouvy o dílo o stavební úpravy prostor 2. a 3. NP spočívající zejména v provedení

2.1.1 Stavební práce v 2. a 3. NP
2.1.2 Vytápění společných prostor
2.1.3 Vzduchotechnika společných prostor
2.1.4 Zdravotechnická instalace společných prostor
2.1.5 Elektroinstalaci společných prostor včetně osvětlení

2.1.6 Vytápění prostor pro ubytování
2.1.7 Vzduchotechnika a chlazení prostor pro ubytování
2.1.8 Zdravotechnická instalace a plyn prostor pro ubytování
2.1.9 Elektroinstalaci prostor pro ubytování

2.2 Podrobnější vymezení nových stavebních prací je popsáno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v projektové dokumentaci jejímž autorem je Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., se sídlem Kalvodova 114/13, 60200 Brno – Pisárky, IČO 29189187.

2.3 Předmětem tohoto dodatku je nezbytná součinnost Zhotovitele spočívající v koordinaci prací s budoucím dodavatelem 3. etapy tak, aby bylo možné dokončit a zprovoznit některé specifické práce či prvky sjednané tímto dodatkem.

3 LHŮtA plnění, harmonogram 
3.1 Lhůty plnění
3.1.1 Lhůta pro zpracování Harmonogramu 
Aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dna nabytí účinnosti tohoto dodatku. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví.
3.1.2 Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení těchto nových stavebních prací 
Zhotovitel se zavazuje práce dle tohoto dodatku realizovat ve lhůtách dle Harmonogramu.

3.1.3 Lhůta pro dokončení nových stavebních prací a jejich předání a převzetí

Podle podmínek původního zadávacího řízení platí pro dokončení těchto nových stavebních prací shodná lhůta, jak byla a je sjednána v původní smlouvě o dílo, tedy nejpozději do 540 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli, tj. ode dne předání a převzetí staveniště v rámci Smlouvy o dílo.
3.1.4 Ostatní lhůty

Další lhůty sjednané v původní smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.1.5 Podmínky pro změnu lhůt

Do podmínek pro změnu sjednaných lhůt v původní smlouvě se doplňuje nová podmínka, a to:

3.1.5.1 V souvislosti s dokončením celé Stavby bude nezbytné uzavřít další smlouvu na provedení zbývajících stavebních prací (3. etapa) nezbytných pro řádné a kvalitní dokončení celé rekonstrukce. Tyto další stavební práce budou předmětem samostatného zadávacího řízení, v jehož rámci bude vybrán dodavatel, který tyto práce provede. Protože pro dokončení některých stavebních prací sjednaných v tomto dodatku je nezbytné předchozí dokončení prací na 3. etapě, může dojít ke změně sjednaného termínu dokončení právě v souvislosti s termínem dokončení 3. etapy.
4 MÍSTO plnění
4.1 Místo plnění
4.1.1 Místem realizace nových stavebních prací je Město Tišnov, Jihomoravský kraj. Příslušné pozemky se nacházejí na parcelách st. 90 a st. 92/6, 767379, vše Katastrální území Tišnov. Podrobné vymezení místa realizace je obsaženo v Projektové dokumentaci.
5 Cena za zhotovení nových stavebních prací
5.1 Výše ceny za splnění celého předmětu Smlouvy
5.1.1 Cena nových stavebních prací je sjednána na základě jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ ve výši:

5.1.1.1 Cena nových stavebních prací 
 
13 097 779,00 Kč bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy třináct milionů devadesát sedm tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých bez DPH
5.1.2 DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
5.2 Výše nové celkové ceny za splnění celého předmětu Smlouvy
5.2.1 Původní cena dle smlouvy o dílo 

43 777 443,00 Kč bez DPH
5.2.2 Cena nových stavebních prací 
 
13 097 779,00 Kč bez DPH
5.2.3 Nová celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku 56 875 222,00 Kč bez DPH
5.2.4 Cena slovy padesát šest milionů osm set sedmdesát pět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých bez DPH

5.3 Ostatní podmínky ceny

5.3.1 Součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet Zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
5.3.2 Ostatní podmínky sjednané v původní smlouvě o dílo se nemění.

6 ostatní podmínky
6.1 Jiné podmínky plnění

6.1.1 Veškeré ostatní podmínky sjednané v původní smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

6.1.2 Povinnosti Zhotovitele sjednané v původní smlouvě a vymezující výše bankovních záruk a výši požadovaného pojištění se tímto dodatkem nemění.

6.2 Součásti Dodatku
6.2.1 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
6.2.1.1 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele
6.2.1.2 Příloha č. 2 – Aktualizovaný Harmonogram provádění (od doby jeho vzniku)
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. RM/14 dne 11. 6. 2025.
V Tišnově dne 11. 6. 2025
                                      
                   

 V Tišnově dne 11. 6. 2025
xxx








xxx
Za Objednatele:


Za Zhotovitele:
Bc. Jiří Dospíšil – starosta města 


xxx - prokurista


