		Číslo Smlouvy Objednatele : 671-2021-520203	
		C.j. SPU 478862/2024, UID: spudms00000015096332		          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 671-2021-520203 ze dne 20.5.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K.
1. člen – reprezentant společného plnění závazku:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Sídlo:							xxxxx
Místo podnikání:					obec Pelhřimov
Zastoupený:						Ing. Jindřichem Jírou
IČO:							438 20 654
DIČ:							xxxxx

2. člen – společného plnění závazku:		AREA G.K. spol. s r.o.,
Sídlo:							U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:						Milanem Novým - jednatelem
IČO:							250 94 459
DIČ:							CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
DIČ: xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.5.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.11.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 12.12.2022, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 20.7.2023 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice" (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1.i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) a dále posun termínu u etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a dále etap 6.3.2 a 6.3.2 i).
Dne 4.7.2024 proběhlo jednání sboru zástupců ohledně plánu společných zařízení ke KoPÚ Košetice. Byl zde vznesen požadavek na návrh nové vodní nádrže za stávající nově zrekonstruovanou vodní nádrží v lokalitě pod obcí Krasolesí na Pekelském potoce. 
Ohledně návrhu nové vodní nádrže bylo svoláno jednání se zástupci Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí a odboru výstavby. Na jednání bylo dohodnuto, že bude požádáno o předběžné stanovisko v rozsahu 1 malé vodní nádrže a tůní.  Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal dne 13.9.2024 předběžné stanovisko k navržené malé vodní nádrži VN2 včetně tůní. S navrženým záměrem plochy záboru pro malou vodní nádrž předběžně souhlasí za podmínky, že v navazující fázi projednání záměru bude zpracováno a předloženo hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Z tohoto důvodu byly u etapy 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) měrné jednotky (ks) upraveny na skutečný počet, který vzešel z jednání sboru zástupců a byl předběžné odsouhlasen městským úřadem Pelhřimov – tedy z původních 0 MJ na 1 MJ.
Z důvodu návrhu nové vodní nádrže se posouvá termín u etap vypracování plánu společných zařízení a dále u etapy vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.1 – Plán společných zařízení a etap souvisejících bude posunut z původního termínu 30. 6. 2025 na termín 30.4.2026. Dále bylo dohodnuto, že termín u etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapy související bude posunut z původního termínu 30.4.2026 na termín 28.2.2027.

[bookmark: _Ref50585481]ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 6 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Rekapitulace změn:

Změna měrných jednotek:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)
	ks
	0
	1
	+100 000,-

	Celkem (hodnota změny)
	100 000,-



[bookmark: _Hlk105055793]Změny termínů:
	[bookmark: _Hlk155259856]
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín - původní
	Termín - nový

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.6.2025
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 
	
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  
	30.4.2026
	28.2.2027

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.4.2026
	28.2.2027



[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 100 000,- Kč bez DPH, což je 121 000,- Kč s DPH. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.







































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy
	o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 11.6.2025	Datum: 11.6.2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku
Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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