JCM/1023/2025
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SOD00200867
Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově

veřejná zakázka s názvem „ Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ (reg. č. projektu CZ.06.04.04/00/22_062/0002901, CZ.06.04.04/00/22_050/0002816, usn.č.226/2024/RK-84 ze dne 22. 2. 2024)
uzavřen na základě ustanovení § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

Smluvní strany
Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Sídlo:		Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice
IČO:		00073539
DIČ:		CZ00073539
Zastoupený:	Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem
Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Bank. spojení:	KB a.s., číslo účtu: 2035231/0100
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Doruč. adresa:	OHLA ŽS, a.s. divize západ, U jeslí 494/1, 370 01 české Budějovice
IČO:		46342796
DIČ:		CZ46342796
Zastoupený:	Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a generálním
ředitelem a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním
ředitelem
Bank. spojení:	Raiffeisen bank, číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen Zhotovitel)
Navýšení ceny díla
Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 2 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnových listech muzejní část č. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, návštěvnická část č. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 v celkové výši 4.683.415,02 Kč bez DPH. Přílohou Dodatku č. 2 je Evidence změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“.
Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy a Dodatku č. 1 SOD byla stanovena takto:
	Cena v Kč bez DPH

	Cena díla před změnou
	95.108.303,26

	Zvýšení ceny o
	4.683.415,02

	Cena díla po změně
	99.791.718,28



Změna termínu
Lhůta pro dokončení a předání celého díla zůstává nezměněna, 20 měsíců od zahájení prací 16. 4. 2024, je to termín 16. 12. 2025.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2025		V 	Č. B.	 dne 30. 5. 2025


………………………………………….		………………………………………….
Mgr. Filip Lýsek		Ing. Roman Kocúrek


………………………………………….
							Jiří Procházka, MBA

Seznam příloh:
· Změnové listy muzejní část č. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;
· Změnové listy návštěvnická část č. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26;
· Změnové listy: přehled s podrobným odůvodněním
· Evidence vícepráce – méněpráce
· Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě
