
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

Objednatel: MČ Praha - Dolní Měcholupy 
Se sídlem: Dolnoměcholupská 168/37, 11101 Praha 10 
Zastoupen: Mgr.A. Jiřím Jindřichem, starostou 
IČO: 00231347 
DIČ: CZ00231347 

(dále jen „objednatel“). 
 
a 
 
Zhotovitel: 

 
 
 
REALM Stav s.r.o. 

Se sídlem: K hájovně 753/9 Praha 4, 14200 
Zastoupen: Adamem Krbcem, MBA,  jednatelem a Lukášem Brodou, jednatelem 
IČO: 17242398 
DIČ: CZ17242398 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368771 

(dále jen „zhotovitel“). 

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku: 

I. 
Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany spolu dne 27. 3. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 

provést pro objednatele dílo – realizovat stavbu s názvem „PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZŠ Kutnohorská 36“ 

(dále jen „Smlouva“), v rozsahu dle Smlouvy, a to včetně vytvoření dokumentace pro provádění stavby a 

zajištění investorsko-inženýrských činnosti k projektu „PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZŠ Kutnohorská 36”, a 

dalších činností uvedených ve Smlouvě, a to vše formou realizace Design and Build (navrhni a postav). 

2. Smluvní strany se zároveň ve Smlouvě dohodly, že výstavba díla bude probíhat ve dvou etapách tak, že I. 

Etapa díla tvoří přístvba objektu ZŠ Kutnohorská 36 (dále jen “I. Etapa”) a II. Etapu tvoří nástavba objektu 

ZŠ Kutnohorská 36 (dále jen “II. Etapa”).  

II. 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto dodatkem se za účelem racionalizace postupu díla upravuje předmět Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy 

tak, že z I. Etapy se vyčleňuje realizace nástavby sociálního zázemí spojovacího krčku, příprava pro propojení 

objektů a provedení provizorního zastřešení spojovacího koridoru krčku, které budou realizovány v rámci II. 

Etapy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností pak smluvní strany uvádějí, že součástí I. Etapy zůstává realizace 

apsidy. Tyto změny budou promítnuty do aktualizovaných projektových dokumentací zpracovaných podle 

jednotlivých etap díla, tak jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že úpravou předmětu Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku není 

dotčen čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, který nově zní takto: 

„Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen 

„DPS“) v takovém rozsahu a podrobnosti, aby bylo možné řádně a plynule zahájit a realizovat jednotlivé 

konstrukčně-stavební části díla v jednotlivých etapách díla. Zhotovitel se zavazuje předat DPS k příslušné 

etapě díla objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným zahájením provádění příslušné  

etapy.“ 
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III. 
Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  

3. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
V Praze dne   V Praze dne  

 

 

  

objednatel 
 
Mgr.A. Jiří Jindřich, 

starosta 

 

 zhotovitel 

Adam Krbec, MBA, 
jednatel 

 
   

 

  zhotovitel 

Lukáš Broda, 
jednatel 
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