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	SMVS ID
	134V151000143
	č.ZL

	Smlouva o dílo
	MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480)
	1

	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)



	

Předmět změny
	a) odpočet nástěnných jednotek klimatizace

	
	b) přípočet stropní jednotky klimatizace

	
	

	
	



	Popis ad a),b)
	VZT- Změna klima jednotky

	Zdůvodnění:

V místnosti číslo 2.01 Bistro - horní lokál je uvažováno se záměnou dvou kusů nástěnných klimatizačních jednotek za jednu stropní jednotku. Změnou dojde k lepšímu proudění chladného vzduchu a ke zvýšení komfortu využití místnosti.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	61437,00 Kč

	
	21 % DPH
	12 901,77 Kč

	
	celkem
	74 338,77 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-56 340,00 Kč

	
	21 % DPH
	-11831,40 Kč

	
	celkem
	-68 171,40 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	S 097,00 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	1070,37 Kč

	
	
	celkem
	6167,37 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy.



	Vyjádření TDS

	TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je
alternativní návrh snadněji proveditelný.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy

příloha č. 1
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)
MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc


Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc


	[bookmark: _Hlk200543113]

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
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	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)



	

Předmět změny
	a) odpočet deskového otopného tělesa

	
	b) přípočet otopného tělesa ISAN ATOL C3

	
	

	
	



	Popis ad a),b)	I ÚT - Změna otopného tělesa

	Zdůvodnění:

V místnosti číslo 2.01 Bistro - horní lokál je uvažováno ze standardním deskovým otopným tělesem. Vzhledem k nepopíratelné architektonické kvalitě řešeného prostoru a dodatečnému celkovému řešení interiéru je navržena změna za těleso ATOL C3.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	21850,00 Kč

	
	21 % DPH
	4 588,50 Kč

	
	celkem
	26 438,50 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-12 000,00 Kč

	
	21 % DPH
	-2 520,00 Kč

	
	celkem
	-14 520,00 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	9 850,00 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	2 068,50 Kč

	
	
	celkem
	11918,50 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy.



	Vyjádření TDS

	TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)
MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc


Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111Olomouc

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc


	

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
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	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)



	

Předmět změny
	a) odpočet dřevěných dveří

	
	b) přípočet prosklených dveří

	
	

	
	



	Popis ad a),b)	I Prosklené dveře

	Zdůvodnění:
V místnosti 2.04 Chodba jsou v PD uvažovány dřevěné plné (neprůhledné) dveře. Z důvodu "optického otevření" a zviditelnění prostoru bistra v 2.NP ze stávajícího vestibulu muzea je objednatelem navrženo osadit prosklené dveře, v totožném designu, který byl použit již při dřívějších úpravách muzea ve stupní části v přízemí
budovy.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 4, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	284 900,00 Kč

	
	21 % DPH
	59 829,00 Kč

	
	celkem
	344 729,00 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-136 288,00 Kč

	
	21 % DPH
	-28 620,48 Kč

	
	celkem
	-164 908,48 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	148 612,00 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	31208,52 Kč

	
	
	celkem
	179 820,52 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu.



	Vyjádření TDS

	TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy





	[bookmark: _Hlk200543256]

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
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	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)



	

Předmět změny
	a) odpočet barů (obslužných pultů) v 1.NP a v 2.NP

	
	b) přípočet - není

	
	

	
	



	Popis ad a),b)
	Odpočet barů

	Zdůvodnění:

Položka za nové bary (obslužné pulty) se přesune do dodávky interiéru budoucího uživatele kavárny. Tato změna umožní lepší uzpůsobení řešení barů dle požadavků budoucího uživatele.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 4, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	0,00 Kč

	
	21 % DPH
	0,00 Kč

	
	celkem
	0,00 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-155 800,00 Kč

	
	21 % DPH
	-32 718,00 Kč

	
	celkem
	-188 518,00 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	-155 800,00 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	-32 718,00 Kč

	
	
	celkem
	-188 518,00 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - část a)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění.



	Vyjádření TOS

	TOS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy

Položkový rozpočet
příloha č. 1

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)
MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc


Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc


	[bookmark: _Hlk200543465]

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Přílohy
	Název přílohy

	příloha č. 1
	Položkový rozpočet









	

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
	
	
	

	
	
	
	
	
	








Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111Olomouc

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc
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	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)



	

Předmět změny
	a) odpočet zděných příček a omítek

	
	b) přípočet SOK konstrukcí

	
	

	
	



	Popis ad a),b)
	Změna provedení dělících svislých nenosných konstrukcí a jejich povrchové úpravy

	Zdůvodnění:

V přízemí objektu v části gastra a sociálního zázemí je uvažována záměna zděných konstrukcí za sádrokartonové stěny a příčky. Změnou dojde k vyrovnání svislice stávajícího zdiva a lepší variabilitě jednotlivých příček.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	288 897,23 Kč

	
	21 % DPH
	60 668,42 Kč

	
	celkem
	349 565,65 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-246 764,17 Kč

	
	21 % DPH
	-51 820,48 Kč

	
	celkem
	-298 584,65 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	42133,06 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	8847,94 Kč

	
	
	celkem
	50 981,00 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PO
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.



	Vyjádření TDS

	TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je
alternativní návrh snadněji proveditelný.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)
MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc

Položkový rozpočet
příloha č.1








	
	

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 77111 Olomouc

	

	



	SMVS 1D
	134V151000143
	č.ZL

	Smlouva o dílo
	MUO 2024/07/0007 (Registr smluv 1D smlouvy 27546376 / 1D verze 29447480)
	7

	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	



	Název ZL
	Soubor změn ev. č. 2025/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)

	
	

	

Předmět změny
	a) odpočet keramických a teracových povrchů

	
	b) přípočet keramických povrchů

	
	

	
	



	Popis ad a),b)
	Změna provedení povrchů (obklady, dlažby)

	Zdůvodnění:
Investor vznesl na základě požadavku nového uživatele objektu kavárny návrh na změnu finálních povrchů v návaznosti na design jednotlivých místností. Změna je v souladu s konečným návrhem řešením interiéru, zpracovaného budoucím provozovatelem.

	Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

	
Vícepráce
	bez DPH
	384 349,41 Kč

	
	21 % DPH
	80 713,38 Kč

	
	celkem
	465 062,79 Kč

	
Méněpráce
	bez DPH
	-380 726,85 Kč

	
	21 % DPH
	-79 952,64 Kč

	
	celkem
	-460 679,49 Kč



	Celková bilance
	
	bez DPH
	3 622,56 Kč

	víceprací a
méněprací
	
	21 % DPH
	760,74 Kč

	
	
	celkem
	4 383,30 Kč



	Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

	Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

	Vyjádření AD

	Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy.



	Vyjádření TDS

	TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.



	Vyjádření Objednatele

	Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost
Díla.



Přílohy	Název přílohy

ZMENOVÝ LIST (soubor)
MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc

Položkový rozpočet
příloha č.1



	

Za Zhotovitele
	

xxx
	
podpis .........................
	
	
-
dne .................................

	

Za AD
	

xxx
	

podpis …………….
	
	

dne .................................

	

ZaTDS
	

xxx
	

podpis …………….
	
	
dne ........

	

	
	
	
	
	-
	
dne .................................

	Za Objednatele
	xxx
	podpis .................
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
















































Rekapitulace dílčích částí

	Číslo
	Název
	Bez DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	VPC bez DPH
	MNP bez DPH

	01
	VCP+MNP - dodatek č.2
	323 615,42
	67 959,24
	391 574,66
	1 386 828,46
	-1 063 213,04

	ZL 1
	VZT- Změna klima jednotky
	5 097,00
	1 070,37
	6 167,37
	61 437,00
	-56 340,00

	ZL 2
	ÚT - Změna otopného tělesa
	9 850,00
	2 068,50
	11 918,50
	21 850,00
	-12 000,00

	ZL 3
	Prosklené dveře
	148 612,00
	31 208,52
	179 820,52
	284 900,00
	-136 288,00

	ZL 4
	Odpočet barů a dveřního pouzdra
	-155 800,00
	-32 718,00
	-188 518,00
	0,00
	-155 800,00

	ZL 5
	Technický kanál a průvlak
	270 100,80
	56 721,17
	326 821,97
	345 394,82
	-75 294,02

	ZL 6
	SDK konstrukce
	42 133,06
	8 847,94
	50 981,00
	288 897,23
	-246 764,17

	ZL 7
	Změna povrchů
	3 622,56
	760,74
	4 383,30
	384 349,41
	-380 726,85

	Celkem za stavbu
	323 615,42
	67 959,24
	391 574,66
	1 386 828,46
	-1 063 213,04
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 1
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	61 437,00

	MNP
	
	
	-56 340,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	5 097,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	5 097,00
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	1 070,37
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	6 167,37
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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Položkový rozpočet
	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	1
	VZT- Změna klima jednotky
	
	
	
	

	
	61 437,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	D3
	Z.č.3 - VRV ve 2.NP
	
	
	
	61 437,00

	1
	3.2.5
	Vnitřní jednotka kazetová VRV, R32, 900x900
	ks
	1,00000
	55 388,00
	55 388,00

	2
	3.Pol.3
	Dekorační panel bílý designový
	ks
	1,00000
	6 049,00
	6 049,00
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	1
	VZT- Změna klima jednotky
	
	
	
	

	
	-56 340,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	D3
	Z.č.3 - VRV ve 2.NP
	
	
	
	-56 340,00

	1
	3.2.3
	Vnitřní jednotka nástěnná VRV - R32
	kpl
	-1,00000
	28 193,00
	-28 193,00

	2
	3.2.4
	Vnitřní jednotka nástěnná VRV - R32
	kpl
	-1,00000
	28 147,00
	-28 147,00


Položkový rozpočet
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 2
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	21 850,00

	MNP
	
	
	-12 000,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	9 850,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	9 850,00
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	2 068,50
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	11 918,50
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	2
	ÚT - Změna otopného tělesa
	
	
	
	

	
	21 850,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	D2
	Vytápění
	
	
	
	21 850,00

	1
	Pol231
	Nové otopné těleso deskové ISAN ATOL C3 400x1500,
bílá mat
	ks
	1,00000
	21 850,00
	21 850,00

	
	
	
	
	
	
	


Položkový rozpočet

Položkový rozpočet
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	2
	ÚT - Změna otopného tělesa
	
	
	
	

	
	-12 000,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	D2
	Vytápění
	
	
	
	-12 000,00

	1
	Pol23
	Otopné těleso deskové, se bočním připojením, PN10,
Tmax 110°C, 22/500/500
	ks
	-1,00000
	12 000,00
	-12 000,00

	
	
	
	
	
	
	




	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 3
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	284 900,00

	MNP
	
	
	-136 288,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	148 612,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	148 612,00
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	31 208,52
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	179 820,52
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	3
	Prosklené dveře
	
	
	
	

	
	284 900,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	284 900,00

	1
	766Td05-1
	D+M Td/05 s prosklením
	ks
	1,00000
	112 640,00
	112 640,00

	2
	766Td06-1
	D+M Td/06 s prosklením s požární odolností
	ks
	1,00000
	172 260,00
	172 260,00


Položkový rozpočet

Položkový rozpočet
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	3
	Skleněné dveře
	
	
	
	

	
	-136 288,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	-136 288,00

	1
	766126TD05
	Dodávka + montáž nové vnitřní dvoukřídlové dveře
dřevěné , rozměr 1400/2400 mm - Td/05
	kus
	-1,00000
	77 200,00
	-77 200,00

	2
	766126TD06
	Dodávka + montáž nové vnitřní dvoukřídlové dveře
dřevěné , rozměr 1400/2400 mm - Td/06
	kus
	-1,00000
	54 628,00
	-54 628,00

	3
	766695212
	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10
cm
	kus
	-2,00000
	200,00
	-400,00

	4
	61187176
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm
	kus
	-2,00000
	450,00
	-900,00

	5
	766695232
	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10
cm
	kus
	-2,00000
	200,00
	-400,00

	6
	61187256
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm
	kus
	-2,00000
	630,00
	-1 260,00

	7
	998766202
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	%
	-500,00000
	3,00
	-1 500,00




	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 4
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	0,00

	MNP
	
	
	-155 800,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	-155 800,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	-155 800,00
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	-32 718,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	-188 518,00
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	1
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	4
	Odpočet barů a dveřního pouzdra
	
	
	
	

	
	-155 800,00

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-35 800,00

	1
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	-212,76595
	2,35
	-500,00

	2
	767000Pv08
	Stávající el. rozvaděč v interiéru kavárny - VYSPRAVENÍ -
Pv08
	komplet
	-1,00000
	2 500,00
	-2 500,00

	3
	767000Pv13
	D+M Bezobložkové lakované stavební pouzdro + lakovaný montážní balíček pro instalaci dveří a tlumící dorazy rozměr 800/2100 mm - Pv/13
	kus
	-1,00000
	30 000,00
	-30 000,00

	4
	76781Pv29
	Dodávka+montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu
přes 0,01 do 0,04 m2 - Pv29
	kus
	-4,00000
	700,00
	-2 800,00


Položkový rozpočet



	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 5
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	345 394,82

	MNP
	
	
	-75 294,02

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	270 100,80

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	270 100,80
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	56 721,17
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	326 821,97
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele




	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	5
	Technický kanál a průvlak
	
	
	
	

	
	345 394,82

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem


Technický kanál	165 420,82
	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	79 110,00

	1
	411121232
	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně
dodávky PZD 149x29x9
	kus
	90,00000
	879,00
	79 110,00

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
	
	
	
	19 118,00

	2
	63136202R
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,32000
	40 000,00
	12 800,00

	3
	635111141
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutnněním
	m3
	5,40000
	1 170,00
	6 318,00

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	8 991,00

	4
	631313611
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20
	m3
	1,85000
	4 860,00
	8 991,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 563,80

	5
	965082941
	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
	m3
	10,80000
	363,50
	3 925,80

	6
	977151114
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 50 do 60 mm
	m
	3,80000
	2 010,00
	7 638,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	15 471,95

	7
	961055111
	Bourání základů železobetonových
	m3
	0,98000
	9 940,00
	9 741,20

	8
	965042141
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
	m3
	1,35000
	4 245,00
	5 730,75

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	9 392,61

	9
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	22,17853
	423,50
	9 392,61

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	21 773,46

	10
	99701315R
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
	t
	20,48380
	250,00
	5 120,95

	11
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	20,48380
	227,00
	4 649,82

	12
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
	t
	389,19220
	8,84
	3 440,46

	13
	99701360R
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	20,48380
	418,00
	8 562,23


Průvlak	179 974,00
	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	62 532,41

	1
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	1,35600
	7 980,00
	10 820,88

	2
	346244382
	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm
válcovaných nosníků cihlami
	m2
	2,85000
	988,00
	2 815,80

	3
	312231116
	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5
nebo MVC 10
	m3
	2,41800
	5 530,00
	13 371,54

	4
	317944325
	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do
připravených otvorů
	t
	0,65182
	54 500,00
	35 524,19

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	42 452,36

	5
	411354173
	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m,
zatížení do 12 kPa - zřízení
	m2
	10,00000
	364,50
	3 645,00

	6
	411354174
	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m,
zatížení do 12 kPa - odstranění
	m2
	10,00000
	99,60
	996,00

	7
	417321414
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
	m3
	2,36000
	4 915,00
	11 599,40

	8
	417351115
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	15,00000
	580,00
	8 700,00

	9
	417351116
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	15,00000
	145,00
	2 175,00

	10
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)
	t
	0,25600
	59 910,00
	15 336,96


Položkový rozpočet
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Položkový rozpočet
	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	5
	Technický kanál a průvlak
	
	
	
	

	
	345 394,82

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	29 272,36

	11
	966023131
	Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl
do 300 mm
	m
	9,20000
	287,50
	2 645,00

	12
	973031151
	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl
přes 0,25 m2
	m3
	2,50000
	5 150,00
	12 875,00

	13
	975043111
	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do
3,5 m pro zatížení do 750 kg/m
	m
	10,00000
	536,00
	5 360,00

	14
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100
%
	m2
	5,40000
	108,00
	583,20

	15
	985131311
	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči
	m2
	5,40000
	120,00
	648,00

	16
	98544Pv26
	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 4,5 mm v
drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - Pv26
	m
	4,77410
	1 500,00
	7 161,16

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	33 030,00

	17
	941955002
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	180,00000
	183,50
	33 030,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	6 561,68

	18
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	15,49394
	423,50
	6 561,68

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	6 125,19

	19
	99701315R
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
	t
	5,76240
	250,00
	1 440,60

	20
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,76240
	227,00
	1 308,06

	21
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
	t
	109,48560
	8,84
	967,85

	22
	99701360R
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	5,76240
	418,00
	2 408,68
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	5
	Technický kanál a průvlak
	
	
	
	

	
	-75 294,02

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem


Odvětrání podlahy
	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	
	-5 750,00

	1
	98544Pv30
	Odvětrání podlahy-vdechové výdechové otvory, plastové
flexi potrubí DN 100 - Pv30
	m
	-23,00000
	250,00
	-5 750,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	-69 544,02

	2
	711211134
	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z
plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se, za
	m2
	-105,69000
	658,00
	-69 544,02
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 6
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	288 897,23

	MNP
	
	
	-246 764,17

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	42 133,06

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	42 133,06
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	8 847,94
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	50 981,00
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	6
	SDK konstrukce
	
	
	
	

	
	288 897,23

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	10 823,90

	1
	311112315
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití
tvárnic betonem C 20/25
	m2
	7,66000
	1 262,00
	9 666,92

	2
	311361821
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10
505)
	t
	0,01969
	58 760,00
	1 156,98

	Díl:
	342
	Stěny a příčky montované lehké
	
	
	
	278 073,33

	3
	342023121
	Příčka Duragips tl.100mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5 mm
	m2
	13,67700
	2 295,00
	31 388,72

	4
	342023221
	Příčka Duragips tl.125 mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5mm
	m2
	20,78100
	2 375,00
	49 354,88

	5
	342023321
	Příčka Duragips tl.150 mm RB 12,5mm+Rigidur 12,5mm
	m2
	56,35400
	2 440,00
	137 503,76

	6
	347034222
	Stěna šachty tl.75 mm,2xR-CW,2xopl,Glasroc H 12,5
	m2
	22,87800
	2 615,00
	59 825,97


Položkový rozpočet
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	6
	SDK konstrukce
	
	
	
	

	
	-246 764,17

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-67 423,08

	1
	342244201
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
100 mm
	m2
	-13,67700
	604,00
	-8 260,91

	2
	342244211
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
125 mm
	m2
	-20,78100
	820,00
	-17 040,42

	3
	342244221
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
150 mm
	m2
	-46,85400
	899,00
	-42 121,75

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
	
	
	
	-179 341,09

	4
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3
mm
	m2
	-158,39200
	189,00
	-29 936,09

	5
	612321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená
vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	-195,00000
	248,00
	-48 360,00

	6
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně
	m2
	-195,00000
	191,00
	-37 245,00

	7
	61238100R
	Tenkovrstvá omítka vnitřních ploch vč.penetrace - SDK
konstrukce
	m2
	-275,00000
	232,00
	-63 800,00




	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	ZL 7
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění
Olomouc

	Objednatel:
	Muzeum umění Olomouc
	
	IČO:
	75079950
	

	
	Denisova 824/47
	
	DIČ:
	CZ75079950
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	IČO:
	46972021
	

	
	Vápenice 2970/17
	
	DIČ:
	CZ46972021
	

	
	79601
	Prostějov-Prostějov
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	

	
Rozpis ceny
	
	
	
	
	
Celkem

	VPC
	
	
	384 349,41

	MNP
	
	
	-380 726,85

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	3 622,56

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Snížená DPH
	12
	%
	
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	
	3 622,56
	CZK

	Základní DPH
	21
	%
	
	760,74
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	4 383,30
	CZK

	


v	dne
	





	
Za zhotovitele	Za objednatele
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	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	03
	VCP
	
	
	
	

	ZL
	7
	Změna povrchů
	
	
	
	

	
	384 349,41

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	167 605,68

	1
	771479001
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	100,00000
	117,00
	11 700,00

	2
	771579790
	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby
	m2
	10,41000
	95,40
	993,11

	3
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	25,52000
	54,60
	1 393,39

	4
	77157440R
	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených epoxidovým dvousložkovým lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
	m2
	25,52000
	587,00
	14 980,24

	5
	771001
	Dlažba RAKO PORFIDO 600x600
	m2
	64,81400
	848,00
	54 962,27

	6
	771002
	Dlažba IL VENEZIANO 600x600
	m2
	43,72300
	1 600,00
	69 956,80

	7
	771003
	Dlažba RAKO TAURUS 600x600
	m2
	1,63300
	914,00
	1 492,56

	8
	998771202
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	%
	1 554,78370
	7,80
	12 127,31

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	
	
	
	216 743,73

	9
	781001
	Obklad Vogue Flauti
	m2
	62,76010
	1 900,00
	119 244,19

	10
	781002
	Obklad RAKO PORFIDO 600x600
	m2
	73,19750
	848,00
	62 071,48

	11
	781003
	Obklad RAKO COLOR TWO 200x200
	m2
	57,59200
	460,00
	26 492,32

	12
	998781202
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	%
	2 078,07990
	4,30
	8 935,74


Položkový rozpočet


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 1

Položkový rozpočet
	S:
	MUO
	MUO, Rekonstrukce a obnova kavárny v objektu Muzea umění Olomouc
	

	O:
	01
	MNP
	
	
	
	

	ZL
	7
	Změna povrchů
	
	
	
	

	
	-380 726,85

	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	-52 399,12

	1
	5976114R
	Keramická dlažba protiskluzná nenasákavá protiskluzná
(R12)
	m2
	-48,56500
	560,00
	-27 196,40

	2
	5976117R
	Keramická dlažba protiskluzná nenasákavá protiskluzná
(R10)
	m2
	-37,21400
	560,00
	-20 839,84

	3
	5976110R
	Dlažba keramická - odstín a formát shodný se stávajícím
	m2
	-3,39300
	560,00
	-1 900,08

	4
	59761136
	Dlažba keramická rektifikovaná velkoformátová 600x600
protiskluzná tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
	m2
	-3,50500
	560,00
	-1 962,80

	5
	998771202
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	%
	-64,10256
	7,80
	-500,00

	Díl:
	775
	Podlahy vlysové a parketové
	
	
	
	-42 300,81

	1
	775413030
	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého
připevněné zaklapnutím
	m
	-8,00000
	101,00
	-808,00

	2
	61418101R
	Bordura š.150 mm - dibová prkna tl.22 mm se spoji na
pero a drážku
	m
	-8,10000
	650,00
	-5 265,00

	3
	77544910R
	Dodávka a montáž podlahové lišty ukončovací
	m
	-17,60563
	85,20
	-1 500,00

	4
	775511439
	Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin
	m2
	-10,41000
	1 250,00
	-13 012,50

	5
	6119244R
	Dubové vlysy rozměru 22/70/400 mm, druhá jakost spoj
pero drážka
	m2
	-15,32900
	950,00
	-14 562,55

	6
	775591311
	Podlahy dřevěné, základní lak
	m2
	-12,91997
	70,60
	-912,15

	7
	775591314
	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž
	m2
	-12,91997
	61,10
	-789,41

	8
	775591316
	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku
	m2
	-12,92111
	180,00
	-2 325,80

	9
	775591411
	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování
	m2
	-12,92111
	180,00
	-2 325,80

	10
	998775202
	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
	%
	-432,21621
	1,85
	-799,60

	Díl:
	773
	Podlahy teracové
	
	
	
	-91 245,00

	1
	773511260
	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20
mm
	m2
	-23,70000
	3 850,00
	-91 245,00

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	
	
	
	-194 781,92

	1
	781474111
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do
9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	-25,49953
	641,00
	-16 345,20

	2
	59761634B
	obklad velkoformátový keramický hladký přes 6 do 9
ks/m2
	m2
	-176,05900
	560,00
	-98 593,04

	3
	59761039
	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
	m2
	-60,59700
	560,00
	-33 934,32

	4
	59761634
	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do
2ks/m2
	m2
	-81,98100
	560,00
	-45 909,36
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