
 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO    

 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb, občanský zákoník 

 
na akci: 

 
„Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského“ 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem univerzity 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
tel. Ing. Jana Hradská e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@mendelu.cz 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
tel. Josef Luska    e-mail: xxxxxxxxxxxx@mendelu.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen objednatel 

 
 

Zhotovitel: 
obchodní firma: Vašstav, s.r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656 
sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno  
statutární zástupce: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Vašíček 
ve věcech realizačních: Ing. Petr Vašíček, ml., e-mail: xxxxxxxx@vasstav.cz 
ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček, ml., e-mail: xxxxxxxx@vasstav.cz 
OR KS v Brně, oddíl C, vložka 6656 
IČO: 46964541 
DIČ: CZ46964541 
bankovní spojení: ČSOB Brno 
číslo účtu: xxxxxxxxx 
dále jen zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku 

tento dodatek č. 1 

 
 

1. Účel a předmět dodatku 

 Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení 
stavby „Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského". 
 S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2016, zejména ustanovení článku 2.9 
a čl. 7.5 a 8.2, a na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které jsou 
nezbytně nutné pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů 
plnění díla. 
 
Článek  VI. Termín plnění díla, odst. 6.3 se mění tak, že nově zní:  
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Termín ukončení předmětu plnění:  15. 7. 2016  

 

         Smluvní strany se dnešního dne také dohodly na základě nutnosti realizovat dodatečné 

stavební práce, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a proto se Článek VII. Cena díla a platební 

podmínky, odst. 7.2 mění tak, že se doplňuje následovně: 

 

 Cena sjednaných dodatečných stavebních prací, váznoucích ke změnovým listům č. 1, č. 

3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 se v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo je oceněna v 

souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozd. předpisů na částku 3 051 138,29 Kč bez DPH. 

 

 Hodnota méněprací dle změnových listů č. č. 1, č. 2, č. 6, č. 8 a č. 9 odsouhlasených 

oprávněnou osobou objednatele, činí souhrnně částku  303 963,36 Kč bez DPH Kč. O tuto 

částku bude celková cena díla ponížena. 

 

 

Původní nabídková cena bez DPH ……….. 25 741 918,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací bez DPH      ………..   3 051 138,29 Kč bez DPH   

Cena méněprací bez DPH             ………..    – 303 963,36 Kč bez DPH 

Celková cena díla bez DPH          ……….. 28 489 092,93 Kč bez DPH 

 

 

 

 

2.  Ostatní ujednání 

 

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2016 zůstávají v platnosti a nemění 

se. 

 

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele 

i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré 

úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního 

dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními 

ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh 

společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné 

právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí 

s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv. 
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Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním 

systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede 

objednatel. 

 

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje 

jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců 

smluvních stran. 

 
Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 1 – VCP, MNP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 2 – MNP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 3 – VCP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 4 – VCP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 5 – VCP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 6 – VCP, MNP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 7 – VCP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 8 – VCP část kanalizace, VCP část 
stavební,  MNP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 9 – MNP 
 
Aktualizovaný harmonogram prací 
 
 
 
V Brně dne ……….2016                             V Brně dne …………..2016 
       
        
   
Objednatel:      Zhotovitel: 
   

 
 
 
……………………………………………… ………………………………………………….. 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.   Ing. Petr Vašíček 
rektor         jednatel 
    

 

Správce rozpočtu:  

 
 
 
………………………………………….… 
Ing. Vlasta Misařová 
hlavní účetní SKM 



Přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Investor: Mendelova univerzita v Brně

Správa kolejí a menz

Zhotovitel: Vašstav, s.r.o.

Akce: Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A. Komenského 

Změny v průběhu výstavby

P.č. Popis změny: sumárně VCP MNP

1. Lišty slaboproud 64 956,40 Kč 73 564,90 Kč -8 608,50 Kč

2. Bourání dlažeb chodby -46 688,24 Kč 0,00 Kč -46 688,24 Kč

3. Vybourání mezibuňkových příček 75 375,99 Kč 75 375,99 Kč 0,00 Kč

4. Zazdívky po rozvodech ZTI 63 356,52 Kč 63 356,52 Kč 0,00 Kč

5. Dobetonávky podlah - pokoje 542 095,39 Kč 542 095,39 Kč 0,00 Kč

6. Prostupy pro stoupací vedení -99 025,62 Kč 100 514,66 Kč -199 540,28 Kč

7. Povrchové úpravy prádelny 22 532,45 Kč 22 532,45 Kč 0,00 Kč

Venkovní kanalizace 1 706 690,01 Kč 1 706 690,01 Kč 0,00 Kč

Související stavební část 433 287,03 Kč 467 008,37 Kč -33 721,34 Kč

9. Umyvadla samosatné pokoje -15 405,00 Kč 0,00 Kč -15 405,00 Kč

součet VCP/MNP 3 051 138,29 Kč -303 963,36 Kč

8.



Investor: Mendelova univerzita v Brně

Správa kolejí a menz

Zhotovitel: Vašstav, s.r.o.

Akce: Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A. Komenského 

Méněpráce

P.č. Popis změny: Cenová nabídka:

1. Lišty slaboproud -8 608,50

2. Bourání dlažeb chodby -46 688,24

3. Vybourání mezibuňkových příček 0,00

4. Zazdívky po rozvodech ZTI 0,00

5. Dobetonávky podlah - pokoje 0,00

6. Prostupy pro stoupací vedení -199 540,28

7. Povrchové úpravy prádelny 0,00

8. Venkovní kanalizace -33 721,34

9. Umyvadla samosatné pokoje -15 405,00

Celkem Kč bez DPH -303 963,36



 


