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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jiřím Zubákem, vedoucím odboru dopravy MmP
Zastoupený ve věcech technických: Tomášem Urbánkem, referentem oddělení koncepce dopravy
        Odboru dopravy MmP
Tel:              , e-mail: 
IČO:00274046	DIČ:CZ00274046
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.
Se sídlem: se sídlem: Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Horáčkem
Zastoupený ve věcech technických: Lukášem Říhou 
Odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Veselý
Tel: 
e-mail: 
IČO: 05472806	DIČ: CZ05472806
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl.
37857/KSHK 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel)
[bookmark: bookmark8]
I.

Smluvní strany mezi sebou dne 27.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2024-8 (dále jen „Smlouva“ či „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Oprava přístřešků objektu M 709 podchod Tolarova“, kdy se jedná se o opravu vstupů, tedy dvou přístřešků, které zastřešují schody, vedoucí do podchodu ev. č. M 709 podchod Tolarova, v Pardubicích. Tento podchod zajišťuje přístup ke stanici vlakového nádraží Rosice nad Labem, z ul. Tolarova a Duškova, pod silnicí I/37, ul. Nádražní (dále jen „DÍLO“). 


Při vlastní realizaci akce „Oprava přístřešků objektu M 709 podchod Tolarova“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Během opravy se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, a to v podobě neodstranitelných graffiti jediným nátěrem a shnilých okenních rámů. Původní výkaz výměr i rekapitulace změn na položkách jsou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.  

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav a změn během realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na zvětšení rozsahu DÍLA po započtení víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena DÍLA o cenu těchto víceprací ve výši 29.650 Kč s DPH.

II.

 Na základě výše uvedené skutečnosti, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na cenu a termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání.  

1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné Smlouvy upravuje na základě níže uvedené přílohy č. 1 a v důsledku toho se upravuje i cena za DÍLO, a to následujícím způsobem: 

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo uvedená v oddílu I., čl. IV. Cena za DÍLO, odst. 1. Smlouvy nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD s DPH                                              368.687,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 s DPH                                              35.876,50 Kč 
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 vč. DPH                            404.563,50 Kč

(slovy: čtyři sta čtyři tisíc pět set šedesát tři korun českých a padesát haléřů včetně DPH)

“


2. Smluvní strany se také dohodly na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:


Ustanovení Smlouvy oddíl I., čl. III. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

        
1.  Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště a po nabytí účinnosti této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 5 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště
                       
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště a po nabytí účinnosti této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 10 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti beze změny. 
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka vícepráce
Příloha č. 2: cenová nabídka k SoD OD-VZMR-2024-8


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne21.5.2025 č. usnesení R/5647/2025
Název akce: oprava a sanace mostu M104 v ulici kpt. Bartoše	Dodatek č. 1 k SOD č.: OD-VZMR-2022-01

Název akce:                                                                                                        Dodatek č. 1 k SOD č.: OD-VZMR-2024-8
Oprava přístřešků objektu M 709 podchod Tolarova	

V Pardubicích dne 11.6.2025	
V Pardubicích dne 09.062025


- # -



za objednatele     za zhotovitele

………………………………………………                 …………………………………………
              Bc. Jiří Zubák					       Ing. Miroslav Horáček
  vedoucí Odboru dopravy MmP 			         jednatel společnosti

