
PREDPOKLADANY HARMONOGRAM PRŮBEHU ZADAVACIHO RIZENI 
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNi ŘiZENi na stavební práce 

Název zakázky: ,,ZTV pro novou výstavbu na p.č. 626/30, k.ú. Ctyřicet Lánů" 

Úkon Předpokládaný termín Poznámka 
-

FÁZE PŘÍPRAVY 

Zaslání návrhu ZD 23.06.25 Textovou část ZD připravuje RTS a.s. (vyjma SoD) 

Odsouhlaseni ZD zadavatelem 30.06.25 
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace 
zadavatelem v Radě města. 

-
Uveřejněni na profilu zadavatele. 01.07.25 Zajišťuje RTS a.s. 

FÁZE PODÁNI A OTEVÍRÁNI NABIDEK 
-· -

li 
Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 21.07.25 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 

. zadavatele . 

Otevírání nabídek 10:01 hod. 21.07.25 
Otevírání nabídek probíhá ihned po konci lhůty pro 
podáni nabídek. 

FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE 

Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, 
doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na 

Hodnoceni 04.08.25 uvedené úkony je stanovena orientačně na 14 
kalendářních dnů včetně rezervy na případné 
vyjasňování. 

Rozhodnuti o výběru dodavatele 11.08.25 
Toto rozhodnutí zpravidla plisluší pouze statutárnímu 
orgánu zadavatele. 

Uveřejněni rozhodnutí oznámeni rozhodnutí o 
12.08.25 Zajišťuje RTS, a.s. 

výběru dodavatele 

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. 

Konec lhůty pro podání námitek 26.08.25 
Pokud konec lhůty plipadá na nepracovní den, 
automaticky se lhůta posouvá až na následující 
kalendářní den. 

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 
27.08.25 Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 

zakázku - oočátek RTS s uvedením data oodoisu. 

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s .. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
s·ednaného úkonu ovlivnit rotože ·e nutné v mnoha li adech stanovené Ihů ze zákona rodloužit. 


