	                                                                                                           


202/25/INVÚ
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Objednatel: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		Doucek Technology s.r.o.	
Se sídlem: 		Polní 295, Hýskov 26706
Zastoupený:		Janem Douckem, jednatelem
IČO: 			08465215
DIČ:			CZ08465215
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		6034519369/0800
(dále jen „Zhotovitel“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2025 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Mlžítka v areálu Zoo Praha“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Podle článku 3., odst. 3. 2, pododst. 3.2.3 se Zhotovitel zavázal, že etapu I. díla dokončí do 25 dnů od předání stavenišť, tedy do 11. 6. 2025.

1.3 Vzhledem k zahnízdění a následnému odchovu mláďat nestora kea a tučňáků nemůže Objednatel v současné době zajistit Zhotoviteli vstup do příslušných expozic k provedení stavebních prací na objektech „mlžítko 09 – nestor kea“ a „mlžítko 15 – pavilon tučňáků“ a umožnit tak Zhotoviteli dodržení sjednaného termínu dokončení těchto dvou objektů. 

1.4 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy.



2.	Změna Smlouvy

2.1	Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„3.2.3	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dokončí a protokolárně předá Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě ve třech etapách takto:
I. etapa:	mlžítka č. 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 12 a 13 do 25 kalendářních dnů 
od předání stavenišť,
II. etapa: 	mlžítka č. 04, 07, 11 a 14 do 45 kalendářních dnů od předání stavenišť,
III. etapa:	mlžítka č. 09. a 15 do 31. 7. 2025.“
 
2.2	Smluvní strany sjednávají, že text Smlouvy se mění i v následujících ustanoveních: 

· v článku 4., odst. 4.2 se v prvé větě nahrazují slova „obě etapy Díla“ slovy „všechny tři etapy Díla“;
· v článku 4., odst. 4.5 se na začátku prvé věty ruší slovo „Obě“;
· v článku 4., odst. 4.6 se v třetí větě nahrazují slova „druhé etapy“ slovy „poslední etapy“, 
a slova „obou etap“ slovy „tří etap“;
· v článku 5., odst. 5.4 se v poslední větě nahrazují slova „II. etapy“ slovy „poslední etapy“; 
· v článku 10., odst. 10.1 se v první větě nahrazují slova „ II. etapy“ slovy „všech etap“.

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 


3.	Závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Objednatele v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2	Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem souvisejících.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3.4		Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti tohoto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 11.06.2025							V Hýskově dne

Za Objednatele							Za Zhotovitele


………………………………………………….				………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek						Jan Doucek	
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy				jednatel Doucek Technology s.r.o.
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