	[bookmark: RANGE!A1:V113]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 02/4
	ZBV 09

	 
	IO 02 - Provozní zázemí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 

	 
	 
	A. Technická část 
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	    A1. Základní korozní průzkum 
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	    A2. VTD - Provaření výztuže IO 02
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	B. Cenová část 
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	C. Harmonogram
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	Návrh opatření na základě výsledků korozního průzkumu lokality pro výstavbu nového Servisního centra dle TP 124: Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů - 4. stupeň ochranných opatření. Změna spočívá v komplexním návrhu a realizaci ochranných opatření, včetně provaření výztuže a jejího vyvedení pro účely pravidelného kontrolního měření a dodatečných opatření. 
	 

	 
	 
	ZBV09A - IO 02.5 - OPZ: 850.999, 60 Kč
	 

	 
	 
	ZBV09B - IO 02.6 - Šachta při OPZ: 207.446,40 Kč
	 

	 
	 
	ZBV09C - IO 02.8 - Základy ocelové konstrukce přístřešku: 26.230,40 Kč
	 

	 
	 
	ZBV09D - IO 02.7 - Odběr odpadů: 13.283,20 Kč
	 

	 
	 
	ZBV09E - Projekční a inženýrská činnost: 112.200,00 Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč
	1 210 159,60 Kč
	1 210 159,60 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE 
	NE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	 



	 
	 
	
	 



	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	 
	AX

	B
	CX

	DX

	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Dodatečné práce spojené s provařením výztuže pro eliminaci bludných proudů v lokalitě výstavby Servisního centra nemožno oddělit od ukládky výztuže a následné betonáže konstrukce. Změna je nezbytná z důvodu realizace ochranných opatření pro životnost Servisního centra.                                                                                                                                                                      

	
	
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	
	 



	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	Předmět změny - Provaření výztuže železobetonové konstrukce je z pohledu: 
	 
	

	 
	 - plynulosti výstavby neoddělitelnou součástí ukládky výztuže a přípravy před betonáží konstrukce
	 
	

	 
	 - záruky Zhotovitele za Dílo neoddělitelnou součástí ochrany nové konstrukce před účinkem bludných proudů
	 
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	Změna dodavatele by zadavateli způsobila obtíže spojené se zárukou za Dílo, prodloužení výstavby, nutnosti koordinace. 
	 
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	 
	Finanční objem dodatečných prací a služeb je 1.210.159,60 Kč, tj. 1,37 %.
	 
	

	 
	Souhrnná hodnota změn kategorie C+D nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku - viz tabulka rekapitulace změn. 
	 
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasíme.
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. 
Souhlasím bez připomínek. 
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 09
	112 077 484,86 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	23 765 563,94 Kč
	26,91%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	0,00 Kč
	2 739 259,95 Kč
	2 734 981,25 Kč
	18 343 634,34 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	3,10%
	20,77%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	3,10%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:  
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                                    B: max. 15%         C: max. 30%       D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	ZBV 04
	 
	1 044 750,00 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 05
	 
	 
	 
	6 634 876,06 Kč
	 
	

	ZBV 06
	 
	 
	 
	742 316,71 Kč
	 
	

	ZBV 07
	 
	 
	1 304 844,23 Kč
	 
	 
	

	ZBV 08
	 
	1 561 555,40 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 09
	 
	 
	1 210 159,60 Kč
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. 
Lubomír Fojtů
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis 28.05.2025
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	-
	



