
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, („občanský zákoník“) mezi:

Název: Město Broumov
Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
IČO: 00272523
DIČ: CZ00272523
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Arnold Vodochodský, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3693440247/0100
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:

Arnold Vodochodský, starosta

Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:

Tomáš Valenta

(„objednatel“)

a

Název:
„Společnost BAK - BSS“
BAK stavební společnost, a.s.
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo:
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČO:

DIČ:

Právní forma:
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným

Zápis ve veřejném
rejstříku:

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze
C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupení:
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.
Miroslav Netík, jednatel Společníka Broumovské stavební
sdružení s.r.o.

Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:

Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě
pověření

(„zhotovitel“)

DODATEK Č. 13 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 22.07.2022

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov
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1.1. Dne 22.07.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení díla - veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce Domova pro 
seniory, Jiráskova ul., Broumov („dílo“), a to dle projektové dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Přestavba a rozšíření 
domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193, Broumov, jejímž zpracovatelem je Ing. Ondřej 
Nesměrák, se sídlem Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 – Modřany, IČO: 76435679, 
číslo ČKAIT: 0010771. Revize projektové dokumentace TEKTUM spol. s r.o., se 
sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, jejímž zpracovatelem je Ing. 
Jiří Svatoň, ČKAIT:0600358. Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2022 dodatek č. 1 
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“), dne 30.03.2023 dodatek č. 2 smlouvy (dále jen 
„dodatek č. 2“), dne 15.06.2023 dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) a dne 
28.07.2023 dodatek č. 4 smlouvy, dne 25.10.2023 (dále jen „dodatek č. 5“), dne 
12.02.2024 dodatek č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek č. 6“), dne 12.02.2024 dodatek 
č. 7 smlouvy (dále jen „dodatek č. 7“), dne 29.04.2024 dodatek č. 8 smlouvy (dále jen 
„dodatek č. 8“), dne 12.08.2024 dodatek č. 9 smlouvy (dále jen „dodatek č. 9“), dne 
29.11.2024 dodatek č. 10 smlouvy (dále jen „dodatek č. 10“), dne 04.02.2025 dodatek 
č. 11 smlouvy (dále jen „dodatek č. 11“) a dne 24.04.2025 dodatek č. 12 smlouvy 
(dále jen „dodatek č. 12“; dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3, dodatek č. 4 
společně, dodatek č. 5, dodatek č. 6, dodatek č. 7, dodatek č. 8, dodatek č. 9, dodatek 
č. 10, dodatek č. 11 a dodatek č. 12 jako „dodatky“). 

1.2. Dne 18.12.2023 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace poskytovatele 
Královéhradeckého kraje 

Název programu: Dotační fond Královéhradeckého kraje,  
Název projektu: Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov – dokončení 
stavebních prací,  
Registrační číslo projektu: 23RGI02-0211 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma 
smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 74, 75a, 75b, 76, jež tvoří 
Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 13 smlouvy (dále jen „dodatek č. 13“). Změna díla, 
činěná dodatkem č. 13, nemění celkovou povahu díla - veřejné zakázky a její potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče 
při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla se smluvní strany 
dohodly na úpravě ceny díla tak, jak je uvedeno v ust. tohoto článku dodatku č. 13. 

2.2. S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že předmět díla, 
specifikovaný v ust. čl. 3. Předmět díla Smlouvy, ve znění dodatků, a cena díla, 
sjednaná v ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, ve znění dodatků, se vzhledem 
k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění 
takto: 

- v rozsahu víceprací uvedených ve změnových listech č. 74, 75a, 75b, 76. Součet 
hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 47,79 
%. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 13 



Dodatek č. 13 smlouvy o dílo – „Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov“, 
evidenční číslo zhotovitele: 600/22/2190 

str. 3 z 4 

 

 

Dodatkem č. 13 se mění závazek ze smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 
odst. 6 a 9 ZZVZ. 

2.3. S odkazem na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.3. smlouvy, 
ve znění dodatků, si smluvní strany sjednaly, že ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, 
ve znění dodatků, se mění takto: 

 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu, upravených dle změnových listů, a činí: 

 Cena bez DPH: 210 684 466,05 Kč 

 Sazba DPH: 12 % 

 Výše DPH:  27 231 177,12  Kč 

 Cena s DPH: 237 915 643,14 Kč 

*Stanovení celkové ceny díla uvedené ve změnových listech reflektuje aktuální sazbu DPH pro 
rok 2023, tj. 15 %DPH. K 31.12.2023 bylo čerpáno 74 713 246,10 Kč včetně DPH. 

 

REKAPITULACE CENY DÍLA 

  Cena díla bez DPH DPH 12% Cena díla vč. DPH 

Dle smlouvy o 
dílo včetně 

dodatků (1-12) 
210 123 257,03 Kč 27 163 832,04 Kč 237 287 089,07 Kč 

Změna dle 
dodatku  

č. 13 
561 209,02  Kč 67 345,08  Kč 628 554,10 Kč 

Celková cena 
díla 

210 684 466,05 Kč 27 231 177,12  Kč 237 915 643,14 Kč 

 

ozn. ZL 
Úprava ceny dle ZL zahrnutých do dodatku 

č. 13 
Cena bez DPH 

74 Úprava systému EPS v napojení plynovodní 
přípojky dle požadavku HZS 

194 058,66 Kč 

75a Nezbytná povrchová úprav – omyvatelný nátěr 10 362,00 Kč 

75b Nezbytná povrchová úprav – omyvatelný nátěr 5 676,00 Kč 

76 Výměna zeminy z důvodu výskytu invazivního 
druhu rostliny 

351 112,36 Kč 

Cena celkem bez DPH 561 209,02 Kč 

12 % DPH 67 345,08 Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 628 554,10 Kč 

 

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, nedotčená dodatkem č. 13, se 
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nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

3.1. Dodatek č. 13 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 13 nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 13 podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 13 se
smluvní strany dohodly, že dodatek č. 13 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.3. Uzavření dodatku č. 13 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Broumov
(objednatel) č. 64 ze dne 9.6.2025

3.4. Dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými
elektronickými podpisy.

3.5. Přílohu dodatku č. 13 tvoří:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 74, 75a, 75b, 76.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Broumově dne V Praze dne V Broumově dne

starosta

Město Broumov

místopředseda
představenstva
BAK stavební společnost, a.s.
Společnost BAK - BSS

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Miroslav Netík
jednatel
Broumovské stavební
sdružení s.r.o.
společník společnosti
Společnost BAK -
BSS



reg.č.projektu:
číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 
objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 194 058,66 Kč
12%DPH 23 287,04 Kč
celkem 217 345,70 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 194 058,66 Kč
12%DPH 23 287,04 Kč
celkem 217 345,70 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 194 058,66 Kč
vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,                                                                                              01331 - 
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023,                                 Dodatek 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023,  Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024, Dodatek č.8 ze dne 29.4.2024, Dodatek č. 9 ze dne 12.8.2024, Dodatek č. 
10 ze dne 29.11.2024, Dodatek č. 11 ze dne 6.2.2025, Dodatek č.12 ze dne 24.4.2025 74
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758                        
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A       

předmět změny:

Předmětem změny je úprava systému EPS v doplnění napojení plynovodní přípojky do systému EPS.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě administrace Změny č.3 stavby před dokončením, která je podstatnou změnou v rámci nastaveného systému EPS celého objektu, vzešel
nový požadavek HZS na napojení plynovodní přípojky, která nebyla dotčena touto změnou, na napojení do systému EPS. Jedná se o provedení
elektroventilu na přívodní plynovodní potrubí do objektu, který se v případě krizového stavu automaticky uzavře. Jedná se o bezpečnostní opatření celého
objektu. S ohledem na nezbytnost této změny objednatel provedl projektovou úpravu PBŘ a systému EPS v souladu s požadavky HZS. Následně po

vydání kladného závazného stanoviska vyzval zhotovitele k předložení změnového VV k provedení nezbytných úprav v souladu s novým PBŘ a

závazným stanoviskem HZS. Zhotovitel předložil změnový VV ke kontrole TDS, který jej zkontroloval a doporučil objednateli k jeho přijetí. Tyto změny
generují vícepráce a mají přímý dopad do dokumentace skutečného provedení, která bude objednateli předána v rámci dokončení stavby.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel v rámci dokončovacích prací provedl konzultaci provedených změn s příslušným stavebním úřadem, který shledal prostory v 3 NP (m.3.50 a
3.50) nemají charakter pro administraci změny stavbě před dokončením, avšak při konzultaci s HZS bylo nutné upravit systém EPS pro tyto nové
místnosti a podat žádost o závazné stanovisko na změnu stavby před dokončením. Následně byla na HZS předána projektová dokumentace a nové PBŘ
reflektující tyto změny společně s žádostí o závazné stanovisko. Po prostudování zaslaných podkladů si HZS vymínil úpravy na plynovodní přípojce, která
nebyla předmětem podané žádosti o změnu. Jednalo se o požadavek opatření plynovodní přípojky elektroventilem s napojením na systém EPS, tak aby
byl zamezen v případě krizového stavu, přívod plynu do objektu v plně automatizovaném stavu. Tento požadavek HZS podmínil jako nezbytné pro vydání
závazného stanoviska a následně vydání stanoviska se souhlasem k užívání stavby. Jelikož se jedná o nezbytné opatření zajišťující bezpečnost obyvatel
a osob v objektu, vyzval objednatel zhotovitel k neprodlenému provedení předmětných požadavků. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem
na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře, zároveň by dotčený orgán nevydal souhlas s užíváním. Objednatel souhlasil s
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter
nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel
s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

Nemá vliv na termín dokončení.

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s touto  změnou.



za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 15.05.2025

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 15.05.2025

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 15.05.2025

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 15.05.2025
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 15.05.2025



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně

217 345,70CZK

ZL74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

0,00 0,0021,00%
23 287,04194 058,6612,00%

D13A
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

194 058,66

Výše daně

Strana 1 z 14



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D13A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

217 345,7074 194 058,66
Úprava systému EPS v napojení plynovodní 
přípojky dle požadavku HZS

194 058,66 217 345,70

74-01 EPS - Připojení plynového elektroventilu 30 831,0927 527,76

Plynový havarijní ventil - PEVEKO 71 843,8074-02 80 465,06

74-03

94 835,8984 674,9074-04 Připojení elektroventilu na uzavření přívodu plynu

Přepojení ústředny CBS pro rozsvícení nouzových 
svítidel při vyhlášení požáru EPS 11 213,6610 012,20

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

15. 5. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 527,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 27 527,76 12,00% 3 303,33

Cena s DPH v CZK 30 831,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-01 - EPS - Připojení plynového elektroventilu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 527,76

D5 - EPS 27 527,76

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-01 - EPS - Připojení plynového elektroventilu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 527,76

D D5 EPS 27 527,76

1 K Pol22
Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 
integrovaný zkratový izolátor

1,000 4 444,44 4 444,44

2 K Pol42 PH120-V 4x2x0,8 - PBZ 10,000 97,15 971,50

3 K SLA-76 příchytky jednostranné typu PO GMT dle ZP 27/2008 ks 30,000 53,20 1 596,00

4 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 941,20 941,20 CS ÚRS 2022 01

5 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 1,000 94,12 94,12 CS ÚRS 2022 01

6 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 1,000 188,50 188,50 CS ÚRS 2022 01

7 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 12 402,00 12 402,00 CS ÚRS 2022 01

8 K Pol69 Doprava a inženýrská činnost 1,000 3 770,00 3 770,00

9 K Pol70 Projekt skutečného provedení 1,000 3 120,00 3 120,00

74-01 - EPS - Připojení plynového elektroventilu
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74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 843,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 71 843,80 12,00% 8 621,26

Cena s DPH v CZK 80 465,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-02 - Plynový havarijní ventil - PEVEKO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 843,80

D1 - Hlavní položky - dle VV 71 843,80

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-02 - Plynový havarijní ventil - PEVEKO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 843,80

D D1 Hlavní položky - dle VV 71 843,80
1 K 723000001.R skříň pro ventil na fasádu soub 1,000 5 928,00 5 928,00

2 K 723000002.R dvířka 600x400 hliník kus 1,000 6 474,00 6 474,00

3 K 723000003.R montáž skříně kus 1,000 1 586,00 1 586,00

4 K 723000004.R ventil havarijní PEVEKO EVPE M 1050.036/PX kus 1,000 28 428,40 28 428,40

5 K 723000005.R příruba ocelová navařovací PN 16, DN 50 kus 2,000 473,20 946,40

6 K Pol22 potrubí ocel. DN 50 m 2,000 1 452,00 2 904,00

7 K 723000006.R tlaková zkouška soub 1,000 598,00 598,00

8 K 723000007.R vyfoukání stávajícího potrubí inertním plynem soub 1,000 1 820,00 1 820,00

9 K 723000008.R montáž ventilu přírubového kus 2,000 682,50 1 365,00

10 K 723000009.R nátěr potrubí, izolace potrubí - asfaltové pásy soub 1,000 806,00 806,00

11 K 723000010.R svařečské a montážní práce soub 14,000 416,00 5 824,00

12 K 723000011.R doprava soub 2,000 832,00 1 664,00

13 K 723000012.R
Demontáž okapového chodníku, výkop jámy, zásyp a 
základ pro HUP

kplt 1,000 13 500,00 13 500,00

74-02 - Plynový havarijní ventil - PEVEKO

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 012,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 012,20 12,00% 1 201,46

Cena s DPH v CZK 11 213,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-03 - Přepojení ústředny CBS pro rozsvícení nouzových svítidel při 
vyhlášení požáru EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 012,20

D1 - Kabely včetně prořezu, uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných 221,76

D2 - Nosný materiál 257,40

Ostatní - Ostatní 9 533,04

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-03 - Přepojení ústředny CBS pro rozsvícení nouzových svítidel při 
vyhlášení požáru EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 012,20

D D1 Kabely včetně prořezu, uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných221,76
1 K pol01 Kabel J-Y/ST/Y 4X2X0,8 m 4,000 55,44 221,76

D D2 Nosný materiál 257,40
39 K pol02 M+D trubka elektroinstalační z PH, D 28,4/34,5 mm m 3,000 85,80 257,40

D Ostatní Ostatní 9 533,04
12 K SIL-84 Zapojení v CBS, přeprogramování kpl 1,000 6 600,00 6 600,00

0 K Pol64 Protahování kabelů po stávajících trasách, páskování kpl 1,000 132,00 132,00

13 K SIL-85 Ostatní drobný el. materiál kpl 1,000 330,00 330,00

0 K Pol47 Doprava kpl 1,000 2 471,04 2 471,04

74-03 - Přepojení ústředny CBS pro rozsvícení nouzových svítidel při 
vyhlášení požáru EPS

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

Strana 11 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 674,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 84 674,90 12,00% 10 160,99

Cena s DPH v CZK 94 835,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-04 - Připojení elektroventilu na uzavření přívodu plynu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 674,90

Rozváděče - Rozváděče 1 930,50

D1 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných13 746,20

D4 - Přístroje 2 713,00

D2 - Nosný materiál 16 055,00

Ostatní - Ostatní 50 230,20

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS

74-04 - Připojení elektroventilu na uzavření přívodu plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 674,90

D Rozváděče Rozváděče 1 930,50

5 K SIL-5
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
úprava v RDB-PO - doplnění jističe, stykače, svorek, 
vydrátování, odzkoušení

ks 1,000 1 930,50 1 930,50

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných13 746,20
1 K SIL-12 Kabel "V" Cu 3x1,5-J B2cas1d1 - napájení m 90,000 75,40 6 786,00

1 K SIL-12.1 Kabel "V" Cu 3x1,5-O B2cas1d1 - signalizace m 90,000 75,40 6 786,00

10 K SIL-10 Kabel CMSM 3x1 m 2,000 87,10 174,20

D D4 Přístroje 2 713,00
130 K SIL-130 Krabice s funkční schopností připožáru ks 2,000 804,00 1 608,00

0 K Pol65 připojení elektroventilu ks 1,000 1 105,00 1 105,00

D D2 Nosný materiál 16 055,00
39 M pol03 požární trasa m 19,000 845,00 16 055,00

D Ostatní Ostatní 50 230,20
12 K SIL-84 Vrtání prostupů, sekání atd, kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

0 K Pol66 Protahování kabelů po stávajících trasách, páskování kpl 1,000 7 020,00 7 020,00

13 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 845,00 845,00

113 K SIL-113
Požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární 
ucpávka

kpl 1,000 18 850,00 18 850,00

0 K Pol55 Doprava kpl 1,000 4 867,20 4 867,20

14 K SIL-87
Zkoušky, revize, doplnění do revizní zprávy, výměna 
revizní zprávy

hod 2,000 1 274,00 2 548,00

88 K SIL-89
Zapracování do dokumenatce skut.stavu, výměna 
výkresů kpl 1,000 11 050,00 11 050,00

131 K pol05
Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů - 
chodba + kuchyň kplt 1,000 2 450,00 2 450,00

74-04 - Připojení elektroventilu na uzavření přívodu plynu

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

74 - Úprava systému EPS v napojení plynovodní přípojky dle požadavku HZS
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reg.č.projektu:
číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 
objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 10 362,00 Kč
12%DPH 1 243,44 Kč
celkem 11 605,44 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 10 362,00 Kč
12%DPH 1 243,44 Kč
celkem 11 605,44 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 10 362,00 Kč
vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,                                                                                              01331 - 
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023,                                 Dodatek 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023,  Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024, Dodatek č.8 ze dne 29.4.2024, Dodatek č. 9 ze dne 12.8.2024, Dodatek č. 
10 ze dne 29.11.2024, Dodatek č. 11 ze dne 6.2.2025, Dodatek č.12 ze dne 24.4.2025 75a
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758                        
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

Nezbytná povrchová úprava - omyvatelný nátěr

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A       

předmět změny:

Předmětem změny je nezbytná povrchová úprava u kuchyněk či umyvadel dle doporučení KHS.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě dokončovacích prací a následné kontrole KHS byl vznesen požadavek doporučujícího charakteru ze strany dotčeného orgánu na opatření
částí u kuchyňských linek a umyvadel situovaných v kancelářích na omyvatelný nátěr umožňující hygienické ošetření prostoru. Ve vazbě na tento

požadavek vznesl objednatel na zhotovitele žádost k předložení změnového výkazu výměr k provedení dle pokynů KHS. Zhotovitel předložil změnový
výkaz výměr k odsouhlasení TDS, který jej následně doporučil k provedení a přijetí objednateli. Tyto změny generují vícepráce, svým charakterem nemají
dopad do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel v rámci dokončovacích prací provedl konzultaci se zástupci KHS před provedením závěrečné kontrolní prohlídky dokončovaného díla. Při

prohlídce dokončovaného díla vzešel požadavek s doporučením opatření všech ploch u kuchyňských linek či umyvadel, kde lze předpokládat potřísnění

vodou. Z hygienického hlediska a zajištění čistoty je toto nezbytné pro udržitelnost a funkčnost daného provozu. Jelikož se jedná o nezbytné opatření

zajišťující údržbu a hygienickou čistotu provozu, která je klíčová pro předmětné využití. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený

provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře, zároveň by dotčený orgán nevydal souhlas s užíváním. Objednatel souhlasil s předloženou

cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti

provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou

péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

Nemá vliv na termín dokončení.

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s touto  změnou.



za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 15.05.2025

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 15.05.2025

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 15.05.2025

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 15.05.2025
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 15.05.2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 362,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 362,00 12,00% 1 243,44

Cena s DPH v CZK 11 605,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 362,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 362,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 362,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 362,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 362,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 362,00

1 K Pol10
Omyvatelný nátěr nad kuchyňkami, včetně dopravy, 
oblepení, zakrytí a šablony kplt 5,000 594,00 2 970,00

2 K Pol11
Omyvatelný nátěr nad umyvadly, včetně dopravy, 
oblepení, zakrytí a šablony kplt 7,000 1 056,00 7 392,00

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt A

75a - Nezbytná povrchová úprava - omyvatelný nátěr
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reg.č.projektu:
číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 
objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 5 676,00 Kč
12%DPH 681,12 Kč
celkem 6 357,12 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 5 676,00 Kč
12%DPH 681,12 Kč
celkem 6 357,12 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 5 676,00 Kč
vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

Přílohy:

Příloha č.1 Soupis prací

Nemá vliv na termín dokončení.

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s touto  změnou.

Nezbytná povrchová úprava - omyvatelný nátěr

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B       

předmět změny:

Předmětem změny je nezbytná povrchová úprava u kuchyněk či umyvadel dle doporučení KHS.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě dokončovacích prací a následné kontrole KHS byl vznesen požadavek doporučujícího charakteru ze strany dotčeného orgánu na opatření
částí u kuchyňských linek a umyvadel situovaných v kancelářích na omyvatelný nátěr umožňující hygienické ošetření prostoru. Ve vazbě na tento

požadavek vznesl objednatel na zhotovitele žádost k předložení změnového výkazu výměr k provedení dle pokynů KHS. Zhotovitel předložil změnový
výkaz výměr k odsouhlasení TDS, který jej následně doporučil k provedení a přijetí objednateli. Tyto změny generují vícepráce, svým charakterem nemají
dopad do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel v rámci dokončovacích prací provedl konzultaci se zástupci KHS před provedením závěrečné kontrolní prohlídky dokončovaného díla. Při

prohlídce dokončovaného díla vzešel požadavek s doporučením opatření všech ploch u kuchyňských linek či umyvadel, kde lze předpokládat potřísnění

vodou. Z hygienického hlediska a zajištění čistoty je toto nezbytné pro udržitelnost a funkčnost daného provozu. Jelikož se jedná o nezbytné opatření

zajišťující údržbu a hygienickou čistotu provozu, která je klíčová pro předmětné využití. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený

provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře, zároveň by dotčený orgán nevydal souhlas s užíváním. Objednatel souhlasil s předloženou

cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti

provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou

péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,                                                                                              01331 - 
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023,                                 Dodatek 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023,  Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024, Dodatek č.8 ze dne 29.4.2024, Dodatek č. 9 ze dne 12.8.2024, Dodatek č. 
10 ze dne 29.11.2024, Dodatek č. 11 ze dne 6.2.2025, Dodatek č.12 ze dne 24.4.2025 75b
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758                        
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303



za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 15.05.2025

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 15.05.2025

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 15.05.2025

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 15.05.2025
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 15.05.2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 676,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 676,00 12,00% 681,12

Cena s DPH v CZK 6 357,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 676,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 676,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 676,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 676,00

D PSV Práce a dodávky PSV 5 676,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 676,00

1 K Pol10
Omyvatelný nátěr nad kuchyňkami, včetně dopravy, 
oblepení, zakrytí a šablony kplt 6,000 594,00 3 564,00

2 K Pol11
Omyvatelný nátěr nad umyvadly, včetně dopravy, 
oblepení, zakrytí a šablony kplt 2,000 1 056,00 2 112,00

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt B
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reg.č.projektu:
číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 
objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 351 112,36 Kč
12%DPH 42 133,48 Kč
celkem 393 245,84 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 351 112,36 Kč
12%DPH 42 133,48 Kč
celkem 393 245,84 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 351 112,36 Kč
vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.
vyjádření AD:
vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

Nemá vliv na termín dokončení.

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s touto  změnou.

Výměna zeminy z důvodu výskytu invazivního druhu rostliny

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU C       

předmět změny:
Předmětem změny jeprovedený výměny části použité zeminy z mezideponie, ve které se objevil invazivní druh rostliny, který neumožňuje provedení 
sadových úprav.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci dokončovacích prací na předmětu díla a zahájen sadových úprav bylo zjištěno pro ukončení vegetačního klidu, že zemina dovezená z
mezideponie, kde byla uskladněna, dle ujednání při zahájení stavby, obsahuje invazivní druh rostliny, který je nezbytně nutné co nejrychleji odstranit a
zahájit její likvidaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o invazivní druh rostliny, a situování řešeného území v CHKO její řádná likvidace nemůže
proběhnout „in situ“, jelikož by zahubila i novou výsadbu, proto musela být tato část kontaminované zeminy odvezena na své původní místo a zde dojde k
její řádné likvidaci. Tato odvezená zemina je v plné výši nahrazena zeminou vhodnou k provedení sadových úprav. Dle vyjádření zúčastněných na KD byl
vyzván zhotovitel k provedení nezbytného odvozu zeminy na původní místo odběru a následně dovezení zeminy z jiné mezideponie. Zhotovitel předložil
změnový výkaz výměr k provedení této změny v rámci sadových úprav. TDS tyto podklady zkontroloval a doporučil objednateli k jejich přijetí. Jedná se o

vyvolanou změnu, kterou nebylo možné předvídat s ohledem na ukončení období vegetačního klidu. Tyto změny generují nezbytné vícepráce.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s péčí řádného hospodáře nechal deponovat skrývku v řešeném území na místě určení k mezideponování skrývky v období 2022- tedy při
zahájení stavby. V této době zemina nevykazovala znímky obsahu invazivního druhu rostliny. V rámci mezideponie nedošlo k jejímu přesunu a skrývka
byla řádně uložena dle vyjádření správce. Při provádění dokončovacích prací a tedy i sadových úprav v zimních měsících, ikdyž byla tato mezideponie
opětovně navážena na své místo určení nebyly známky výskytu této invazivní rostliny v předmětné zemině. Následně po provedení 1 etapy sadových
úprav – tedy přípravy terénu k osázení zeleně a zasetí trávníku, tedy v jarním období, se projevily první známky lokálního výskytu. Následně zhotovitel
vyzval objednatele k součinnosti, který zohlednil aktuální rozsah a schválil použití lokálního odstranění vvhodného užití v CHKO. Ovšem tento pokus o
likvidaci před provedením další etapy výsadby byl neúspěšný a celkový výskyt této invazivní rostliny byl v rozsáhlém měřítku již neudržitelný i pro
opětovné využití lokální likvidace. Z tohoto důvodu Objednatel společně se zúčastněnými na KD odsouhlasily odvezení kontaminované zeminy na
původní místo odvozu s tím že bude nahrazena zeminou novou z jiné mezideponie. Tato změna tedy generuje vícepráce v rámci výměny nevhodné
zeminy v nezbytném rozsahu. Neprovedení této výměny zeminy by bylo z dlouhodobého hlediska neudržitelné a zároveň by došlo k šíření invazivního
druhu rostliny, cože je nepřípustné s péčí řádného hospodáře společně s principy 3E zcela neslučitelné. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou
nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení
prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí
nemohl předvídat

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,                                                                                              

SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023,                                 Dodatek 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023,  Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024, Dodatek č.8 ze dne 29.4.2024, Dodatek č. 9 ze dne 12.8.2024, Dodatek č. 
10 ze dne 29.11.2024, Dodatek č. 11 ze dne 6.2.2025 76
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758                        
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303
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za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 17.05.2025

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 17.05.2025

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 17.05.2025

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 17.05.2025
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 17.05.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 351 112,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 351 112,36 12,00% 42 133,48

Cena s DPH v CZK 393 245,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 351 112,36

HSV - Práce a dodávky HSV   351 112,36

    1 - Zemní práce 339 248,56

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu   11 863,80

76 - Výměna zeminy z důvodu výskytu invazivního druhu rostliny

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 13, objekt C

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 351 112,36

D HSV Práce a dodávky HSV   351 112,36

D 1 Zemní práce 339 248,56

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 143,000 191,40 27 370,20

VV 650*0,2 130,000
VV 130*0,1 13,000
VV Součet 143,000

2 K 162551107
Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 143,000 165,00 23 595,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 143,000 387,40 55 398,20

VV Naložení ornice z Police n. M.
VV 650*0,2 130,000
VV 130*0,1 13,000
VV Součet 143,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 572,000 29,90 17 102,80

VV 143*4 'Přepočtené koeficientem množství 572,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 286,000 65,30 18 675,80

VV 650*0,2 130,000
VV 130*0,1 13,000
VV Mezisoučet 143,000
VV Naložení ornice z Police n. M.
VV 650*0,2 130,000
VV 130*0,1 13,000
VV Mezisoučet 143,000
VV Součet 286,000

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 143,000 26,90 3 846,70

7 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 390,000 269,10 104 949,00

VV 50 % ručně, 50 % strojně
VV 780*0,5 390,000

8 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 390,000 75,11 29 292,90 CS ÚRS 2022 01

VV 50 % ručně, 50 % strojně
VV 780*0,5 390,000

9 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 3,000 1 170,00 3 510,00

10 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 780,000 3,40 2 652,00

11 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 780,000 4,90 3 822,00

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 351,000 1,90 666,90

13 M SPC 05 Travní semeno, parková směs 20g/m2 kg 7,020 198,00 1 389,96

14 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 3,000 390,00 1 170,00

15 K 184215113
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 
m

kus 3,000 143,00 429,00

16 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 780,000 2,90 2 262,00

17 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,001 39 000,00 39,00

18 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,001 39 000,00 39,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M SPC 01 Zahradnický substrát pod stromy m3 0,480 1 950,00 936,00

20 M SPC 02 Hydrogel pod stromy kg 0,900 585,00 526,50

21 M SPC 03 Tabletové hnojivo ke dřevinám kg 0,120 1 980,00 237,60

22 K SPC 04 Vytažení vysazeného materiálu, odvoz, založení kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

23 K SPC 06
Vyčištění okolních komunikací během a po provedení 
terénních úprav

kplt 1,000 1 699,50 1 699,50

24 K SPC 07 Překatrování ornice m3 143,000 249,50 35 678,50

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu   11 863,80

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 351,000 33,80 11 863,80

Strana 4 z 4


