
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
 

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem 
 

„VÚ Boletice, Tesko – nástavba 2. nadzemního podlaží II.“ 
 
 

  
Smluvní strany 

 
1. Objednatel 

 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední 
škola a školní jídelna 
zastoupený:     Mgr. Rudolfem Jakubcem, ředitelem 
se sídlem:     Vítězství 70, Děčín XXXII – Boletice nad Labem,  

PSČ 407 11 
IČO:      47274379 
plátce DPH:    
bankovní spojení:    
číslo účtu:    
ID datové schránky:   
 
kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: 

 
telefon:     
e-mail:      
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
Společnost DSP a RBK 
zastoupený:  Alešem Adamem, jednatelem společnosti Děčínský 

stavební podnik s.r.o. 
se sídlem:    Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2 
IČO:      --- 
forma:  

bankovní spojení (číslo účtu):  

 
tvořená z následujících obchodních společností: 
 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
se sídlem:     Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2 
IČO:      47781483 
DIČ:      
plátce DPH:    
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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 
C 3901 
ID datové schránky:   
 
a 
 
Stavební společnost RBK a.s. 
se sídlem:     Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 – Ruzyně  
IČO:      25030884 
DIČ:      
plátce DPH:     
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 15502   
ID datové schránky:     
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
 

  
Úvodní ustanovení 

 
3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 186 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.01.2024, na 

základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „VÚ Boletice, Tesko – nástavba 
2. nadzemního podlaží II." (dále též „Smlouva“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke 
Smlouvě (dále též „Dodatek“). 
 

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto 
Dodatku. 

 
  

Vymezení změn závazku ze Smlouvy 
 
Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona 
 
5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, 

který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schválených 
změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 20, 21, 22, 23 a 24 takto: 
 
 ZL20 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to 

v rozsahu v této příloze specifikovaném. 
 
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezových skutečností v místě 
provádění Díla. Důsledkem poklesu středového základu byla realizace mikropilotáže, která 
byla předmětem ZL č.19. S podchycením základů však souvisí i další procesně zdlouhavější 
činnosti a stavební úpravy, které bylo nutno provést pro nastěhování mechanizace do 
objektu, sanace trhlin ve zdivu vzniklých poklesem a měření zastabilizování poklesu 
geodetem. Bude prováděno kontrolní měření celé stavby pravidelně 1 x týdně do odvolání 
(min. 4 x). Vybouranou část příčky z důvodu rozšíření otvoru pro nastěhování mechanizace 
je nutno opět dozdít. Bude provedena stabilizace trhlin částí zdiva. 
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Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 
 

 ZL21 – předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, 
a to v rozsahu v této příloze specifikovaném. 
 
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezových skutečností v místě 
provádění Díla. Místnosti v 1.PP byly v PD navrženy k rekonstrukci jen částečně. Jelikož 
však bylo nutno z prostorových důvodů posunout veškeré dveře o cca 50-80 cm 
k obvodové zdi, rozsah zásahů do původních stěn a podlah se znovu zvýšil. Navíc bylo 
zjištěno, že omítky stěn i stropů vykazují značné mechanické i vlhkostní závady. Jelikož 
rozsah oprav omítek a podlahových krytin by vzhledem k rozsahu zjištěných závad 
(odfouklé a vlhké omítky) pokryl jen malou část prostoru 1.PP, byl se zhotovitelem 
dohodnut nový rozsah prací tak, aby tento prostor využívaný při volnočasové zájmové 
činnosti dětí získal ucelený charakter, primárně z hygienického hlediska. Toto platí 
i o nových nátěrech soklů stěn do výšky 110 cm. 
 
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 
 

 ZL22 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 3 Dodatku, a to 
v rozsahu v této příloze specifikovaném. 
 
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových skutečností v místě provádění Díla. 
Důvodem k této změně jsou skutečnosti, které nebyly zcela objasněné při předchozích 
jednáních s ČEZ Distribuce a.s., kdy bylo dohodnuto řešení umístění pilířů vč. měření pro 
objekt VÚ na hranici s veřejným pozemkem, což bylo zahrnuto již v ZL 013. V této původní 
verzi byl požadavek distribuční sítě plněn umístěním všech pilířů do prostoru podezdívky 
oplocení, poté však z důvodu ochrany a zpevnění plastových pilířů bylo nutno provést 
obezdění pilířů lícovým zdivem. Na vybetonovanou ŽB desku budou umístěny všechny 
potřebné termoplastové skříně s vyvedením příslušných chrániček do chodníku i pozemku 
objednatele a následně budou obezděny lícovým zdivem z betonových cihel tak, aby 
všechny skříně byly přístupné z veřejného chodníku. 
 
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 
 

 ZL23 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 4 Dodatku, a to 
v rozsahu v této příloze specifikovaném. 
 
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezových skutečností v místě 
provádění Díla. V průběhu realizace díla se ukázalo, že postup provedení fasády uvedený 
v projektové dokumentaci není vhodný s ohledem na stávající stav realizované stavby 
(zejména nerovnosti stěn, vlhkost, neexistence hydroizolačních vrstev apod.). Z tohoto 
důvodu se Smluvní strany dohodly na změně postupu provedení fasády. Všichni 
zúčastnění se shodli na realizaci technologie s vyrovnávací jádrovou omítkou v tl.20 mm. 
Bylo navrženo opatření k úpravě soklů tvrzeným polystyrenem s následným nanesením 
výztužné tkaniny a finální šlechtěné omítky a nových okapových chodníků v kombinaci 
s natíranou hydroizolací. 
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Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 
 

 ZL24 – předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 5 Dodatku, 
a to v rozsahu v této příloze specifikovaném. 
 
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezových skutečností v místě 
provádění Díla. Změnou trasy kanalizace (jejím vymístěním ze souvrství podlahy 1.NP do 
volně zavěšeného vedení pod strop 1.PP) došlo k neprovádění bouracích a výkopových 
prací v zásadním rozsahu. Naopak nerovnosti stávajících podlahových konstrukcí byly 
značného rozsahu. Změna si vyžádala kompletní nové návrhy skladeb podlah v 1. a 2.NP. 
Položky ze smluvního rozpočtu, které se týkají neprováděných skladeb podlah, budou 
odečteny, naopak položky, které vyjadřují novou skladbu budou přičteny. Byla dohodnuta 
nová skladba podlah formou litých anhydritových povrchů v 1.NP i 2.NP. Vše bylo 
navrženo a odsouhlaseno autorským dozorem GP. 
 
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 

  
přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový 
nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku. 
 
Vliv provedených změn na Cenu Díla 

 
6. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 21 

Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě) a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění: 
 
„21. Původní cena za provedení díla činila: 49.498.018,70 Kč 
 
  DPH 12 %     5.939.762,24 Kč 
 
  Cena v Kč vč. DPH   55.437.780,94 Kč 
 
 

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě činila: 
 
  Cena v Kč bez DPH:  49.781.022,68 Kč  

   
DPH 12 %   5.973.722,72 Kč 
 

  Cena v Kč vč. DPH:  55.754.745,40 Kč 
 
 

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě činila: 
 
  Cena v Kč bez DPH:  49.165.438,08 Kč  

   
DPH 12 %   5.899.852,57 Kč 
 

  Cena v Kč vč. DPH:  55.065.290,65 Kč 
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Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě činí: 

 
  Cena v Kč bez DPH:  49.807.448,95 Kč  

 
(dále jen „Cena Díla“) 

   
DPH 12 %   5.976.893,87 Kč 
 

  Cena v Kč vč. DPH:  55.784.342,82 Kč 
 
   

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě činí: 
 
  Cena v Kč bez DPH:  50.485.743,96 Kč  

 
(dále jen „Cena Díla“) 

   
DPH 12 %   6.058.289,27 Kč 
 

  Cena v Kč vč. DPH:  56.544.033,23 Kč 
 

 
Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 6 ke Smlouvě činí: 

 
  Cena v Kč bez DPH:  50.516.966,06 Kč  

 
(dále jen „Cena Díla“) 

   
DPH 12 %   6.062.035,93 Kč 
 

  Cena v Kč vč. DPH:  56.579.001,99 Kč 
 
 

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“ 

  
Vliv provedených změn na termíny provádění Díla 
 
7. Provedené změny závazku ze Smlouvy nemají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve 

Smlouvě.  
 
 

  
Závěrečná ustanovení 

 
8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena. 
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9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

10. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně 
elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 

a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 

 
 
Přílohy: 
 

 Příloha č. 1 – Změnový list č. 20 
 Příloha č. 2 – Změnový list č. 21 
 Příloha č. 3 – Změnový list č. 22 
 Příloha č. 4 – Změnový list č. 23 
 Příloha č. 5 – Změnový list č. 24 
 Příloha č. 6 – Rekapitulace změnových listů č. 20-24 

 
 
 
Ve Děčíně dne       V Děčíně dne  
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Mgr. Rudolf Jakubec, ředitel    Aleš Adam, jednatel společnosti Děčínský 
       stavební podnik s.r.o. 




