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DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ 

Smluvní strany 

Objednatel:     

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  

 

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023  

č.j.: 6686/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003 

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: 

Společnost s názvem: „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2“ založená 

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023 

Vedoucí společník (Společník 1): 
 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ:CZ44960417,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 

3803 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

                   Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
číslo smlouvy: 23067  

a 

Společník 2: 

 

AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605 
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společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

8073 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti 

                   Mgr. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti 

         Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti 

a 

Společník 3: 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 

6088 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva 

                   Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

         Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

         Ing. Otou Hellerem, členem představenstva 

          

 

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP 

BRNO, spol. s r.o.) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami 

dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 3. 2024 dodatek č. 2, dne 26.6.2024 dodatek č. 3 a 

dne 13. 3. 2025 dodatek č. 4 (dále jen „Smlouva“). 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě Pokynu Objednatele k pozastavení prací č.j. 4926/2025-SŽ-SSV ze dne 

16.4.2025 byly pozastaveny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení 

předmětné stavby. Dne 15.5.2025 byly Pokynem Objednatele zn. 4926/2025-SŽ-SSV práce 

částečně obnoveny. 

S ohledem na nesouhlasné stanovisko HZS ČR s předloženou dokumentací byly obnoveny 

práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení mimo práce zahrnuté do položky č. 

4 dle Přílohy č. 4 Smlouvy („Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle 

směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků 

VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti“). Součástí položky č. 4 je i podání žádosti 

o stavební povolení. 

Smluvní strany schválily prodloužení lhůty pro dokončení 4. dílčí etapy o dobu pozastavení 

prací na Díle, tj. o 29 kalendářních dnů, a vložení nové 4b. dílčí etapy zahrnující práce dle 
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položky č. 4 dle Přílohy č. 4 Smlouvy s termínem plnění do 2 měsíců od pokynu Objednatele 

k obnovení prací. 

1.2 Smluvní strany dále projednaly a schválily zúžení rozsahu předmětu Díla o práce zahrnuté 

do položky č. 6 dle Přílohy č. 4 Smlouvy („Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné 

formě“). 

1.3 S ohledem na vložení nové 4b. dílčí etapy s termínem plnění do 2 měsíců od pokynu 

Objednatele k obnovení prací, jakož i s ohledem na podstatnou změnu rozsahu předmětu 

plnění na základě požadavku Objednatele, která byla provedena dodatkem č. 4, se smluvní 

strany dále dohodly na změně ustanovení upravujících Záruku za provedení Díla. 

Bankovní záruka za provedení Díla vystavená a předložená Zhotovitelem podle článku 4.1 

Smlouvy na částku ve výši 53.077.100 Kč bez DPH je platná do 30. 1. 2026 a v souladu 

s článkem 11.3 písm. b) Obchodních podmínek tak její platnost pokrývá dobu 2 měsíců po 

předání a převzetí Díla, jak bylo předpokládáno podle Smlouvy (předání a převzetí Díla se 

předpokládalo do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 14. 9. 2025). 

Jelikož na základě dodatku č. 4 došlo na základě požadavku Objednatele k podstatné redukci 

předmětu plnění, dohodly se smluvní strany, že pokud Zhotoviteli v souladu s podmínkami 

článku 11.5 Obchodních podmínek vznikne povinnost prodloužit platnost Bankovní záruky za 

provedení Díla, bude Zhotovitel oprávněn snížit zaručenou částku tak, aby odpovídala 10 % 

Ceny za zpracování DSP a PDPS aktuálně platné k okamžiku prodloužení záruční listiny. 

 

Skutečnosti uvedené v bodech 1.1 - 1.3 čl. 1 tohoto dodatku č. 5 nepředstavují podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a 

PDPS a řádně provedenou technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu 

za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon technické pomoci při zpracování navazujících stupňů DSP 

ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:……..……………………………..…………..…….. 545 747 000,00 Kč 

Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:…………………………….…..………………….….…... 3 047 500,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.1 dodatku č. 4 bez DPH:…………….…..……………….…….... 33 090 051,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4 bez DPH:………………..… - 97 283 363,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4 bez DPH:………………..…. - 9 976 500,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.2 dodatku č. 5 bez DPH:………………………………………..… – 1 280 000,00 Kč 

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 5……..…………….……..……………..………. 473 344 688,00 Kč 

 

slovy: čtyři sta sedmdesát tři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set osmdesát osm 

korun českých“ 

 

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto: 
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„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech 

uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 (dále jen 

„Harmonogram plnění“) a vykonávat technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP.“ 

Změna článku 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Článek 4., bod 4.1 zní nově takto: 

„4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních 

podmínek činí alespoň 10 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS, tj. 53 077 100,00 Kč bez DPH. Cena 

za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Vznikne-li Zhotoviteli povinnost 

prodloužit platnost Záruky za provedení Díla podle článku 11.5 Obchodních podmínek, je Zhotovitel 

povinen platnost Záruky za provedení Díla prodloužit s tím, že zaručená částka bude činit alespoň 10 

% z Ceny za zpracování DSP a PDPS platné k okamžiku prodloužení záruční listiny.“ 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy 

č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění.  Aktualizované přílohy jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku č. 5 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy. 

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění

dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění

dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

2.3 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má

platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou

smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se

nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 12.6.2025  V Brně 2.-6.2025

  za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro 

  Brno – Přerov 2“  

………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb  Ing. Kamil Chmela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace      SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 4 ROZPIS CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a technické pomoci: 

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol Popis 
Měr. 
jed. 

Množství 
Jedn. cena 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

1 

Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 
Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, 
vyjma části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb.v platném znění, v 
rozpracování  dle směrnice SŽ SM011 a 
dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5  

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném znění), směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a 
požadavků VTP a ZTP 

4 

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele, dle směrnice SŽ 
SM011 příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti 

5 

Dokumentace Fyzická ochrana objektu, 
dle směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP 

6 

Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě  (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

8 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
elektronické formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP) 

9a 
Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka 
první dodatku č. 4 

9b 
Změna ceny díla dle bodu 1.2 čl. 1 
dodatku č. 5 

Celkem za základní služby:   395 503 237,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Polo
žka 

Popis 
Měr. 
jed. 

Množství 
Jedn. cena 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

10 Zajištění mapových podkladů 

11 Geodetické práce 

12 Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum staveb 

13 Podrobný geotechnický a hydrogeologický 
průzkum 

14 Pyrotechnický průzkum 

15 3D geologický model 

16 Doplňkové průzkumy hlubině založených 
objektů 

17 Geofyzikální průzkum 

18 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

19 Koordinátor BOZP v přípravě 

20 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 

výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

21 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle ZTP a VTP 

22 Dodatečné práce dle dodatku č. 3 

23 Dodatečné práce dle dodatku č. 4 

Celkem za dodatečné služby:  72 841 951,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů dokumentace

Položka Popis 
Měr. 

jed. 
Množství 

Jedn. cena 

(Kč) 

Cena celkem 

(Kč) 

24 rozsah činnosti při výkonu technické 
pomoci při zpracování dalších stupňů 
DSP 

4 999 500,- 

24a Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka 
druhá dodatku č. 4 

-9 976 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů DSP zahrnuje veškeré 

náklady na výkon této technické pomoci po celou předpokládanou dobu zpracování PDPS (předpoklad 

68 měsíců) v celkovém počtu 3 333 hodin. Uvedená cena za výkon technické pomoci odpovídá 

pracnosti a rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem technické 

pomoci včetně cestovních výloh, v předpokládané době zpracování dalších stupňů DSP. 
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4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

473 344 688,00 Kč 99 402 384,48 Kč 572 747 072,48 Kč 

z toho: 

Cena za zpracování DSP a PDPS: 

468 345 188,00 Kč 98 352 489,48 Kč 566 697 677,48 Kč 

Cena za výkon technické pomoci: 

4 999 500,00 Kč 1 049 895,00 Kč 6 049 395,00 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DSP a PDPS a výkon technické pomoci: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 158 530 500,00 Kč 191 821 905,00 Kč 

1a. Dílčí etapa 700 800,00 Kč 847 968,00 Kč 

2. Dílčí etapa 0,00 Kč 0,00 Kč 

3. Dílčí etapa 132 692 750,00 Kč 160 558 227,50 Kč 

4. Dílčí etapa 155 229 638,00 Kč 187 827 861,98 Kč 

4a. Dílčí etapa 3 047 500,00 Kč 3 687 475,00 Kč 

4b. Dílčí etapa 18 144 000,00 Kč 21 954 240,00 

5. Dílčí etapa Výkon
technické pomoci

4 999 500,00 Kč 6 049 395,00 Kč 

Celkem: 473 344 688,00 Kč 572 747 072,48 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PLNĚNÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 7 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

(1. dílčí fakturace 30 % ceny díla DSP+PDPS 

bez položky č. 5 Přílohy č. 4) 

Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad 

včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, 

korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro 

zpracování DSP 

Předání vizualizace k připomínkám 

Předání bezpečnostního projektu k připomínkám 

Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 

1a. Dílčí etapa do 2 měsíců 

od předání aktualizace bezpečnostní 

kategorizace Objednatelem 

(2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 Přílohy 

č. 4) 

Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle 

směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 

Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k připomínkám  

Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 

2. Dílčí etapa do 9 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

(bez fakturace) 

Definitivní předání vizualizace po připomínkách Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 

3. Dílčí etapa do 14 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 
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(3. dílčí fakturace 25 % ceny díla 

DSP+PDPS) 

4. Dílčí etapa do 12.6.2025 

 

(4. dílčí fakturace ve výši          155 229 

638,00 Kč bez DPH) 

Předání DSP se zapracovanými připomínkami  

Dodatečné práce dle dodatku č. 4 

PDPS ve stavu rozpracovanosti v rozsahu 55,30 % 

Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 

 

 

4a. Dílčí etapa do 18 měsíců 

od nabytí účinnosti smlouvy 

 

(4a. dílčí fakturace 100 % ceny dodatečných 

prací dle Dodatku č. 3) 

Předání prediktivního archeologického průzkumu Předávací protokol k dané dílčí 

etapě 

4b. Dílčí etapa do 2 měsíců 

od pokynu Objednatele k obnovení prací 

(4b. dílčí fakturace 100 % ceny položky č. 4 

Přílohy č. 4 Smlouvy) 

Předání prací dle položky č. 4 Přílohy č. 4 Smlouvy (Dokladová 

část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ 

SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová 

část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské  

činnosti) 

 

Podání žádosti o stavební povolení 

Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou 

stavebního úřadu 

 

Protokol o provedení Díla 

 

Kopie žádosti předaná 

Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního úřadu 

5. Dílčí etapa 68 měsíců  

(předpoklad 02/2027 – 11/2032) 

Technická pomoc při zpracování dalších stupňů DSP; 

Zhotovitel se zavazuje provádět technickou pomoc ode dne 

zahájení zpracování PDPS do ukončení zpracování dalších 

stupňů DSP v předpokládané délce 68 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 

za čtvrtletí) - stručný popis 

výkonů a specifikace výkonu 

technické pomoci 

Termín 

dokončení Díla 
předpoklad do 30. 11. 2032 

(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 Po ukončení zpracování PDPS a 

předložení výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu technické 

pomoci) 
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