Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0521/24
na zajištění diagnostiky vozovky a zhotovení zjednodušené projektové dokumentace,  uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/49016: Mladcová, obnova povrchu
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a
Ing. Kamil Prokůpek




Sídlo:





Jetelová 677, 763 14 Zlín



Zápis v obchodním rejstříku: 


č.j. MMZL ŽÚ 395/2011/Fuk/3
IČO:





72318481


Zastoupení:




Ing. Kamil Prokůpek 
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Kamil Prokůpek






xxxxxx
Bankovní spojení:



xxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13. 01. 2025 uzavřely „Smlouvu č. SML/0521/24 na zajištění diagnostiky vozovky a zhotovení zjednodušené projektové dokumentace“, dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem je nutnost dalšího projednání konceptu návrhu dokumentace s MMZ a zapracování připomínek do dokumentace stavby. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy. 

Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek III. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 3.1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

3.1
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZPD) a Kontrolní rozpočet               (ve formátech a počtech vyhotoveních ujednaných shora) nejpozději do 31.12.2025.
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 20.5.2025





Ve Zlíně dne: 21.05.2025
………………………………………...


………………………………………….

                 Ing. Bronislav Malý




 Ing. Kamil Prokůpek
                            ředitel
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