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036V02110 0361 „KS Ostrava – instalace videokonferenčních komponent CISCO, 
část 2“ 
 
Dohoda o termínu instalací 
 
V souladu s článkem 4, bod 4.1 („Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, 
jehož předmětem je instalační projekt…“) Rámcové dohody na dodávku příslušenství 
videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi 
Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-
SML v platném znění,  dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo Rámcovou 
dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD),   instalace „echo canncellingu“  dle 
servisní smlouvy MSP č.j. 16/2019-OI-SML v platném znění, a instalace ostatního 
příslušenství „echo canncellingu“ mimo Servisní smlouvu MSP – to vše v souladu se 
zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS.  
Dle výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly na termínech instalací do 2 JS 
(součástí instalačního projektu A105 je také úprava již realizované JS A104 spojená s 
přeinstalací z mobilní verze na pevné stacionárního zapojení videokonferenčního 
zařízení) a v JS A105 a JS B052 zároveň dojde k implementaci systému „echo 
cancellingu“, dle následujícího rozpisu: 
 
 
Krajský soud v Ostravě 2 nové JS - KS Ostrava, Ostrava, včetně přeinstalace v 1 JS 
Havlíčkovo nábřeží 34  A105 * A104 – přeinstalace mobilní verze na stacionární  B052 * 
 24.-25. 6.2025 23.6.2025 25.-26.6.2025 
728 81 Ostrava * vč. implementace systému „echo cancelling“  

 
 
Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalací v termínu: od 
23.6.2025 do 26.6.2025 
 
 
Na základě dohody obou smluvních stran může být termín instalace změněn, a to prostřednictvím 
emailu. 
 
 
 
Za KS Ostrava (objednatele) vyřizuje 
a je oprávněnou osobou: XXXXXXXXXXXXX, ved. IT 
 
 
 
 
V Ostravě dne:      V Praze dne:  
 
 
 
Za objednatele:     Za dodavatele: 


