
   

   

 
 

 

 

 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených. 
 

Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-

Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2134/2021 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003720017 

č.j. dodatku č. 6: 6276/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

 

a 

 

Účastníci společnosti „Společnost Nej-Koj“ 

 

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové 

dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
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autorského dozoru „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ jsou 

účastníky společnosti firmy: 

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka B 1217 

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

a 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

spisová značka B 1418 

zastoupena: obchodní společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jako vedoucím společníkem 

společnost „Společnost Nez-Koj“ na základě plné moci ze dne 24. 2. 2021 

Korespondenční adresa:  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "21-022-232-SR" 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 

28. 5. 2021, zveřejněné v registru smluv dne 1. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace 

pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 

dozoru stavby s názvem „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

(dále jen „Smlouva“) 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 5. 5. 2025, č. j. 0153-2025-230, se smluvní strany 

dohodly na navýšení hodinové sazby za výkon autorského dozoru a s tím související 

změně Ceny Díla. 

1.2 Předmětem tohoto Dodatku je navýšení hodinové sazby za výkon autorského dozoru ze 

současných xxx Kč/hod. na xxx Kč/hod. z důvodu vysoké míry inflace v letech 2022 a 

2023. 

V důsledku navýšení hodinové sazby za výkon autorského dozoru dochází k navýšení 

ceny díla o 1.215.000 Kč bez DPH. 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně 

rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 

Zhotovitele: 

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5 ...................................... 166.372.200 Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 6 ..................................................... + 1.215.000 Kč 

Cena Díla bez DPH celkem .......................................................... 167.587.200 Kč 

2.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., odst. 3.3 Smlouvy zní nově takto: 
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„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 

a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 

za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 

představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 

dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  167.587.200 Kč 

slovy: stošedesátsedmmiliónůpětsetosmdesátsedmtisícdvěstě korun českých.“. 

2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně 

Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se 

nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 6 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

Praha dne 12. 6. 2025     Olomouc dne 22. 5. 2025 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Václav Kratochvíl 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

       vedoucí účastník společnosti 

na základě plné moci pověřen jednat za 

společnost „Společnost Nez-Koj“ 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 6 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS: 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková 
cena 

Cena celkem 

1 
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP 

hod   72.880.000 

2 

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma 

příloh G, H a I, včetně všech 

dílčích odevzdání, dle přílohy 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění dle 
VTP a ZTP 

hod   65.200.000 

3 

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 

souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č. 20 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP)-
příloha dokumentace část G 

hod   304.000 

4 

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H 

hod   1.440.000 

5 

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti 

hod   960.000 

6 

Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v listinné formě  (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

kpl   249.000 

7 

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v 

rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

kpl   238.000 

8 

Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

kpl   6.000 

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl   6.000 

Celkem za základní služby:    141.283.000 
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS: 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková 
cena 

Cena celkem 

8 Zajištění mapových podkladů kpl   50.000 

9 Geodetické práce kpl   400.000 

10 
Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb  

kpl   3.500.000 

11 
Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

kpl   2.350.000 

12 
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

hod   800.000 

13 Koordinátor BOZP v přípravě hod   48.000 

14 
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod   64.000 

15 

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod   96.000 

16 
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

hod   96.000 

17 Vícepráce dle Dodatku č. 1 hod   499 200  

18 Vícepráce dle Dodatku č. 2 hod   1.030.400 

19 Vícepráce dle Dodatku č. 3 hod   171.600 

20 

Vícepráce dle Dodatku č. 4 
Aktualizace žádosti o spolufinancování 
z Fondu soudržnosti v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF) 

hod   169.600 

21 
Vícepráce dle Dodatku č. 4 
Aerodynamické doposouzení 
Němčického tunelu 

hod   154.400 

22 Vícepráce dle Dodatku č. 5 hod   10.800.000 

Celkem za dodatečné služby:    20.229.200 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Jednotková 

cena 
Cena celkem 

23 

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 

Obchodních podmínek 

hod   6.075.000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 47 měsíců) v celkovém počtu 

4.860 hodin (počet hodin vychází z původně předpokládané doby realizace Stavby v délce 35 

měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 

zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních 

výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

4. CENA DÍLA: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

167.587.200 Kč 35.193.312 Kč 202.780.512 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DSP a PDPS:  

161.512.200 Kč 33.917.562 Kč 195.429.762 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

6.075.000 Kč 1.275.750 Kč 7.350.750 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa   44.606.100 Kč   53.973.381 Kč 

2. Dílčí etapa   44.606.100 Kč   53.973.381 Kč 

3. Dílčí etapa   44.606.100 Kč   53.973.381 Kč 

4. Dílčí etapa   14.868.700 Kč   17.991.127 Kč 

5. Dílčí etapa         499.200 Kč        604.032 Kč 

6. Dílčí etapa     1.202.000 Kč     1.454.420 Kč 

7. Dílčí etapa        324.000 Kč        392.040 Kč 

8. Dílčí etapa     7.560.000 Kč     9.147.600 Kč 

9. Dílčí etapa     3.240.000 Kč     3.920.400 Kč 

10. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

    6.075.000 Kč     7.350.750 Kč 

Celkem: 167.578.200 Kč 202.780.512 Kč 
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