	
	Datum evidence: j 3 06 2025
I.
Smluvní strany


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.2.2025

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem

	kontaktní osoba:
	provozně-technický náměstek, email:
manažer investic, email:

	IČ:
DIČ:
	
008 44 896 
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
	2. PAPAYA stavební s.r.o.
se sídlem:
	Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

	zastoupena:
IČ: 
DIČ:
	jednatelem 
08502714 
CZ08502714

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740 
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
	
	II.
Předmět dodatku




1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.2.2025 hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnových listech č. 1 až 13 a v rekapitulaci více a méněprací, které jsou přílohou č.l a č.2
	tohoto dodatku.
	III.
Nová smluvní cena



1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	3.253.614,13 Kč
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1	-561.826,00 Kč
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1	893.436,07 Kč
2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1
3.585.224,20 Kč

IV. Doba a místo plnění
1. Původní termín plnění do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti se na základě změnových listů č.1-13 se prodlužuje o 44 dnů na 134 dnů.
V. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č.l: Rekapitulace více a méněprací
Příloha č.2 : Změnové listy č.1-13
V Ostravě dne 11.6.2025V Havířově dne
za objednatele
za zhotovitele
 jednatel

2


[bookmark: bookmark0]PŘÍLOHA Č.1 - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNÉPRACÍ
Stavba:	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.
	Zí.d.l.ďH
Zhotovil J
	NEMOCNICE HAVÍŘOV. P.O.
PAPAYA stavební s.r.o.
	Projektant
Zpsaí oyabl	PAPAYA stavební s.r.o.

	I
	
	
	VLIV NA TERMÍN

	Náklady stavby celkem
	893 436,07
	-561 826,00
	

	ZMĚNA Č.1
	VÝMĚNA PVC V POKOJÍCH A NA CHODBĚ
	437 911,27
	0,00
	16

	ZMĚNA Č.2
	NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ
	155 299,80
	0,00
	12

	ZMĚNA Č.3
	POSUVNÉ DVEŘE POKOJ NADSTANDARD A PERSONÁL
	48 206,00
	-19 400,00
	0

	ZMĚNA Č.4
	OTOPNÁ TELESA M.Č.421
	15 353.00
	0,00
	3

	ZMĚNA Č.5
	ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426
	37 788.00
	-39 776,00
	0

	ZMĚNA Č.6
	VYBAVENI
	24 000.00
	-285 000.00
	0

	ZMĚNA Č.7
	VÝMĚNA OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH
	60 928.00
	0.00
	5

	ZMĚNA Č.8
	SYSTEM PACIENT SESTRA
	23 550.00
	0.00
	3

	ZMĚNA Č.9
	PRICKA V SESTERNÉ
	14 400.00
	0.00
	3

	ZMĚNA Č.10
	ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRANÍ DVEŘÍ
	0 00
	-10 800,00
	0

	ZMĚNA Č.11
	KLIMATIZACE
	0.00
	-145 350,00
	0

	ZMĚNA Č.12
	ROZVADĚČ RC-4
	56 000.00
	-61 500,00
	0

	ZMĚNA Č.13
	ÚPRAVA STĚNOVÝCH MADEL V KOLIZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
	20 000.00
	0,00
	2

	
	
	331 610,07
	I
	


HAVÍŘOV
Datmi.





ZMĚNOVÝ LIST č.l - VÝMĚNA PVC NA CHODBÁCH A V POKOJÍCH
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 1- VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Z důvodu havarijního stavu nášlapných vrstev na chodbě a v pokojích bylo rozhodnuto o jejich výměně-

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
	

	- vícepráce (Kč bez DPH)	437 911,27
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00

	CELKEM BEZ DPH	437 911,27
	

	5} Vliv na termín výstavby	ANO

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	




	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	





[bookmark: bookmark2]ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VCP - VÝMĚNA PVC V POKOJÍCH A NA CHODBĚ
L	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
01 - Stavba
	L na aul	Nemocnice Havířov, p.o.	f	Han:
Zh.tcviM	PAPAYA stavební s.r.o.	Zpi’ ováži
	

	PČ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena(CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	437 911,27
o HSV	Práce a dodávky HSV	50 698,54
D 6	Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni	19 324,00
9| K |619995001	Začištěnl omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	241,550	80,00|	19 324,00
	SCO

	",•?	13 45
(3.175*6.«25;'2'8	156 800
24 664,44
	

	18
19
	K
K
	965046111	Broušeni stávajících betono\ych podah úběr do 3 mm	m2	246,650	20,00
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 726,550	6,00
	4 933 00
10 359,30
	SOD
SOD

	1
	K
	955 08-1702 R00 Bouráni soklikú z dlažeb keramických	m	241,550	38.80
	9 372,14
	RTS 2025

	0 997	Přesun suté	5 300.10
	

	21
	K
	997013153	Vnitř ostav eništnl doprava sut a vybouraných hmot pro bud j'.y v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	3,926	300,00
	1 177,80
	SOD

	22
23
	K
K
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisWádku do 1 km se složením	t	3,926	250,00
997013509	Příplatek k odvozu sut a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km	t	78,520	15,00
	981,50
1 177,80
	SOD
SOD

	24
	K
	997013631	Poplatek za uloženi na skládce (sldádkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 0 9 04	t	3,926	500,00
	1 963,00
	SOD

	PdpfAtekza uloženi s >. ’bnrha odpadu na tk|á	směsné no i^vebr.lho a den olíníhc zatříděného X Kalalcgj ď i Jů pc<i
kůdem 1; 09 04
0 998	Přesun hmot	1410.00
	

	261 K |95;V18002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,350	600,00	1 410,00
	SCO

	76
	D D
K
	Pfesun hmot pro Csud:	ttdanticé i ?ty, bydleni abc a služby ruční-bez užd mechanzace*- xforcvnád, nvnivíJiknoi; as . '
r prc txdovy s jakoukolv r sncu konstrukci Aiky ples 6 do 12 m
PSV	Práce a dodávky PSV	387 212.73
776	Podlahy povlakové	387 212.73
776111116	Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakc /ých podlah broušením	m2	246,650	30,001	7 339 50
	SCO

	
	M.Č.401	li 52
M.Č412	-C4
M Č 413	'
MČ.415	20.42
MC416	2^42
MČ417	70 44
M.Č.418	20 4Z
	


Havířov
07.04.2025


	77
	*
	776111311
	Vysáti podkladu povlakových podah
	m2
	246,650
	30,00
	7 399.50
	SOD

	78
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	246.650
	30,00
	7 399.50
	SOD

	79
	K
	776141114
	Příprava podkladu vyrovnáni samcn.velačni stěrkou podlah min.pevnost) 20 MPa. douštky přes 8 do 25 mm
	m2
	246,650
	280,00
	69 062.00
	SOD

	83
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podožkou ručně
	m2
	246.650
	70,00
	17 265.50
	SOD

	81
	K
	776231111
	Montáž podlahovin z vinylu lepením, standa-dnim lepidem
	m2
	246.650
	250,00
	61 662.50
	SOD

	82
	''
	GEF GERC30
	Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábáni Tlouštka 3. Imm. Nášlapná vrstva 0.4mm. šíře roli 2/4m
	m2
	271.315
	7CO. CO
	189 920.50
	SOD

	84
	K
	776411224
	Montáž soWikú tahaných (fabiony)
	m
	241.550
	80,00
	19 324,00
	SOD

	85
	K
	776421311
	Montáž přechodových samolepících lišt 1.1*6
	m
	8,800
	100,00
	680,00
	SOD

	86
	
	59054130
	profil přechodový AL. šířky min 35mm
	m
	9.680
	300.00
	2 904.00
	SOD

	87
	K
	998776102
	Přesun hmottcnážnl pro podlahy povlakově v objektech v pres 6 do 12 m
	t
	4,440
	900,00
	3 995.73
	SOD



ZMĚNOVÝ LIST č.2 - NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostravo - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 2 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku investora bude provedene kazetový podhled na chodbě včetně nových svítidel.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH)	155 299,80
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00
	

	CELKEM BEZ DPH	155 299,80
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	10

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	

	

	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	


















[bookmark: bookmark4]ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - VCP - NOVÉ STROPNÍ PODHLEDY NA CHODBĚ
REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
01 - Stavba
Havířov07.04.2025

Nemocnice Havíře.. p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
	PC
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
o HSV	Práce a dodávky HSV
□ 9	Ostatní konstrukce a práce bouráni
11 | K 1949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2
	m2
	87,920
	40,00
	155 299,80
3 516,80
3 516 80
3 516.30
	SOD

	
	O
D
	PSV
763
	F líaleKza ulcíenl steveDr.lbo Mpaaj na sHAdce <sJdáakovrUj smčsnébD Sa^txnho a * maiznrh ■ zatridénínc oo Katalogu -Spadů rod
Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	151 783,00
85 924.00
	

	43
	K
	753135101
	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového deniontovatelného, velkosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosně konstrukce viditelně
	m2
	87,920
	400,00
	35 166.00
	

	
	
	UČ 401
	76 4
11.52
	
	
	
	
	

	44
	M
	59030570
	podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr 600x600mm
	m2
	96,712
	500,00
	48 356.00
	SOD

	46
47
	K
K
	998763302
998763381
	Přesun hmot tonážnl pro sádrokatonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
Příplatek k přesunu hmot tonážnl 763 SDK prováděný bez použití mechanizace
	t
t
	2.000
2,000
	900,00
300,00
	1 800,00
600,00
	SOD
SOD

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	65 859.00
	

	66
	K
	741372112
	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhově přes 0:09 do 0,36 m2 se zapojením vodčú
	kus
	8,000
	450,00
	3 600,00
	SOD

	67
	
	RMAT0009
	Svítidlo LED 1x 23 W. 3200 Im, Ra 80 596.00 x 596,OO(A)
	kus
	8,000
	1 700.00
	13 600.00
	SOD

	1
	k
	650 1 0-1921.R00
	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného
	ks
	11,000
	454,00
	4 994,00
	RTS 2025/1

	2
	M
	348-2844 IR
	Svítidlo nouzové S PIKTOGRAMEM
	kus
	11,000
	2 895,00
	31 845.00
	RTS 2025/1

	51
	K
	741371821
	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového cl do 1100 mm bez zachováni funkčnosti
	kus
	10,000
	100,00
	1 000,00
	SOD

	77
79
	K
M
	741122611
34111259
	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při poiám jádro Cu 0. &1kV (N2XH) 3x2,5mm2
	m
m
	120.000
144.000
	30,00
40,00
	3 600,00
5 760,00
	SOD
SOD

	55
	K
	741310001
	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólc ý prostředí normální se zapojením vodičů
	kus
	4,000
	120,00
	480,00
	SOD

	56
	M
	RMAT0004
	spínač jednopólový, řaz l.pro zdravotnictví
	kus
	4.000
	245,00
	980.00
	SOD




	ZMĚNOVÝ USTč.3- POSUVNÉ DVEŘE

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 3- VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele budou do místnosti č.403 a 414 budou osazeny stavební pouzdra pro posuvné dveře.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):

	- vícepráce (Kč bez DPH)	48 206,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	-19 400,00

	CELKEM BEZ DPH	28 806,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	0

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	




	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



	ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - MNP - POSUVNÉ DVEŘE
	
	
	
	
	

	
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
	
	
	
	
	

	
	
	01 - Stavba
	
	
	
	
	

	
	
	Havířov
	
	
	
	07.04.2025
	

	
	
	l	Nemocnice Havířov, p.o.
	
	
	1	_h|
	
	

	
	
	I	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Zf 1 v -li 1
	
	

	Pč
	Ty
P
	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]
	Cenová soustava |

	Náklady soupisu celkem
o HSV	Prače a dodávky HSV
	
	
	
	19 400,00
5 200,00
	

	10
	K
	642944121	Osazováni ocelových záoibni dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	2,000
	800,00
	1 600.00
	SOD

	125
	7
	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 110-l50mm rozměru 700/1970. 2l00mm
	kus
	1.000
	1 400,00
	1 400.00
	SOD

	128
	M
	55331439	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
	kus
	1.000
	2 200,00
	2 200,00
	SOD

	
	D
D
	PSV	Práce a dodávky PSV
766	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	14 200,00
14 200.00
	

	129
	K
	765660001	Montáž dveřních křídel otvíraných jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubné
	kus
	1,000
	800,00
	800.00
	SOD

	130
	M
	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x 1970-2100mm
	kus
	1.000
	4 300,00
	4 300,00
	EOD

	132
	K
	766660002	Montáž dveřních křídel otvlravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubné
	kus
	1,000
	800,00
	800.00
	SOD

	133
	M
	61162029	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 1100x1970-2100mm
	kus
	1.000
	8 300,00
	8 300,00
	SOD



	ZMĚNOVÝ LIST
	Č.3 - VCP - POSUVNÉ DVEŘE

	
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
	
	
	
	
	

	
	01 - Stavba
	Havířov
	
	
	
	07.04.2025
	

	
	i
	Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	I-' .-.1-1
	
	

	*7
	Kód
	Pops
	MJ
	Množství
	J.c«na[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
0 766	Truhlářské k-ce
	
	
	
	48 206,00
48 206 00
48 206 00
	

	1 K
	642 94-1211.RT2
	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 mm
	ks
	1.000
	12 030,00
	12 030.00
	RTS 2025 11

	2 K
	R1
	Závěs pojízdných dveří
	ks
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	R položka

	3 K
	766 66-6112. R00
	Montáž dveří posuvných, osazeni závésu. 1W.
	ks
	2 000
	1 763,00
	3 526 00
	RTS 2025 II

	4 K
	611-69502R
	Dveře dřevěné posuvné 700 x 1970 mm L/P, fólie, plně
	ks
	1,000
	9 325,00
	9 325,00
	RTS 2025 II

	S K
	611-79502R
	Dveře dřevěné posuvné 1100 x 1970 mm L/P, fólie, plné
	ks
	1,000
	15 325,00
	15 325,00
	RTS 2025 II



	ZMĚNOVÝ LIST č.4 - OTOPNÁ TĚLESA M.Č.421

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 4 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele budou do místnosti č.421 osazeny 2 kusy deskových radiátorů.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH)	15 353,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00

	CELKEM BEZ DPH	15 353,00

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	2 DNY

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark6]ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - VCP - OTOPNÁ TĚLESA M.Č.421
£ la. ba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.
Cl jskt
[bookmark: bookmark8]01 - Stavba
Misi o
Havířov
Datum 07.04.2025
Zadavatel
Zhotovitel
Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
Picjektan
Zpracovatel

	Pč Ty	Kód
P
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustav

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	15 353,00
	

	o PSV	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	15 353,00
	

	□ 733	Ústřední vytápění-rozvodné potrubí
	
	
	
	
	4 776.00
	



	87
	K
	733110803
	Demoi.láž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15
	m
	8,000
	30,00
	240.00
	

	88
	K
	733110306
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32
	m
	8,000
	50,00
	400,00
	SOD

	89
	K
	733191923
	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závrtových normálních i zesílených navařeni odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15
	kus
	2,000
	50,00
	1C.-.00
	SOD

	90
	K
	7'3222302
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 15/1
	m
	8,000
	410,00
	3 280,00
	SOD

	91
	K
	733291101
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
	m
	8,000
	20.00
	160.00
	SOD

	92
	K
	733811241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm. vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	8,000
	70,00
	560,00
	SOD

	93
	K
	998733103
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t	0,040
	900,00
	33,00
	SOD



	O
	734
	Ústřední vytápěni - armatury
	
	
	1 £89.00

	94 K
95 K
96 K
	734200312
734200821
734209105
	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1
Demontáž armatur závitových se dvěma závrty do G 1/2
Montáž Závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)
	kus	2,000
kus	2,000
kus	2.000
	70,00
70,00
150,00
	140,00 SOD
140.00 SOD
300,00 SOD

	97 M
	55128125
	hlavice termostatické kapalinové pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30
	kus	2.000
	320.00
	640,00 SOD

	98 K
99 M
	734209113
438100300
	Montáž záviiových armatur se 2 závity G 1'2 (DN 15)
term vložka s automatickým omezením průtoku připojeni G1/2 pro OT VK
	kus	2.000
kus	2.000
	120,00
110.00
	240,00 SOD
220,00 SOD

	100 M
	6000002100
	Sroubeni připojovací 1/2" rohové - VK
	kus	2.000
	150.00
	300,00 SOD

	101 K
	998734103
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotncsti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech vyšky přes 12 do 24 m
	t	0.010
	900,00
	9,00 SOD

	D
	735
	Ústřední vytápěni - otopná tělesa
	
	
	8 588,00

	102 K
	735000911
	Regulace otopného systému při opravách vyregulování cvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním
	kus	2000
	70,00
	140,00 SOD

	103 K
	735000912
	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kch^utů s termostatickým ovládáním
	kus	2.000
	120.00
	240.00 SOD

	104 K
107 K
	735111810
735152377
	Demontáž otopných těles litinových článkových
Otopná tělesa panelová VK dvoudesko^á PN 1.0 MPa, T do 110’C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W - provedeni Hygiene
	m2	1.200
kus	2,000
	100,00
3 800,00
	120,00 SOD
7 600,0'1 SOD




	108
	K
	73S191905
	Ostatní o pra .7 otopných těles odvzduáněni tělesa
	kus
	2.000
	100.00l
	200,00
	SOD

	109
	K
	735191910
	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles
	m2
	1.200
	25.00
	30.00
	SOD

	110
	K
	735291800
	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
	kus
	4 000
	30.00
	120.00
	SOD

	
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotků, ohříváků, zásobníků a nádrži
	m2
	1.200
	25,00
	30,00
	SOD

	112
	K
	998735103
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0 120
	900,00
	103.00
	SOD



	ZMĚNOVÝ UST Č.5 - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 5 ■ VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě zpracovaného dodatku projektové dokumentace byla změněna dispozice m.č.426

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH)	37 788,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	-39 776,00

	CELKEM BEZ DPH	-1 988,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	NE	0

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark10]ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - MNP - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426
REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
	Gl:
	= kt
	c
01 - Stavba

	Místo
Zadavatel
Zhotovitel
Pč ?	Kód
	Havířov
Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
Popis
	MJ
	Množství
	Datum
Projektant
Zpracovatel
J.cena (CZK)
	07.04.2025
Cena celkem [CZK]	Cenoví soustava

	Náklady soupisu celkem
D 776	Podlahy povlakové
M i_„	Vinyl v rolích, podlahové krytina odolné proti poškrábání. Tloušťka 3. tmm. Nášlapná vrstva 0.4mm, šila roli
82 M \oĚr.GERC30	o..
2/4m
	m2
	9.680
	700,00
	39 776,00
6 776.00
6 776.00 SOD

	39
	D
K
	742 742330005
	Elektroinstalace - slaboproud
Montáž rozvaděče stojanového přes 30U
	kus
	1,000
	1 500.00
	33 000,00
1 500,00 SOD

	40
	M
	35712026
	rozvaděč stojanový 19" ceioskleněné dveře 45U/6C0x6OOmm
	kus
	1.000
	24 000,00
	24 000.00 SOD

	41
	K
	742330022
	Montáž napájecího panelu do rozvaděče
	kus
	1,000
	250,00
	250,00 JOD

	42
	M
	35712106
	panel rozvodný 19' 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1.5mm 2m
	kus
	1.000
	950,00
	950,00 SOD

	43
	K
	742330023
	M cntáž vyvazovacího panelu 1U
	kus
	1.000
	150.00
	150.00 SCO

	44
	M
	37451145
	panel vyvažovači 5x plastové oko s průchody 1U 19'
	kus
	1.000
	650,00
	650.00 SOD

	47
	K
	742330037
	Mvnláž jednotky ventilační do stropu či podlahy stranového rozvaděče
	kus
	1,000
	450,00
	450.00 SOD

	48
	M
	42914000
	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 2 ventilátor/ do stropu nebo podlahy
	kus kus
	1.000
1 000
	3 600,00
250 00
	3 600.00		
250 00 SOD

	50
	M
	40561134
	termostat zapouzdřený elektronický pro teploty 5 až 5O'C 23OV AC
	kus
	1.000
	1 200,00
	1 200.00 SOD



[bookmark: bookmark12]ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - VCP - ZMĚNA DISPOZICE M.Č.426
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
	

	01 - Stavba
	
	

	Místo
	Havířov	Datum	07.04.2025
	

	Záddl Stol
	Nemocnice Havířov, p.o.	Projektant
	

	Zhotovitel
	PAPAYA stavební s.r.o.	Zpt a' oválel
	

	PC T*	Kód
p
	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu
	celkem	37 788,00
	

	0 763
	Konstrukce suché výstavby	14 756.00
	

	137 K ,763111326
	SDK příčka tl 125 mm proflCW*UW 100 desky 1xCr 12.5 s izolaci El 45 Rvr do 51 dB	m2	7.200	1 200,00	8 640,00
	SOD

	43 K 763135101
	[Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velkosti kazet 600x600 mm včetně	575 QQ
	SOD

	
	zavěšené nosné konstrukce viditelné
	

	
	■pouze v archivu - 2 3’2 8
	

	44 M |59030570
	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 6OOx6OOmm	m2	7.030	500,00,	3 540.00
	SOD

	D 776
	Podlahy povlakové	8 712.00
	

	
	PVC myt elektrostatický U 2mm hm 3060g/m2, hořlavost BK-st smykové tření p 0,6. Mt zátéle 34/43.	1 m2	9 6BO1	90000 '	8 712 00
	SOD

	
	odpor krytiny <= 10*6 pro zdravotnictví
	

	D 766
	Konstrukce truhlářské	14 320.00
	

	137 K ,763111326
	Cveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 900 m;n. ocelová zárubeň do zdivá, kováni, dřevěný práh	| KS	1.0001	14 320,00	14 320,00
	RTS 202S.I



	ZMĚNOVÝ LIST č.6 - VYBAVENÍ

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o.. Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	foxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 6 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Z důvodu nákupu typového vybavení centrálním nákupem nemocnice nebudou dodány nekteré prvky vybavení.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):

	- vícepráce (Kč bez DPH)	24 000,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	-285 000,00

	CELKEM BEZ DPH	-261 000,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	NE

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



Stj. 13 O
Objekt
[bookmark: bookmark14]05 - Vybavení
	Místo
	Havířov
	D tůni

	Zadavatel
	Nemocnice Havířov, p.o.
	FiojeHant

	Uchazeč
	PAPAYA stavební s.r.o.
	Zpracovatel

	PČ Ty	Kód
P
	Popis
	MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	24 000,00

	8 K PolB
	[Prodloužená pracovní deska stolu v sesterně
	I Kus	1,000	12 000,00|	12 000,00 R POLOŽKA

	14 K |pol14
	|Nerezový dřez jednodílný včetně ventilu se sifonem, včetně přepadu
	1 Kus	4,000	3 000,00	12 000.00 R POLOŽKA


ZMĚNOVÝ LIST Č.6 - VÍCEPRÁCE - VYBAVENÍ

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 - VÍCEPRÁCE - VYBAVENÍ

Nerezový tf/qdftz včetné ventilu se sdorwm, v*e1n6 přepadu


[bookmark: bookmark16]ZMĚNOVÝ LIST Č.6 - MÉNĚPRÁCE - VYBAVENÍ
f tavba C
[bookmark: bookmark18]05 - Vybaveni


Místo
Havířov
D<"un.





Nemocnice Havířov, p.o.Projektant zpracovatel

Uchazeč	PAPAYA stavební s.r.o.
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	285 000,00

	
	K Poli
	[Kovový regál 180x80x45 cm, 5 polic, nosnost 500 kg
	| Kus
	9,000|
	8 000,00
	72 000.00 SOD

	
	
	Kc.ový regál 180.8O.45 cm 5 pd< rcwst 500 kg
	
	
	
	

	2
	K Pol2
	Kovový regál 180x90x60 cm, nosnost polce 175 ko
	| Kus
	1.000I
	9 000,00
	9 000.00 SOD

	Ko/ory fc^il 1 80.50. <Ocm. n&ircit	175 kg

	3
	K Pol3
	Kovový regál 180x120x60 cm. nosnost 1000 kg
Kevr.yragíl 1 Kh 120.60 cm. no wJ 1000 kg
	Kus
	1,000
	11 000.00
	11 000 00 SOD

	1 4
	K :PoK
	Zasouvací uzamykatelná skříň s policemi, 180x50x40 cm
	Kus
	
	11 000.00
	0.00

	Zavowacl uzamyKat*W	* pcjiczmi. 16O.&C.40 cm

	
	K PoIS
	Stůl do L. 140x80 cm x 120x42 cm
	| Kus
	I
	9 000,00
	0.00

	
	
	SW lo L. 140<80 cm x 120x42 cm
	
	
	
	

	li
	K [PoB
	Stůl obdélníkový 120x80x74 cm
	| Kus
	I
	4 500,001
	0.00

	
	
	ítu obdélníkový 120x60x74 cm
	
	
	
	

	17
	K |PoR
	jKoníereční židle s područkami
	] Kus
	6 000|
	1 500,00
	9 000.00 SOD

	
	
	Korfer<4nl tidr í podruíkaml
	
	
	
	

	8
	K 'PoB
	Kuchyňská pracovní deska délky 160 cm, Douštky 2.8 cm
	I Kus
	r
	7 000,00
	000

	KuchytaM pficcnl detU dífty 160 cm. UouSfky 2.8 cm

	9
	K PoB
	Vyšetřovací lehátko na kolečkách, s potahováním podhlavníku
	Kus
	1.000
	15 000,00
	15 000 00 SOD

	
	
	VyS^fdvaci kAlXo M	i potahovém poGThvrAu
	
	
	
	

	
	K rOllU
	Spodní ď«cv» UhA 800.? 3C-57O mm (bU)
	
		i	
	
	

	I"
	K Polil
	Spodní skříň 600x830x570 mm (bílá)
Spodní »MIA 600x630.570 mm (bí4)
	j Kus
	I
	4 000,00 i
	0.00

	l’ =
	K Pol12
	Policová skříň, 1 =90x700x340 mm
	| Kus
	I
	4 000.00
	0.00

	
	
	PcKovA SUIA. 1850.700x340 mm
	
	
	
	

	
	K Pol13
	Kuchyňská pracovní deska délky 260 cm, IkruStky 2,8 cm
	I Kus
	I
	12 000,00
	0,00

	I"
	K Pol14
	Kuchyňská pracovní dcák» dílky 260 cm. douStky 2.6 cm		
Nerezový dvojdfez včetně venttkj se sifonem, včetně přepadu
	। Kus
	4,000|
	4 500.00
	18 000,00 SOD


^7
Popis
Kód
MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem (CZKJ
Nwuovy vc«w vsrfcíj ss siřenem, vCetní p/«p«iu


	15
16
	
	Pol15
Pol1S
	Kuchyňská horní skříňka 800x720x320 mm (bílá)
Kuchyňská horní skříňka 800a720*320 mm (bH4>
Kuchyňská horní skříňka 600x720x320 mm (bílá 1
	Kus
Kus
	I
I
	4 000,00
4 000,00 j
	0,00
0,00

	i	Kuchyňská ho tni skliťika 600x720x320 mm (bílá)

	17
	
	Pol17
	[led světlo pod horní skříňku 624x32x45 mm
Led svádo pod homl skříňku 624x37x45 mm
	Kus
	I
	1 200,00]
	0,00

	18
	
	Pol18
	[březová baterie
	Kus
	I
	2 500.00
	0,00

	
	
	
	Dřezová baterie
	
	
	
	

	19
	
	Pol19
	| Potravinová skříň s policemi 600x570x2100 mm
Potravinová sWlA3 psicemi SCO.570.2ICO mm
	I Kus
	I
	8 000,001
	0,00

	20
	
	Pot20
	| Spodní skříň 400x820x520 mm
	I Kus
	I
	4 000,001
	0,00

	i -	Spodní skříň 400x^'20x520 mm

	21
	
	Pot21
	|Spodní skříň 800x820x520 mm
Spodní sknn 800x620x520 mm
	| Kus
	I
	4 000,00 j
	0,00

	22
	
	Pol22
	I Horní skříňka 400x715x310 mm
	I Kus
	|
	4 000,00
	0,00

	F	Horní sWIhka 400x715x310 mm

	23
	
	Pot23
	(Horní skříňka 800x715x310 mm
Horní skříňka 800x715-510 mm
	| Kus
	I
	4 000,00|
	0,00

	24
	
	Pol24
	Pracovní deska délky 1600 mm, tl. 28 mm
Pracovní deska dílky 1600 mm, ti. 28 mm
	
	
	
	

	25
	
	PoES
	Spodní skříň 600x820x520 mm
Spodní skříň 600x820x520 mm
	| Kus
	I
	4 000,00
	0,00

	26
	
	Pol26
	Horní skříňka 600x715x310 mm
	| Kus
	I
	4 000,00
	0,00

	27
	Pol27
	Horní skříňka 600x715x310 mm
Pracovní deska délky 1800 mm,	II. 28 mm
Pracovní deska délky 1600 mm, tl. 28 mm
	| Kus
	I
	8 000,00
	0,00

	28
29
	
	ťUlZO
Pol29
	Ergonomická kancelářská žide S nastavitelnou v/Skou, sWonem, nosnost do 150 kg
Monitor k počítači, úhlopříčka 60 cm
	Kus
	4,000|
	2 000,00
	8 000,00 SOD

	
	Monitor k počítači, úhlopříčka 60 cm

	30
	
	Pol3O
	(Klávesnice k počítači
	Kus
	4,0001
	500,00;
	2 000,00 SOD

	31
	
	Pdl31
	Klávesnice k počítači
Ergonomická bezdrátová myš
	Kus
	4,0001
	500,001
	2 130,00 SOD

	
	Ergonomická bezdrátová myt

	32
	
	Pol32
	(Pracovní PC
	Kus
	4,0001
	15 000,00 j
	60 000,00 SOD

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Pol33
	Ptacc.nl PC
Potravinová skříň s policemi 400x570x2100 mm
	Kus
	I
	9 000,001
	0,00

	Potravinová skříň s policemi 400x570x2100 mm

	34
	
	Pol34
	lObdělnlkový pracovní stůl 1600x300x760 mm
	Kus
	I
	5 000,001
	0,00

	35
	
	Pol35
	Obdélníkový pracovní stii 1603x890x760 mm
Jídelní židle 435x920x530mm. nosnost do 110 kg
	Kus
	3,000|
	1 500,00 j
	4 500,00 SOD

	
	
	
	Jídelní iide 43Sx920x530mm, nosnost do 110 kg
	
	
	
	

	36
	
	Pol36
	[stůl obdélníkový 180x80x74 cm
Stůl obdélník.	130x80x74 cm
	Kus
	I
	8 000,001
	0,00




	37
38
	K
K
	|Pol37
Pol38
	iKardiologické křeslo
Kaiůelegkk* Waslo
Policová skříň. 1800x800x400 mm
	I Kus
1 Kus
	i.oooj
	0.00
8 000.00
	SOD

	
	
	
	
	
	1.000
	8 000,00
	
	

	
	
	
	Pclicavá ik/IA. tfiOOxMO. iCO mm
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol39
	Omyvatelná tapeta na ze<f do denni části pacientů zeleň, délka 3300 mm. výška 2968 mm
Omy.'at?há tapeta na Zřď ůo derrJ íajb pacientů zetert. »SBo 33CO mm. v,Sta	mm
	| Kus
	1.000
	5 000.00
	5 000.00
	SOD

	40
	M
	ADI 0031458.UR
ls
	Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď. 55’ až 90'
	1 kus
	i.oooj
	1 500,00
	í 500.00
	SOD

	
	
	
	držjk pro monUí LCD mentorů a TV rj zed. 55* aí 90"
	
	
	
	
	

	
	M
	| 742 01
	| QLED TV 65 meh
	kus
	i.ooo|
	20 000.00
	20 000.00
	SOD

	
	
	
	QLED TV 65 inch
	
	
	
	
	



ZMĚNOVÝ LIST č.7 - VÝMĚN OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 7 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele budou výměna svítidla jednotlivých lůžek v pokojích včetně ovládání.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
	

	- vícepráce (Kč bez DPH)	60 928,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00

	CELKEM BEZ DPH	60 928,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	4

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark20]ZMĚNOVÝ LIST Č.7- VCP - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ LŮŽEK V POKOJÍCH
	OI/uM
	0
01 - Stavba
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.

	Místo
	
	Havířov
	
	
	Datum
	07.04.2025

	Zadavatel
	Nemocnice Havířov, p.o.
	
	
	Projektant
	

	Zhotovitel
	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel
	

	PčTy
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena (C2K]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	60 928,00

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	60 928,00

	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	58 268,00

	52 K
	741371843
	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachi ání funkčnosti
	kus
	21.000
	100,00
	2100,00 S3D

	22 K
	741311803
	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek
	kus
	7,000
	90,00
	630,00 SOD

	69 K
	741372021
	Montáž svítidlo LED interiércvé přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
	kus
	21,300
	450,00
	9 450,00 S0D

	71 M
	RMAT0012
	Svítidlo nástěnné přisazené
	kus
	21.000
	í 500.00
	31 500.00 SOD

	55 K
	741310001
	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů
	kus
	21,000
	120,00
	2 520,00 SOD

	56 M
	RMAT0004
	spínač jednopolcvý.řaz 1,pro zdravotnictví
	kus
	21.000
	245.00
	5 145.00 SOD

	57 K
	741310021
	Montáž přepínač nástěnný 3-sénový prostředí normální se zapojením vodičů
	kus
	7,000
	120,00
	840,00 SOD

	58 M
	RMAT0005
	přepínač seiový.řazení 3.pro zdravotnictví
	kus
	7.000
	269.00
	i 883,00 SOD

	9 K
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	kus
	28,000
	65,00
	1 820,00 SOD

	10 M
	34571451
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká
	kus
	2B.000
	85.00
	2 380,00 SOD

	77 K
	741122611
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)
	m
	42,000
	30,00
	1 260,00 SOD

	78 M
	34111258
	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pň požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2
	m
	42,000
	29,00
	' 2,8 00 SOD

	D
	46-M
	Zemní práce při exlr.mont.pracích
	
	
	
	2 660,00

	1 K
	4C3111111
	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm
	m
	42,000
	30,00
	1 260,00 SOD

	3 K
	468094112
	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační kraBrce ve stěnách z cihel hloubky ptes 6 ťo 9 cm	
	kus
	28,000
	50,00
	1 400,00 SOD




ZMĚNOVÝ LIST č.8 - SYSTÉM PACIENT SESTRA
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 8- VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
V návaznosti na bourání stávajících příček a změně dispozice jednotlivých místností v oddělení bylo nutné provést demontáž, přeložení a doplnění prvků
PACIENT/SESTRA

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH)	23 550,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00
	

	CELKEM BEZ DPH	23 550,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	2

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	


















[bookmark: bookmark22]ZMĚNOVÝ LIST Č.8- VCP - systém pacient sestra
Sta ''a	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
C
Objekt
[bookmark: bookmark24]01 - Stavba
MiStO'
Zadavatel
Zhotovitel
Havířov
Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
Datum
Projektant
Zpracovatel
07.04.2025

	Pč Ty	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	23 550,00
	

	□ PSV	Práce a dodávky PSV
o 742	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	
	23 550,00
23 550,00
	



	1
	R1
	Montáž prvku, zapojeni a naprogramováni
	hod
	20,000
	700,00
	14 000,00 R položka

	2
	R2
	Dodávka táhlo nouzového voláni
	ks
	4,000
	800,00
	3 200 00 R položka

	3
	R3
	Dodávka tlačítko nouzové volání
	ks
	5,000
	790,00
	3 950,00 RpUažka

	
	
	D*M kabel áže včetně chráničky
	m
	30.000
	80,00
	2 400,00 R položka




	ZMĚNOVÝ LIST č.9 - PŘÍČKA V SESTERNÉ

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPA YA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZLč. 9- VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele bude provedena dělicí příčka z SDK v místnosti vrchní sestry

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):

	- vícepráce (Kč bez DPH)	14 400,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00

	CELKEM BEZ DPH	14 400,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	2

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	




	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	


















[bookmark: bookmark26]ZMĚNOVÝ LIST Č.9 - PŘÍČKA V SESTERNÉ
Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
0
Objekt
[bookmark: bookmark28]01 - Stavba
Havířov
Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
Datum
Projektant
Zpracovatel
07.04.2025

PČ Ty Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena cefcem [CZK] Cenová soustava
P
Náklady soupisu celkem	14 400,00
o PSV Práce a dodávky PSV	14 400.00
C 763	Konstrukce suché výstavby		 			14 400.00
137 K 1763111456 SDK příčka tl 125 mm profil CW*UW	I m2 12,000l	1 200,001	14 400,00 RTS 2025

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 10 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
V rámci změny dispozice a otevírání dveří byly zrušeny dvoje dveře v m.č. 408 a 409, ostatní změny budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
	

	- vícepráce (Kč bez DPH)	0,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	-10 800,00

	CELKEM BEZ DPH	-10 800,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	




	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark30]ZMĚNOVÝ LIST Č.10 - ZMĚNA DISPOZICE A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.
0
Objekt
[bookmark: bookmark32]01 - Stavba
	Místo
Zadavatel
Zhotovitel
	Havířov
Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
	Datum
Projektant Zpracovatel
	07.04.2025

	^7
	KM
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena cekem [CZK]	soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	10 800,00

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	10 800,00

	D
	76b
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	10 800,00

	129 K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokrí Šlových Š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	800,00
	1 600,00 OO

	130 M
55 M
	61162095
54914622
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-21 OOmm kováni dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního matenáfu
	kus
kus
	2.000
2.000
	4 300,00
150,00
	8 600.00 SOD
300,00 SOD

	56 M
	54925901
	zámek dveřní
	kus
	2,000
	150,00
	300,00 SOD




	ZMĚNOVÝ UST č.ll - KLIMATIZACE

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací keZL č. 11 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele nepožaduje dodání a montáž klimatizace v rámci celého projektu.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):

	- vícepráce (Kč bez DPH)	0,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	-145 350,00

	CELKEM BEZ DPH	-145 350,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	NE

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



Stav ta
0
Objekt
[bookmark: bookmark34]03-VZT
	Miste
	
	Havířov
	
	
	Jat um
	

	Zadavatel
	Nemocnice Havířov, p.o.
	
	
	Pro|ekiani
	

	Uchazeč
	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel
	

	Pč Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena cekem {CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	145 350,00

	D
	D1
	Zařízeni č.1 - CHL/KLM 403. 404, 414
	
	
	
	145 350.00

	0 K
	1.1
	1 Venkovní kondenzační jednotka multi-splrt systému Qch=8,7kW, Qt=10kW.
Pmax=3,08kW,U=1x230VAC/50Hz. Orientační rozměry 734x958x340mm (vxšxh), m=68kg Chladivo R32, předplněno 2,4 kq. L = 64 dB(A). Provoz chlazení -10* C < te < 45°C.
	ks
	1,000
	30 000,001
	30 000.00
SOD

	Venkovní kondenzační jednotka rnub-spll systému Qch=8.7kW. Qt^lOkW. PrMX^á.OfikW.U^IxZaOVAC/SOHz, Orientační lozměry 734x9SaxS40mm	m-askg. Chlaď™ R32, pledpInSíw 2.4 ks. Lw 64 4S(A). Provoz chlazeni -WC < te < 4S’C.

	0 K
	1.2
	! Vnitřní nástěnná jednotka splrt systému Och= 3,5 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sáni, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Orientační rozměry 294x778x272mm(vxšxh), m=10kg.
	ks
	3,000
	20 000,001
	60 000.00 SQD

	PP
	
	Vntfnl nástěnná jednoto spáří systému Qch" 3,5 kW. Napije no z venkovní jednotky. Víc tni filtru na sáni, směrováni proudu vzduchu, infra ovladače. orientační rozměry 294x778*272mm(vxšxh), m-lOkg.
	
	
	
	

	0 K
	PottO
	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem
Vakuování ♦ tlaková zkouška dusíkem
	kpl
ka
	1,000
0 500
	18 500,00|
3 000 001
	18 500,00 SOD
1 500 00 ; OD

	
	
	CNaďcvo R32 + dopiněnl do systému
	
	
	
	

	0 K
	PoM2
	Předizolované chladivové Cu potrubí o 9,576,4 ví. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitfní- venkovní jednotka). TI. izolace min. 9mm, IL stány potrubí min. 0.8mm. V exteriéru s AI polepem.
	bm
	48.000
	500,00
	24 000.00 500

	
	
	Předizolované chbdrvové Cu potrubí e 9.5'6 4. vč. ptechodek. komunikočnl a napájecí kabeláže (vretřnl-venkovnl jednoto). TI. izolace min.
	
	
	
	

	
	
	Smm. ti. stíny potrubí min. 0 8mm. V exteriéru s AI polepem.
	
	
	
	

	0 K
	PoM3
	iTepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tlouštky 13 mm Samolepicí. Orientační hodnota součinitel (tepelné vodivosti 0,035 Wm*K.
	m2
	2,000
	300,00
	600.00 SQ0

	PF
	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku floušfky 13 mm. Samolepicí Orientační hodnota součinitel tepelné vodivost 0.035 W.'m’K,
	
	
	
	

	0 K
	Pol44
	Isada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. Na stěnu s izolací tL 150 mm.
	kpl
	1.000
	1 500,00
	1 500,00 SOD

	Sada nástěnných konzcll. Kcnzcly se základním nátěrem a práy . .-DU barvou. Celková Onesnost pro váhu korvienzačnf jednotky. Na stěnu s izolaci d. 150 mm.

	0 K
	Potí 5
	I Kovový žlab provedeni Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozmk, včetně tvarovek a spojovacího materiálu.
	bm
	3 000
	450,00
	1 350.00 SOD

	Kovcvý žlab pro vedeni Cu potrubí, šířka 1<4&nm Materiál poz.nk, včetně tvarovek a spojovacího materiákj.

	1 0 K
	Pot45
	IKrycí lišta pro vedeni Cu potrubí, šířka 140 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek.
Krycí lišta pro vedeni Cu potrubí, šířka 140 mm. Plastová, bílá, včetni tvarovek.
	bm
	5,000
	500,00
	2 500,00 SOD

	0 K
	PoM7
	Isp pvacíftésnící, montážní, závěsný a podpěrný matenál
	kg
	30,000
	50,00
	1 500,00 SOD

	Spojov>- llésnlcl. montážní. závěsný a podpěrný materiál


ZMĚNOVÝ LIST C.11 - KLIMATIZACE

ZMĚNOVÝ LIST C.11 - KLIMATIZACE




	I 0 K
| 0 K
	Rona
]PoU9
	(Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou Zakryti podah fóll přilepenou lepicí půlkou
i Fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
	m2
m2
	20.0001
20.0OOÍ
	10,00|
10.00|
	200,00 SOD
200,00 SOD

	
	
	Fél4 pro malířské potřeby zakryv«l 0 7y -t»Sm
	
	
	
	

	0 K
	PolSO
	Doprava
	kpl
	1,000
	500,00
	500.00 SOD

	
	
	Dcprava
	
	
	
	

	1 0 K
	PcB1
	Vnrtrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikálni)
	kpl
	1.000
	500,00
	500.00 SOD

	Vnitrostsvenrštnl ^un hmot (hQnz<-.rttlnHvert.kální)

	0 K
	Pol52
	Lešení do výšky 4 m
LeUnl do výsky 4 m
	kpl
	1,000|
	600,00
	500,00 SOD

	| 0 K
	[Pol53
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystaveni předávacího protokolu
	kpl
	1,000|
	500,001
	500,00 SOD

	
	
	l?«denf do provazu. zkouška zařízeni, zaškoleni cbskshy, vystaveni předávacího protokolu
	
	
	
	

	0 K
	|POIW
	Vypracováni a předání provozního řádu
Vypracováni a předáni provozního fldJ
	| kpl
	1,000|
	200,001
	200,00 SOD

	0 K
	PoISS
	Zaregulování systému
	, kpl
	1,ooo|
	200,00
	200.00 SOD

	PF	Zaregutavánl systému

	0 K
	Pol56
	i Technická a koordinační činnost na stavbě TocMcká a koordinační činnost na stavM
	| kpl
	1.000J
	500,00
	500,00 SOD

	0 K
	Pol57
	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi, do 0,32 % z celkově ceny matenálu)
	kpl
	1,000
	200,00
	200.00 SOQ

			
			
	Vedíjšl rozpočte v* nůMady (Drobní rukiady spodní s neočíkávanými kofa«m». do 0.32 % z cokeví ceny materiál;)
	
	
	
	200,00 SOD

	
	
	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele
DScnsktVýrobnl dokunerttee zbetovrtele
	KP1
	
	
	

	0 K
	Pol59
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1.000Í
	200,00
	200,00 SOD




Pí ojíktová dokumentací skutečného ste vu


	ZMĚNOVÝ LIST č.12 - ROZVADĚČ RC-4

	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 12 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
	
	
	
	
	

	Z důvodu zachování funkčnosti elektroinstalace v pokojích bude namísto nového rozvaděče RC-4 vyzbrojen stávající rozvaděč včetně úpravy skříně.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:
	NE
	
	
	

	4) Náklady (ceny bez DPH):
	
	
	
	
	

	- vícepráce (Kč bez DPH)
	56 000,00
	
	
	
	

	- méněpráce (Kč bez DPH)
	-61 500,00
	
	
	
	

	CELKEM BEZ DPH
	-5 500,00
	

	

	5) Vliv na termín výstavby
	
	NE
	
	
	

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark36]ZMĚNOVÝ LIST Č.12 - VCP - ROZVADĚČ RC-4
Sta ba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE lil.
Objekt
[bookmark: bookmark38]01 - Stavba


Místo	Havířov
Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.
Zhotovitel	PAPAYA stavební s.f.o.
jpč Tpy Kód	Popis
Náklady soupisu celkem o HSV Práce a dodávky HSV
| 1 K 1741210201	Úprava stávajícího rozvaděče
F ž M |R*MT0013	| Úprava stávajícího rozvaděče a jeho vyzbrojeni
Datum 07.04.2025
Projektant Zpracovatel
MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]	, >
56 000,00
56 000.00
kus	1,000|	6 000,00	6 000,00 R položka
kuš	1.0001	50 000.00	50 000.00 R položka

[bookmark: bookmark40]ZMĚNOVÝ LIST Č.12 - MNP - ROZVADĚČ RC-4
Staví a	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE til.
Objekt
[bookmark: bookmark42]01 - Stavba


Místo	Havířov
Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.
Zhotovitel	PAPAYA stavební s.r.o.
Pč Ty Kód	Popis
P
Náklady soupisu celkem
o HSV Práce a dodávky HSV
72 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg
MortAř ÍOIVSÍWŽ skříňový nebo psnelsvý dbUelný pel-do TCO kg
73 M \RMAT0013	[Rozvaděč RC-4.vybavenýpřístroj svorkovnici MET vt ověřeni
Datum 07.04.2025
Projektant Zpracovatel
MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustavu
61 500,00
61 500,00
kus  1,000	6 500,00 6 500.CO SCO
| kus	r 000|	’55 00000j	55 000.00 SOD

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - ÚPRAVA STĚNOVÝCH MADEL V KOUZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 710 00 Ostravo - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	foxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 13 ■ VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Z důvodu kolize stěnových madel se stavebními úpravami musí dojit k jejich zkrácení/doplnění zámečnické úpravě a zpětné montáži včetně nátěru.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH)	20 000,00
- méněpráce (Kč bez DPH)	0,00

	CELKEM BEZ DPH	20 000,00
	

	5) Vliv na termín výstavby	ANO	1

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	



[bookmark: bookmark44]ZMĚNOVÝ LIST Č.13 - VCP - ÚPRAVA MADEL V KOLIZI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
Objekt
[bookmark: bookmark46]01 - Stavba
	Místo	Havířov
Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.
Zhotovitel	PAPAYA stavební s.r.o.
PČ Ty.	K6d	Popis	MJ
P
Náklady soupisu celkem c PSV	Práce a dodávky PSV
1 K [767H	|oemontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž včetně nátěru - nástěnné madlo	[ kus
	Datum	07.04.2025
Pr i)ektant
Zpracovatel
Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
20 000,00
20 000.00
5 0001	4 000,001	20 000,00 R POLOŽKA



