
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 148 835,04CZK

21,00% 5 908 128,13 1 240 706,91

0,0012,00% 0,00

2021071_2_23

Vodojem Skalka Hazlov_upravené kopie URS 24/01

5 908 128,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021071_2_23

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

263 927,11218 121,58

556 809,16460 172,86

5 908 128,13 7 148 835,04

-1 054 796,82

40 521,88

2 196 580,31

-45 372,88

Cena s DPH [CZK]

1 433 220,32

801 368,67

1 109 642,48

44 011,02

246 840,00

1 556 083,79

33 489,16

-37 498,25

Cena bez DPH [CZK]

1 286 019,66

204 000,00

917 059,90

1 184 479,60

36 372,74

1 815 355,63

662 288,16

15. 4. 2024

 

 

Vodojem Skalka Hazlov_upravené kopie URS 24/01

ZL.č.2 Změny k ARS2, EIS

ZL.č.3 Změny k ARS1, ARS2, EIS,VZT

-871 732,91

ARS1-1

VZT-1

KOM-1

KOM

Popis

Změny k ARS1 fasády

Změny k vzduchotechnice

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Zámečnické výrobky

Rekonstrukce

Komunikace

Změny k komunikace

Fasáda

Vedlejší rozpočtové...

Kód

ZAM

EIS

VRN

VZT

ARS2

ARS1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 172,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 460 172,86 21,00% 96 636,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 809,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vodojem Skalka Hazlov_upravené kopie URS 24/01

ZL.č.3 - Změny k ARS1, ARS2, EIS,VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 460 172,86

HSV - Práce a dodávky HSV 353 961,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329 705,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 799,50

    997 - Přesun sutě 6 456,28

PSV - Práce a dodávky PSV 106 211,34

    742 - Elektroinstalace - slaboproud -30 652,00

    751 - Vzduchotechnika 4 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 132 363,34

ZL.č.3 - Změny k ARS1, ARS2, EIS,VZT

Vodojem Skalka Hazlov_upravené kopie URS 24/01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 172,86

D HSV Práce a dodávky HSV 353 961,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329 705,74

1 K 001R Zvýšená spotřeba lepidla EPS + 8,5 kg/m2 kg 3 347,487 19,91 66 648,47

PP Zvýšená spotřeba lepidla EPS + 8,5 kg/m2

VV 393,822*8,5 3 347,487

2 K 002R Zvýšená spotřeba lepidla XPS + 8,5 kg/m2 kg 1 127,610 19,91 22 450,72

PP Zvýšená spotřeba lepidla EPS + 8,5 kg/m2

VV 132,66*8,5 1 127,610

3 K 003R
Zvýšená pracnost s různými tl. izolantu a zvýšenou 

spotřebou lepidla
m2 393,822 380,00 149 652,36

PP Zvýšená spotřeba lepidla EPS + 8,5 kg/m2

VV 393,822 393,822

4 K 004R Odřezání ocelových drátů po kotvení heraklitu m2 393,822 35,00 13 783,77

PP Zvýšená spotřeba lepidla EPS + 8,5 kg/m2

VV 393,822 393,822

5 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 48,060 267,02 12 832,98

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV
48,06"rozpočet -VV v SOD neobsahuje tuto položku na XPS 

300
48,060

VV Součet 48,060

6 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 -295,360 1 021,80 -301 798,85

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV -295,36"mínus 75% z 393,822 -295,360

VV Součet -295,360

7 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 -295,360 320,00 -94 515,20

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm

8 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 118,140 1 080,20 127 614,83

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 

polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

VV 118,14"nahrazení 200mm za 160mm 30% z 393,822 118,140

9 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 118,140 400,00 47 256,00

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm

10 K 622211051

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm

m2 177,210 1 166,00 206 626,86

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 

polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm

VV 177,21"nahrazení 220mm za 160mm 45% z 393,822 177,210

11 M 28375956 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm m2 118,140 440,00 51 981,60

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm

21 M 28375958 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 240mm m2 59,070 460,00 27 172,20

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 240mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 799,50

12 K 005R

Provizorní schodiště - hlavní vstup - včetně opakované 

manipulace z důsledku provádění zemních a 

zednických prací

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

Vodojem Skalka Hazlov_upravené kopie URS 24/01

ZL.č.3 - Změny k ARS1, ARS2, EIS,VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Provizorní schodiště - hlavní vstup - vstup do chlorovny, včetně 

opakované manipulace z důsledku provádění zemních a zednických 

prací

14 K 978071321
Otlučení omítky a odstranění izolace desek hmotnosti 

přes 120/kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2
m2 26,150 298,26 7 799,50

PP
Otlučení omítky a odstranění izolace desek hmotnosti přes 120/kg/m3 tl 

do 50 mm pl přes 1 m2

VV
(15,4+15,4+21,5)*0,5"plocha omítky k odstranění pod 

terénem
26,150

D 997 Přesun sutě 6 456,28

15 K 997002611 Nákladání suti a vybouraných hmot t 2,667 241,86 645,04

PP Nákladání suti a vybouraných hmot

16 K 997006002.1 Hrubé třídění stavebního odpadu t 2,667 110,00 293,37

PP Hrubé třídění stavebního odpadu

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,667 850,00 2 266,95

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,667 715,06 1 907,07

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

20 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 69,342 19,38 1 343,85

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 2,667*26 "Přepočtené koeficientem množství 69,342

VV Součet 69,342

D PSV Práce a dodávky PSV 106 211,34

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -30 652,00

23 K 741112801R
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných 

vkládacích uložených pevně vč. likvidace odpadu
m -31,600 150,00 -4 740,00

PP
Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně 

vkládacích

24 K 742110102R

Montáž kabelového žlabu MERKUR 150/50, vč. vrtání 

do betonu a kotevního materiálu, s následným 

přeložením stávajícího kabelového vedení

m -31,600 430,00 -13 588,00

PP Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm

25 M 34575600R
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 

150/50mm, vč. spojovacích prvků a konzolí
m -31,600 390,00 -12 324,00

PP žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm

D 751 Vzduchotechnika 4 500,00

26 K 751111131FB
Zpracování nového PBŘ z důvodu materiálové změny 

na rozvodech vzduchotechnického potrubí
kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, 

průměru do 200 mm

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 132 363,34

22 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m
m2 1 293,495 102,33 132 363,34

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m

VV "1.PP

VV "0.01 Pracovní plocha

VV ((0,35*2+4,2+3,95)*3) "strop 26,550

VV (0,35*3+4,2+3,95)*2 "průvlak 18,400

VV (2,84*(0,35*4))*2 "sloupy 7,952

VV (0,35*2+4,2+3,95+3)*3,24 "stěny 38,394

VV "0.02 Místnost

VV 14,02 "strop 14,020

VV (3,55*2+3,95*2)*3,24 48,600

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.03 Místnost

VV 3,28 "strop 3,280

VV (1,75*2+1,9*2)*3,24 23,652

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.04 Místnost

VV 3,04 "strop 3,040

VV (1,9*2+1,6*2)*3,24 22,680

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.05 Místnost

VV 8,95 "strop 8,950

VV (2,4*2+3,295*2)*3,24 36,904

VV -(2,25*2,84) "průchod -6,390

VV (2,25*2+2,84)*0,35 "ostění/nadpraží průchodu 2,569
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "0.06 

VV (20,5*2+5,55*2)*(5,12-3,44) 87,528

VV -(0,8*(5,12-3,44)) "dveře -1,344

VV "1.NP

VV "1.01

VV 33,8 "strop 33,800

VV (3,35+0,35+8,5)*6,64 "vestavba 1.02 81,008

VV -(5,3*1,2) "sestava oken -6,360

VV -(1,45*2,5) "dveře 3 -3,625

VV (3,35+0,35+8,5)*6,64 "vestavba 1.03 - 1.05 81,008

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV (11,265*8,87) "u rampy 99,921

VV -(2,4*2,4) "dveře 1 -5,760

VV (5,55*2+3,35+13,4+3,75)*8,87 "stěny 280,292

VV ((3,35+0,35+8,5+3,75)*(5,43-3,2))*2 "nad vestavbami 71,137

VV "1.02

VV 28,9 "strop 28,900

VV (3,4*2+8,5*2)*3 71,400

VV -(1,45*2,5) "dveře 3 -3,625

VV -(5,3*1,2) "pás oken -6,360

VV "1.03

VV 9 "strop 9,000

VV (3*3)*3 27,000

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV -(1,05*2,05) "průchod -2,153

VV  0,000

VV "1.04

VV 6,6 "strop 6,600

VV (3*2+2,2*2)*3 31,200

VV -(1,05*2,05)*2 "průchod -4,305

VV "1.05

VV 9 "strop 9,000

VV (3*4)*3 36,000

VV -(1,05*2,05) "průchod -2,153

VV "1.07

VV 17,78 "strop 17,780

VV (6,235*2,51+6,235*2,96) 34,105

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2)*2 "dveře 4 -3,600

VV -(1,4*1,95) "vrata 2 -2,730

VV "1.08

VV 7,93 "strop 7,930

VV (2,785*2,96+2,785*2,51) 15,234

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV "1.09

VV 7,98 "strop 7,980

VV (2,8*2,96+2,8*2,51) 15,316

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV Součet 1 293,495
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