
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 311 405,40CZK

2021071_1_23

Vodojem Modřín Aš_do VŘ upravené kopie URS 24/01

7 695 376,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 7 695 376,36 1 616 029,04

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021071_1_23

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-56 144,00-46 400,00

867 566,07716 996,75

165 604,64136 863,34

-25 786,01

40 521,88

2 582 192,10

447 790,44

Cena s DPH [CZK]

1 433 220,32

801 368,67

1 109 642,48

100 155,02

289 190,00

1 556 083,79

9 311 405,40

33 489,16

370 074,74

Cena bez DPH [CZK]

1 286 019,66

239 000,00

917 059,90

1 184 479,60

82 772,74

2 134 043,06

662 288,16

15. 4. 2024

 

 

7 695 376,36

ZL.č.3 Změny k ARS2, VZT

Vodojem Modřín Aš_do VŘ upravené kopie URS 24/01

EIS-1 Změna k elektroinstalaci

ZL.č.2 Změny v ARS2, ZAM, EIS

-21 310,75

ARS1-1

VZT-1

KOM-1

KOM

Popis

Změny k ARS1 fasády

Změny k vzduchotechnice

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Zámečnické výrobky

Rekonstrukce

Komunikace

Změny k komunikace

Fasáda

Vedlejší rozpočtové...

Kód

ZAM

EIS

VRN

VZT

ARS2

ARS1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 863,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 863,34 21,00% 28 741,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 604,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vodojem Modřín Aš_do VŘ upravené kopie URS 24/01

ZL.č.3 - Změny k ARS2, VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 863,34

PSV - Práce a dodávky PSV 136 863,34

    751 - Vzduchotechnika 4 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 132 363,34

ZL.č.3 - Změny k ARS2, VZT

Vodojem Modřín Aš_do VŘ upravené kopie URS 24/01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 863,34

D PSV Práce a dodávky PSV 136 863,34

D 751 Vzduchotechnika 4 500,00

2 K 751111131FB
Zpracování nového PBŘ z důvodu materiálové změny 

na rozvodech vzduchotechnického potrubí
kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, 

průměru do 200 mm

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 132 363,34

1 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m
m2 1 293,495 102,33 132 363,34

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m

VV "1.PP

VV "0.01 Pracovní plocha

VV ((0,35*2+4,2+3,95)*3) "strop 26,550

VV (0,35*3+4,2+3,95)*2 "průvlak 18,400

VV (2,84*(0,35*4))*2 "sloupy 7,952

VV (0,35*2+4,2+3,95+3)*3,24 "stěny 38,394

VV "0.02 Místnost

VV 14,02 "strop 14,020

VV (3,55*2+3,95*2)*3,24 48,600

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.03 Místnost

VV 3,28 "strop 3,280

VV (1,75*2+1,9*2)*3,24 23,652

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.04 Místnost

VV 3,04 "strop 3,040

VV (1,9*2+1,6*2)*3,24 22,680

VV -(0,8*2) "dveře -1,600

VV "0.05 Místnost

VV 8,95 "strop 8,950

VV (2,4*2+3,295*2)*3,24 36,904

VV -(2,25*2,84) "průchod -6,390

VV (2,25*2+2,84)*0,35 "ostění/nadpraží průchodu 2,569

VV "0.06 

VV (20,5*2+5,55*2)*(5,12-3,44) 87,528

VV -(0,8*(5,12-3,44)) "dveře -1,344

VV "1.NP

VV "1.01

VV 33,8 "strop 33,800

VV (3,35+0,35+8,5)*6,64 "vestavba 1.02 81,008

VV -(5,3*1,2) "sestava oken -6,360

VV -(1,45*2,5) "dveře 3 -3,625

VV (3,35+0,35+8,5)*6,64 "vestavba 1.03 - 1.05 81,008

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV (11,265*8,87) "u rampy 99,921

VV -(2,4*2,4) "dveře 1 -5,760

VV (5,55*2+3,35+13,4+3,75)*8,87 "stěny 280,292

VV ((3,35+0,35+8,5+3,75)*(5,43-3,2))*2 "nad vestavbami 71,137

VV "1.02

VV 28,9 "strop 28,900

VV (3,4*2+8,5*2)*3 71,400

VV -(1,45*2,5) "dveře 3 -3,625

VV -(5,3*1,2) "pás oken -6,360

VV "1.03

VV 9 "strop 9,000

VV (3*3)*3 27,000

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV -(1,05*2,05) "průchod -2,153

VV  0,000

VV "1.04

VV 6,6 "strop 6,600

VV (3*2+2,2*2)*3 31,200

VV -(1,05*2,05)*2 "průchod -4,305

Vodojem Modřín Aš_do VŘ upravené kopie URS 24/01

ZL.č.3 - Změny k ARS2, VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.05

VV 9 "strop 9,000

VV (3*4)*3 36,000

VV -(1,05*2,05) "průchod -2,153

VV "1.07

VV 17,78 "strop 17,780

VV (6,235*2,51+6,235*2,96) 34,105

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2)*2 "dveře 4 -3,600

VV -(1,4*1,95) "vrata 2 -2,730

VV "1.08

VV 7,93 "strop 7,930

VV (2,785*2,96+2,785*2,51) 15,234

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV "1.09

VV 7,98 "strop 7,980

VV (2,8*2,96+2,8*2,51) 15,316

VV (2,85*(2,96+2,51)/2)*2 15,590

VV -(0,9*2) "dveře 4 -1,800

VV Součet 1 293,495
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