11
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

DODATEK č. 3
k č. SPA-2024-800-000007/3
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Mariánské Lázně
uzavřené dne 29.1.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ 49787977, DIČ CZ49787977, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Společnost zastoupená:

předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

                              ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických:xxxxxxxxxx, vedoucí TIO
Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxxxxxx, vedoucí ÚV a vodovodů 


(dále jen „Objednatel“)
a

F.T.W.O. Zlín, a.s., se sídlem Odboje 712, 76001 Zlín, IČO 25556975, DIČ CZ25556975

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2915
Zastoupena: Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva
Bankovní spojení: KB 1461444661/0100
Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxx – ředitel a předseda představenstva
 (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu a rozpočtu více / méně prací na základě skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007 

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000007, ve znění předchozích dodatků, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

Článek 1.1. Předmět realizace, celý odstavec se doplňuje následujícím zněním:

     Na základě statického posouzení stropů v místě umístění nádrží vápenné vody bude provedena podpěrná ocelová konstrukce – vícepráce. Dále nebude prováděna část stavebních prací na SO 2 – méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku č.3.

   Článek 2. Čas plnění, celý odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
2.1.  Termín ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 31.5.2025   
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.

3.2 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

3.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:
       Příloha č.1: Soupis prací
V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                Za Zhotovitele:

 
…………………………….
…………………………….
 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx                                                                                          

 
předseda představenstva
ředitel a předseda představenstva

 
…………………………….
 
xxxxxxxx
 
místopředseda představenstva
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