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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00207-2024-957 

„Divoký potok v Čuníně“ ze dne 29. 8. 2024 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  správy toků oblasti povodí Moravy, na základě 

pověření ze dne 30. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:       

 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

   číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

další údaje:   Správa toků-oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 75501 Vsetín  
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

TRS Inženýring Brno s.r.o. 

se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí 

IČO: 061 73 888  

DIČ: CZ06173888 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498 

zastoupená:     Mgr. Luďkem Strakou, jednatelem společnosti 

 

ve věcech technických jedná: 

 

bankovní spojení:  Uni Credit Bank 

  číslo účtu: 01387989283/2700 

datová schránka: 8j2j7z4 

kontakt:  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě 

SML-00207-2024-957 - „Divoký potok v Čuníně“ ze dne 29. 8. 2024 (dále jen „dodatek“):  

 

 

I.  

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce související s upřesněním rozsahu potřebných 

prací a použitého materiálu na opravě koruny sdruženého objektu, upřesnění 

technologie prací (nutnost převodu vody), navýšení množství odtěženého nánosu. 

 

2. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2024 Smlouvu o dílo SML-00207-2024-957 (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Divoký potok v Čuníně “ a závazek objednatele 

zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.  

3. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, 

které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany 

se dohodly na těchto změnách: 

 

Při pracích na opravě zdiva koruny sdruženého objektu došlo k upřesnění rozsahu 

potřebných prací (nutnost přezdění koruny objektu v mocnosti cca 0,4m) a k upřesnění 

použitého materiálu (bylo umožněno využít z 15% stávající kámen, z 85% bude dodán 

kámen nový). Při přípravě prací na opravě opevnění břehů vývaru vznikla nově potřeba 

odstranění nánosů z vývaru v množství cca 7 m3, která nebyla v době zpracování projektové 

dokumentace do dokumentace zapracována a současně vznikla potřeba převedení vody 

mimo spárované konstrukce při patě opevnění. Pro realizaci opravy zdiva kamenného 

stupně na nátoku vznikla potřeba převedení vody mimo opravovanou konstrukci. 

Na základě prohlídky při kontrolním dni stavby byly ze strany AD stavby navrženy 

přiložené úpravy v rozpočtu stavby. Všechny položky víceprací byly oceněny v souladu 

se Smlouvou o dílo, Oddíl III. - Cena za dílo, bod č.4a, jednotkové ceny vycházejí 

z nabídkového rozpočtu zhotovitele. Výjimkou je pouze položka týkající se opravy zdiva 

bez dodání kamene, která vychází z kalkulace AD upravené koeficientem dle oddílu III., 

bod č.4b a položka řešící převedení vody, která byla stanovena na základě kalkulace 

zhotovitele dle oddílu III., bod č.4c.  Objednatel i zhotovitel s takto stanovenou cenou 

souhlasí.  
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II.  

Změna smlouvy 

Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené 

vícepráce mění takto:  

 

Cena za dílo dle smlouvy   bez DPH            677 160,16 Kč 

 

Vícepráce dle předmětného dodatku č.1  bez DPH              64 345,49 Kč 

 

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH    741 505,65 Kč 

 

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. 

odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:  

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši                              

741 505,65 Kč bez DPH (slovy: sedm set čtyřicet jedna tisíc pětset pět korun českých 

šedesát pět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů-

dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“ 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00207-2024-957 zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá 

ze smluvních stran. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

- Rozpočet - vícepráce - CN zhotovitele 

- Změnový list č. 1 

 

Ve Vsetíně , dne …………….                    V ………………. , dne …………….   

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Mgr. Luděk Straka  

  jednatelka společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    TRS Inženýring Brno s.r.o. 

 




