Přemístění veřejného osvětlení – Pod Tratí, Bruntál

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:
00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:
xxx xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku investic a dotací

Xxx xxxx xxxxxxxx, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:
c9vbr2k
telefon / fax:
xxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné
a 
2. Zhotovitel:  
TS Bruntál s.r.o.
se sídlem:





Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:
25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:

Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických:

xxxxx xxxxxx
· hlavní stavbyvedoucí:

xxxxx xxxxxx 
registrace:





obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:
a5us2u3
telefon / fax:




xxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „zhotovitel“) 
takto:
II. Výchozí údaje
Název stavby:
Přemístění VO Pod Tratí, Bruntál
Místo stavby:
Přemístění veřejného osvětlení na ulici Pod Tratí, Bruntál – parc.č.790/1 (trvalý travnatý povrch) a parc.č. 876/1 (ostatní plocha) 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
III. Předmět smlouvy
1. vymezení díla
          Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby
         s názvem „Přemístění veřejného osvětlení na ulici Pod Tratí, Bruntál – parc.č.790/1 (trvalý travnatý povrch) a

         parc.č. 876/1 (ostatní plocha)“, podle předaných podkladů a výkazu výměr.
a) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
b) Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
i. zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
ii. zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.
iii. zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
iv. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.
c) Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
d) Změna případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.
e) Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.
f) Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
g) Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
h) Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.
2. stanovení jakostních ukazatelů provedení díla
a) Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:
i. funkčnost a provozuschopnost stavby
ii. provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
iii. dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení
iv. dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací
v. další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla: 
· osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
· od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě
· zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla
· zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné
provedení díla v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách.
· zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena
vi. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
vii. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
viii. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.
b) Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III.2.a), jsou zahrnuty v ceně díla.
3. základní požadavky na materiálové provedení
a) Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které stanoví projektová dokumentace, případně které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání veřejné zakázky.
b) O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
4. součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla
a) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) předá zhotoviteli staveniště. TDS bude kontrolovat provádění prací podle předané projektové dokumentace, a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a stavba prováděna. Na počátku stavby navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí TDS pro možnost kontrol.
b) Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.
c) Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.
d) Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.
5. požadavky na dodržování bezpečnosti práce
a) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má TDS nebo objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
b) V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
d) Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
e) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
f) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
g) Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do tohoto prostoru. 
h) Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
i) Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace. 
IV. Doklady o územním řízení a stavebním povolení
1. Jedná se o stavební práce, pro které bylo vydáno Městským úřadem Bruntál, stavebním úřadem, Územní rozhodnutí č.579/2024 – čj. MUBR/138403-2024/rho-Výst.23948/2024/rho ze dne 31.10.2024, s nabytím právní moci dne 4.12.2024.  
V. Cena díla
.
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 564 174,18,- Kč (slovy: pětsetšedesátčtyřitisícstosedmdesátčtyři korun českých osmnáct haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se zadáním a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.
4. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.
5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů.
6. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.1.h) této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
7. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu propisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu 
výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem.
VI. Termíny realizace
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) termín předání a převzetí staveniště do: 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště 
b) termín zahájení díla: dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).
c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: 18 týdnů od zahájení díla. 
d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.
2. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.1.c) této smlouvy
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
6. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII. Staveniště
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII. Požadavky na zhotovitele
1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má TDS právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění
2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen:
a) vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. 
b) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
c) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 
d) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
e) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník.
a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný
b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby
c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku TDS, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž zmocnění zástupci objednatele. 
d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozoru objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí geodetické zaměření včetně geometrického plánu pro vklad do katastru.
10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaví TDS zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. 
13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).
IX. Platební podmínky 
1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění – vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem pro fakturaci je zjišťovací protokol dílčího plnění dle skutečnosti vč. soupisu provedených prací, odsouhlasený TDS a objednatelem. Tzn., že objednatelem budou uhrazeny jen skutečně provedené dodávky a práce.
3. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení, až po jejím úplném dokončení. Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez ohledu na přejímky dílčích plnění.
4. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VIII.13. je objednatel oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné), a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků.
Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zaplaceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny, pokud se nejedná o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona o DPH. V případě přenesené daňové povinnosti zaplatí DPH v celé výši objednatel.
Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum).
5. Zhotovitel je povinen do 10 ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:
· označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo
· obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)
· popis předmětu dodávky, název stavby a registrační číslo projektu dle poskytovatele dotace
· datum vystavení a odeslání
· označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
· datum splatnosti
· v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
· faktury budou rozčleněny dle požadavku objednatele, resp. poskytovatele dotace na způsobilé a nezpůsobilé výdaje
· přílohu tvořenou zjišťovacím protokolem vč. soupisu provedených prací, po předání díla také předávacím protokolem
6. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
7. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a technologických prací a dodávek je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.
8. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.
9. Nejpozději při předání díla provede zhotovitel rozdělení nákladů dodávek díla dle požadavků objednatele pro potřeby převedení stavby do dlouhodobého hmotného majetku. 
10. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. 
11. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
12. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů.
X. Odpovědnost za vady – záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 
3. Záruční doba ode dne předání díla činí: 60 měsíců, mimo vodorovné dopravní značení, kde byla stanovena záruční doba 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 
9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.
XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. VI.1.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. VI.1.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli, dle čl. VI.1.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, dle čl. VI.1.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla, dle čl. VIII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. X.6.i až X.6.v. této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. III.1.c)iv. této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.
8. V případě porušení čl. III.5. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení.
9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.
12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.
XII. Ostatní podmínky 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
13. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
14. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – rozpočet
15. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
16. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
17. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
V Bruntále, dne: 9.6.2025

                                                              
V Bruntále, dne: 5.6.2025


Objednatel:
Zhotovitel:

1. místostarostka města
jednatel společnosti TS.
	SLEPÝ ROZPOČET - ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STAVBA: Přemístění veřejného osvětlení umístěné na adrese Pod Tratí, 792 01 Bruntál


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÍSTO STAVBY: k.ú. Bruntál, parc. 876/1, 790/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBJEDNATEL: MĚSTO Bruntál, Nádražní  994/20,792  01 Bruntál
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE  REVIZE 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 DODÁVKA
	
	
	
	
	171 466,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 MONTÁŽ
	
	
	
	
	
	61 440,87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 MATERIÁL CELKEM
	
	
	
	
	86 254,49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	
	
	149 257,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 ZRN CELKEM
	
	
	
	
	468 419,77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (1+2)
	
	
	
	
	60 478,17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7       ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ 3,25%
	
	
	
	
	15 223,64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8     ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
	
	
	
	14 052,59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 NÁKLADY
	
	
	
	
	564 174,18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	
	564 174,18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VÝCH. REVIZE
	
	
	
	
	6 000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VYPRACOVAL: Drahomír Pavlík ing.
	
	
	
	
	
	
	

	DATUM: 02/2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné

	
	chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se

	
	předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny

	předpisy, které se na ně vztahují.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci , jsou zahrnuty veškeré náklady

	
	uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu

	
	odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na

	
	pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní

	
	obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich

	
	ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení,

	
	ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů

	
	kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,

	
	zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DODÁVKY:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVÍTIDLO VENKOVNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU
	ks
	
	9
	12 682,50
	114142,5
	

	
	V TS BRUNTÁL , LED ZDROJ 3x LED CHIP, 31 W / 4560 lm / 3000
	
	
	

	
	TYP LAMBERGA KIRA 12M C30-0850-L1 PODLE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ    
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STOŽÁR SADOVÝ K6 - 6,8 -0,8, 133/89/60 - ŽÁR. POZINK   
	ks
	
	9
	5 438,75
	48948,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ               
	ks
	
	9
	558,60
	5027,4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ                
	ks
	
	2
	807,50
	1615
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE                             
	ks
	
	9
	91,20
	820,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL PRO ÚPRAVU  NAPÁJECÍHO MÍSTA          
	kpl
	
	1
	912,00
	912
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DODÁVKY CELKEM                                                                            
	171466,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTÁŽNÍ PRÁCE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ČÍSLO POLOŽKY
	NÁZEV
	JEDNOTKY
	MNOŽSTVÍ
	
	MONTÁŽ
	CELKEM
	MATERIÁL
	CELKEM

	210 20-2013
	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.
	ks
	6
	
	168,15
	1 008,90
	
	

	210 90-1070
	KABELU  AES-J 2x16mm2 - DEMONTÁŽ        
	m
	265
	
	7,6
	2 014,00
	
	

	210 12-0001
	DEMONTÁŽ POJISTKA  6A E27
	ks
	6
	
	7,6
	45,60
	
	

	
	demontaz kotevních svorek
	ks
	6
	
	47,5
	285,00
	
	

	
	demontaz nosných svorek
	ks
	5
	
	23,75
	118,75
	
	

	
	demontaz propichovací svorek
	ks
	8
	
	28,5
	228,00
	
	

	210 10-0173
	ODPOJENI KABELU 3x1,5mm2
	ks
	12
	
	31,35
	376,20
	
	

	210 81-0005
	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 - DEMONTÁŽ
	m
	6
	
	10,45
	62,70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210 01-0253
	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 41/50
	m
	328
	
	23,75
	7 790,00
	21,85
	7 166,80

	210 01-0256
	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 94/110
	m
	65
	
	34,2
	2 223,00
	42,75
	2 778,75

	210 81-0013
	KABEL CYKY-J 4x10mm2
	m
	362
	
	30,4
	11 004,80
	137,75
	49 865,50

	210 81-0005
	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2
	m
	72,00
	
	20,9
	1 504,80
	15,2
	1 094,40

	
	stitek popisovací
	ks
	20
	
	8,075
	161,50
	
	

	210 22-0022
	DRÁT FeZn 10
	m
	330
	
	36,1
	11 913,00
	52,25
	17 242,50

	210 10-0173
	UKONČENI KABELU 3x1,5mm2
	ks
	18
	
	62,7
	1 128,60
	
	

	210 10-0251
	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2
	ks
	20
	
	117,8
	2 356,00
	
	

	210 12-0001
	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27
	ks
	9
	
	16,15
	145,35
	40,85
	367,65

	210 20-4011
	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.
	ks
	9
	
	938,6
	8 447,40
	
	

	210 20-2013
	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.
	ks
	9
	
	336,3
	3 026,70
	
	

	210 20-4201
	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH
	ks
	9
	
	467,4
	4 206,60
	
	

	210 20-4202
	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY
	ks
	2,00
	
	494
	988,00
	
	

	210 22-0301
	SVORKA SP,SS
	ks
	27
	
	80,75
	2 180,25
	23,75
	641,25

	
	IZOLACE UZEMNĚNÍ
	m
	2,7
	
	83,6
	225,72
	221,35
	597,65

	
	9ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,7m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTÁŽ CELKEM
	
	
	
	
	61 440,87
	
	

	
	MATERIAL  SOUČET
	
	
	
	
	
	
	79 754,50

	
	PODRUŽNÝ MATERIÁL
	%
	3
	
	79754,495
	
	
	2 392,63

	
	DOPRAVA
	%
	5
	
	
	
	
	4 107,36

	
	MATERÁL CELKEM
	
	
	
	
	
	
	86 254,49

	
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM
	
	
	
	
	
	147 695,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OSTATNÍ NÁKLADY 1
	
	
	
	
	31 663,17
	
	

	
	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
	t
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY 
	h
	11,06
	
	608,00
	
	
	

	
	
	montáž 9ks svítidla x 0,738h + demontáž 6ks svítidla x 0,369h + demontáž 6ks výložníku x 0,369
	6 724,48
	
	

	
	PRONÁJEM JEŘÁBU 
	h
	33,45
	
	688,75
	
	
	

	
	
	montáž 9ks stožáru x 3,113h + demontáž 6ks výložníkux0,909hod
	23 038,69
	
	

	
	ARBORISTICKÝ DOHLED den
	den
	1,00
	
	1900,00
	
	
	

	
	
	trvalý dohled arboristy při zemních pracích a při ochrané / obednění stromů včetně případného ošetřění kořenových řezů
	1 900,00
	
	

	
	OCHRANA VZROSTLÝCH STROMU OBEDNĚNÍM / OBALENÍM strom/ks
	ks
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	ochrana vzrostlých stromů obedněním / obalením, včetně materálu - dřevěná prkna 25mm x 250mm x 2500mm (8ks x 4 stromy), OSB desky 18mm x 1250mm x 2500mm (4ks x 1 stromek), vázací materiál - ocelový drát
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZEMNI PRÁCE
	NÁZEV
	JEDNOTKY
	MNOŽSTVÍ
	
	MONTÁŽ
	CELKEM
	
	

	460 01-0021
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY celková délka výkopových prací - 42m
	km
	0,042
	
	
	0,00
	
	

	460 08-0112
	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADU
	m3
	0,1
	
	3715,45
	371,55
	
	

	460 03-0193
	ŘEZÁNÍ spár v živičném krytu 
	m
	24
	
	260,3
	6 247,20
	
	

	460 03-0011
	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU 
	m2
	12
	
	78,85
	946,20
	
	

	460 03-0151
	ODSTRANĚNÍ KRYTU KOMUNIKACE Z KAMENIVA DRCENÉHO 
	m2
	12
	
	317,3
	3 807,60
	
	

	460 20-1603
	VÝKOP RÝHY 15x85       245m (ČEZ)
	m3
	31,33
	
	216,6
	6 786,08
	
	

	460 20-1603
	VÝKOP RÝHY 35x85       27m x 0,35m x 0,85m
	m
	27
	
	339,15
	9 157,05
	
	

	460 20-1603
	VÝKOP RÝHY 50x120     (5+5+6)m
	m
	16
	
	576,65
	9 226,40
	
	

	
	OSAZENÍ BETONOVÉHO ŽLABU KZ1 VČ. VÍKA
	m
	1
	
	433,2
	433,20
	
	

	460 08-0035
	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL) 9ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m +1m3
	m3
	4,89
	
	4841,2
	23 673,47
	
	

	460 60-0021
	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY 
	m3
	12,3
	
	152
	1 869,60
	
	

	
	ze základu 9ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m =3,88m3
	
	
	
	
	

	
	kabelová rýha -8,42m3
	
	
	
	
	
	
	

	460 60-0061
	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1 km  ze základu 9ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m a kabelové rýhy
	t
	12,3
	
	75,05
	923,12
	
	

	460 60-0071
	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM km ze základu 9ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + rýha  = 12,3 / 13m3 (objem korby) = 1x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 100km
	km
	25
	
	75,05
	1 876,25
	
	

	460 42-1101
	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE,  BEZ PÍSKU 2,5m3 (3,4t) 
	m
	27
	
	347,7
	9 387,90
	
	

	
	PÍSEK KOPANÝ 2,5m3 (3,4t) 
	t
	3,4
	
	974,7
	3 313,98
	
	

	460 49-0012
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m celková délka trasy nových výkopů 42m
	m
	42
	
	347,7
	14 603,40
	
	

	460 56-1801
	ZÁHOZ RÝHY 15x85 cm -  162m (ČEZ)
	m3
	21,76
	
	86,45
	1 881,15
	
	

	460 56-1801
	ZÁHOZ RÝHY 35x85cm    27m 
	m3
	8,03
	
	118,75
	953,56
	
	

	460 56-1801
	ZÁHOZ RÝHY 50x120 m3    15m
	m3
	9
	
	172,9
	1 556,10
	
	

	
	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3
	m3
	9,02
	
	128,25
	1 156,82
	
	

	
	celková délka trasy výkopů - 42m; 
	
	
	
	
	
	

	460 62-0013
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU     
	m2
	25
	
	64,6
	1 615,00
	
	

	460 62-0002
	POLOŽENÍ DRNU    
	m2
	12,5
	
	40,85
	510,63
	
	

	460 65-0065
	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 - 10cm   
	m2
	17
	
	175,75
	2 987,75
	
	

	460 62-0072
	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA - 10cm  
	m2
	17
	
	175,75
	2 987,75
	
	

	460 65-0133
	KRYT VOZOVKY ABVH III - 5cm  
	m2
	17
	
	431,3
	7 332,10
	
	

	460 65-0133
	KRYT VOZOVKY ABS III - 5cm 
	m2
	17
	
	374,3
	6 363,10
	
	

	
	DRCENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm) t
	t
	1,66
	
	2304,7
	3 825,80
	
	

	
	17 x 0,5m x 0,1m =0,85m3 = 1,66t
	
	
	
	0,00
	
	

	
	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm) t
	t
	1,66
	
	2593,5
	4 305,21
	
	

	
	27 x 0,5m x 0,1m =0,85m3 = 1,7t
	
	
	
	
	
	
	

	
	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 50mm)
	t
	0,8
	
	2880,4
	2 304,32
	
	

	
	17 x 0,5m x 0,05m = 0,425m3 = 0,8t
	
	
	
	
	
	

	
	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
	
	
	
	
	
	

	
	ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm) t
	t
	0,8
	
	2880,4
	2 304,32
	
	

	
	17 x 0,5m x 0,05m = 0,425m3 = 0,8t
	
	
	
	
	
	

	
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm 9ks x1,0
	m
	9
	
	1325,25
	11 927,25
	
	

	
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 70 mm 9ks x 0,5m
	m
	4,5
	
	259,35
	1 167,08
	
	

	
	ŽLAB BETONOVÝ KZ1 VČ. VÍKA KD1
	ks
	3
	
	1152,35
	3 457,05
	
	

	
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	
	
	
	
	149 257,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              OSTATNÍ NÁKLADY 2
	
	
	
	
	
	
	

	 Veřejné osvětlení
	
	
	
	
	28 815,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	
	
	Cena/ MJ
	Celkem
	
	

	
	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací
	kpl
	1,00
	
	5 700,00
	5 700,00
	
	

	
	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště
	kpl
	0,00
	
	
	
	
	

	
	Dočasné dopravní značení vč. vypracování PD DDZ
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Informační tabule (vyhotovení, umístění po dobu stavby, odstranění)
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu
	kpl
	1,00
	
	12000
	12 000,00
	
	

	
	Provizorní ohrazení staveniště a výkopů, přechody pro chodce, přejezdy pro vozidla
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Vypracování dílenské dokumentace
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,00
	
	2375
	2 375,00
	
	

	
	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Ochrana zeleně, stromů, keřů proti poškození na území dotčeném stavbou
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Ručně kopané sondy (v místě křížení potrubí plynu, kabelového vedení nn)
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Zpětné předání dotčených inženýrských sítí správcům
	kpl
	1,00
	
	2185
	2 185,00
	
	

	
	Statické zajištění sloupů VO, NN v blízkosti stavby, zajištění základů plotů dotčených stavbou po dobu realizace stavby
	kpl
	1,00
	
	2185
	2 185,00
	
	

	
	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků
	Kpl
	1,00
	
	0
	0,00
	
	

	
	Dočasné zajištění potrubí a kabelů ve výkopu, dočasné zajištění potrubí ve výkopu vč. předání sítí správcům
	kpl
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby
	kpl
	1,00
	
	2185
	2 185,00
	
	

	
	Pasportizace, monitoring objektů v průběhu stavby
	kpl
	1,00
	
	2185
	2 185,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10

