
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na vybudování dětské skupiny DS3
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
zastoupena: 
Bc. Michaelou Dvořákovou, zastupující ředitelkou odboru vnitřní správy
IČO: 
00551023
č. účtu:
2229001/0710

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel: 
Baticom s.r.o.

se sídlem: 
Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

IČO: 


25105922

DIČ: 


CZ25105922

spisová značka v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 50084

č. účtu: 

neveřejný údaj
ID DS: 

dfdnji9

zastoupena:
Ing. Arch. Paulinem Badou D., jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Dodatek č. 1“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vybudování dětské skupiny DS3“ dne 4. 12. 2024 
o Smlouvu dílo na vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající ve vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Dílo“).

2. Smluvní strany v čl. 4 odst. 3 Smlouvy sjednaly, že Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 90 dnů ode dne protokolárního předání 
a převzetí staveniště. Dle čl. 4 odst. 5 Smlouvy jsou smluvní strany oprávněny lhůtu pro zhotovení a předání Díla dle čl. 4 odst. 3 Smlouvy přiměřeně prodloužit, a to v následujících případech:
a) dojde k přerušení zhotovování Díla na základě písemného pokynu Objednatele z důvodů stojících na straně Objednatele či třetích osob;
b) dojde k přerušení zhotovování Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
c) zjistí-li Zhotovitel při zhotovování Díla skryté překážky týkající se Objektu znemožňující zhotovit Dílo sjednaným způsobem,
d) dojde k přerušení zhotovování Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že staveniště bylo protokolárně předáno a převzato dne 9. 12. 2024. V souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) Smlouvy bylo na základě písemného pokynu Objednatele přerušeno zhotovování Díla v období vánočních svátků, a to od 21. 12. 2024 do 5. 1. 2025. 
Dne 18. 1. 2025 nastala havárie na otopné soustavě v budově Objednatele, v důsledku které bylo Objednatelem zjištěno, že v kolektoru budovy, který je umístěn pod stavbou dětské skupiny DS3 – Veverky, je průběžná prasklina cca 20 m mezi podezdívkou a betonovou konstrukcí základové zdi, nesoudržné pravděpodobně vodou narušené zdivo, propadlý otvor ve zdivu 
a přilehlá prohlubeň od přitékající vody, opakovaně zaplavená odpadní šachta v kolektoru. 
V souladu s čl. 4 odst. 5 písm. d) Smlouvy bylo v období od 18. 1. 2025 do 13. 4. 2025 nezbytné v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele přerušeno po dobu nezbytně nutnou zhotovování Díla. Zhotovování Díla bylo obnoveno dne 14. 4. 2025.
Článek 2

Předmět Dodatku č. 1
1. Předmětem Dodatku č. 1 je potvrzení doby řádného dokončení a předání Díla Objednateli, a to s ohledem na přerušení zhotovování Díla dle čl. 1 odst. 3 Dodatku č. 1. 

2. Smluvní strany prohlašují, že lhůta 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště ve smyslu čl. 4 odst. 3 Smlouvy, s přihlédnutím k nastalým překážkám a nezbytnému přerušení zhotovování Díla, uplyne dne 19. 6. 2025.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za uveřejnění této Smlouvy v registru smluv nese Objednatele.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují oprávnění zástupci své podpisy.

  Za Zhotovitele:                                                      Za Objednatele:

	
	

	V Praze dne dle data el. podpisu
	V Praze dne dle data el. podpisu

	______________________________

Ing. Arch Paulin Badou D.

jednatel

Baticom s.r.o.

	______________________________

Bc. Michaela Dvořáková
zastupující ředitelka odboru vnitřní správy
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
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