	[bookmark: RANGE!A1:V113]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 02/4
	ZBV 16

	 
	IO 02 - Provozní zázemí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 

	 
	 
	A. Technická část
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	B. Cenová část
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	C. Časový harmonogram výstavby
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZBV 16: Změna založení objektu SO01 - Provozní budova 
	 

	 
	 
	Změna založení objektu SO01 - Provozní budova z důvodu koordinace výkopu stavebních jam na staveništi, nutnosti demolice stávající OPZ (ZBV01) a jiných geologických poměru v místě založení budovy. 
	 

	 
	 
	Původní projekční řešení založení - realizace 11 ks mikropilot (ZD) nahrazeno realizací železobetonové nosné konstrukce. 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-637 579,42 Kč
	746 146,98 Kč
	108 567,56 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	NE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	
	 



	AX

	
	B

	



	X

	C

	



	X

	D

	



	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Změna způsobu založení objektu SO01 - Provozní budova z důvodu koordinace výkopů a ZBV01 v prostoru staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                   

	
	
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	
	 



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	Potřeba změny vznikla v důsledku koordinace výkopu stavebních jam na staveništi, nutnosti bourání stávající OPZ (ZBV01) a jiných geologických poměrů v místě založení provozní budovy. 
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	Změna nemění celkovou povahu zakázky. Z důvodů koordinace výkopu na staveništi upravuje způsob založení objektu SO01.
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	Finanční objem změny je 108.567,60 Kč, tj. 0,12 % z celkové ceny Díla. Souhrn finančního objemu změn kategorie (C+D) - viz tab. Rekapitulace ceny Díla. 
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasíme.
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.                 
Souhlasím bez připomínek. 
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 16
	115 708 573,42 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	27 396 652,50 Kč
	31,02%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	                                            -   Kč 
	2 909 090,05 Kč
	3 804 424,20 Kč
	20 735 449,85 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	4,31%
	23,48%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	3,29%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                                   B: max. 15%        C: max. 30%         D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	ZBV 04
	 
	1 044 750,00 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 05
	 
	 
	 
	6 634 876,06 Kč
	 
	

	ZBV 06
	 
	 
	 
	742 316,71 Kč
	 
	

	ZBV 07
	 
	 
	1 304 844,23 Kč
	 
	 
	

	ZBV 08
	 
	1 561 555,40 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 09
	 
	 
	1 210 159,60 Kč
	 
	 
	

	ZBV 10
	 
	 
	429 176,05 Kč
	 
	 
	

	ZBV 11
	 
	 
	 
	2 283 247,95 Kč
	 
	

	ZBV 12
	 
	169 830,10 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 13
	 
	 
	424 780,27 Kč
	 
	 
	

	ZBV 14
	 
	 
	30 790,60 Kč
	 
	 
	

	ZBV 15
	 
	 
	184 696,03 Kč
	 
	 
	

	ZBV 16
	 
	 
	 
	108 567,56 Kč
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. 
Lubomír 
Fojtů
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis 28.05.2025
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	-
	



